



Contrato Nº 12/2025-PUSP-RP
Processo SEI Nº 154.00003605/2024-01

**DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO PARA FINS DE
REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO FIRMADO
ENTRE A UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO E A
EMPRESA PEREIRA ROSSETTO CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA EPP.**

De conformidade com o estabelecido no item 7.1 e 7.2 da Cláusula Sétima – Reajuste: **“7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis pelo prazo de 1 (um) ano contado da data do orçamento estimado, especificada no subitem subsequente. 7.1.1. O orçamento estimado pela Administração baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas com base na CPOS/CDHU de fevereiro/2024, TPU/DER de março/2024 e Volare PINI de maio/2024, motivo pelo qual o mês de fevereiro é data do orçamento estimado. 7.2. É previsto reajuste anual dos preços inicialmente ajustados, de modo que, caso o prazo de execução do objeto contratual ultrapasse a data em que se configure 1 (um) ano a contar da data do orçamento estimado, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do índice INCC – Índice Nacional da Construção Civil, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.”**

MÊS DE REFERÊNCIA DOS PREÇOS = FEV2024 – INCC-FGV = 7,42%

Reajuste - Contrato 12/2024 - Reforma dos Prédios do Biotério Geral
Data do Orçamento Estimado: Fevereiro/2024

Descrição	Valor do contrato
Reforma dos Prédios do Biotério Geral	R\$ 1.544.998,12



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Prefeitura do *Campus* USP de Ribeirão Preto
Gestão de Contratos de Obras da PUSP-RP

Reajuste INCC/FGV Fev/2024 - Fev/2025 = 7,42%

Descrição	Saldo em Fev/2025	Índice para reajuste	Valor a reajustar
Reforma dos Prédios do Biotério Geral	R\$ 1.544.998,12	7,42%	R\$ 114.638,86

Isto posto, encaminhe-se à Dirigente da PUSP-RP, para autorização e na sequência à Seção de Contabilidade para empenhamento do reajuste no valor de **R\$ 114.638,86** (cento e quatorze mil, seiscentos e trinta e oito reais e oitenta e seis centavos).

Denise Martins Fontes Gonçalves
Gestão de Contratos de Obras da PUSP-RP
27/02/2026

Ciente. Autorizo o reajuste.
Encaminhe-se à Seção de Contabilidade para empenhamento do valor de R\$ 114.638,86.

Profa. Dra. Léa Assed Bezerra da Silva
Prefeita do Campus USP de Ribeirão Preto
27/02/2026



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Prefeitura do *Campus* USP de Ribeirão Preto
Gestão de Contratos de Obras da PUSP-RP



Portal de Serviços

Qual serviço você deseja utilizar?

Home / Serviços / MercúrioWeb (Financeiro) / relatorioForm

Financeiro

MercúrioWeb

Consultar Indicadores Econômicos

Filtro de Busca

Resultado da Busca

Indicador Mensal

Nome	Ano	Mês	Valor	Variação Mensal	Acumulada
INCC-FGV	2024	2	1.092,69	0,00000	0,00000
INCC-FGV	2024	3	1.095,74	0,27940	0,27940
INCC-FGV	2024	4	1.101,39	0,51570	0,79660
INCC-FGV	2024	5	1.110,89	0,86240	1,66580
INCC-FGV	2024	6	1.118,83	0,71470	2,39250
INCC-FGV	2024	7	1.126,92	0,72300	3,13270
INCC-FGV	2024	8	1.134,78	0,69740	3,85200
INCC-FGV	2024	9	1.141,40	0,58360	4,45810
INCC-FGV	2024	10	1.149,17	0,68090	5,16940
INCC-FGV	2024	11	1.153,72	0,39640	5,58620
INCC-FGV	2024	12	1.159,54	0,50370	6,11800
INCC-FGV	2025	1	1.169,12	0,82620	6,99480
INCC-FGV	2025	2	1.173,78	0,39850	7,42120



Página

1

de 1



20



Ver 1 - 13 de 13

<< Mostrar menu

Créditos | Fale conosco

© 1999 - 2026 - Superintendência de Tecnologia da Informação/USP



USPAssina - Autenticação digital de documentos da USP

Registro de assinatura(s) eletrônica(s)

Este documento foi assinado de forma eletrônica pelos seguintes participantes e sua autenticidade pode ser verificada através do código CKEH-GJTL-YQMZ-F4D2 no seguinte link: <https://portalservicos.usp.br/iddigital/CKEH-GJTL-YQMZ-F4D2>

Denise Martins Fontes Goncalves

Nº USP: 3544764

Data: 27/02/2026 09:51

Léa Assed Bezerra da Silva

Nº USP: 81443

Data: 27/02/2026 11:53