



**UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO**  
**Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto**

**TERMO ADITIVO**

**Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021**

**Alteração contratual: Acréscimos e supressões qualitativas e quantitativas**

**Processo SEI nº 154.00013773/2025-87**

**Contrato nº 03/2026-EEFERP**

**3º TERMO DE ADITAMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE DE RIBEIRÃO PRETO-USP E A EMPRESA CORTEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA EM GERAL DA ÁREA EXTERNA DO ABRIGO DO GERADOR DO BLOCO 1 DA EEFERP E SERVIÇO DE REFORMA DO REVESTIMENTO DA PISCINA DA EEFERP.**

Ao(s) **03** dia(s) do mês de **junho** do ano de **2026**, a **UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO**, por intermédio da **ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE DE RIBEIRÃO PRETO**, inscrita no C.N.P.J. sob nº **63.025.530/0103-39**, localizada na **Avenida dos Bandeirantes nº 3900, Vila Monte Alegre, cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, CEP 14040-907**, neste ato representada por seu Diretor, **Prof. Dr. Rafael Pombo Menezes**, por delegação de competência, nos termos da Portaria GR nº 8.321/2024 e alterações posteriores, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado, a empresa **CORTEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ nº **45.807.046/0001-55**, sediada à **Rua Pierre Curie nº 204, Jardim da Saúde, São Paulo – SP, CEP: 04.290-050**, representada na forma de seu estatuto social, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, firmam o presente termo de aditamento ao contrato nº **03/2026 EEFERP**, com fundamento no art. 124, Inciso I, alíneas “a” e “b” da **Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021**, e demais legislações aplicáveis e normativas referidas no presente contrato, vigentes no âmbito da Universidade de São Paulo, obedecendo as seguintes disposições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)**

1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto a(s) seguinte(s) alteração(ões) contratual(is):

- 1.1.1. Supressão quantitativa e qualitativa consistente em materiais e serviços, no valor de R\$ 19.843,12 (dezenove mil oitocentos e quarenta e três reais e doze centavos), o que equivale a aproximadamente 10,98% (dez vírgula noventa e oito centésimos por cento) do valor inicial do Contrato, com fundamento no art. 124, Inciso I, alíneas “a” e “b”, da Lei nº 14.133 de 2021.



# **UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO**

## **Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto**

- 1.1.2. Acréscimo quantitativo e qualitativo consistente em materiais e serviços, no valor de R\$ 103.598,09 (cento e três mil quinhentos e noventa e oito reais e nove centavos), o que equivale a aproximadamente 57,34% (cinquenta e sete vírgula trinta e quatro centésimos por cento) do valor inicial do Contrato, com fundamento no art. 124, Inciso I, alíneas “a” e “b”, da Lei nº 14.133 de 2021.
- 1.1.3. A partir de 03/06/2026, passam a vigorar a Planilha de serviços, quantidades e preços e o Cronograma Físico-Financeiro reprogramados, anexos ao presente instrumento.
- 1.1.4. Com as alterações indicadas nos itens 1.1.1 e 1.1.2, o aditivo ao objeto contratual totaliza um acréscimo de R\$ 83.754,97 (oitenta e três mil setecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e sete centavos), correspondente a aproximadamente 46,35% (quarenta e seis vírgula trinta e cinco centésimos por cento) do valor inicial do contrato.

### **CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E DOS RECURSOS**

- 2.1. O valor inicial atualizado do contrato é de R\$ 180.679,00 (cento e oitenta mil seiscentos e setenta e nove reais) – referente a 01/2026.
- 2.2. Em decorrência da alteração no objeto contratual implementada por este termo de aditamento, o valor do contrato passa a ser de R\$ 264.433,97 (duzentos e sessenta e quatro mil quatrocentos e trinta e três reais e noventa e sete centavos) – referente a 01/2026.
- 2.3. A despesa onerará a Classificação Funcional Programática 12.122.4807.6351 – Classificação da Despesa Orçamentária 3.3.90.39.79 e 3.3.90.39.81, Fonte de Recursos: 1 – orçamento, do orçamento da CONTRATANTE, de conformidade com o disposto no parágrafo 1º do artigo 12 da Lei nº 10.320, de 16/12/1968, conforme notas de empenhos nºs 3116035 e 3116086, exercício de 2026.

### **CLÁUSULA TERCEIRA – DA RENOVAÇÃO DA GARANTIA**

- 3.1. Em conformidade com a Cláusula Décima Primeira do Contrato nº 03/2026 EEFERP, a CONTRATADA apresentou garantia na modalidade Apólice de Seguro Garantia nº 061902026810107750084776, no valor de R\$ 9.033,95 (nove mil trinta e três reais e noventa e cinco centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor atribuído ao contrato, com validade até 27/01/2028.
- 3.2. Em decorrência dos acréscimos e supressões elencados no item 1.1, neste ato, a CONTRATADA compromete-se a RENOVAR/PRORROGAR, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a garantia contratual, mediante caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública ou apresentação de fiança bancária ou seguro-garantia, no valor total de R\$ 13.221,70 (treze mil duzentos e vinte e um reais e setenta centavos) com o vencimento da garantia para 150 dias após o término previsto da obra.

### **CLÁUSULA QUARTA – RATIFICAÇÃO**

- 4.1. Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariarem o presente termo aditivo.



# UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

## Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto

### CLÁUSULA QUINTA – PUBLICAÇÃO

5.1. Incumbirá ao **CONTRATANTE** divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial do órgão na Internet, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 22 do Decreto estadual nº 68.155, de 2023.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo.

*Ribeirão Preto, 03 de junho de 2026.*

---

Prof. Dr. Rafael Pombo Menezes  
Diretor da EEFERP  
Representante legal do **CONTRATANTE**

Documento assinado digitalmente  
 **RAFAEL RAMOS TEIXEIRA**  
Data: 03/06/2026 15:32:14-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

Rafael Ramos Teixeira  
Sócio Proprietário  
Representante legal do **CONTRATADO**

### TESTEMUNHAS:

Ana Pratali Bernardi Oliveira  
CPF: 359.325.398-44

1- Marcos Vinícius Treviso  
CPF: 071.857.468-09

|          |                                                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------|
| Obra:    | Adequação de Espaço existente em Lavanderia                     |
| Unidade: | Escola de Educação Física e Esportes de Ribeirão Preto - EEFERP |

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO + ADITIVO**

| ITEM | DESCRIÇÃO                                             | VALOR CONTRATO ORIGINAL | %       | PRAZO MENSAL  |               |                |                |                | TOTAL ORIGINAL + ADITIVO |
|------|-------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|
|      |                                                       |                         |         | 1ª MÊS        | 2ª MÊS        | 3ª MÊS         | 4ª MÊS         | ADITIVO        |                          |
| 1    | INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA                 | R\$ 2.353,42            | 1,90%   | 47,40%        | 0,00%         | 7,16%          | 45,43%         | 100,00%        | 100,00%                  |
|      |                                                       |                         |         | 1.115,56      | -             | 168,62         | 1.069,24       | (1.237,86)     | 1.115,56                 |
| 2    | DEMOLICAO E/OU RETIRADA                               | R\$ 1.706,56            | 1,38%   | 89,67%        | 4,17%         | 0,00%          | 6,16%          | 100,00%        | 100,00%                  |
|      |                                                       |                         |         | 1.530,19      | 71,17         | -              | 105,20         | 500,12         | 2.206,68                 |
| 3    | ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR                          | R\$ 8.077,12            | 6,52%   | 96,33%        | 1,02%         | 2,65%          | 0,00%          | 100,00%        | 100,00%                  |
|      |                                                       |                         |         | 7.780,86      | 82,28         | 213,98         | -              | 21.077,35      | 29.154,47                |
| 4    | ESTRUTURA EM MADEIRA, FERRO, ALUMINIO E CONCRETO      | R\$ 11.314,62           | 9,14%   | 95,77%        | 0,00%         | 0,00%          | 4,23%          | 100,00%        | 100,00%                  |
|      |                                                       |                         |         | 10.836,33     | -             | -              | 478,29         | (30,32)        | 11.284,30                |
| 5    | TELHAMENTO                                            | R\$ 12.342,73           | 9,97%   | 85,80%        | 0,00%         | 12,78%         | 1,42%          | 100,00%        | 100,00%                  |
|      |                                                       |                         |         | 10.589,60     | -             | 1.577,82       | 175,31         | 3.473,41       | 15.816,14                |
| 6    | REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL             | R\$ 2.140,87            | 1,73%   | 13,15%        | 41,33%        | 8,75%          | 36,77%         | 100,00%        | 100,00%                  |
|      |                                                       |                         |         | 281,44        | 884,81        | 187,37         | 787,25         | (227,96)       | 1.912,91                 |
| 7    | REVESTIMENTO CERAMICO                                 | R\$ 7.512,47            | 6,07%   | 0,00%         | 0,00%         | 55,54%         | 44,46%         | 100,00%        | 100,00%                  |
|      |                                                       |                         |         | -             | -             | 4.172,60       | 3.339,87       | 16.363,36      | 23.875,83                |
| 8    | REVSTIMENTOS EM PEDRA E GRANITOS EM GERAL             | R\$ 3.562,52            | 2,88%   | 0,00%         | 0,00%         | 95,62%         | 4,38%          | 100,00%        | 100,00%                  |
|      |                                                       |                         |         | -             | -             | 3.406,49       | 156,03         | 3.148,85       | 6.711,37                 |
| 9    | ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM ALUMINIO E VIDRO | R\$ 8.333,71            | 6,73%   | -             | 100,00%       | 0,00%          | 0,00%          | 100,00%        | 100,00%                  |
|      |                                                       |                         |         | -             | 8.333,71      | -              | -              | 5.721,22       | 14.054,93                |
| 10   | PINTURA                                               | R\$ 11.819,21           | 9,55%   | -             | 5,04%         | 64,12%         | 30,84%         | 100,00%        | 100,00%                  |
|      |                                                       |                         |         | -             | 596,28        | 7.578,16       | 3.644,77       | 856,00         | 12.675,21                |
| 11   | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                 | R\$ 15.093,37           | 12,19%  | 0,00%         | 0,00%         | 84,50%         | 15,50%         | 100,00%        | 100,00%                  |
|      |                                                       |                         |         | -             | -             | 12.753,71      | 2.339,66       | 1.620,14       | 16.713,51                |
| 12   | APARELHOS E METAIS HIDRAULICOS                        | R\$ 3.079,62            | 2,49%   | 0,00%         | 0,00%         | 89,99%         | 10,01%         | 100,00%        | 100,00%                  |
|      |                                                       |                         |         | -             | -             | 2.771,24       | 308,38         | (308,38)       | 2.771,24                 |
| 13   | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS                               | R\$ 3.229,27            | 2,61%   | 48,40%        | 0,00%         | 47,53%         | 4,07%          | 100,00%        | 100,00%                  |
|      |                                                       |                         |         | 1.562,86      | -             | 1.534,99       | 131,42         | 186,32         | 3.415,59                 |
| 14   | PAVIMENTAÇÃO, PASSEIO E MUROS                         | R\$ 30.166,09           | 24,36%  | 0,00%         | 49,51%        | 50,49%         | 0,00%          | 100,00%        | 100,00%                  |
|      |                                                       |                         |         | -             | 14.934,17     | 15.231,92      | -              | 462,66         | 30.628,75                |
| 15   | LIMPEZA E ARREMATE                                    | R\$ 3.092,42            | 2,50%   | 0,00%         | 52,17%        | 39,73%         | 8,10%          | 100,00%        | 100,00%                  |
|      |                                                       |                         |         | -             | 1.613,43      | 1.228,53       | 250,46         | 2.242,29       | 5.334,71                 |
|      | VALOR TOTAL                                           | R\$ 123.824,00          | 100,00% | R\$ 33.696,84 | R\$ 26.515,85 | R\$ 50.825,43  | R\$ 12.785,88  | R\$ 53.847,20  | R\$ 177.671,20           |
|      | VALOR ACUMULADO                                       |                         | R\$     | R\$ 33.696,84 | R\$ 60.212,69 | R\$ 111.038,12 | R\$ 123.824,00 | R\$ 177.671,20 | R\$ 177.671,20           |
|      | PORCENTAGEM EXECUTADO                                 |                         | %       | 27,21%        | 48,63%        | 89,67%         | 100,00%        | 100,00%        | 100,00%                  |

ASS: \_\_\_\_\_



|          |                                                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------|
| Obra:    | Reforma dos azulejos da Piscina                                 |
| Unidade: | Escola de Educação Física e Esportes de Ribeirão Preto - EEFERP |

| CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO + ADITIVO |                                                  |                         |         |               |               |               |               |               |                          |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|
| ITEM                                   | DESCRIÇÃO                                        | VALOR CONTRATO ORIGINAL | %       | PRAZO MENSAL  |               |               |               |               | TOTAL ORIGINAL + ADITIVO |
|                                        |                                                  |                         |         | 1ª MÊS        | 2ª MÊS        | 3ª MÊS        | 4ª MÊS        | ADITIVO       |                          |
| 1                                      | INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA            | R\$ 3.337,19            | 5,87%   | 0,00%         | 33,81%        | 33,81%        | 32,39%        | 100,00%       | 100,00%                  |
|                                        |                                                  |                         |         | -             | 1.128,18      | 1.128,16      | 1.080,85      | (3.337,19)    | 0,00                     |
| 2                                      | DEMOLICAO SEM REAPROVEITAMENTO                   | R\$ 1.699,73            | 2,99%   | 100,00%       | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 100,00%       | 100,00%                  |
|                                        |                                                  |                         |         | 1.699,73      | -             | -             | -             | 889,84        | 2.589,57                 |
| 3                                      | TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO, DENTRO E FORA DA OBRA | R\$ 1.066,24            | 1,88%   | 100,00%       | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 100,00%       | 100,00%                  |
|                                        |                                                  |                         |         | 1.066,24      | -             | -             | -             | 557,49        | 1.623,73                 |
| 4                                      | IMPERMEABILIZAÇÃO                                | R\$ 14.599,38           | 25,68%  | 0,00%         | 100,00%       | 0,00%         | 0,00%         | 100,00%       | 100,00%                  |
|                                        |                                                  |                         |         | -             | 14.599,38     | -             | -             | 7.645,00      | 22.244,38                |
| 5                                      | REVESTIMENTO CERÂMICO                            | R\$ 27.860,17           | 49,00%  | 37,65%        | 58,29%        | 4,07%         | 0,00%         | 100,00%       | 100,00%                  |
|                                        |                                                  |                         |         | 10.488,18     | 16.239,33     | 1.132,66      | -             | 24.152,63     | 52.012,80                |
| 6                                      | SERVIÇOS COMPLEMENTEARES                         | R\$ 8.292,29            | 14,58%  | 0,00%         | 59,17%        | 39,71%        | 1,13%         | 0,00%         | 100,00%                  |
|                                        |                                                  |                         |         | -             | 4.906,43      | 3.292,51      | 93,35         | -             | 8.292,29                 |
|                                        | VALOR TOTAL                                      | R\$ 56.855,00           | 100,00% | R\$ 13.254,15 | R\$ 36.873,32 | R\$ 5.553,33  | R\$ 1.174,20  | R\$ 29.907,77 | R\$ 86.762,77            |
|                                        | VALOR ACUMULADO                                  |                         | R\$     | R\$ 13.254,15 | R\$ 50.127,47 | R\$ 55.680,80 | R\$ 56.855,00 | R\$ 86.762,77 | R\$ 86.762,77            |
|                                        | PORCENTAGEM EXECUTADO                            |                         | %       | 23,31%        | 88,17%        | 97,93%        | 100,00%       | 100,00%       | 100,00%                  |

ASS:\_\_\_\_\_





## USPAssina - Autenticação digital de documentos da USP

### Registro de assinatura(s) eletrônica(s)

Este documento foi assinado de forma eletrônica pelos seguintes participantes e sua autenticidade pode ser verificada através do código VL87-RZVH-R44W-KY5H no seguinte link: <https://portalservicos.usp.br/iddigital/VL87-RZVH-R44W-KY5H>

**Rafael Pombo Menezes**

Nº USP: 8470538

Data: 03/06/2026 15:43

**Ana Pratali Bernardi Oliveira**

Nº USP: 6416690

Data: 03/06/2026 15:45

**Marcos Vinicius Treviso**

Nº USP: 2435298

Data: 03/06/2026 15:44