

Contrato nº 00001/2026

11/11/2026

Termo Aditivo nº 00001/2026

Última atualização 09/09/2026

Data assinatura: 08/09/2026 **Início da Vigência:** 08/09/2026 **Final da Vigência:** 08/05/2027

Objeto: A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA OBRA DO ALMOXARIFADO DE REAGENTES DA UNIVASF, NA CIDADE DE PETROLINA-PE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, POR MAIS 8 (OITO) MESES, A PARTIR DE 08/09/2026 ATÉ O DIA 08/05/2027, EM VIRTUDE DAS ALTERAÇÕES QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS EFETUADAS NO OBJETO CONTRATADO, NA FORMA PREVISTA NO ART. 124, INCISO I, ALÍNEAS "A" E "B", DA LEI Nº 14.133/2021. O ACRÉSCIMO DE VALOR EM R\$ 184.822,78 (CENTO E OITENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), O QUE EQUIVALE A 16,65% (DEZESSEIS VÍRGULA SESSENTA E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO I, ALÍNEA "A" E "B", E ART. 125, QUE FUNDAMENTA A ALTERAÇÃO, DA LEI 14.133, DE 2021, E A SUPRESSÃO DE ITENS NO VALOR DE R\$ 61.322,45 (SESSENTA E UM MIL, TREZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), O QUE EQUIVALE A 5,53% (CINCO, VÍRGULA CINQUENTA E TRÊS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO I, ALÍNEA "A" E "B", E ART. 125, QUE FUNDAMENTA A ALTERAÇÃO, DA LEI 14.133, DE 2021

Número de parcelas: 8 **Valor da parcela:** R\$ 154.173,31 **Valor global:** R\$ 1.233.386,48

Observação/Informativo: A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA OBRA DO ALMOXARIFADO DE REAGENTES DA UNIVASF, NA CIDADE DE PETROLINA-PE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, POR MAIS 8 (OITO) MESES, A PARTIR DE 08/09/2026 ATÉ O DIA 08/05/2027, EM VIRTUDE DAS ALTERAÇÕES QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS EFETUADAS NO OBJETO CONTRATADO, NA FORMA PREVISTA NO ART. 124, INCISO I, ALÍNEAS "A" E "B", DA LEI Nº 14.133/2021. O ACRÉSCIMO DE VALOR EM R\$ 184.822,78 (CENTO E OITENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), O QUE EQUIVALE A 16,65% (DEZESSEIS VÍRGULA SESSENTA E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO I, ALÍNEA "A" E "B", E ART. 125, QUE FUNDAMENTA A ALTERAÇÃO, DA LEI 14.133, DE 2021, E A SUPRESSÃO DE ITENS NO VALOR DE R\$ 61.322,45 (SESSENTA E UM MIL, TREZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), O QUE EQUIVALE A 5,53% (CINCO, VÍRGULA CINQUENTA E TRÊS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO I, ALÍNEA "A" E "B", E ART. 125, QUE FUNDAMENTA A ALTERAÇÃO, DA LEI 14.133, DE 2021

VALOR CONTRATADO

R\$ 1.109.886,15

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 18.393.805/0001-08 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

Nome/Razão social: JBK SERVICO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA

Empenhos

Instrumentos de Cobrança

Termos

Arquivos

Histórico

Número ↕

Tipo ↕

Data Assinatura ↕

00001/2026

Termo Aditivo

08/09/2026

Exibir:

5

1-1 de 1 itens

Página:

1

<

>

[Voltar](#)

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É
α
d
O
d
al
A
re
14
cr

Termo Aditivo nº 00001/2026

Última atualização 09/09/2026

Data assinatura: 08/09/2026 **Início da Vigência:** 08/09/2026 **Final da Vigência:** 08/05/2027

Objeto: A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA OBRA DO ALMOXARIFADO DE REAGENTES DA UNIVASF, NA CIDADE DE PETROLINA-PE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, POR MAIS 8 (OITO) MESES, A PARTIR DE 08/09/2026 ATÉ O DIA 08/05/2027, EM VIRTUDE DAS ALTERAÇÕES QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS EFETUADAS NO OBJETO CONTRATADO, NA FORMA PREVISTA NO ART. 124, INCISO I, ALÍNEAS "A" E "B", DA LEI Nº 14.133/2021. O ACRÉSCIMO DE VALOR EM R\$ 184.822,78 (CENTO E OITENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), O QUE EQUIVALE A 16,65% (DEZESSEIS VÍRGULA SESSENTA E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. NO ART. 124, INCISO I, ALÍNEA "A" E "B", E ART. 125, QUE FUNDAMENTA A ALTERAÇÃO], DA LEI 14.133, DE 2021, E A SUPRESSÃO DE ITENS NO VALOR DE R\$ 61.322,45 (SESSENTA E UM MIL, TREZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), O QUE EQUIVALE A 5,53% (CINCO, VÍRGULA CINQUENTA E TRÊS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. NO ART. 124, INCISO I, ALÍNEA "A" E "B", E ART. 125, QUE FUNDAMENTA A ALTERAÇÃO], DA LEI 14.133, DE 2021

Número de parcelas: 8 **Valor da parcela:** R\$ 154.173,31 **Valor global:** R\$ 1.233.386,48

Observação/Informativo: A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA OBRA DO ALMOXARIFADO DE REAGENTES DA UNIVASF, NA CIDADE DE PETROLINA-PE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, POR MAIS 8 (OITO) MESES, A PARTIR DE 08/09/2026 ATÉ O DIA 08/05/2027, EM VIRTUDE DAS ALTERAÇÕES QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS EFETUADAS NO OBJETO CONTRATADO, NA FORMA PREVISTA NO ART. 124, INCISO I, ALÍNEAS "A" E "B", DA LEI Nº 14.133/2021. O ACRÉSCIMO DE VALOR EM R\$ 184.822,78 (CENTO E OITENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), O QUE EQUIVALE A 16,65% (DEZESSEIS