



# UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

## TERMO ADITIVO

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021

**Alteração contratual: Prorrogação do prazo de execução e vigência de contratos de fornecimento e/ou serviços, POR ESCOPO**

**Processo SEI nº 154.00007242/2024-74**

**Contrato nº 08/2025-FFCLRP**

**2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2025-FFCLRP, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DA FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE RIBEIRÃO PRETO E A EMPRESA SOMMAR ENGENHARIA E SERVIÇOS RIBEIRÃO PRETO LTDA.**

Ao(s) **15** dia(s) do mês de **setembro** do ano de **2026**, a **UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO**, por intermédio da **FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE RIBEIRÃO PRETO**, inscrita no C.N.P.J. sob nº **63.025.530/0081-99**, localizada no(a) **Avenida Bandeirantes, 3.900, Vila Monte Alegre, Ribeirão Preto – SP, CEP 14040-901**, neste ato representada por seu(ua) **Diretora Profa. Dra. Christie Ramos Andrade Leite Panissi**, por delegação de competência, nos termos da Portaria GR nº 8.321/2024, na Universidade de São Paulo, doravante denominado **CONTRATANTE** e, de outro lado, a empresa **SOMMAR ENGENHARIA E SERVIÇOS RIBEIRÃO PRETO LTDA.**, CNPJ nº **33.793.692/0001-21**, sediada à **Rua Francisco Augusto Nunes, 1155, sl. 04, Jardim Novo Mundo, Ribeirão Preto – SP, CEP 14092-150**, representada na forma de seu estatuto social, doravante denominada simplesmente **CONTRATADO**, e em observância às disposições do **artigo 6º, inciso XVII, 91, § 4º, e 111, todos da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021**, e demais legislações aplicáveis e normativas referidas no presente contrato, vigentes no âmbito da Universidade de São Paulo, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato **08/2025-FFCLRP**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

### CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

- 1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução do Contrato **08/2025-FFCLRP**, por mais **365 (trezentos e sessenta e cinco) dias**, a contar de **11/11/2026**, com término em **10/11/2027**, com a decorrente prorrogação da sua vigência contratual, conforme **Cronograma Físico-Financeiro reprogramado**, ora em anexo.

### CLÁUSULA SEGUNDA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

- 2.1. Em razão da prorrogação do prazo de execução e vigência contratual ora formalizada, o **CONTRATADO** deverá renovar a garantia prestada, no valor de **R\$ 582.197,36**



# UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

(**quinhentos e oitenta e dois mil cento e noventa e sete reais e trinta e seis centavos**), correspondente a **5,76%** (**cinco inteiros e setenta e seis centésimos** por cento) do valor global do presente termo aditivo, no prazo de **10** dias, a contar da assinatura deste instrumento, prorrogáveis por igual período, a critério do **CONTRATANTE**.

- 2.2. A renovação da garantia deverá observar as mesmas condições da garantia originalmente aceita pela Administração, inclusive quanto à forma de apresentação, prazo de validade, cobertura e requisitos legais, nos termos do art. 96 da Lei nº 14.133/2021.

## CLÁUSULA TERCEIRA – RATIFICAÇÃO

- 3.1. Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

## CLÁUSULA QUARTA – PUBLICAÇÃO

- 4.1. Incumbirá ao **CONTRATANTE** divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial do órgão na Internet, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 22 do Decreto estadual nº 68.155, de 2023.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo.

*Ribeirão Preto, 15 de setembro de 2026*

CHRISTIE RAMOS  
ANDRADE LEITE  
PANISSI:164013778  
52

Assinado de forma digital por  
CHRISTIE RAMOS ANDRADE  
LEITE PANISSI:16401377852  
Dados: 2026.09.16 10:11:24  
-03'00"

Profa. Dra. Christie Ramos Andrade Leite Panissi  
Representante legal do **CONTRATANTE**

MARCELO LUIS  
SANCHEZ DA  
SILVA:17684932861

Assinado digitalmente por MARCELO LUIS SANCHEZ  
DA SILVA:17684932861  
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=RF8 e CPF-A1, OU=SEM  
BRANCO, OU=45489963000139, OU=videoconferencia,  
CN=MARCELO LUIS SANCHEZ DA SILVA:17684932861  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2026.09.16 07:28:52-03'00"  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

Marcelo Luis Sanchez da Silva  
Representante legal do **CONTRATADO**

### TESTEMUNHAS:

1-



Documento assinado digitalmente  
EDUARDO CASTALDELLI JUNIOR  
Data: 16/09/2026 12:00:53-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

2-



Documento assinado digitalmente  
KLEBER LUIZ ALVES NOMURA  
Data: 16/09/2026 14:06:51-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



# UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

## ANEXO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                              | TOTAL(R\$)               | %              | MÊS 01               |              | MÊS 02                |              | MÊS 03                |              | MÊS 04                |              | MÊS 05                |              |
|--------|--------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|
|        |                                                        |                          |                | VALOR(R\$)           | %            | VALOR(R\$)            | %            | VALOR(R\$)            | %            | VALOR(R\$)            | %            | VALOR(R\$)            | %            |
| 01     | INÍCIO, APOIO, ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E TÉRMINO         | R\$ 224.850,11           | 2,22%          | R\$ 44.795,54        | 20,00%       | R\$ 44.970,02         | 20,00%       | R\$ 4.497,00          | 2,00%        | R\$ 4.497,00          | 2,00%        | R\$ 4.497,00          | 2,00%        |
| 02     | FUNDAÇÃO                                               | R\$ 225.724,32           | 2,23%          |                      |              | R\$ 64.268,43         | 28,50%       | R\$ 160.418,50        | 71,06%       | R\$ 6.117,13          | 2,71%        |                       |              |
| 03     | ESTRUTURA                                              | R\$ 1.570.666,17         | 15,54%         |                      |              |                       |              |                       |              | R\$ 200.812,18        | 12,78%       | R\$ 113.970,15        | 7,26%        |
| 04     | VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS                           | R\$ 210.905,14           | 2,09%          |                      |              |                       |              |                       |              |                       |              |                       |              |
| 05     | COBERTURA                                              | R\$ 159.151,65           | 1,57%          |                      |              |                       |              |                       |              |                       |              |                       |              |
| 06     | CAIXILHOS, PORTAS, VIDROS E OUTROS                     | R\$ 1.510.602,09         | 14,95%         |                      |              |                       |              |                       |              |                       |              |                       |              |
| 07     | FORROS                                                 | R\$ 190.462,45           | 1,88%          |                      |              |                       |              |                       |              |                       |              |                       |              |
| 08     | REVESTIMENTOS                                          | R\$ 998.790,48           | 9,88%          |                      |              |                       |              |                       |              |                       |              |                       |              |
| 09     | PISOS E RODAPÉS                                        | R\$ 783.434,85           | 7,75%          |                      |              |                       |              |                       |              |                       |              |                       |              |
| 10     | IMPERMEABILIZAÇÃO                                      | R\$ 75.383,82            | 0,75%          |                      |              |                       |              |                       |              |                       |              |                       |              |
| 11     | DIVISÓRIAS/PAINÉIS/TAMPÓS E ACESSÓRIOS PARA SANITÁRIOS | R\$ 272.188,50           | 2,69%          |                      |              |                       |              |                       |              |                       |              |                       |              |
| 12     | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS                                | R\$ 318.613,03           | 3,15%          |                      |              |                       |              |                       |              |                       |              |                       |              |
| 13     | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                  | R\$ 1.699.104,79         | 16,81%         |                      |              |                       |              |                       |              |                       |              |                       |              |
| 14     | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO                         | R\$ 957.905,98           | 9,48%          |                      |              |                       |              |                       |              |                       |              |                       |              |
| 15     | INSTALAÇÕES DE ELEVADOR                                | R\$ 152.216,62           | 1,51%          |                      |              |                       |              |                       |              |                       |              |                       |              |
|        | Reajuste 1 - 4,9208%                                   | R\$ 457.890,50           | 4,92%          |                      |              |                       |              |                       |              |                       |              |                       |              |
|        | Reajuste 2 - 3,5684%                                   | R\$ 299.702,47           | 3,57%          |                      |              |                       |              |                       |              |                       |              |                       |              |
|        | <b>TOTAL GERAL:</b>                                    | <b>R\$ 10.107.592,97</b> | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 44.795,54</b> | <b>0,44%</b> | <b>R\$ 109.269,25</b> | <b>1,08%</b> | <b>R\$ 164.915,50</b> | <b>1,63%</b> | <b>R\$ 211.446,09</b> | <b>2,09%</b> | <b>R\$ 118.467,16</b> | <b>1,17%</b> |
|        | <b>TOTAL ACUMULADO:</b>                                |                          |                | R\$ 44.795,54        | 0,44%        | R\$ 154.064,79        | 1,52%        | R\$ 318.980,30        | 3,16%        | R\$ 530.426,38        | 5,25%        | R\$ 648.893,54        | 6,42%        |



**Aprovado pelo Parecer PG.P. nº 85103/2025 (versão 06/06/2024)**  
**Termo Aditivo Prorrogação - Contrato por Escopo - Lei nº 14.133, de 2021**



**Aprovado pelo Parecer PG.P. nº 85103/2025 (versão 06/06/2024)**  
**Termo Aditivo Prorrogação - Contrato por Escopo - Lei nº 14.133, de 2021**



# UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

| MÊS 22           |        | MÊS 23           |        | MÊS 24           |        | MÊS 25           |        | MÊS 26           |        | MÊS 27           |        | MÊS 28            |
|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|-------------------|
| VALOR(R\$)       | %      | VALOR(R\$)       | %      | VALOR(R\$)       | %      | VALOR(R\$)       | %      | VALOR(R\$)       | %      | VALOR(R\$)       | %      | VALOR(R\$)        |
|                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        | (R\$ 216,00)     |        |                   |
|                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        | (R\$ 5.109,74)   | -2,27% |                   |
|                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        | R\$ 124.553,83   | 7,93%  |                   |
|                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                   |
|                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                   |
|                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                   |
|                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                   |
| R\$ 302.120,42   | 20,00% |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                   |
|                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                   |
| R\$ 38.092,49    | 20,00% |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                   |
|                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                   |
| R\$ 249.897,62   | 25,00% | R\$ 249.897,62   | 25,00% |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                   |
|                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                   |
| R\$ 195.858,71   | 25,00% | R\$ 195.858,71   | 25,00% | R\$ 195.858,71   | 25,00% | R\$ 195.858,71   | 25,00% |                  |        |                  |        |                   |
|                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                   |
|                  |        | R\$ 18.845,98    | 25,00% | R\$ 18.845,98    | 25,00% | R\$ 37.691,91    | 50,00% |                  |        |                  |        |                   |
|                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                   |
|                  |        |                  |        |                  |        |                  |        | R\$ 95.265,98    | 35,00% | R\$ 95.265,98    | 35,00% | R\$ 81.656,55     |
|                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                   |
| R\$ 79.653,26    | 25,00% | R\$ 79.653,26    | 25,00% |                  |        |                  |        |                  |        | R\$ 79.653,26    | 25,00% |                   |
|                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                   |
| R\$ 169.910,48   | 10,00% | R\$ 169.910,48   | 10,00% | R\$ 169.910,48   | 10,00% | R\$ 169.910,48   | 10,00% | R\$ 169.910,48   | 10,00% | R\$ 169.910,48   | 10,00% | R\$ 169.910,48    |
|                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                   |
|                  |        |                  |        | R\$ 239.476,50   | 25,00% | R\$ 239.476,50   | 25,00% | R\$ 239.476,50   | 25,00% | R\$ 239.476,50   | 25,00% |                   |
|                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                   |
|                  |        |                  |        |                  |        |                  |        | R\$ 45.664,99    | 30,00% | R\$ 45.664,99    | 30,00% | R\$ 60.886,65     |
| R\$ 50.000,00    |        | R\$ 50.000,00    |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        | R\$ 1.484,70      |
| R\$ 10.000,00    |        | R\$ 10.000,00    |        | R\$ 10.000,00    |        | R\$ 50.000,00    |        | R\$ 50.000,00    |        | R\$ 50.000,00    |        |                   |
| R\$ 1.095.332,98 | 10,84% | R\$ 773.966,02   | 7,66%  | R\$ 634.091,64   | 6,27%  | R\$ 692.937,60   | 6,86%  | R\$ 600.317,94   | 5,94%  | R\$ 799.199,28   | 7,91%  | R\$ 313.938,38    |
| R\$ 5.886.806,82 | 58,24% | R\$ 7.067.108,15 | 65,90% | R\$ 7.701.199,79 | 72,17% | R\$ 8.394.137,38 | 79,03% | R\$ 8.994.455,32 | 84,97% | R\$ 9.793.654,60 | 92,87% | R\$ 10.107.592,97 |