

TERMO N.º 84/2022 - COC-PRA/DALC-PRA/DLA-PRA/PRO-ADM/RET/IFSP

PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO

QUE, ENTRE SI, FAZEM O **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO - CAMPUS HORTOLÂNDIA** E A EMPRESA **ACCOR ENGENHARIA LTDA**, AO CONTRATO N° **85-154/2021** QUE VERSA SOBRE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE BLOCOS DE SALAS DE AULAS. PROCESSO ORIGINAL N° **23439.001234.2021-62**. PROCESSO VINCULADO N° **23305.018007.2022-72**.

Pelo presente Instrumento o **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO – IFSP**, autarquia federal de ensino, criada pela Lei n° 11.892, de 29 de dezembro de 2008, com sede à Rua Dr. Pedro Vicente, 625, Canindé, São Paulo/SP, 01109-010, que contrata empresa especializada no serviço de engenharia, inscrito no CNPJ n° **10.882.594/0001-65**, neste ato representada pela Diretora de Logística e Aquisições, Fernanda Amorim Rocha, nomeada pela Portaria IFSP n° 1.490, de 09 de abril de 2020, brasileira, casada, servidora público federal, portadora da Carteira de Identidade n° 41.522.045-2, expedida pela SSP/SP e inscrita no CPF/MF n° 351.257.768-74, autorizada a celebrar contratos mediante portaria de delegação de competência IFSP/GAB n° 4.659, de 19 de abril de 2020, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa e a empresa **ACCOR ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 23.218.154/0001-50, sediada à Rua Serra de Botucatu, 100, Vila Gomes Cardim, São Paulo/SP, CEP 03317-000, neste ato representada pelo Sr. Thiago Chinchilla, engenheiro, sócio diretor, portador da Cédula de Identidade N° 29.882.936-8 e CPF n° 361.224.438-83, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam entre si o presente Termo de Aditamento, mediante às cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente termo de aditamento ao contrato n° **85-154/2021**, celebrado em 01/12/2021, tem por objeto alterar os prazos do contrato nos termos do Art. 57, §1º, Inciso II da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS

Ficam prorrogados os prazos de vigência e execução do contrato conforme descritos nos itens abaixo:

- **Aditar** o prazo de Execução em 170 dias, passando do dia 13/08/2022 para o dia 30/01/2023;
- **Aditar** o prazo de Vigência em 170 dias, passando do dia 12/09/2022 para o dia 01/03/2023.

Permanecem em vigor todas as demais cláusulas do contrato ora aditado.

E assim, por se acharem justas e contratadas, assinam as partes, este instrumento em duas vias de igual teor e forma para os mesmos efeitos, perante as testemunhas abaixo.

São Paulo, 08 de setembro de 2022.

Pela **CONTRATANTE, INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO - IFSP** :

Assinatura eletrônica

Fernanda Amorim Rocha
Diretora de Logística e Aquisições

Pela CONTRATADA, **ACCOR ENGENHARIA LTDA:**

Thiago Chinchilla
Sócio diretor

Assinatura eletrônica

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

Documento assinado eletronicamente por:

- **Abner Branchini Goncalves**, **TECNICO EM CONTABILIDADE**, em 08/09/2022 11:46:24.
- **Fernanda Amorim Rocha**, **DIRETOR - CD3 - DLA-PRA**, em 08/09/2022 11:56:06.
- **Deir Oliveira de Oliveira**, **COORDENADOR - FG1 - COC-PRA**, em 08/09/2022 12:04:19.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 08/09/2022. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsp.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 412727
Código de Autenticação: 64cdbb9721




TERMO N.º 84/2022 - COC-PRA/DALC-PRA/DLA-PRA/PRO-ADM/RET/IFSP

	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								Identificação	
									IFH-3038-CRO-0001-21	
	CLIENTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO CAMPUS HORTOLÂNDIA								Revisão:	00
CONTRATO: CONSTRUÇÃO DE DOIS BLOCOS DE SALAS DE AULA E LABORATÓRIOS								Data:	01/09/2022	
								Nº CONTRATO:	85-154/2021	
Item	Descrição	Valor	ATÉ 31AGO22	SET2022	OUT2022	NOV2022	DEZ2022	JAN2023	Total	
01	SERVIÇOS TÉCNICOS E PRELIMINARES	R\$ 117.068,72	82,42%	8,79%	8,79%				100,00%	
			R\$ 96.488,04	R\$ 10.290,34	R\$ 10.290,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 117.068,72	
			100,00%						100,00%	
02	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 1.798,36	R\$ 1.798,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.798,36	
			100,00%						100,00%	
03	INFRAESTRUTURA	R\$ 75.067,42	R\$ 75.067,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 75.067,42	
			100,00%						100,00%	
04	SUPERESTRUTURA	R\$ 108.399,05	-	R\$ 108.399,05	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 108.399,05	
			74,20%	15,80%	10,00%				100,00%	
			R\$ 67.299,81	R\$ 14.330,69	R\$ 9.070,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 90.700,56	
05	ALVENARIA / FECHAMENTOS / ELEMENTOS DIVERSOS	R\$ 90.700,56			70,00%	30,00%			100,00%	
					R\$ 58.270,27	R\$ 24.972,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 83.243,24	
06	COBERTURA	R\$ 83.243,24								
07	PISOS E CALÇADAS	R\$ 114.013,67	15,10%		15,00%	35,00%	34,90%		100,00%	
			R\$ 17.216,06	R\$ -	R\$ 17.102,05	R\$ 39.904,78	R\$ 39.790,77	R\$ -	R\$ 114.013,67	
			100,00%						100,00%	
08	REVESTIMENTOS	R\$ 13.729,98	-	R\$ -	R\$ 13.729,98	-	-	-	R\$ 13.729,98	
09	PINTURA	R\$ 36.019,33				50,00%	50,00%		100,00%	
10	ESQUADRIAS	R\$ 110.845,80				50,00%	50,00%		100,00%	
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 53.234,30			35,00%	35,00%	30,00%		100,00%	
					18.632,00	18.632,00	15.970,29	R\$ -	R\$ 53.234,30	
12	INSTALAÇÕES LÓGICA	R\$ 20.290,35			35,00%	35,00%	30,00%		100,00%	
					7.101,62	7.101,62	6.087,11	R\$ -	R\$ 20.290,35	
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 47.575,01	23,00%	38,00%	39,00%				100,00%	
			R\$ 10.942,25	R\$ 18.078,51	R\$ 18.554,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.575,01	
14	COMPLEMENTOS DIVERSOS	R\$ 57.951,74					50,00%	50,00%	100,00%	
% TOTAL			28,91%	16,25%	16,43%	17,64%			100,00%	
% ACUMULADO			28,91%	45,15%	61,58%	79,22%	96,88%	100,00%	100,00%	
TOTAIS C/BDI			R\$ 268.811,94	R\$ 151.098,59	R\$ 152.750,57	R\$ 164.043,95	R\$ 164.256,60	R\$ 28.975,87	R\$ 929.937,52	
TOTAIS ACUMULADOS C/ BDI			R\$ 929.937,52	R\$ 268.811,94	R\$ 419.910,53	R\$ 572.661,10	R\$ 736.705,05	R\$ 900.961,65	R\$ 929.937,52	
 PAULO HENRIQUE DA SILVA MOTA ENGENHEIRO CIVIL ACCOR ENGENHARIA 23.218.154/0001-50										


 PAULO HENRIQUE DA SILVA MOTA
 ENGENHEIRO CIVIL
 ACCOR ENGENHARIA
 23.218.154/0001-50

THIAGO
 CHINCHILLA:36122
 443883

Assinado de forma digital por
 THIAGO
 CHINCHILLA:36122443883
 Dados: 2022.09.01 16:16:07 -03'00'


 Verificado pela
 fiscalização
 física Alves de S. Rocha 6/9/22
 SP 229143

Documento Digitalizado Público

Cronograma assinado pela fiscalização

Assunto: Cronograma assinado pela fiscalização
Assinado por: Jessica Rocha
Tipo do Documento: Planilha
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Digital

Documento assinado eletronicamente por:

- **Jessica Alves de Souza Rocha**, TECNICO EM EDIFICACOES, em 06/09/2022 19:06:51.

Este documento foi armazenado no SUAP em 06/09/2022. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsp.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 1092936

Código de Autenticação: 5a71474653



Documento Digitalizado Público

Termo Aditivo ao Contrato

Assunto: Termo Aditivo ao Contrato
Assinado por: Abner Branchini
Tipo do Documento: Termo para Contrato
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Digital

Documento assinado eletronicamente por:

- **Abner Branchini Goncalves, TECNICO EM CONTABILIDADE**, em 13/09/2022 18:00:51.

Este documento foi armazenado no SUAP em 14/09/2022. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsp.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 1099833

Código de Autenticação: aa09ce399a

