



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**Processo Eletrônico nº 21.986/2022
Contrato nº 39/2022
Termo Aditivo nº 06/2023**

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE
REFORMA PREDIAL NA VARA DO TRABALHO DE
PARANAÍBA – MS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO E
A EMPRESA RANIERO ENGENHARIA E CONSTRUTORA
LTDA**

A **UNIÃO**, por intermédio do **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**, inscrito no CNPJ sob nº 37.115.409/0001-63, situado na Rua Delegado Carlos Roberto Bastos de Oliveira nº 208, Jardim Veraneio (Parque dos Poderes), em Campo Grande - MS, CEP 79.031-908, neste ato representado pelo Secretário Administrativo GERSON MARTINS DE OLIVEIRA, portador do RG nº 611.634 SSP/MS e do CPF nº 600.496.421-20, conforme subdelegação de competência constante da Portaria TRT/DG nº 317/2017, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a empresa **RANIERO ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 29.641.512/0001-19, com sede na Rua Elizabeth Robiano nº 707, Bairro Santa Teresinha, em Nova Andradina – MS, CEP 79.750-000, telefone (67) 9 9901-9992, e-mail: ranieroengenharia@gmail.com, neste ato representada pelo seu Administrador JEFFERSON AUGUSTO RANIERO, portador da CNH – MS sob o nº de registro 06014501410, portador do RG nº 127243522 SESP/PR e do CPF nº 049.127.289-85, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, têm entre si ajustado o presente termo aditivo, que se regerá pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observadas as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO

O presente termo aditivo tem por objeto alterar o cronograma físico-financeiro, antecipando todos os serviços internos da primeira etapa e postergando o item referente à pintura, mantidos os valores unitários e global da contratação, o prazo de execução e as demais condições contratuais.

CLÁUSULA 2ª – DO ENQUADRAMENTO LEGAL

O presente termo aditivo encontra amparo legal no artigo 65, inciso II, alínea “c” da Lei nº 8.666/1993 e na Cláusula 31, § 1º, do contrato originário.





**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**Processo Eletrônico nº 21.986/2022
Contrato nº 39/2022
Termo Aditivo nº 06/2023**

CLÁUSULA 3ª – DOS SERVIÇOS A SEREM REORDENADOS

Com vistas à adequação dos trabalhos, maior eficiência e menos incômodo na realização das etapas da obra, procede-se às alterações dos serviços, conforme descrito abaixo e constante do cronograma físico-financeiro anexo.

§ 1º Itens antecipados:

- I - 3.0 SERVIÇOS PRELIMINARES: itens 3.1 e 3.2;
- II - 4.0 ALVENARIAS E ELEMENTOS DIVISÓRIOS: itens 4.2, 4.6, 4.7 e 4.8;
- III - 5.0 REVESTIMENTOS DE PAREDES: itens 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 5.7, 5.9 e 5.10;
- IV - 6.0 COBERTURAS E FECHAMENTOS: itens 6.1 ao 6.10;
- V - 7.0 ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS: itens 7.1 ao 7.7;
- VI - 8.0 ESQUADRIAS METÁLICAS E FERRAGENS: item 8.1;
- VII - 9.0 INSTALAÇÕES DE ESGOTO: itens 9.1, 9.2 e 9.4;
- VIII - 11.0 LOUÇAS - METAIS – ACESSÓRIOS: itens 11.1, 11.2 e 11.4;
- IX - 12.0 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO: itens 12.1 ao 12.9;
- X - 13.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: itens 13.1 ao 13.9 e 13.11 ao 13.14;
- XI - 15.0 PISOS: itens 15.3, 15.4, 15.7, 15.8 e 15.9;
- XII - 17.0 VIDROS - VIDROS TEMPERADOS - ESPELHOS: itens 17.1 ao 17.4;
- XIII - 18.0 PINTURA EXTERNA E INTERNA – MUROS: itens 18.5 e 18.7;
- XIV - 20.0 ACESSIBILIDADE: itens 20.1 e 20.2;
- XV - 21.0 AR CONDICIONADO: itens 21.1 e 21.2.

§ 2º Item postergado:

- I - 18.0 PINTURA EXTERNA E INTERNA – MUROS: item 18.11.

CLÁUSULA 4ª – DO VALOR

O valor global e unitário desta contratação fica mantido em **R\$ 275.022,20 (duzentos e setenta e cinco mil, vinte e dois reais e vinte centavos)**.

Parágrafo único. Os pagamentos redefinidos no novo cronograma físico-financeiro ficam condicionados à efetiva comprovação do fornecimento dos bens e da execução dos serviços correspondentes.

CLÁUSULA 5ª – DA PUBLICAÇÃO

Nos termos do artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993, o CONTRATANTE providenciará a remessa de extrato deste documento para publicação, às suas expensas, no Diário Oficial da União.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO

Processo Eletrônico nº 21.986/2022
Contrato nº 39/2022
Termo Aditivo nº 06/2023

CLÁUSULA 6ª – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

As partes declaram conhecimento e concordância com as planilhas de custo e formação de preços que acompanham este aditivo, ficando mantidas as demais condições do contrato ora aditado, permanecendo íntegras, firmes e valiosas todas as cláusulas anteriores.

E, por assim estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento na presença de 2 (duas) testemunhas.

Campo Grande - MS, 15 de fevereiro de 2023.

(documento assinado digitalmente)
GERSON MARTINS DE OLIVEIRA
CONTRATANTE

(documento assinado digitalmente)
JEFFERSON AUGUSTO RANIERO
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

(documento assinado digitalmente)
FLAVIO AUGUSTO DA SILVA CORDEIRO
ANALISTA JUDICIÁRIO

(documento assinado digitalmente)
BONIFÁCIO TSUNETAME HIGA JUNIOR
ANALISTA JUDICIÁRIO

ANEXO – Cronograma físico-financeiro alterado



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
PROJETO: REFORMA DO FORUM TRABALHISTA DE PARANAÍBA - MS
EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 504,00 M²

Itens alterados	BDI (%) para serviços		30,30%				
	BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados		25,93%				
ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
					M.O	MAT.	
2.0 DOCUMENTAÇÃO e ADMINISTRAÇÃO DE OBRA							
1.1	CREA/CAU	ART OU RRT - FAIXA 3 CONTRATO ACIMA R\$ 15.000,00	1,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 304,82	R\$ 304,82
1.2	C93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,00	MES	R\$ 10.889,54	R\$ 1.507,58	R\$ 12.397,12
					R\$ 10.889,54	R\$ 1.812,40	R\$ 12.701,94
2.0 SERVIÇOS TÉCNICOS COMPLEMENTARES							
2.1	C90777	ENGENHEIRO CIVIL / ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - RAZÃO DE 10h por semana	140,00	H	R\$ 16.226,26	R\$ 280,93	R\$ 16.507,19
2.2	SIURB-INFRA 16-02-09/SIURB-INFRA (adaptada SINAPI)	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1,00	UN	R\$ 3.645,09	R\$ 74,51	R\$ 3.719,60
2.3	SIURB-INFRA 16-02-09/SIURB-INFRA (adaptada SINAPI)	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS CONFORME NORMA REGULAMENTADORA NR-01	1,00	UN	R\$ 3.645,09	R\$ 74,51	R\$ 3.719,60
					R\$ 23.516,44	R\$ 429,95	R\$ 23.946,39
3.0 SERVIÇOS PRELIMINARES							
3.1	ORÇAMENTO PRÓPRIO	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA PARA ENTULHO CAP. 4,0 M3 /SEMANA	21,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 3.557,19	R\$ 3.557,19
3.2	SEINFRA C0702 (adaptada SINAPI)	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM caçamba estacionária	84,00	M3	R\$ 812,13	R\$ 471,74	R\$ 1.283,87
3.3	ORÇAMENTO PRÓPRIO	SERVIÇO DE MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	2,00	UN	R\$ 1.579,86	R\$ 3.178,38	R\$ 4.758,24
3.4	ORÇAMENTO PRÓPRIO	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE - 01 CONJUNTO DE 10,00 M/ MESES	2,00	TOR/MES	R\$ 0,00	R\$ 693,20	R\$ 693,20
					R\$ 2.391,99	R\$ 7.900,51	R\$ 10.292,50
Justificativa: São serviços do interior do Fórum para a volta mais rápida dos serviços							
4.0 ALVENARIAS E ELEMENTOS DIVISÓRIOS							
4.1	C97622U	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	2,91	M2	R\$ 102,79	R\$ 57,87	R\$ 160,66
4.2	C96359U	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF. 06/2017, P	14,04	M2	R\$ 209,29	R\$ 1.897,83	R\$ 2.107,12
4.3	C96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	5,90	KG	R\$ 32,29	R\$ 100,47	R\$ 132,76
4.4	C96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	9,25	KG	R\$ 26,52	R\$ 162,84	R\$ 189,36
4.5	C96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA 7 LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 06/2017	0,27	M³	R\$ 35,73	R\$ 200,57	R\$ 236,30
4.6	C88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	24,00	H	R\$ 439,06	R\$ 191,07	R\$ 630,13
4.7	137963	PORTÃO BASCULANTE, MANUAL, EM AÇO GALVANIZADO, CHAPA 26, TIPO LÂMBRIL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL	9,60	M²	R\$ 0,00	R\$ 5.266,20	R\$ 5.266,20
4.8	C88351	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	24,00	H	R\$ 346,81	R\$ 191,07	R\$ 537,88
4.9	C92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	15,25	KG	R\$ 21,66	R\$ 258,12	R\$ 279,78
4.10	C92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	5,35	KG	R\$ 17,64	R\$ 84,21	R\$ 101,85
4.11	C103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 02/2022	0,32	M³	R\$ 59,95	R\$ 314,44	R\$ 374,39
4.12	C103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	1,33	M³	R\$ 73,31	R\$ 102,65	R\$ 175,96
4.13	ORÇAMENTO PRÓPRIO	Motor para portão basculante, fornecimento e instalação	1,00	UNID	R\$ 325,85	R\$ 1.365,65	R\$ 1.691,50
					R\$ 1.690,90	R\$ 10.192,99	R\$ 11.883,89
5.0 REVESTIMENTOS DE PAREDES							
5.1	C97633U	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	16,95	M2	R\$ 242,28	R\$ 128,54	R\$ 370,82
5.2	C87265U	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF. 06/2014	16,95	M2	R\$ 214,67	R\$ 1.086,18	R\$ 1.300,85
5.3	C97932	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	21,94	M	R\$ 36,59	R\$ 18,29	R\$ 54,88
5.4	C96688U	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF. 09/2020	21,94	M	R\$ 55,46	R\$ 1.932,82	R\$ 1.988,28
5.5	C87811	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF. 06/2014	26,88	M2	R\$ 1.429,35	R\$ 1.167,02	R\$ 2.596,37
5.6	C96961	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 3CM. AF. 06/2019	28,22	M2	R\$ 575,46	R\$ 761,53	R\$ 1.336,99
5.7	C96557U	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF. 06/2018	28,22	M2	R\$ 246,74	R\$ 1.217,85	R\$ 1.464,59

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

MES 1				MES 2				MES 3			
% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
	M.O	MAT.			M.O	MAT.			M.O	MAT.	
100,00%	R\$0,00	R\$304,82	R\$304,82								
33,33%	R\$3.629,48	R\$502,47	R\$4.131,95	33,33%	R\$3.629,48	R\$502,47	R\$4.131,95	33,34%	R\$3.630,58	R\$502,64	R\$4.133,22
33,33%	R\$5.408,21	R\$93,63	R\$5.501,84	33,33%	R\$5.408,21	R\$93,63	R\$5.501,84	33,34%	R\$5.409,84	R\$93,67	R\$5.503,51
100,00%	R\$3.645,09	R\$74,51	R\$3.719,60								
100,00%	R\$3.645,09	R\$74,51	R\$3.719,60								
70,00%	R\$0,00	R\$2.490,03	R\$2.490,03	30,00%	R\$0,00	R\$1.067,16	R\$1.067,16				
70,00%	R\$568,49	R\$330,23	R\$898,72	30,00%	R\$243,63	R\$141,52	R\$385,15				
50,00%	R\$789,93	R\$1.589,19	R\$2.379,12					50,00%	R\$789,93	R\$1.589,19	R\$2.379,12
33,33%	R\$0,00	R\$231,04	R\$231,04	33,33%	R\$0,00	R\$231,04	R\$231,04	33,34%	R\$0,00	R\$231,12	R\$231,12
100,00%	R\$102,79	R\$57,87	R\$160,66								
100,00%	R\$209,29	R\$1.897,83	R\$2.107,12								
100,00%	R\$32,29	R\$100,47	R\$132,76								
100,00%	R\$26,52	R\$162,84	R\$189,36								
100,00%	R\$35,73	R\$200,57	R\$236,30								
100,00%	R\$439,06	R\$191,07	R\$630,13								
100,00%	R\$0,00	R\$5.266,20	R\$5.266,20								
100,00%	R\$346,81	R\$191,07	R\$537,88								
100,00%	R\$21,66	R\$258,12	R\$279,78								
100,00%	R\$17,64	R\$84,21	R\$101,85								
100,00%	R\$59,95	R\$314,44	R\$374,39								
100,00%	R\$73,31	R\$102,65	R\$175,96								
100,00%											
					100,00%	R\$325,85	R\$1.365,65	R\$1.691,50			
100,00%	R\$242,28	R\$128,54	R\$370,82								
100,00%	R\$214,67	R\$1.086,18	R\$1.300,85								
100,00%	R\$36,59	R\$18,29	R\$54,88								
100,00%	R\$1.429,35	R\$1.167,02	R\$2.596,37								
100,00%	R\$575,46	R\$761,53	R\$1.336,99								
100,00%	R\$246,74	R\$1.217,85	R\$1.464,59								

100,00% R\$55,46 R\$1.932,82 R\$1.988,28



PROAD 21986/2022. DOC 191. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2023.PFWK.RQKV: <https://adm.trt24.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
PROJETO: REFORMA DO FORUM TRABALHISTA DE PARANAÍBA - MS
EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 504,00 M²

Itens alterados	BDI (%) para serviços		30,30%				
	BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados		25,93%				
ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
					M.O	MAT.	
5.8	C90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 05/2015	87,00	M	R\$ 481,78	R\$ 168,91	R\$ 650,69
5.9	C90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 05/2015	87,00	M	R\$ 715,31	R\$ 462,51	R\$ 1.177,82
5.10	ED-17822/SETOP (adaptado SINAPI)	APLICAÇÃO DE REJUNTE COM CIMENTO BRANCO PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 1MM DE ESPESURA. AFERIDO 09/2020	12,10	M2	R\$ 39,42	R\$ 35,79	R\$ 75,21
					R\$ 4.037,06	R\$ 6.979,44	R\$ 11.016,50

6.0							
COBERTURAS E FECHAMENTOS							
6.1	ED-48465/SETOP (adaptado SINAPI)	REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO MECÂNICA	15,22	M2	R\$ 471,01	R\$ 230,67	R\$ 721,68
6.2	C94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO. AF. 07/2019	28,40	M2	R\$ 82,90	R\$ 3.388,57	R\$ 3.471,47
6.3	C101979U	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33 AF. 11/2020	150,80	M	R\$ 666,11	R\$ 7.722,15	R\$ 8.388,26
6.4	C98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO. E=3MM. AF. 06/2015	15,22	M2	R\$ 299,26	R\$ 2.095,61	R\$ 2.394,87
6.5	C94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	9,23	M	R\$ 71,08	R\$ 701,04	R\$ 772,12
6.6	C94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	4,32	M	R\$ 45,32	R\$ 446,77	R\$ 492,09
6.7	C97047	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	28,40	M2	R\$ 62,54	R\$ 31,45	R\$ 93,99
6.8	C92569	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CABROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	4,81	M2	R\$ 21,25	R\$ 459,15	R\$ 480,40
6.9	C94442	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	4,81	M2	R\$ 28,71	R\$ 187,15	R\$ 215,86
6.10	17246	TELHA VIDRO TIPO CANAL OU COLONIAL, C = 46 A 50 CM	6,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 307,56	R\$ 307,56
					R\$ 1.748,18	R\$ 15.690,12	R\$ 17.338,30

7.0							
ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS							
7.1	C2210 SEIVIRA (adaptada SINAPI)	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	8,00	UN	R\$ 97,36	R\$ 54,93	R\$ 152,29
7.2	I44331	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIÂMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7"	2,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 201,91	R\$ 201,91
7.3	I43611	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA	16,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 2.021,01	R\$ 2.021,01
7.4	C90849U	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2019	4,00	UN	R\$ 664,11	R\$ 3.947,31	R\$ 4.611,42
7.5	C90850U	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2019	2,00	UN	R\$ 338,88	R\$ 2.191,28	R\$ 2.530,16
7.6	C102219U	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF. 01/2021	42,00	M2	R\$ 286,22	R\$ 426,86	R\$ 713,08
7.7	C91341U	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	1,89	M2	R\$ 17,83	R\$ 1.944,77	R\$ 1.962,60
					R\$ 1.404,40	R\$ 10.788,07	R\$ 12.192,47

8.0							
ESQUADRIAS METÁLICAS E FERRAGENS							
8.1	C98839U	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,1M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF. 04/2019, P.	4,40	M	R\$ 767,10	R\$ 1.977,04	R\$ 2.744,14
					R\$ 767,10	R\$ 1.977,04	R\$ 2.744,14

9.0							
INSTALAÇÕES DE ESGOTO							
9.1	C89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 06/2022	46,00	M	R\$ 601,18	R\$ 3.730,54	R\$ 4.331,72
9.2	TCPO - SR 23 15 00 00 00 02 63 11 (adaptada SINAPI)	Caixa de passagem em concreto pré-moldado, quadrada, 0,6 x 0,6 x 0,5 m, adensar betão	6,00	UN	R\$ 165,82	R\$ 3.512,63	R\$ 3.678,45
9.3	C103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF. 05/2022	10,00	M2	R\$ 26,71	R\$ 126,00	R\$ 152,71
9.4	C89714	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	12,00	M	R\$ 286,80	R\$ 553,83	R\$ 842,63
					R\$ 1.082,81	R\$ 7.923,00	R\$ 9.005,81

10.0							
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA - DRENAGEM							

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

MÊS 1				MÊS 2				MÊS 3			
% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
	M.O	MAT.			M.O	MAT.			M.O	MAT.	
100,00%	R\$481,78	R\$168,91	R\$650,69								
100,00%	R\$715,31	R\$462,51	R\$1.177,82								
100,00%	R\$39,42	R\$35,79	R\$75,21								

100,00%	R\$471,01	R\$250,67	R\$721,68
100,00%	R\$82,90	R\$3.388,57	R\$3.471,47
100,00%	R\$666,11	R\$7.722,15	R\$8.388,26
100,00%	R\$299,26	R\$2.095,61	R\$2.394,87
100,00%	R\$71,08	R\$701,04	R\$772,12
100,00%	R\$45,32	R\$446,77	R\$492,09
100,00%	R\$62,54	R\$31,45	R\$93,99
100,00%	R\$21,25	R\$459,15	R\$480,40
100,00%	R\$28,71	R\$187,15	R\$215,86
100,00%	R\$0,00	R\$307,56	R\$307,56

100,00%	R\$97,36	R\$54,93	R\$152,29
100,00%	R\$0,00	R\$201,91	R\$201,91
100,00%	R\$0,00	R\$2.021,01	R\$2.021,01
100,00%	R\$664,11	R\$3.947,31	R\$4.611,42
100,00%	R\$338,88	R\$2.191,28	R\$2.530,16
100,00%	R\$286,22	R\$426,86	R\$713,08

100,00%	R\$17,83	R\$1.944,77	R\$1.962,60
---------	----------	-------------	-------------

100,00%	R\$767,10	R\$1.977,04	R\$2.744,14
---------	-----------	-------------	-------------

100,00%	R\$601,18	R\$3.730,54	R\$4.331,72
100,00%	R\$165,82	R\$3.512,63	R\$3.678,45

100,00%	R\$288,80	R\$553,83	R\$842,63
---------	-----------	-----------	-----------

100,00%	R\$26,71	R\$126,00	R\$152,71
---------	----------	-----------	-----------



PROAD 21986/2022. DOC 191. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2023.PFWK.RQKV: <https://adm.trt24.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
PROJETO: REFORMA DO FORUM TRABALHISTA DE PARANAÍBA - MS
EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 504,00 M²

BDI (%) para serviços	30,30%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	25,93%

Itens alterados

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
					M.O	MAT.	
10.1	C89987U	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	1,00	UN	R\$ 7,17	R\$ 72,37	R\$ 79,54
10.2	C91786U	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF. 10/2015	13,00	M	R\$ 130,60	R\$ 432,45	R\$ 563,05
10.3	C97647 (adaptado)	Demolição e retirada de caixa d'água de amianto sem aproveitamento	6,00	M2	R\$ 13,21	R\$ 6,65	R\$ 19,86
10.4	C102622	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2021	2,00	UN	R\$ 155,89	R\$ 1.506,32	R\$ 1.662,21
10.5	C89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 06/2022	30,79	M	R\$ 75,43	R\$ 2.117,51	R\$ 2.192,94
					R\$ 382,30	R\$ 4.135,30	R\$ 4.517,60

11.0		LOUÇAS - METAIS - ACESSÓRIOS					
11.1	C89006 (adaptada)	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	5,00	UN	R\$ 10,49	R\$ 754,63	R\$ 765,12
11.2	ORÇAMENTO PROPRIO	TOTEM PARA CARREGADOR DE CELULAR	2,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 3.518,10	R\$ 3.518,10
11.3	ORÇAMENTO PROPRIO	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CERCA ELÉTRICA	155,35	M	R\$ 4.048,42	R\$ 0,00	R\$ 4.048,42
11.4	C101537	APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2020	1,00	UN	R\$ 32,71	R\$ 154,43	R\$ 187,14
					R\$ 4.091,62	R\$ 4.427,16	R\$ 8.518,78

12.0		PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO					
12.1	EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI)	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, DE ALERTA, EM PVC ANTICHAMA, DIMENSÃO APROXIMADA DA BASE DE 20CM, DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - Placa de saída de emergência a direita (S1).	1,00	UN	R\$ 3,70	R\$ 43,04	R\$ 46,74
12.2	EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI)	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, DE ALERTA, EM PVC ANTICHAMA, DIMENSÃO APROXIMADA DA BASE DE 20CM, DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - Placa de saída de emergência a esquerda (S2).	1,00	UN	R\$ 3,70	R\$ 43,04	R\$ 46,74
12.3	EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI)	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, DE ALERTA, EM PVC ANTICHAMA, DIMENSÃO APROXIMADA DA BASE DE 20CM, DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - Placa de saída de emergência a frente (S3).	8,00	UN	R\$ 29,60	R\$ 344,30	R\$ 373,90
12.4	EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI)	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, DE ALERTA, EM PVC ANTICHAMA, DIMENSÃO APROXIMADA DA BASE DE 20CM, DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - Placa de saída de emergência final (S12).	4,00	UN	R\$ 14,80	R\$ 172,15	R\$ 186,95
12.5	EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI)	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, DE ALERTA, EM PVC ANTICHAMA, DIMENSÃO APROXIMADA DA BASE DE 20CM, DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - Placa de proibido fumar (P1).	1,00	UN	R\$ 3,70	R\$ 43,04	R\$ 46,74
12.6	EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI)	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, DE ALERTA, EM PVC ANTICHAMA, DIMENSÃO APROXIMADA DA BASE DE 20CM, DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - Placa de extintor (E5).	4,00	UN	R\$ 14,80	R\$ 172,15	R\$ 186,95
12.7	EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI)	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, DE ALERTA, EM PVC ANTICHAMA, DIMENSÃO APROXIMADA DA BASE DE 20CM, DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - Placa de risco de choque (AS).	2,00	UN	R\$ 7,40	R\$ 86,08	R\$ 93,48
12.8	EMOP 13.440.0030-0 (adaptada SINAPI)	Adesivo de Piso Solo Demarcação de Extintor E17 (100x100cm)	4,00	UN	R\$ 129,52	R\$ 590,83	R\$ 720,35
12.9	EMOP 14.007.0505-0 (adaptada SINAPI)	BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA	2,00	UN	R\$ 81,67	R\$ 3.309,02	R\$ 3.390,69
					R\$ 288,89	R\$ 4.803,65	R\$ 5.092,54

13.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
13.1	C91998U	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	1,00	UN	R\$ 15,36	R\$ 22,79	R\$ 38,15
13.2	C91928U	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	100,00	M	R\$ 121,18	R\$ 366,14	R\$ 487,32
13.3	C91929U	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	40,00	M	R\$ 64,63	R\$ 296,04	R\$ 360,67
13.4	C91864U	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL - PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	54,00	M	R\$ 307,48	R\$ 930,89	R\$ 1.238,37

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

MÊS 1				MÊS 2				MÊS 3			
% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
	M.O	MAT.			M.O	MAT.			M.O	MAT.	
100,00%	R\$7,17	R\$72,37	R\$79,54								
100,00%	R\$130,60	R\$432,45	R\$563,05								
100,00%	R\$13,21	R\$6,65	R\$19,86								
100,00%	R\$155,89	R\$1.506,32	R\$1.662,21								
100,00%	R\$75,43	R\$2.117,51	R\$2.192,94								

100,00%	R\$10,49	R\$754,63	R\$765,12								
100,00%	R\$0,00	R\$3.518,10	R\$3.518,10								

100,00%	R\$32,71	R\$154,43	R\$187,14	50,00%	R\$2.024,21	R\$0,00	R\$2.024,21	50,00%	R\$2.024,21	R\$0,00	R\$2.024,21
---------	----------	-----------	-----------	--------	-------------	---------	-------------	--------	-------------	---------	-------------

100,00%	R\$3,70	R\$43,04	R\$46,74								
100,00%	R\$3,70	R\$43,04	R\$46,74								
100,00%	R\$29,60	R\$344,30	R\$373,90								
100,00%	R\$14,80	R\$172,15	R\$186,95								
100,00%	R\$3,70	R\$43,04	R\$46,74								
100,00%	R\$14,80	R\$172,15	R\$186,95								
100,00%	R\$7,40	R\$86,08	R\$93,48								
100,00%	R\$129,52	R\$590,83	R\$720,35								
100,00%	R\$81,67	R\$3.309,02	R\$3.390,69								

100,00%	R\$15,36	R\$22,79	R\$38,15								
100,00%	R\$121,18	R\$366,14	R\$487,32								
100,00%	R\$64,63	R\$296,04	R\$360,67								
100,00%	R\$307,48	R\$930,89	R\$1.238,37								



PROAD 21986/2022. DOC 191. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2023.PFWK.RQVK: <https://adm.trt24.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
PROJETO: REFORMA DO FORUM TRABALHISTA DE PARANAÍBA - MS
EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 504,00 M²

BDI (%) para serviços	30,30%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	25,93%

Itens alterados

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
					M.O	MAT.	
13.5	C91853U	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	30,00	M	R\$ 141,51	R\$ 360,41	R\$ 501,92
13.6	C91857	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	12,00	M	R\$ 80,21	R\$ 190,60	R\$ 270,81
13.7	C91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	75,00	M	R\$ 440,74	R\$ 687,98	R\$ 1.128,72
13.8	C98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO	900,00	M	R\$ 152,45	R\$ 13.497,78	R\$ 13.650,23
13.9	SEINFRA - C4532 (adaptada SINAPI)	PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 1,50 M	96,00	UN	R\$ 540,38	R\$ 4.504,42	R\$ 5.044,80
13.10	SIURB-INFRA 65040/SIURB-INFRA	CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - ATÉ 50 PONTOS (por ponto)	48,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 2.179,66	R\$ 2.179,66
13.11	C93603U	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	2,00	UN	R\$ 10,74	R\$ 155,47	R\$ 166,21
13.12	C98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	3,00	UN	R\$ 757,68	R\$ 4.175,79	R\$ 4.933,47
13.13	C98307 (adaptada)	TOMADA DE REDE RJ45, categoria 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	48,00	UN	R\$ 402,16	R\$ 3.161,60	R\$ 3.563,76
13.14	C98305 (adaptada SINAPI)	RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019 (RACK DE PISO PARA SERVIDOR, FECHADO, 44U, COM PORTA, 44U X 1'000" MM)	1,00	UN	R\$ 41,77	R\$ 6.133,17	R\$ 6.174,94
					R\$ 3.076,29	R\$ 36.662,74	R\$ 39.739,03

14.0		FÓRROS					
14.1	-		0,00	M2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

15.0		PISOS					
15.1	C97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	268,72	M2	R\$ 567,23	R\$ 290,62	R\$ 857,85
15.2	C97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	112,65	M2	R\$ 1.610,21	R\$ 854,27	R\$ 2.464,48
15.3	C97262U	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60x60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF. 06/2014	11,48	M2	R\$ 185,48	R\$ 2.163,29	R\$ 2.348,77
15.4	C98593U	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF. 09/2020	2,70	M	R\$ 36,28	R\$ 361,95	R\$ 398,23
15.5	C93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	40,13	M3	R\$ 2.133,94	R\$ 1.237,69	R\$ 3.371,63
15.6	C93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 04/2016	67,38	M3	R\$ 1.424,05	R\$ 953,47	R\$ 2.377,52
15.7	C94997 (adaptada)	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 10 CM ARMADO. AF. 07/2016	64,00	M2	R\$ 1.118,29	R\$ 13.788,03	R\$ 14.906,32
15.8	C94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 07/2016	28,49	M3	R\$ 2.244,43	R\$ 25.678,09	R\$ 27.923,52
15.9	3R 10 61 10 00 00 00 10 33 (ADAPTADA SINAPI)	Regularização de degrau, espelho 20 cm, piso 30 cm, com argamassa de cimento e areia (# 1 cm / traço: 1:5)	40,36	M	R\$ 205,63	R\$ 220,35	R\$ 425,98
					R\$ 9.525,54	R\$ 45.548,76	R\$ 55.074,30

16.0		ABRIGO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS					
16.1	-		0,00	M	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

17.0		VIDROS - VIDROS TEMPERADOS - ESPELHOS					
17.1	SETOP - ED-48516/SETOP (adaptada SINAPI)	RETIRADA DE VIDRO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE LIMPEZA DO ENCAIXE	8,40	M2	R\$ 16,86	R\$ 9,75	R\$ 26,61
17.2	C102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF. 01/2021 P	4,20	M2	R\$ 169,65	R\$ 2.824,14	R\$ 2.993,79
17.3	C102185	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90x210 CM, ESPESURA DO 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF. 01/2021	1,00	CJ	R\$ 192,69	R\$ 4.872,62	R\$ 5.065,31
17.4	SEINFRA - C1873 (adaptada SINAPI)	PELÍCULA DE INSULFILM	8,40	M2	R\$ 32,39	R\$ 491,11	R\$ 523,50
					R\$ 411,59	R\$ 8.197,62	R\$ 8.609,21

18.0		PINTURA EXTERNA E INTERNA - MUROS					
18.1	C88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF. 06/2014	155,52	M2	R\$ 178,32	R\$ 342,45	R\$ 520,77
18.2	C95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 09/2016	155,52	M2	R\$ 666,67	R\$ 1.771,04	R\$ 2.437,71
18.3	C88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	26,66	M2	R\$ 23,62	R\$ 54,54	R\$ 78,16
18.4	C88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	26,66	M2	R\$ 189,69	R\$ 320,32	R\$ 510,01
18.5	C98493	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	133,32	M2	R\$ 568,03	R\$ 1.777,04	R\$ 2.345,07
18.6	C88494U	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	16,65	M2	R\$ 192,24	R\$ 194,20	R\$ 386,44
18.7	C98498U	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	83,26	M2	R\$ 462,17	R\$ 1.167,36	R\$ 1.629,53
18.8	C100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF. 01/2020	1,00	M2	R\$ 5,37	R\$ 4,37	R\$ 9,74

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

MÊS 1				MÊS 2				MÊS 3			
% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
	M.O	MAT.			M.O	MAT.			M.O	MAT.	
100,00%	R\$141,51	R\$360,41	R\$501,92								
100,00%	R\$80,21	R\$190,60	R\$270,81								
100,00%	R\$440,74	R\$687,98	R\$1.128,72								
100,00%	R\$152,45	R\$13.497,78	R\$13.650,23								
100,00%	R\$540,38	R\$4.504,42	R\$5.044,80								

100,00%	R\$0,00	R\$2.179,66	R\$2.179,66
---------	---------	-------------	-------------

100,00%	R\$10,74	R\$155,47	R\$166,21
100,00%	R\$757,68	R\$4.175,79	R\$4.933,47
100,00%	R\$402,16	R\$3.161,60	R\$3.563,76
100,00%	R\$41,77	R\$6.133,17	R\$6.174,94

100,00%	R\$567,23	R\$290,62	R\$857,85
100,00%	R\$1.610,21	R\$854,27	R\$2.464,48
100,00%	R\$185,48	R\$2.163,29	R\$2.348,77
100,00%	R\$36,28	R\$361,95	R\$398,23
100,00%	R\$2.133,94	R\$1.237,69	R\$3.371,63
50,00%	R\$712,02	R\$476,73	R\$1.188,75
50,00%	R\$559,14	R\$6.894,02	R\$7.453,16
50,00%	R\$1.122,21	R\$12.839,54	R\$13.961,75
100,00%	R\$205,63	R\$220,35	R\$425,98

100,00%	R\$16,86	R\$9,75	R\$26,61
100,00%	R\$169,65	R\$2.824,14	R\$2.993,79
100,00%	R\$192,69	R\$4.872,62	R\$5.065,31
100,00%	R\$32,39	R\$491,11	R\$523,50

100,00%	R\$178,32	R\$342,45	R\$520,77
100,00%	R\$23,62	R\$54,54	R\$78,16
100,00%	R\$189,69	R\$320,32	R\$510,01
100,00%	R\$568,03	R\$1.777,04	R\$2.345,07
100,00%	R\$192,24	R\$194,20	R\$386,44
100,00%	R\$462,17	R\$1.167,36	R\$1.629,53
100,00%	R\$5,37	R\$4,37	R\$9,74

100,00%	R\$666,67	R\$1.771,04	R\$2.437,71
---------	-----------	-------------	-------------



PROAD 21986/2022. DOC 191. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2023.PFWK.RQKV: <https://adm.trt24.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
PROJETO: REFORMA DO FORUM TRABALHISTA DE PARANAÍBA - MS
EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 504,00 M²

Itens alterados	BDI (%) para serviços		30,30%				
	BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados		25,93%				
ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
					M.O	MAT.	
18.9	C100720	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF. 01/2020	3,00	M2	R\$ 11,57	R\$ 21,58	R\$ 33,15
18.10	C100736	PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF. 01/2020	3,00	M2	R\$ 24,51	R\$ 18,29	R\$ 42,80
18.11	ORSE 02300/ORSE-SER (adaptada SINAPI)	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 01 demão de texturatto colorido	622,06	M2	R\$ 8.081,13	R\$ 13.787,36	R\$ 21.868,49
					R\$ 10.403,32	R\$ 19.458,55	R\$ 29.861,87
19.0 PAISAGISMO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
19.1	C99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF. 04/2019	1377,87	M2	R\$ 1.687,65	R\$ 1.041,31	R\$ 2.728,96
19.2	C99802	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF. 04/2019	1115,19	M2	R\$ 392,33	R\$ 188,90	R\$ 581,23
19.3	C99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF. 04/2019	371,73	M2	R\$ 489,21	R\$ 276,09	R\$ 765,30
19.4	C98529	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF. 05/2018	3,00	UN	R\$ 72,94	R\$ 131,19	R\$ 204,13
					R\$ 2.642,13	R\$ 1.637,49	R\$ 4.279,62
20.0 ACESSIBILIDADE							
20.1	C101094	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF. 05/2020	4,24	M	R\$ 45,75	R\$ 906,22	R\$ 951,97
20.2	C100803	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	1,00	UN	R\$ 31,57	R\$ 758,39	R\$ 789,96
					R\$ 77,32	R\$ 1.664,61	R\$ 1.741,93
21.0 AR CONDICIONADO							
21.1	ORSE 12375/ORSE-SER (adaptada SINAPI)	Remoção e reinstalação de ar condicionado tipo Split	1,00	UN	R\$ 148,82	R\$ 70,79	R\$ 219,61
21.2	C103253	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUH, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2021 P	1,00	UN	R\$ 97,92	R\$ 6.148,15	R\$ 6.246,07
					R\$ 246,74	R\$ 6.218,94	R\$ 6.465,68
					R\$ 78.673,86	R\$ 196.348,34	R\$ 275.022,20

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

MÊS 1				MÊS 2				MÊS 3			
% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
	M.O	MAT.			M.O	MAT.			M.O	MAT.	
				100,00%	R\$11,57	R\$21,58	R\$33,15				
				100,00%	R\$24,51	R\$18,29	R\$42,80				
								100,00%	R\$8.081,13	R\$13.787,36	R\$21.868,49
				100,00%	R\$1.687,65	R\$1.041,31	R\$2.728,96				
33,33%	R\$130,76	R\$62,96	R\$193,72	33,33%	R\$130,76	R\$62,96	R\$193,72	33,34%	R\$130,81	R\$62,98	R\$193,79
								100,00%	R\$489,21	R\$276,09	R\$765,30
100,00%	R\$72,94	R\$131,19	R\$204,13								
100,00%	R\$45,75	R\$906,22	R\$951,97								
100,00%	R\$31,57	R\$758,39	R\$789,96								
100,00%	R\$148,82	R\$70,79	R\$219,61								
100,00%	R\$97,92	R\$6.148,15	R\$6.246,07								
57,59%	R\$37.146,15	R\$121.236,94	R\$158.383,09	19,54%	R\$18.149,11	R\$35.603,08	R\$53.752,19	22,87%	R\$23.378,58	R\$39.508,34	R\$62.886,92
57,59%	R\$37.146,15	R\$121.236,94	R\$158.383,09	77,13%	R\$55.295,26	R\$156.840,02	R\$212.135,28	100,00%	R\$78.673,84	R\$196.348,36	R\$275.022,20



PROAD 21986/2022. DOC 191. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2023.PFWK.RQKV: <https://adm.trt24.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

PROAD 21986/2022

CERTIDÃO DE ASSINATURA

O seguinte documentos foi assinado em 15/02/2023 por JEFFERSON AUGUSTO RANIERO (CPF: 4912728985)

191 - TERMO - 1º Termo Aditivo nº 06/2023

Certidão gerada automaticamente pelo sistema.

