

ANÁLISE DE RISCO – Fase de Gestão do Contrato:

OBJETO: A presente Análise de Risco tem por objeto o licenciamento **não oneroso**, pela **LICENCIANTE (FIELDS SPORT)** à **LICENCIADA (EBC)**, dos direitos de exibição **ilimitadas**, sem exclusividade, do Campeonato Brasileiro de Futebol Série D, Temporada 2023.

RISCO 01: Entregas de mídias e execução do objeto fora dos padrões recomendados				
Probabilidade		(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto		() Baixo	() Médio	(X) Alto
Id	Dano			
01	Perda ou redução da qualidade técnica na entrega dos conteúdos licenciados.			
Id	Ação Preventiva		Responsável	
01	Elaboração de Projeto Básico com informações sobre os padrões técnicos necessários e eventuais sanções caso ocorra descumprimento do acordado.		Gerência de Pauta	
Id	Ação de Contingência		Responsável	
01	Fiscalizar e gerenciar execução do contrato; Entrar em contato com a contratada, pontuar as inadequações e solicitar imediato cumprimento do padrão técnico previsto em contrato. Mediante manutenção do descumprimento, solicitar à área competente, se for o caso, aplicação de penalidade.		Fiscal do Contrato/Coordenação de Gestão de Contratos de Conteúdos e Parcerias/Gerência de Gestão de Contratos e Parcerias	

RISCO 02: Descumprimento das cláusulas contratuais		
Probabilidade	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Dano	
01	Atrasos, entregas incompletas ou não realizadas, imperfeição na execução das tarefas e prejuízos ao erário	
Id	Ação Preventiva	Responsável
01	Acompanhar atentamente a execução do contrato.	Fiscal e Gestor do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
01	Informar à Contratada da impossibilidade de prosseguir com pagamentos ou imputação de penalidades e multas previstas por descumprimento contratual.	Fiscal e Gestor do Contrato

Brasília - DF, 31 de maio de 2023.

Celso Matuck
Gerente de Pauta - DICOP