

Dados do Contrato - Contrato num.: 00004/2022 - UG: 200354 - SR/PF/MSNúmero do instrumento: **00004/2022** Fornecedor: **JP ENGENHARIA LTDA**CNPJ/CPF/ID Genérico: **10.705.330/0001-36**Processo Núm.: **08335.000604/2022-08** UG Recurso: **200354 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MS**Data Assinatura: **06/05/2022**Tipo do Contrato: **Contrato**Tipo Licitação: **Tomada de Preços**Número Licitação: **00001/2022**Data Vigência Início: **13/05/2022**Data Vigência Fim: **13/11/2023**Valor Global: **3.295.962,05**Núm. Parcelas: **1**Valor Parcial: **3.295.962,05**Valor Acumulado: **30.502.438,42**Total Desp. Acessórias: **0,00**

Objeto:

CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DE VEÍCULOS APREENDIDOS DA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM NAVIRAÍ/MS (DPF/NVI/MS).

Informação Complementar:

EM RAZÃO DO REAJUSTE DE 8,17% DOS VALORES DO CONTRATOS, M RAZÃO DO ACRÉSCIMO DE 5,31% E DA SUPRESSÃO DE 0,96% O VALOR DA CONTRATAÇÃO PERFAZ O NOVO TOTAL DE R\$ 3.295.962,05 (TRÊS MILHÕES, DUZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL NOVECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINCO CENTAVOS)?, CONFORME ANEXO PLAN ORÇAMENTÁRIA ATUALIZADA - REAJUSTE + 3REPRO (SEI Nº 29174621) E ANEXO COMPOSIÇÃO UNITÁRIA 3REPRO (SEI Nº 29174639).

Histórico do Contrato - Contrato num.: 00004/2022 - UG: 200354 - SR/PF/MS**Histórico**

Tipo	Número	Data Assinatura	Data Início	Data Fim	Valor Global	Parcelas	Valor Parcela
Contrato	00004/2022	06/05/2022	13/05/2022	13/11/2023	2.612.149,09	1	2.612.149,09
Observação	CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08335.000604/2022-08						

Termo Aditivo	00041/2022	16/11/2022	16/11/2022	13/11/2023	2.612.149,09	1	2.612.149,09
Observação	PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS, TOTALIZANDO 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS CORRIDOS DE EXECUÇÃO, COM INÍCIO EM 27/06/2022, ENCERRANDO-SE EM 22/01/2023, SEGUINDO O ANEXO - CRONOGRAMA ATUALIZADO (SEI Nº 24736654). SUPRIMIR 3,63% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R\$ 94.697,64 (NOVENTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA ?B?, §§ 1º E 2º, DA LEI N.º 8.666/1993; ACRESCENTAR 11,41% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R\$ 298.006,76 (DUZENTOS E NOVENTA E OITO MIL SEIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA ?B?, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993; ALTERAR A CLÁUSULA 3ª ? PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO E DA SUPRESSÃO.						

Termo Aditivo	00006/2023	31/03/2023	31/03/2023	13/11/2023	3.023.573,01	1	3.023.573,01
Observação	PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, I E IV,, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS, TOTALIZANDO 300 (TREZENTOS) DIAS CORRIDOS DE EXECUÇÃO, COM INÍCIO EM 27/06/2022, ENCERRANDO-SE EM 22/04/2023, SEGUINDO O ANEXO - CRONOGRAMA ATUALIZADO (SEI Nº 26755529). ACRESCENTAR 7,97% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R\$ 208.114,80 (DUZENTOS E OITO MIL CENTO E QUATORZE REAIS E OITENTA CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA ?B?, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993;						

Termo Aditivo	00003/2023	19/07/2023	19/07/2023	13/11/2023	3.295.962,05	1	3.295.962,05
Observação	REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO EM 8,17%, APLICANDO-SE O ÍNDICE NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL - INCC EXCLUSIVAMENTE PARA AS OBRIGAÇÕES INICIADAS E CONCLUÍDAS APÓS A OCORRÊNCIA DA ANUALIDADE, CONFORME ITEM 19 DO PROJETO BÁSICO GTED/SR/PF/MS - TOMADA DE PREÇOS 01/2022 (SEI Nº 21820520) E DEMONSTRATIVO INCC ABRIL/2022 A MARÇO/2023 (SEI Nº 28714397); PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, I E IV,, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS, TOTALIZANDO 390 (TREZENTOS E NOVENTA) DIAS CORRIDOS DE EXECUÇÃO, COM INÍCIO EM 27/06/2022, ENCERRANDO-SE EM 21/07/2023, SEGUINDO O ANEXO CRONOGRAMA ATUALIZADO - REAJUSTE + 3REPRO (SEI Nº 29174629). ACRESCENTAR 5,31% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R\$ 150.104,18 (CENTO E CINQUENTA MIL CENTO E QUATRO REAIS E DEZOITO CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA ?B?, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993; SUPRIMIR 0,96% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R\$ 27.216,34 (VINTE E SETE MIL DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA ?B?, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993;						

Responsáveis - Contrato num.: 00004/2022 - UG: 200354 - SR/PF/MS

Ativos

Inativos

Execução Orçamentária e Financeira - Contrato num.: 00004/2022 - UG: 200354 - SR/PF/MS**Empenhos**

R\$

Número	Empenhado	A Liquidar	Liquidado	Pago	RP Inscr.	RP A Liq.	RP Liquidado	RP Pago
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00