



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC

Processo nº 23006.001382/2014-48

OITAVO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 079/2014 QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC E A EMPRESA MPD ENGENHARIA LTDA, NA FORMA ABAIXO:

A **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC - UFABC**, Fundação Pública Federal, criada pela Lei 11.145 de 26 de julho de 2005, com sede na Avenida dos Estados, nº 5.001, Bairro Santa Terezinha, no município de Santo André – SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.722.779/0001-06, neste ato representada pelo seu **REITOR, Sr. DÁCIO ROBERTO MATHEUS**, nomeado pelo Decreto de 25 de maio de 2018, publicado no Diário Oficial da União – D.O.U., seção 2, página 1, de 28 de maio de 2018, SIAPE nº 2669171, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e a empresa **MPD ENGENHARIA LTDA.**, inscrita no CNPJ nº 50.765.288/0001-63, com sede na Rua Afonso Sardinha, nº 95, Sala 104, Bairro Lapa, CEP 05076-000, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelos seus **REPRESENTANTES LEGAIS, Sr. MAURO PICCOLOTTO DOTTORI**, portador da Cédula de Identidade nº [REDAZIDA] e CPF nº [REDAZIDA] e **Sr. MILTON CORRÊA MEYER FILHO**, portador da Cédula de Identidade nº [REDAZIDA] e CPF nº [REDAZIDA] tendo em vista o que consta no **Processo nº 23006.001382/2014-48**, com fundamento na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais legislação correlata, resolvem firmar o presente Instrumento, mediante as Cláusulas e as condições seguintes:


1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DESTES TERMO ADITIVO

1.1. Este Termo Aditivo tem por objeto a alteração do Cronograma Físico-Financeiro do Contrato nº 079/2014, conforme detalhado a seguir:

a) ACRÉSCIMO de quantitativos equivalente a **aproximadamente 2,28%** sobre o valor inicial do Contrato atualizado, que corresponde ao valor de **R\$ 4.781.449,13 (quatro milhões e setecentos e oitenta e um mil e quatrocentos e quarenta e nove reais e treze centavos)**, e **SUPRESSÃO** de quantitativos equivalente a **aproximadamente 0,32%** sobre o valor inicial do Contrato atualizado, que corresponde ao valor **R\$ 675.114,73 (seiscentos e setenta e cinco mil e cento e quatorze reais e setenta e três centavos)**, com fulcro no art. 65, Inciso I, alínea 'b', e §1º, da Lei nº 8.666/1993, acarretando na alteração do 'Caput' da Cláusula Décima do Contrato;

b) PRORROGAÇÃO dos prazos de execução e de vigência contratual em 8 (oito) meses, alterando-se o prazo de execução da obra de 18/04/2023 para 18/12/2023 e o prazo de vigência contratual de 10/08/2023 para 10/04/2024, com alteração do 'Caput' e Parágrafo Primeiro, Cláusula Oitava do Contrato, em conformidade com o disposto no artigo 57, §1º, incisos I e IV, da Lei nº 8.666/1993, conforme concordância da Contratada.

1.2. O valor total correspondente ao acréscimo será de **R\$ 4.106.334,40 (quatro milhões e cento e seis mil e trezentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos)** que equivale





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC

Processo nº 23006.001382/2014-48

aproximadamente 1,96% do valor inicial do contrato atualizado, observando as mesmas condições estabelecidas no **Edital do RDC Eletrônico nº 03/2014**.

1.3. O valor total do Contrato passará a ser de **R\$ 128.284.689,58 (cento e vinte e oito milhões, duzentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta e oito centavos)**.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

2.1 Estabelecem as CONTRATANTES que, a partir da assinatura e vigência deste Termo Aditivo, será observado, para todos os efeitos do Contrato nº 079/2014, o **Cronograma Físico-financeiro** atualizado juntado aos autos do Processo Administrativo nº 23006.001382/2014-48.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes do Termo Aditivo estão programadas em dotações orçamentárias próprias, previstas no Orçamento Geral da União para o exercício de 2023, nas classificações a seguir:

Gestão/Unidade: **26352/154503**

Fonte: **1000**

PTRES: **217523**

Elemento de Despesa: **4.4.90.51-91**

PI: **M20RKG41BPN**

Nota de Empenho nº **2023NE000301**

4. CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA


4.1. Tendo em vista a garantia contratual prestada por ocasião da assinatura do Contrato ora alterado, para proteção integral de todas as obrigações assumidas, inclusive indenizações a terceiros e multas que venham a ser aplicadas, a CONTRATADA, na assinatura deste Termo Aditivo, apresentará o complemento e prorrogação da garantia no **valor atualizado de R\$ 6.414.234,47 (seis milhões, quatrocentos e quatorze mil, duzentos e trinta e quatro reais e quarenta e sete centavos)**, a qual deverá vigorar até **10/07/2024**, sendo que a mesma será liberada, em conformidade com as disposições contratuais, após o término de sua vigência.

5. CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO

5.1. Ficam ratificadas as demais Cláusulas e condições do Contrato que não colidam com este Instrumento.

6. CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

6.1. O presente instrumento será publicado em extrato no Diário Oficial, de acordo com o





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC

Processo nº 23006.001382/2014-48

Parágrafo Único, do art. 61, da Lei nº 8.666/93, cabendo à CONTRATANTE adotar tal providência.

Para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Termo Aditivo em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, as quais, depois de lidas e achadas conforme, são assinadas pelos representantes das partes.

Santo André, 04 de agosto 2023.

Documento assinado digitalmente
gov.br DACIO ROBERTO MATHEUS
Data: 09/08/2023 17:44:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DÁCIO ROBERTO MATHEUS
Reitor
Fundação Universidade Federal do ABC
p/ CONTRATANTE

DocuSigned by:

Assinado por: MAURO PICCOLOTTO DOTTORI/03458906800
CPF: [REDAZIDO]
Cargo: Presidente do Conselho de Administração
Data/Hora da Assinatura: 09/08/2023 | 10:51:48 PDT
ICP-Brasil

MAURO PICCOLOTTO DOTTORI
Representante Legal
MPD Engenharia Ltda.
p/ CONTRATADA

DocuSigned by:

Assinado por: MILTON CORRÊA MEYER FILHO/07783806873
CPF: [REDAZIDO]
Cargo: Representante Legal
Data/Hora da Assinatura: 09/08/2023 | 13:24:50 PDT
ICP-Brasil

MILTON CORRÊA MEYER FILHO
Representante Legal
MPD Engenharia Ltda.
p/ CONTRATADA

DS