



EMPRESA BRASIL
DE COMUNICAÇÃO

Sede SCS Quadra 8, Bloco B 300/60
1º SS - Ed. Venâncio Shopping,
CEP 70 333 900 - Brasília/DF



ANÁLISE DE RISCO – Fase de Planejamento da Contratação

OBJETO: A presente Análise de Risco tem por objeto o licenciamento **oneroso**, pela **LICENCIANTE (PANDORA)** à **LICENCIADA (EBC)**, dos direitos de exibição **ilimitada e sem exclusividade** das obras audiovisuais: **RIO DE VOZES; NHEENGATU – A LÍNGUA DA AMAZÔNIA; FOTOGRAFAÇÃO; SONHOS TROPICAIS; NOSSA SENHORA DO NILO; POETAS DO CÉU; SANTIAGO, ITÁLIA e; TRAGO COMIGO.**

RISCO 1: Falhas na etapa preparatória do processo de contratação: - falha na identificação das especificações e descrição dos serviços; erro na descrição do objeto, condições e rotina de execução; exigências de habilitação insuficientes ou equivocadas;		
Probabilidade	(x) Baixa	() Média () Alta
Impacto	(x) Baixo	() Médio () Alto
Id	Dano	
1	Resultados esperados não serão alcançados ou o serão de forma que não atenda às necessidades que justifiquem a contratação.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Definir com precisão os requisitos do objeto a ser contratado e as condições e/ou rotinas de execução.	Gerência de Serviços de Produção de Conteúdo
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Analisar os requisitos não contemplados na especificação do objeto, o impacto de sua execução, bem como possibilidade da utilização de Termo Aditivo, dentro dos limites permitidos na legislação, visando a realização das medidas complementares consideradas essenciais.	Coordenação de Serviços de Prospecção e Coprodução de Conteúdos Coordenação de Contratação de Conteúdos de Serviços
2	Enviar demandas para Central de Compras para revisão e aprimoramento prévios dos Instrumentos que compõem o processo.	Coordenação de Contratação de Conteúdos de Serviços

RISCO 02: Levantamento impreciso da demanda existente			
Probabilidade		(x) Baixa	() Média () Alta
Impacto		(x) Baixo	() Médio () Alto
Id	Dano		
1	Não atendimento da demanda existente. Resultados não alcançados em sua totalidade.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1	Levantamento minucioso da demanda por títulos de obras audiovisuais junto ao MEC, que autoriza o objeto a ser contratado.	Gerência Executiva de Produção de Serviços	

ANÁLISE DE RISCO – Fase de Seleção do Fornecedor

RISCO 03 - Dificuldades na obtenção de documentos para cumprir a instrução processual			
Probabilidade		(x) Baixa	() Média () Alta
Impacto		(x) Baixo	() Médio () Alto
Id	Dano		
01	Paralisação do processo de contratação.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
01	Monitoramento constante do andamento do processo e disponibilização de forma ágil de toda documentação necessária para a formalização do processo.	Coordenador de Contratação de Conteúdos de Serviços	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
01	Reforçar a solicitação de toda documentação necessária para a formalização do contrato junto à pretensa contratada.	Coordenação de Serviços de Prospecção e Coprodução de Conteúdos	

RISCO 04 – Contingenciamento/corte orçamentário			
Probabilidade		(x) Baixa	() Média () Alta
Impacto		() Baixo	() Médio (X) Alto
Id	Dano		
01	Paralisação do processo de contratação.		



EMPRESA BRASIL
DE COMUNICAÇÃO

Sede SCS Quadra 8, Bloco B 50/60
1º SS - Ed. Venâncio Shopping
CEP 70 333 900 - Brasília/DF



Id	Ação Preventiva	Responsável
01	Monitoramento constante do saldo contratual junto ao MEC para a execução do Contrato 027/2021.	Gerência Executiva de Produção de Serviços
Id	Ação de Contingência	Responsável
01	Reiterar, formalmente, junto ao MEC, a necessidade de manutenção de recursos para os licenciamentos de direitos de exibição de obras audiovisuais.	Gerência Executiva de Produção de Serviços

ANÁLISE DE RISCO – Fase de Gestão do Contrato:

RISCO 05: Serviços realizados fora dos padrões recomendados			
Probabilidade		(x) Baixa	() Média () Alta
Impacto		() Baixo	(X) Médio () Alto
Id	Dano		
01	Perda ou redução da qualidade técnica na entrega dos conteúdos licenciados.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
01	Elaboração de Projeto Básico com informações sobre os padrões técnicos necessários e eventuais sanções caso ocorra descumprimento do acordado.	Coordenação de Serviços de Prospeção e Coprodução de Conteúdos Coordenação de Contratação de Conteúdos de Serviços	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
01	Fiscalizar e gerenciar execução do contrato; Entrar em contato com a contratada, pontuar as inadequações e solicitar imediato cumprimento do padrão técnico previsto em contrato. Mediante manutenção do descumprimento, solicitar à área competente, se for o caso, aplicação de penalidade.	Fiscal do Contrato/Coordenação de Gestão de Contratos de Conteúdos e Parcerias/Gerência de Gestão de Contratos e Parcerias	

RISCO 06: Descumprimento das cláusulas contratuais			
Probabilidade		(x) Baixa	() Média () Alta
Impacto		() Baixo	(x) Médio () Alto

Id	Dano	
01	Atrasos, entregas incompletas ou não realizadas e imperfeição na execução das tarefas.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
01	Acompanhar atentamente a execução do contrato.	Fiscal e Gestor do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
01	Informar à Contratada da impossibilidade de prosseguir com o contrato em caso de descumprimento.	Fiscal e Gestor do Contrato

Brasília/DF, data conforme assinatura eletrônica.
Integrante Requisitante:

 Documento assinado digitalmente
CAROLINA ROCHA RIBEIRO
Data: 22/11/2023 12:20:42-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Carolina Rocha Ribeiro
Coordenadora de Serviços de Prospecção e
Coprodução de Conteúdos

Brasília/DF, data conforme assinatura eletrônica.
Integrante Administrativo:

 Documento assinado digitalmente
MAYSON RICARDO BATISTA FIGUEIREDO
Data: 21/11/2023 20:15:41-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Mayson Ricardo Batista Figueiredo
Coordenador de Contratação de Conteúdos de
Serviços - Substituto

VALIDAR

Serviço de validação de assinaturas eletrônicas



Simples

Comple...

Documento com assinaturas válidas

Informações gerais do arquivo:

Nome do arquivo: ANALISE_DE_RISCO_-_PANDORA_assinado_assinado (1).pdf

Hash: ebc871a8c23529c79b6337b04a191e8a9a3434ebee9620b973b830e80029462f

Data da validação: 22/11/2023 13:08:16 BRT



Informações da Assinatura:

Assinado por: MAYSON RICARDO BATISTA FIGUEIREDO

CPF: ***.324.611-**

Nº de série de certificado emitente: 2638378635294164500

Data da assinatura: 21/11/2023 20:15:41 BRT



Informações da Assinatura:

Assinado por: CAROLINA ROCHA RIBEIRO

CPF: ***.178.686-**

Nº de série de certificado emitente: 8152297852184100000

Data da assinatura: 22/11/2023 12:20:42 BRT



ATENÇÃO:

O conteúdo do documento é de inteira responsabilidade do(s) signatário(s), o ITI não se responsabiliza por qualquer uso que seja feito a partir da validação das assinaturas eletrônicas

[Visualizar relatório de conformidade](#)

AVALIE O SERVIÇO QUE VOCÊ UTILIZOU

Sua opinião é importante para o aprimoramento de nossos serviços.


[Avaliar](#)

ACESSO RÁPIDO

[Validar](#)[Sobre](#)[Dúvidas](#)[Informações](#)[Fale Conosco](#)

Junte-se aos autos.

E 8.12.2023


WA7. 12338

