

ITE	DESCRIÇÃO		ago/2020	set/2020	out/2020	nov/2020	dez/2020	jan/2021	fev/2021	mar/2021	abr/2021	mai/2021	jun/2021	jul/2021
1	SERVIÇOS PRELIMINARES													
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO		R\$ 2.042,52											
2	SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS													
2.1	PROJETO EXECUTIVO DE REESCORAMENTO EM FORMATO A1		R\$ 1.440,72											
2.2	CONTRATOS ATÉ R\$ 8.000,00		R\$ 104,51											
3	EQUIPAMENTOS													
3.1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REESCORAMENTO DE VIGAS DE CONCRETO ARMADO COM PÉ DIREITO DE 3,2 M EM UMA ÁREA DE 28 M DE LARGURA POR 13,9 M DE COMPRIMENTO.		R\$ 8.096,17	R\$ 8.096,17	R\$ 8.096,17	R\$ 8.096,17	R\$ 8.096,17	R\$ 8.096,17	R\$ 8.096,17	R\$ 8.096,17	R\$ 8.096,17	R\$ 8.096,17	R\$ 8.096,17	R\$ 8.096,17
3.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		R\$ 998,28	R\$ 998,28	R\$ 998,28	R\$ 998,28	R\$ 998,28	R\$ 998,28	R\$ 998,28	R\$ 998,28	R\$ 998,28	R\$ 998,28	R\$ 998,28	R\$ 998,28
3.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF 11/2017		R\$ 4.639,27											
3.4	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 04/2019													
3.5	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA													
TOTAL DO PROJETO:														
	VALOR TOTAL MENSAL	R\$	17.321,47	R\$ 9.094,45	R\$ 9.094,45	R\$ 9.094,45	R\$ 9.094,45	R\$ 9.094,45	R\$ 9.094,45	R\$ 9.094,45	R\$ 9.094,45	R\$ 9.094,45	R\$ 9.094,45	R\$ 9.094,45
	% MENSAL		3,92%	2,06%	2,06%	2,06%	2,06%	2,06%	2,06%	2,06%	2,06%	2,06%	2,06%	2,06%
	VALOR ACUMULADO	R\$	17.321,47	R\$ 26.415,92	R\$ 35.510,37	R\$ 44.604,82	R\$ 53.699,27	R\$ 62.793,72	R\$ 71.888,17	R\$ 80.982,62	R\$ 90.077,07	R\$ 99.171,52	R\$ 108.265,97	R\$ 117.360,42
	% ACUMULADO		3,92%	5,98%	8,04%	10,10%	12,16%	14,22%	16,28%	18,34%	20,41%	22,47%	24,53%	26,59%

RODRIGO FONSECA DE **ARAÚJO** - CAP
 CREA: 2016131306
 APOIO TÉCNICO - CRO/1

VISTO:

RODRIGO GARRIDO DA **SILVA LEMOS** - MAJ
 CHEFE DA SEÇÃO TÉCNICA DA CRO/1

ago/2021	set/2021	out/2021	nov/2021	dez/2021	jan/2022	fev/2022	mar/2022	abr/2022	mai/2022	jun/2022	jul/2022	ago/2022	set/2022	out/2022	nov/2022	dez/2022	jan/2023	fev/2023	mar/2023
R\$ 8.096,17	R\$ 8.096,17	R\$ 8.096,17	R\$ 8.096,17	R\$ 8.096,17	R\$ 8.096,17	R\$ 8.096,17	R\$ 8.096,17	R\$ 8.096,17	R\$ 8.096,17	R\$ 8.096,17	R\$ 8.096,17	R\$ 8.096,17	R\$ 8.096,17	R\$ 8.096,17	R\$ 8.096,17	R\$ 8.096,17	R\$ 8.096,17	R\$ 8.096,17	R\$ 8.096,17
R\$ 998,28	R\$ 998,28	R\$ 998,28	R\$ 998,28	R\$ 998,28	R\$ 998,28	R\$ 998,28	R\$ 998,28	R\$ 998,28	R\$ 998,28	R\$ 998,28	R\$ 998,28	R\$ 998,28	R\$ 998,28	R\$ 998,28	R\$ 998,28	R\$ 998,28	R\$ 998,28	R\$ 998,28	R\$ 998,28
R\$ 9.094,45 2,06%	R\$ 9.094,45 2,06%	R\$ 9.094,45 2,06%	R\$ 9.094,45 2,06%	R\$ 9.094,45 2,06%	R\$ 9.094,45 2,06%	R\$ 9.094,45 2,06%	R\$ 9.094,45 2,06%	R\$ 9.094,45 2,06%	R\$ 9.094,45 2,06%	R\$ 9.094,45 2,06%	R\$ 9.094,45 2,06%	R\$ 9.094,45 2,06%	R\$ 9.094,45 2,06%	R\$ 9.094,45 2,06%	R\$ 9.094,45 2,06%	R\$ 9.094,45 2,06%	R\$ 9.094,45 2,06%	R\$ 9.094,45 2,06%	R\$ 9.094,45 2,06%
R\$ 126.454,87 28,65%	R\$ 135.549,32 30,71%	R\$ 144.643,77 32,77%	R\$ 153.738,22 34,83%	R\$ 162.832,67 36,89%	R\$ 171.927,12 38,95%	R\$ 181.021,57 41,01%	R\$ 190.116,02 43,07%	R\$ 199.210,47 45,13%	R\$ 208.304,92 47,19%	R\$ 217.399,37 49,25%	R\$ 226.493,82 51,31%	R\$ 235.588,27 53,37%	R\$ 244.682,72 55,43%	R\$ 253.777,17 57,49%	R\$ 262.871,62 59,55%	R\$ 271.966,07 61,61%	R\$ 281.060,52 63,67%	R\$ 290.154,97 65,73%	R\$ 299.249,42 67,79%

RODRIGO FONSECA DE **ARAÚJO** - CAP
CREA: 2016131306
APOIO TÉCNICO - CRO/1

VISTO:

RODRIGO GARRIDO DA **SILVA LEMOS** - MAJ
CHEFE DA SEÇÃO TÉCNICA DA CRO/1

abr/2023	mai/2023	jun/2023	jul/2023	ago/2023	set/2023	out/2023	nov/2023	dez/2023	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	PREÇO TOTAL
															R\$ 2.042,52
															R\$ 1.440,72
															R\$ 104,51
R\$ 8.096,17	R\$ 8.096,17	R\$ 8.096,17	R\$ 8.096,17	R\$ 8.096,17	R\$ 8.096,17	R\$ 8.096,17	R\$ 8.096,17	R\$ 8.010,36	R\$ 8.010,36	R\$ 8.010,36	R\$ 8.010,36	R\$ 8.010,36	R\$ 8.010,36	R\$ 8.010,36	R\$ 379.919,35
R\$ 998,28	R\$ 998,28	R\$ 998,28	R\$ 998,28	R\$ 998,28	R\$ 998,28	R\$ 998,28	R\$ 998,28	987,79	987,79	987,79	987,79	987,79	987,79	987,79	R\$ 46.845,70
														R\$ 4.639,27	R\$ 9.278,53
														R\$ 914,62	R\$ 914,62
														R\$ 900,00	R\$ 900,00
															R\$ 441.445,95
R\$ 9.094,45 2,06%	R\$ 9.094,45 2,06%	R\$ 9.094,45 2,06%	R\$ 9.094,45 2,06%	R\$ 9.094,45 2,06%	R\$ 9.094,45 2,06%	R\$ 9.094,45 2,06%	R\$ 9.094,45 2,06%	R\$ 8.998,15 2,04%	R\$ 8.998,15 2,04%	R\$ 8.998,15 2,04%	R\$ 8.998,15 2,04%	R\$ 8.998,15 2,04%	R\$ 8.998,15 2,04%	R\$ 15.452,03 3,50%	
R\$ 308.343,87 69,85%	R\$ 317.438,32 71,91%	R\$ 326.532,77 73,97%	R\$ 335.627,22 76,03%	R\$ 344.721,67 78,09%	R\$ 353.816,12 80,15%	R\$ 362.910,57 82,21%	R\$ 372.005,02 84,27%	R\$ 381.003,16 86,31%	R\$ 390.001,31 88,35%	R\$ 398.999,46 90,38%	R\$ 407.997,61 92,42%	R\$ 416.995,76 94,46%	R\$ 425.993,91 96,50%	R\$ 441.445,95 100,00%	

Documento assinado digitalmente

RODRIGO FONSECA DE ARAÚJO

CREA: 2016131306

APOIO TÉCNICO - CRO/1



RODRIGO FONSECA DE ARAUJO

Data: 08/02/2024 13:37:43-0300

Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

VISTO:

RODRIGO GARRIDO DA SILVA

LEMONS:09062188702

Assinado de forma digital por RODRIGO GARRIDO DA SILVA

LEMONS:09062188702

Dados: 2024.02.08 14:34:07 -03'00'

RODRIGO GARRIDO DA SILVA LEMOS - MAJ

CHEFE DA SEÇÃO TÉCNICA DA CRO/1