

PROCESSO STJ: 022022/2024 - OBJETO/ ESCOPO: Contratação de Licenças para o uso de softwares Adobe para publicações digitais em PDF ou HTML com direito à suporte técnico do fabricante e a atualizações do software para a versão mais recente.												
Aplicação	Nível de Risco Inerente (NRI)	Id do Risco	Risco	Causa	Consequência	Situação Risco	Tipo Controle	Controle	Responsável Controle	Início Controle	Fim Controle	Situação Controle
	(-15) Ameaça Média	R02	Estimativa inadequada de preços	Coleta insuficiente de preços e propostas	Dificuldade em justificar as estimativas e os valores praticados	Não concretizado	Preventivo	Elaborar memória de cálculo das estimativas de preço com todos os itens a serem contratados	EPC	25/09/2024		Em andamento
								Buscar junto ao fabricante informação sobre possíveis revendas.				Em andamento
	(-9) Ameaça Média	R03	Falta de recurso orçamentário para contratar e, consequentemente, uso apenas das licenças em versão gratuita	Ausência de previsão orçamentária para o objeto/Morosidade no processo licitatório	Limitação na utilização do software, não possibilidade de acionar o suporte técnico, não expansão das soluções que utilizam o software		Preventivo	Acompanhamento do processo de contratação para tramitação e execução no mesmo exercício.	STI, SOF, DG			Em andamento
												R05
		Preventivo	Realizar previsão orçamentária para pagamento contratual	Demandante, STI, SOF, SAD	Em andamento							
			Validar no estudo a possibilidade de aquisição parcelada	EPC e Gestores	Em andamento							
		R06	Elevação dos preços dos serviços a serem contratados	Variação cambial	Inviabilidade ou restrição orçamentária - não obtenção do objeto, aplicações limitadas ao uso de licenças em versão gratuita		Contingente	Solicitar realocação de recursos entre outras contratações	STI, SOF, DG			Em andamento
												R07

Aplicação	Nível de Risco Inerente (NRI)	Id do Risco	Risco	Causa	Consequência	Situação Risco	Tipo Controle	Controle	Responsável Controle	Início Controle	Fim Controle	Situação Controle
Aquisição Contratação		R13	Segurança comprometida ou qualidade inadequada dos serviços	Uso incorreto da solução contratada	Restrição na capacidade de prestação jurisdicional e/ou atendimento às demais áreas do Tribunal	Em acompanhamento	Preventivo	Incluir checklist de segurança na rotina	Área Técnica	(vazio)	(vazio)	(vazio)
		R14	Segurança comprometida	Falha de segurança na solução	Restrição na capacidade de prestação jurisdicional e/ou atendimento às demais áreas do Tribunal		Manter o ambiente sempre atualizado para reduzir a superfície de ataques	(vazio)				(vazio)
		R16	Cancelamento do projeto pela Administração	Nota de auditoria que desencoraje contratação	Aplicações importantes do Tribunal ficarão desamparadas.		(vazio)	(vazio)	(vazio)			(vazio)
	(-5) Ameaça Baixa	R04	Desconsideração de riscos e controles da contratação	Desatualização do tratamento dos riscos da contratação	Concretização de riscos com impacto na contratação e/ou serviços prestados	Em acompanhamento	Preventivo	Gerenciar riscos referentes ao negócio e à contratação durante todas as fases	EPC e Gestores	25/09/2024	Em andamento	
		R11	Descontinuidade do software utilizado	Falência da fabricante	Aplicações importantes do Tribunal ficarão desamparadas.		Contingente	Pesquisar outro banco de dados semelhante que atenda, no todo ou em parte, aos requisitos das aplicações	Área Técnica	(vazio)	(vazio)	
	(-3) Ameaça Baixa	R01	Contratação que não atenda à necessidade do Tribunal	Estudos técnicos preliminares com informações insuficientes sobre a quantidade da demanda	Desperdício de recursos públicos ou cancelamento da licitação com abertura de novo planejamento		Não concretizado	Preventivo	Elaborar estudos preliminares com justificativas e especificação técnica adequadas e específicas da solução com revisão das áreas técnicas	EPC	25/09/2024	Em andamento
		R08	Cancelamento do Edital	Propostas com preços superiores à estimativa do edital	Aplicações limitadas à versão gratuita - Limitação na utilização do software, não possibilidade de acionar o suporte técnico, não expansão das soluções que utilizam o software	Contingente		Reajustar o valor da estimativa de preços	Em andamento			
		R10	Execução de serviços com baixa qualidade	Falta de qualidade na prestação dos serviços pela fabricante	Comprometimento na qualidade do serviço, dano ao erário.			Ter um ambiente redundante para suportar falhas do software			(vazio)	

Aplicação	Nível de Risco Inerente (NRI)	Id do Risco	Risco	Causa	Consequência	Situação Risco	Tipo Controle	Controle	Responsável Controle	Início Controle	Fim Controle	Situação Controle		
		R12	Inviabilidade da utilização de novas versões do software	Incompatibilidade tecnológica com a infraestrutura do Tribunal	O Tribunal não poderá atualizar a versão do software até adequar o seu equipamento (ou componentes de software dele) aos novos requisitos da solução contratada.	Em acompanhamento	Preventivo	Manter o ambiente sempre atualizado	Área Técnica	(vazio)		(vazio)		
		R15	Insuficiência de pleno atendimento às necessidades do Tribunal	Demanda superior à adquirida	Restrição na capacidade de prestação jurisdicional e/ou atendimento às demais áreas do Tribunal		Contingente	Adquirir novas subscrições	Área Técnica e Gestores			(vazio)		
	(-1) Ameaça Baixa	R09	Descumprimento dos prazos contratuais	Atrasos no processo de entrega pela Contratada	Falta de suporte especializado do fabricante para falhas críticas da solução, chance de as soluções ficarem comprometidas e com baixo desempenho			Aplicar sanções e penalidades à contratada caso não cumpra os prazos definidos	Gestores e SAD			(vazio)		
					Preventivo			Acompanhar o cronograma de execução para identificar potenciais origens do atraso	Gestores			(vazio)		

PROCESSO STJ: 022022/2024 - OBJETO/ ESCOPO: Contratação de Licenças para o uso de softwares Adobe para publicações digitais em PDF ou HTML com direito à suporte técnico do fabricante e a atualizações do software para a versão mais recente.											
Data Monitoramento	Equipe de Monitoramento	Id do Risco	Risco	Causa	Consequência	Nível de Risco Inerente (NRI)	Análise crítica	Nível Confiança Controles (NCC_Descrição)	Risco Controle (RC_Descrição)	Nível de Risco Residual (NRR)	Situação Risco
		R01	Contratação que não atenda à necessidade do Tribunal	Estudos técnicos preliminares com informações insuficientes sobre a quantidade da demanda	Desperdício de recursos públicos ou cancelamento da licitação com abertura de novo planejamento	(-3) Ameaça Baixa	Os Estudos Preliminares estão sendo elaborados com devida observação da especificações técnicas.	Mediano (Controles implementados que mitigam alguns aspectos do risco, mas não contemplam todos os aspectos relevantes do risco devido a deficiências no desenho ou nas ferramentas utilizadas)	Médio	(-1,8) Ameaça Baixa	Em acompanhamento
		R02	Estimativa inadequada de preços	Coleta insuficiente de preços e propostas	Dificuldade em justificar as estimativas e os valores praticados	(-15) Ameaça Média	Atualmente não há muitas homologações públicas com o objeto da contratação (ETLA). A fabricante ficou responsável por repassar lista de revendedores para o envio de pedido de proposta comercial	Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	Baixo	(-6) Ameaça Média	Não concretizado
		R03	Falta de recurso orçamentário para contratar e, consequentemente, uso apenas das licenças em versão gratuita	Ausência de previsão orçamentária para o objeto/Morosidade no processo licitatório	Limitação na utilização do software, não possibilidade de acionar o suporte técnico, não expansão das soluções que utilizam o software		Foi solicitado o acréscimo da contratação no PCAq de 2025.	Mediano (Controles implementados que mitigam alguns aspectos do risco, mas não contemplam todos os aspectos relevantes do risco devido a deficiências no desenho ou nas ferramentas utilizadas)	Médio	(-5,4) Ameaça Média	Não concretizado
		R05	Indisponibilidade orçamentária integral ou parcial	Contingenciamento ou limitação orçamentária	Aplicações ficam limitadas ao uso de licenças em versão gratuita (free version)						Não concretizado
	FDC					(-9) Ameaça Média					

Data Monitoramento	Equipe de Monitoramento	Id do Risco	Risco	Causa	Consequência	Nível de Risco Inerente (NRI)	Análise crítica	Nível Confiança Controles (NCC_Descrição)	Risco Controle (RC_Descrição)	Nível de Risco Residual (NRR)	Situação Risco
27/01/2025	EPC	R06	Elevação dos preços dos serviços a serem contratados	Variação cambial	Inviabilidade ou restrição orçamentária - não obtenção do objeto, aplicações limitadas ao uso de licenças em versão gratuita	Média	O dólar tem oscilado entre R\$ 5,43 e R\$ 5,66 no último mês	Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	Baixo	(-3,6) Ameaça Baixa	Não concretizado
		R07	Licitação deserta	Ausência de licitantes por falta de revendedores parceiros da empresa no Brasil	Aplicações limitadas à versão gratuita - Limitação na utilização do software, não possibilidade de acionar o suporte técnico, não expansão das soluções que utilizam o software		Entrar em contato com o maior número de revendas da fabricante (ainda aguardando o envio das propostas)	Mediano (Controles implementados que mitigam alguns aspectos do risco, mas não contemplam todos os aspectos relevantes do risco devido a deficiências no desenho ou nas ferramentas utilizadas)	Médio	(-5,4) Ameaça Média	Não concretizado
		R08	Cancelamento do Edital	Propostas com preços superiores à estimativa do edital		(-3) Ameaça Baixa				(-1,8) Ameaça Baixa	Não concretizado
		R16	Cancelamento do projeto pela Administração	Nota de auditoria que desencoraje contratação	Aplicações importantes do Tribunal ficarão desamparadas.	(-9) Ameaça Média	EPC levantando argumentos fortes para embasar a contratação			(-5,4) Ameaça Média	Em acompanhamento
	EPC/Gestores	R04	Desconsideração de riscos e controles da contratação	Desatualização do tratamento dos riscos da contratação	Concretização de riscos com impacto na contratação e/ou serviços prestados	(-5) Ameaça Baixa	Os riscos do planejamento da contratação estão sendo observados			(-3) Ameaça Baixa	Em acompanhamento

Data Monitoramento	Equipe de Monitoramento	Id do Risco	Risco	Causa	Consequência	Nível de Risco Inerente (NRI)	Análise crítica	Nível Confiança Controles (NCC_Descrição)	Risco Controle (RC_Descrição)	Nível de Risco Residual (NRR)	Situação Risco
(vazio)	EFC	R09	Descumprimento dos prazos contratuais	Atrasos no processo de entrega pela Contratada	Falta de suporte especializado do fabricante para falhas críticas da solução, chance de as soluções ficarem comprometidas e com baixo desempenho	(-1) Ameaça Baixa	(vazio)	(vazio)			Em acompanhamento
		R10	Execução de serviços com baixa qualidade	Falta de qualidade na prestação dos serviços pela fabricante	Comprometimento na qualidade do serviço, dano ao erário.	(-3) Ameaça Baixa					Em acompanhamento
		R11	Descontinuidade do software utilizado	Falência da fabricante	Aplicações importantes do Tribunal ficarão desamparadas.	(-5) Ameaça Baixa					Em acompanhamento
		R12	Inviabilidade da utilização de novas versões do software	Incompatibilidade tecnológica com a infraestrutura do Tribunal	O Tribunal não poderá atualizar a versão do software até adequar o seu equipamento (ou componentes de software dele) aos novos requisitos da solução contratada.	(-3) Ameaça Baixa					Em acompanhamento
		R13	Segurança comprometida ou qualidade inadequada dos serviços	Uso incorreto da solução contratada	Restrição na capacidade de prestação jurisdicional e/ou atendimento às demais áreas do Tribubal	(-9) Ameaça Média					Em acompanhamento
		R14	Segurança comprometida	Falha de segurança na solução	Restrição na capacidade de prestação jurisdicional e/ou atendimento às demais áreas do Tribunal						Em acompanhamento
		R15	Insuficiência de pleno atendimento às necessidades do Tribunal	Demanda superior à adquirida	Restrição na capacidade de prestação jurisdicional e/ou atendimento às demais áreas do Tribubal	(-3) Ameaça Baixa					Em acompanhamento