



**Governo do Estado de São Paulo
Polícia Militar do Estado de São Paulo
ESB - SEC FIN**

DESPACHO

Nº do Processo: 057.00076809/2024-14

Assunto: Recuperação estrutural e reforma geral da Torre de Treinamento de Incêndio (Torre Azul)

1. Considerando o pedido de prorrogação de prazo protocolado pela empresa Empreitec Construções Elétricas LTDA, referente ao Contrato Administrativo nº 002/118/2024, no âmbito do Processo SEI nº 057.00076809/2024-14, com fundamento no disposto no artigo 111 da Lei Federal nº 14.133/2021, e em consonância com o parecer favorável emitido pelo gestor do contrato (Capitão PM Anderson dos Santos), AUTORIZO a dilação do prazo de execução contratual por mais 30 (trinta) dias corridos, contados a partir de 15 de maio de 2025.

2. A motivação apresentada, relacionada a imprevistos excepcionais durante a execução dos serviços e à fase final da obra, é considerada idônea e devidamente justificada.

2.1 A prorrogação visa assegurar a conclusão dos serviços de recuperação estrutural e reforma geral da Torre de Treinamento de Incêndio (Torre Azul) com a qualidade técnica esperada pela Administração.

3. Determino à Seção de Finanças que proceda à comunicação da decisão à empresa contratada e promova os ajustes necessários, além de providenciar a atualização dos controles administrativos pertinentes.

Franco da Rocha, na data da assinatura digital.

MAX ALEXANDRE SCHROEDER
Coronel PM Dirigente da UGE 18020



Documento assinado eletronicamente por **Max Alexandre Schroeder, CORONEL PM**, em 21/05/2025, às 08:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0067872768** e o código CRC **C0927FD4**.