

Fortaleza, 05 de junho de 2025.

Ao Sr.

Cícero Germano de Assis

Auditor do Banco Central

Coordenação de Recursos Materiais e Patrimônio

Gerência Administrativa em Fortaleza

Banco Central do Brasil – Fortaleza

cicero.germano@bcb.gov.br

Assunto: Solicitação de Prorrogação de Prazo – Contrato nº 2025NE003398

Prezado Sr. Cícero Germano,

Venho, por meio deste, solicitar formalmente a prorrogação do prazo de entrega do projeto referente ao Contrato nº 2025NE003398, que trata da automação da iluminação das instalações do Banco Central em Fortaleza.

Devido a circunstâncias imprevistas que impactaram diretamente o andamento das atividades previstas, torna-se necessária a extensão do prazo originalmente acordado, de forma a garantir a entrega com a qualidade e segurança exigidas pelo projeto.

Solicitamos, portanto, uma prorrogação de 30 dias.

Colocamo-nos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários, bem como para discutir eventuais ajustes que se mostrem pertinentes.

Agradecemos a compreensão e permanecemos à disposição.

Atenciosamente,



Daniel Arraes

daniel.arraes@nexoautomacao.com.br

www.nexoautomacao.com.br

(85)3227-6654 / (85)99901-1515