



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDODAAERONÁUTICA
GRUPAMENTO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE
INFRAESTRUTURA DE ANÁPOLIS

(Processo Administrativo nº67281.011663/2024-05)

Termo Aditivo nº 01/2025

TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/BAAN-GACINFRA-AN/2025, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA BASE AÉREA DE ANÁPOLIS E A CORRETA ENGENHARIA S/A.

A União, através do COMANDO DA AERONÁUTICA, por intermédio da Base Aérea de Anápolis - BAAN classificada como a Unidade Gestora Executora - UGE, com sede na Rodovia 414 Km 04 Anápolis/Corumbá, na cidade de Anápolis, Estado Goiás, inscrito no CNPJ sob o nº 00.394.429/0178-52, e intermediado pelo Grupamento de Acompanhamento e Controle de Infraestrutura de Anápolis - GAC INFRA-AN, classificado como Unidade Gestora Responsável - UGR, neste ato representada pelo Chefe e Ordenador de Despesas do GAC INFRA-AN, Tenente Coronel Engenheiro ANDREY CARVALHO FIGUEIREDO, designado pela Portaria Gabaer nº 1209/GC1, de 06 de Setembro de 2024, nº de Ordem 3686116, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa a CORRETA ENGENHARIA S/A., inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 11.936.741/0001-03, sediado(a) na Rua 1104 - N.º 147, Q. 203, L. 21 - Setor Pedro Ludovico - Goiânia - GO, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ALBERT LINO LEÃO, e a seguradora, doravante designada como INTERVENIENTE ANUENTE, SOMBRERO SEGUROS S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 37.960.905/0001-13, sediada na Avenida Paulista, 453, CEP: 01.311-907, SÃO PAULO - SP, tendo em vista o que consta no Processo nº 67281.011663/2024-05 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 001/BAAN-GACINFRA-AN/2025, aprovado pelo Parecer Jurídico n. 1387/2025/CJENG-EST/SCGP/CGU/AGU, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O presente termo aditivo tem por objeto as seguintes alterações contratuais:

1.1.1. ACRESCER ao valor contratual, para conclusão da obra, o valor de R\$ 317.751,51 (trezentos e dezessete mil, setecentos e cinquenta e um Reais e cinquenta e um centavos), o que equivale a 4,18% (quatro inteiros e dezoito por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, com fundamento no art.124, inciso I, alínea “a” e “b”, da Lei 14.133, de 2021.

1.1.2. SUPRIMIR, do valor contratual, o valor de R\$ 318.624,09 (trezentos e dezoito mil, seiscentos e vinte e quatro Reais e nove centavos), o que equivale 4,19% (quatro inteiros e dezenove por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, com fundamento no art. 124, inciso I, alínea "a" e "b", da Lei 14.133, de 2021.

CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO

1.1. 2.1. Com as alterações, o valor da contratação passará a ser R\$ 7.597.645,26 (sete milhões, quinhentos e noventa e sete mil, seiscentos e quarenta e cinco Reais e vinte e seis centavos), conforme tabela abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CONTRATADO - ORIGINAL				VALORES ADITADOS					
						SUPRESSÃO		ACRÉSCIMO		TOTAL APÓS ADITIVO	
		Unid.	Quant.	Preço Unitário	Total (R\$)	Quant	Total (R\$)	Quant	Total (R\$)	Quant	Total (R\$)
1.2.1	REMOÇÃO DE ELETRODUTOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M	352,99	29,48	10.406,14	322,99	9.521,74	-	-	30	884,40
1.2.2	MOBILIZAÇÃO DE CONTÊINER	UN	5	553,03	2.765,15	1	553,03	-	-	4	2.212,12
1.2.3	DESMOBILIZAÇÃO DE CONTÊINER	UN	5	553,03	2.765,15	1	553,03	-	-	4	2.212,12
1.2.4	REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA	m²	320	9,72	3.110,40	320	3.110,40	-	-	0	0
1.3.1	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 25 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019_P	M	192	138,90	26.668,80	192	26.668,80	-	-	0	0
1.3.2	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_05/2021	UN	32	30,49	975,68	5	152,45	-	-	27	823,23

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CONTRATADO - ORIGINAL				VALORES ADITADOS					
						SUPRESSÃO		ACRÉSCIMO		TOTAL APÓS ADITIVO	
		Unid.	Quant.	Preço Unitário	Total (R\$)	Quant	Total (R\$)	Quant	Total (R\$)	Quant	Total (R\$)
1.3.3	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	15	19,04	285,60	15	285,60	-	-	0	0
1.3.4	GRELHA METÁLICA EM FERRO FUNDIDO, 50X50cm	UN	54	213,99	11.555,46	18	3.851,82	-	-	36	7.703,64
1.3.5	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M³	326,15	20,56	6.705,64	291,85	6000,43	-	-	34,30	705,21
1.4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M³	402,31	912,73	367.200,406	246,31	241.243,66	-	-	138	125.956,74
1.6.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	572,97	98,42	56.391,70	222,97	21.944,70	-	-	350	34.447,00
1.6.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO DE 7/8" x 1/8"	M	110	19,09	2.099,90	110	2.099,90	-	-	0	0

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CONTRATADO - ORIGINAL				VALORES ADITADOS					
						SUPRESSÃO		ACRÉSCIMO		TOTAL APÓS ADITIVO	
		Unid.	Quant.	Preço Unitário	Total (R\$)	Quant	Total (R\$)	Quant	Total (R\$)	Quant	Total (R\$)
1.6.3	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	UN	6	440,73	2.644,38	6	2.644,38	-	-	0	0
1.6.4	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8	54,36	434,88	8	434,88	-	-	0	0
2.2.1.1	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PESADOS	KM	-	-	-	-	-	70	1.530,90	70	1.530,90
2.2.1.2	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PESADOS	KM	-	-	-	-	-	70	1.530,90	70	1.530,90
2.2.2.1	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	-	-	-	-	-	5	2.338,80	5	2.338,80
2.2.2.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³. AF_07/2020	M³	-	-	-	-	-	45	1.059,75	45	1.059,75
2.2.2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	-	-	-	-	450	4.471,50	450	4.471,50
2.3.1.1	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA , DIÂMETRO DE 50 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA	M	200	317,60	63.520,00	-	-	180	57.169,34	380	120.688,00
2.3.1.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16	KG	14	10,90	152,60	-	-	1.254	13.668,60	1.268	13.821,20

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CONTRATADO - ORIGINAL				VALORES ADITADOS					
						SUPRESSÃO		ACRÉSCIMO		TOTAL APÓS ADITIVO	
		Unid.	Quant.	Preço Unitário	Total (R\$)	Quant	Total (R\$)	Quant	Total (R\$)	Quant	Total (R\$)
	MM - MONTAGEM.										
2.3.1.3	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 50 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M³	-	-	-	-	-	30,40	35.118,99	30,40	35.118,99
2.3.1.4	BOMBEAMENTO DE CONCRETO	M³	-	-	-	-	-	77,72	5.411,64	77,72	5.411,64
2.3.2.1	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL, DIÂMETRO DE 10,0MM.	KG	-	-	-	-	-	72,44	779,45	72,44	779,45
2.3.3.1	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M³	52,30	27,93	1.460,73	-	-	72,60	2.027,71	124,90	3.488,45
2.3.3.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1007,00	14,89	14.994,23	-	-	823	12.254,47	2004,00	27.248,70
2.3.4.1	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	KG	1028,20	13,83	14.220,00	-	-	301,86	4.174,72	1330,06	18.394,72
2.3.4.2	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	39,20	19,85	778,12	-	-	79,95	1.587,00	119,15	2.365,12
2.3.4.3	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10	KG	154,09	15,26	2.351,41	-	-	163,43	2.493,94	317,52	4.845,35

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CONTRATADO - ORIGINAL				VALORES ADITADOS					
						SUPRESSÃO		ACRÉSCIMO		TOTAL APÓS ADITIVO	
		Unid.	Quant.	Preço Unitário	Total (R\$)	Quant	Total (R\$)	Quant	Total (R\$)	Quant	Total (R\$)
	MM - MONTAGEM. AF_01/2024										
2.3.4.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M²	139,89	83,45	11.673,82	-	-	4,37	364,67	144,26	12.038,49
2.4.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M²	-	-	-	-	-	1.648,00	20.039,68	1.648,00	20.039,68
2.4.2	CUMEEIRA PARA TELHA TRAPEZOIDAL ISOESTE, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO.	M	-	-	-	-	-	171	15.140,34	171	15.140,34
2.4.3	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA).	M	-	-	-	-	-	162,35	5.175,71	162,35	5.175,71
2.4.4	ACABAMENTO FRONTAL PARA TELHA ISOTERMICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	-	-	-	-	-	408	6.972,72	408	6.972,72
2.4.5	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO.	M	-	-	-	-	-	20,50	1.269,97	20,50	1.269,97
2.4.6	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE	M	5,2	87,77	456,404	-	-	5	438,85	10,2	895,254

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CONTRATADO - ORIGINAL				VALORES ADITADOS					
						SUPRESSÃO		ACRÉSCIMO		TOTAL APÓS ADITIVO	
		Unid.	Quant.	Preço Unitário	Total (R\$)	Quant	Total (R\$)	Quant	Total (R\$)	Quant	Total (R\$)
	VERTICAL.										
2.4.7	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	1459,84	147,58	215.443,18	-	-	30	4.427,40	1489,84	219.870,58
2.4.8	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M²	1459,84	52,18	76.174,45	-	-	30	1.565,40	1489,84	77.739,85
2.5.1	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	-	-	-	-	-	2	1.348,60	2	1.348,60
2.5.2	SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	6	80,03	480,18	-	-	14	1.120,42	20	1.600,60
2.6.1.1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A	UN	43	12,49	537,07	-	-	2	24,98	45	562,05

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CONTRATADO - ORIGINAL				VALORES ADITADOS					
						SUPRESSÃO		ACRÉSCIMO		TOTAL APÓS ADITIVO	
		Unid.	Quant.	Preço Unitário	Total (R\$)	Quant	Total (R\$)	Quant	Total (R\$)	Quant	Total (R\$)
	- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020										
2.6.1.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8	13,22	105,76	-	-	4	52,88	12	158,64
2.6.1.3	CAIXA DE TOMADAS SOB PISO ELEVADO PARA ALIMENTAÇÃO DE RACK PADRÃO SAAB	UN	-	-	-	-	-	2	984,40	2	984,40
2.6.1.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1838,86	7,96	14.637,32	-	-	600	4.776,00	2438,86	19413,32
2.6.1.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6647,19	5,12	34.033,61	-	-	240,00	1.228,80	6887,19	35.262,41
2.6.1.6	SAIDA PARA ELETRODUTO EM ELETROCALHA 3/4"	UN	24	13,69	328,56	-	-	3	41,07	27	369,63
2.6.1.7	ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL DE 3/4", REF. SEALTUBO	M	460	30,42	13.993,20	-	-	20	608,40	480	14.601,60

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CONTRATADO - ORIGINAL				VALORES ADITADOS					
						SUPRESSÃO		ACRÉSCIMO		TOTAL APÓS ADITIVO	
		Unid.	Quant.	Preço Unitário	Total (R\$)	Quant	Total (R\$)	Quant	Total (R\$)	Quant	Total (R\$)
2.6.2.1	CABO DE COBRE DE 50 MM ² , ISOLAMENTO 8,7/15 KV - ISOLAÇÃO EPR 90°C	M	534	141,78	75.710,52	-	-	48	6.805,44	582	85.515,96
2.6.2.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	-	-	-	-	-	500	101.480,00	500	101.480,00
2.6.2.3	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	51,16	102,32	-	-	4	204,64	6	306,96
2.6.2.4	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	-	-	-	-	-	6	8.317,56	6	8.317,56
2.6.3.1	SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL EM T, BITOLA DO CABO DE 16-16MM ² A 50 35MM ² , 70-35MM ² E 95-35MM ²	UN	8	40,63	325,04	-	-	17	690,71	25	1.015,75
2.6.3.2	TERMINAL OU CONECTORES BIMETÁLICOS PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12	31,99	383,88	-	-	8	255,92	20	639,80
2.6.3.3	BARRAS CHATAS EM ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" - SEM FUROS Ø7, COM SUPORTE-FIXADOR COLÁVEL	M	461,7	35,66	16.464,22	-	-	110	3.922,60	571,70	20.386,82

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CONTRATADO - ORIGINAL				VALORES ADITADOS					
						SUPRESSÃO		ACRÉSCIMO		TOTAL APÓS ADITIVO	
		Unid.	Quant.	Preço Unitário	Total (R\$)	Quant	Total (R\$)	Quant	Total (R\$)	Quant	Total (R\$)
	PARA FIXAÇÃO DE BARRAS CHATAS EM ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" (70MM) E ADESIVO FIXADOR VDC, DE POLIURETANO, PARA SUPERFÍCIES METÁLICAS OU MANTAS										
2.6.4.1	EXAUSTOR PARA BANHEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Ref SERINFRA BRELE027)	UN	-	-	-	-	-	1	223,20	1	223,20
2.6.4.2	REMOÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR OU SOBREPOR	UN	2	58,51	117,02	-	-	2	117,02	4	234,04
2.6.5.1	FECHADURA ELETROIMÃ (KIT UNIVERSAL PARA CONTROLE DE ACESSO) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15	432,34	6.485,10	-	-	1	432,34	16	6.917,44
2.6.5.2	CONTROLADOR DE ACESSO COM ABERTURA POR SENHA, CARTÃO DE PROXIMIDADE E BIOMETRIA, REFERÊNCIA INTELBRAS OU SEMELHANTE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14	2.160,29	30.244,06	-	-	1	2.160,29	15	32.404,35
2.6.5.3	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	15,09	26,37	397,92	-	-	7	184,59	22,09	582,51
2.6.5.4	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL,	UN	89,00	14,19	1.262,91	-	-	1	14,19	90	1.277,10

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CONTRATADO - ORIGINAL				VALORES ADITADOS					
						SUPRESSÃO		ACRÉSCIMO		TOTAL APÓS ADITIVO	
		Unid.	Quant.	Preço Unitário	Total (R\$)	Quant	Total (R\$)	Quant	Total (R\$)	Quant	Total (R\$)
	DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023										
	DESCONTO COMPLEMENTAR (Acréscimos)							1	-11.297,78	1	-16.125,60
TOTAIS (R\$)		1.090.842,92				-318.624,09		317.751,51		1.089.970,34	
(%) Em relação ao valor Contratado		14,36%				-4,19%		4,18%		14,35%	

CLÁUSULA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes do presente termo aditivo correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

- I) Gestão/Unidade: 120267;
- II) Fonte de Recursos: 1050A00008;
- III) Programa de Trabalho Resumido: 229166;
- IV) Elemento de Despesa: 449051;
Plano Interno: CA1333RCPP0; e
- V) Nota de Empenho: 2025NE900096;

A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLÁUSULA QUARTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

4.1 Em virtude da supressão líquida de R\$ 872,58 (Oitocentos e setenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), diferença entre acréscimos e supressões, a garantia contratual prestada fica inalterada.

CLÁUSULA QUINTA – DA MANUTENÇÃO DO DESCONTO GLOBAL

5.1. Em conformidade com o Art. 128 da Lei nº 14.133/2021, fica expressamente estabelecido que a diferença percentual entre o valor global do Contrato nº 001/BAAN - GAC INFRA-AN/2025 e o Preço Global de Referência não será reduzida em favor da CONTRATADA em decorrência das alterações promovidas por este 1º Termo Aditivo.

5.2. Para fins de transparência e garantia da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, a CONTRATADA manteve o desconto percentual ofertado no processo licitatório, que foi de 7,30%; esse percentual de desconto permanece inalterado em 7,30% após a celebração deste 1º Termo Aditivo.

CLÁUSULA SEXTA – DOS ANEXOS INTEGRANTES

6.1. Fica expressamente estabelecido que as novas Planilhas Orçamentárias e o novo Cronograma Físico-Financeiro, revisados em função das alterações pactuadas neste Termo Aditivo, passam a integrar o presente instrumento para todos os efeitos legais e contratuais, na qualidade de Anexo Único.

CLÁUSULA SÉTIMA – PRODUÇÃO DE EFEITOS

7.1. O presente termo aditivo produzirá efeitos a partir da data de sua assinatura.

CLÁUSULA OITAVA – RATIFICAÇÃO

8.1. Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

CLÁUSULA NONA – PUBLICAÇÃO

9.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei nº 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei nº 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei nº 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto nº 7.724, de 2012.

Anápolis, 02 de Outubro de 2025.

ANDREY CARVALHO FIGUEIREDO Tenente Coronel Engenheiro
Ordenador de Despesas

Documento assinado digitalmente
 ALBERT LINO LEÃO
Data: 10/10/2025 11:16:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ALBERT LINO LEÃO
Responsável da CONTRATADA

TESTEMUNHAS DA CONTRATANTE:

RAFAEL ALBERTO BARROZO Tenente Coronel Intendente
Agente de Controle Interno do GAC INFRA-AN

LARISSA LACERDA SILVA 1º Tenente QOCON ADM
Fiscal do Contrato

ANEXO ÚNICO



**GRUPAMENTO DE
ACOMPANHAMENTO E
CONTROLE DE
INFRAESTRUTURA DE ANÁPOLIS**

BAAN - RODOVIA BR 414 KM 04, CEP:
75.024-970 - ANÁPOLIS - GO


**GRUPAMENTO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE
INFRAESTRUTURA DE ANÁPOLIS**

BAAN - RODOVIA BR 414 KM 04, CEP: 75.024-970 - ANÁPOLIS - GO

RELATÓRIO TÉCNICO

**1.4.9 - Anexo I – Cronograma
físico-financeiro**

Correta engenharia		1ª MEDIÇÃO				2ª MEDIÇÃO					3ª MEDIÇÃO				4ª MEDIÇÃO				5ª MEDIÇÃO					6ª MEDIÇÃO				7ª MEDIÇÃO				8ª MEDIÇÃO					9ª MEDIÇÃO				10ª MEDIÇÃO								
		05-mai	12-mai	19-mai	26-mai	02-jun	09-jun	16-jun	23-jun	30-jun	07-jul	14-jul	21-jul	28-jul	04-ago	11-ago	18-ago	25-ago	01-set	08-set	15-set	22-set	29-set	06-out	13-out	20-out	27-out	03-nov	10-nov	17-nov	24-nov	01-dez	08-dez	15-dez	22-dez	29-dez	05-jan	12-jan	19-jan	26-jan	02-fev	09-fev	16-fev	23-fev					
ID	Atividades																																																
1	SERVIÇOS TÉCNICO - PROFISSIONAIS	10%	20%	30%	40%																																												
		100%		R\$	23.002,23																																												
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	6%	7%	6%	7%	7%	9%	2%	4%	2%	4%	5%	6%	3%	2%	2%	1%	0%	1%	1%	1%	1%	1%	2%	1%	1%	1%	2%	1%	0%	1%	1%	2%	1%	0%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	2%							
		26%		R\$	52.967,21	23%		R\$	47.670,49		18%		R\$	36.058,45	5%		R\$	9.167,40	5%		R\$	9.167,40		5%		R\$	9.167,40	5%		R\$	10.186,00	5%		R\$	10.186,00	4%		R\$	8.148,80	5%		R\$	11.000,88						
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	4%	4%	5%	4%	7%	6%	10%	6%	7%	1%	3%		0%	1%	5%	4%	4%	3%	8%	6%	5%	4%	5%																									
		17%		R\$	85.350,36	36%		R\$	180.741,94		3%		R\$	15.061,83	16%		R\$	80.329,75	28%		R\$	140.577,06																											
4	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO					3%	3%	2%	3%	2%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	0%	1%	1%	1%	3%	3%	3%	5%	3%	5%	3%	1%	6%	2%	1%	1%	2%	4%	2%	4%	8%	1%	1%									
						13%		R\$	227.216,63		4%		R\$	65.177,68	3%		R\$	45.262,28	9%		R\$	162.944,20		16%		R\$	289.678,58	23%		R\$	416.412,96	11%		R\$	199.154,02	12%		R\$	217.258,93	7%		R\$	187.385,83						
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS														6%	5%	5%	8%	24%		R\$	7.746,21	10%	11%	7%										5%	5%	12%	5%	7%	6%	8%								
																	3%	0%	3%	0%		R\$	71.562,53	2%	1%	2%	1%	6%	5%		6%	5%	22%		R\$	524.791,90	3%	4%		R\$	333.958,48	14%		R\$	8.714,48	21%		R\$	6.874,76
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS										2%	0%	0%	6%	0%	0%	3%	0%	2%	1%	2%	1%	1%	6%	5%	6%	5%	22%		R\$	524.791,90	3%	4%		R\$	333.958,48	14%		R\$	8.714,48	21%		R\$	6.874,76					
											8%		R\$	190.594,88	3%		R\$	71.562,53	7%		R\$	166.979,24	28%		R\$	8.940,42		3%	16%	R\$	289.678,58	23%		R\$	416.412,96	11%		R\$	199.154,02	12%		R\$	217.258,93	7%		R\$	187.385,83		
7	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES																																																
															18%	0%	0%	0%	18%		R\$	253.925,52	0%	10%	10%	0%	8%	10%	37%		R\$	521.958,01	9%	10%	9%	10%	9%	5%	4%	3%	4%	15%	15%	12%					
8	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO														18%	0%	0%	0%	18%		R\$	253.925,52	0%	10%	10%	0%	8%	10%	37%		R\$	521.958,01	9%	10%	9%	10%	9%	5%	4%	3%	4%	15%	15%	12%					
															18%	0%	0%	0%	18%		R\$	253.925,52	0%	10%	10%	0%	8%	10%	37%		R\$	521.958,01	9%	10%	9%	10%	9%	5%	4%	3%	4%	15%	15%	12%					
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	12%		R\$	6.872,08	3%	3%	3%	3%	2%	2%		R\$	6.872,08	12%		R\$	6.872,08	3%	3%	3%	3%	2%	2%		R\$	6.872,08				
		0%		R\$	-	0%		R\$	-		0%		R\$	-	0%		R\$	-	0%		R\$	-	12%		R\$	6.872,08	3%	3%	3%	3%	2%	2%		R\$	6.872,08	12%		R\$	6.872,08	3%	3%	3%	3%	2%	2%		R\$	6.872,08	
10	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	2,3%		R\$	7.264,92	6%		R\$	20.309,50	4,3%		R\$	13.916,37	2%		R\$	7.652,39	11%		R\$	34.581,04	15%		R\$	49.207,76	23%		R\$	74.263,68	15%		R\$	49.466,07	16%		R\$	51.693,98	5%		R\$	14.529,85								
	TOTAIS	2,22%		R\$	168.584,73	6,26%		R\$	475.938,56	4,22%		R\$	320.809,20	6,26%		R\$	475.646,08	6,98%		R\$	530.061,45	15,29%		R\$	1.161.857,19	20,50%		R\$	1.557.393,42	16,40%		R\$	1.246.128,68	15,60%		R\$	1.184.901,44	6,27%		R\$	476.324,52								
	ACUMULADO	2,22%		R\$	168.584,73	8,48%		R\$	644.523,29	12,71%		R\$	965.332,49	18,97%		R\$	1.440.978,56	25,94%		R\$	1.971.040,01	41,24%		R\$	3.132.897,20	61,73%		R\$	4.690.290,62	78,13%		R\$	5.936.419,30	93,73%		R\$	7.121.320,74	100,00%		R\$	7.597.645,26								



MAIO	R\$	168.584,73
JUNHO	R\$	475.938,56
JULHO	R\$	320.809,20
AGOSTO	R\$	475.646,08
SETEMB	R\$	530.061,45
OUTUBR	R\$	1.161.857,19
NOVEM	R\$	1.557.393,42
DEZEME	R\$	1.246.128,68
JANEIRC	R\$	1.184.901,44
FEVEREI	R\$	476.324,52



**GRUPAMENTO DE
ACOMPANHAMENTO E
CONTROLE DE
INFRAESTRUTURA DE ANÁPOLIS**

BAAN - RODOVIA BR 414 KM 04, CEP:
75.024-970 - ANÁPOLIS - GO

**GRUPAMENTO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE
INFRAESTRUTURA DE ANÁPOLIS**

BAAN - RODOVIA BR 414 KM 04, CEP: 75.024-970 - ANÁPOLIS - GO

RELATÓRIO TÉCNICO

**1.4.3 - Anexo C - Planilha Sintética Adt 01 -
Contratual**

Anexo C – Planilha Sintética Adt 01 - Contratual

Item	COMPOSIÇÃO	Discriminação do serviço	Un	Qtd Previsto	Qtd Necessária	Aditivo ou Supressão	Custo		BDI 19,66%	Preço	
							Unit	Total		Unit	Total
1. ITENS SUPRIMIDOS											-318.624,09
1.2 SERVIÇOS DIVERSOS											-13.738,20
1.2.1	02.02.322.ba	REMOÇÃO DE ELETRODUTOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m	352,99	30,00	-322,99	24,16	-7.803,44	22,03%	29,48	-9.521,74
1.2.2	02.01.503.aa	MOBILIZAÇÃO DE CONTÊINER	UN	5,00	4,00	-1,00	423,20	-423,20	22,03%	553,03	-553,03
1.2.3	02.01.503.ba	DESMOBILIZAÇÃO DE CONTÊINER	UN	5,00	4,00	-1,00	423,20	-423,20	22,03%	553,03	-553,03
1.2.4	02.02.160.ca	REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA	m²	320,00	0,00	-320,00	7,97	-2.550,40	22,03%	9,72	-3.110,40
1.3. ESTRUTURAL											-36.959,10
1.3.1	03.01.427.ea	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 25 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019_P	M	192,00	0,00	-192,00	113,83	-21.855,36	22,03%	138,90	-26.668,80
1.3.2	03.01.431.ab	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_05/2021	UN	32,00	27,00	-5,00	24,99	-124,95	22,03%	30,49	-152,45
1.3.3	03.01.431.aa SE	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	15,00	0,00	-15,00	15,61	-234,15	22,03%	19,04	-285,60
1.3.4	03.03.209.ab SE	Grelha metálica em ferro fundido, 50x50cm	un	54,00	36,00	-18,00	175,36	-3.156,48	22,03%	213,99	-3.851,82
1.3.5	03.01.200.ba	ESCORAMENTO DE FÓRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m³	326,15	34,30	-291,85	16,85	-4.917,67	22,03%	20,56	-6.000,43
1.4. ARQUITETÔNICO											-241.243,66
1.4.1	04.01.529.ba	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	402,31	138,00	-264,31	747,96	-197.693,3	22,03%	912,73	-241.243,66
1.6. ELETRICIDADE											-26.683,13
1.6.1	06.01.305.ge	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	m	572,97	350,00	-222,97	80,66	-17.984,76	22,03%	98,42	-21.944,70
1.6.2	06.01.501.CA SE	Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8"	m	110,00	0,00	-110,00	15,65	-1.721,50	22,03%	19,09	-2.099,90
1.6.3	06.10.301.AA SE	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	UN	6,00	1,00	-5,00	361,17	-1.805,85	22,03%	440,73	-2.203,65
1.6.4	06.01.502.AA SE	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00	0,00	-8,00	44,55	-356,40	22,03%	54,36	-434,88
2. ITENS ACRESCIDOS											333.876,96
2.2 SERVIÇOS DIVERSOS											7.923,70
2.2.1 Mobilizações											3.061,80
2.2.1.1	COMPOSIÇÃO NOVA 01	Mobilização de equipamentos pesados	km	0,00	70,00	70,00	17,93	1.255,10	22,03%	21,87	1.530,90
2.2.1.2	COMPOSIÇÃO NOVA 02	Desmobilização de equipamentos pesados	km	0,00	70,00	70,00	17,93	1.255,10	22,03%	21,87	1.530,90
2.2.2 Abastecimento de água para canteiro											4.861,90
2.2.2.1	COMPOSIÇÃO NOVA 16	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	0,00	5,00	5,00	381,98	1.909,90	22,03%	466,13	2.330,65
2.2.2.2	COMPOSIÇÃO NOVA 17	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³. AF_07/2020	M³	0,00	45,00	45,00	19,30	868,50	22,03%	23,55	1.059,75
2.2.2.3	COMPOSIÇÃO NOVA 18	TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	0,00	450,00	450,00	2,68	1.206,00	22,03%	3,27	1.471,50
2.3. ESTRUTURAL											135.050,53
2.3.1 Fundação da caixa d'água											111.368,57
2.3.1.1	03.01.427.cb SE	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA , DIÂMETRO DE 50 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA	m	200,00	380,00	180,00	260,27	46.848,60	22,03%	317,60	57.169,34

Anexo C – Planilha Sintética Adt 01 - Contratual

Item	COMPOSIÇÃO	Discriminação do serviço	Un	Qtd Previsto	Qtd Necessária	Aditivo ou Supressão	Custo		BDI 19,66%	Preço	
							Unit	Total		Unit	Total
2.3.1.2	03.01.503.ae	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM.	kg	14,00	1268,00	1.254,00	8,94	11.210,76	22,03%	10,90	13.668,60
2.3.1.3	COMPOSIÇÃO NOVA 03	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 50 MPA. COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO. ADENSAMENTO E	m³	0,00	30,40	30,40	946,68	28.779,07	22,03%	1.155,23	35.118,99
2.3.1.4	COMPOSIÇÃO NOVA 04	BOMBEAMENTO DE CONCRETO	m³	0,00	77,72	77,72	57,06	4.434,70	22,03%	69,63	5.411,64
2.3.2 Cinta Baldrame da alvenaria estrutural											779,45
2.3.2.1	COMPOSIÇÃO NOVA 05	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF 09/2021	kg	0,00	72,44	72,44	8,82	638,92	22,03%	10,76	779,45
2.3.3 Fundação da Subestação de Energia											14.282,18
2.3.3.1	03.01.103.aa SE	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	m³	52,30	124,90	72,60	22,89	1.661,81	22,03%	27,93	2.027,71
2.3.3.2	03.01.362.aa SE	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	kg	1.007,00	1830,00	823,00	12,21	10.048,83	22,03%	14,89	12.254,47
2.3.4 Fundação sala UPS											8.620,33
2.3.4.1	03.01.362.ea	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO. COM USO DE TELA Q-196. AF 09/2021	kg	1.028,20	1330,06	301,86	11,34	3.423,09	22,03%	13,83	4.174,72
2.3.4.2	03.01.372.ab SE	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	kg	39,20	119,15	79,95	16,27	1.300,79	22,03%	19,85	1.587,00
2.3.4.3	03.01.503.ac SE	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	kg	154,09	317,52	163,43	12,51	2.044,51	22,03%	15,26	2.493,94
2.3.4.4	03.01.371.aa SE	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA E=25 MM. 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	m²	139,89	144,26	4,37	68,39	298,86	22,03%	83,45	364,67
04. ARQUITETÔNICO											55.736,84
2.4.1	COMPOSIÇÃO NOVA 06	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO).	m²	0	1.648,00	1.648,00	9,97	16.430,56	22,03%	12,16	20.039,68
2.4.2	COMPOSIÇÃO NOVA 07	CUMEEIRA PARA TELHA TRAPEZOIDAL ISOESTE, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO. (Ref 100326/SINAPI)	m	0,00	171,00	171,00	72,49	12.395,79	22,03%	88,45	15.124,95
2.4.3	COMPOSIÇÃO NOVA 08	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). A	m	0	162,35	162,35	R\$ 26,13	4.242,21	22,03%	31,88	5.175,71
2.4.4	COMPOSIÇÃO NOVA 09	ACABAMENTO FRONTAL PARA TELHA ISOTERMICA - FORNECIMENTO E INS	m	0	408,00	408,00	R\$ 15,46	6.307,68	22,03%	18,86	7.694,88
2.4.5	COMPOSIÇÃO NOVA 10	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM. INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	m	0	20,50	20,50	R\$ 50,77	1.040,79	22,03%	61,95	1.269,97
2.4.6	04.01.708.ab	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM. INCLUSO	m	5,2	10,20	5,00	71,93	359,65	22,03%	87,77	438,85
2.4.7	04.01.410.da	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	m²	1459,84	1489,84	30,00	120,94	3.628,20	22,03%	147,58	4.427,40
2.4.8	04.01.415.aa	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA	m²	1459,84	1489,84	30,00	42,76	1.282,80	22,03%	52,18	1.565,40
2.5. HIDRAULICA											2.469,02
2.5.1	COMPOSIÇÃO NOVA 11	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020	un	0,00	2,00	2,00	R\$ 552,57	1.105,14	22,03%	674,30	1.348,60
2.5.2	05.04.301.bf	SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF 10/2015	m	6,00	20,00	14,00	65,59	918,26	22,03%	80,03	1.120,42
2.6. ELETRICIDADE											132.696,87
2.6.1 Tomadas para Racks da Backup Sever Room											7.721,29
2.6.1.1	06.01.308.aa	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNEC AF 10/2020	UN	43,00	45,00	2,00	10,24	20,48	22,03%	12,49	24,98

Anexo C – Planilha Sintética Adt 01 - Contratual

Item	COMPOSIÇÃO	Discriminação do serviço	Un	Qtd Previsto	Qtd Necessária	Aditivo ou Supressão	Custo		BDI 19,66%	Preço	
							Unit	Total		Unit	Total
2.6.1.2	06.01.308.ab	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNEC AF_10/2020	UN	8,00	12,00	4,00	10,84	43,36	22,03%	13,22	52,88
2.6.1.3	COMPOSIÇÃO NOVA 14	CAIXA DE TOMADAS SOB PISO ELEVADO PARA ALIMENTAÇÃO DE RACK PADRÃO SAAB	un	0,00	2,00	2,00	405,30	810,60	22,03%	494,58	989,16
2.6.1.4	06.01.305.ac	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	1838,86	2438,86	600,00	6,53	3.918,00	22,03%	7,96	4.776,00
2.6.1.5	06.01.305.ab	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	6647,19	6887,19	240,00	4,2	1.008,00	22,03%	5,12	1.228,80
2.6.1.6	06.01.314.ud	SAIDA PARA ELETRODUTO EM ELETROCALHA 3/4"	un	24,00	27,00	3,00	11,22	33,66	22,03%	13,69	41,07
2.6.1.7	06.01.304.lc	ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL DE 3/4", REF. SEALTUBO	m	460,00	480,00	20,00	24,93	498,60	22,03%	30,42	608,40
2.6.2 Subestação e Rede de Média Tensão											116.807,64
2.6.2.1	06.01.202.AB SE	CABO DE COBRE DE 50 MM², ISOLAMENTO 8,7/15 KV - ISOLAÇÃO EPR 90°C	m	534,00	582,00	48,00	116,19	5.577,12	22,03%	141,78	6.805,44
2.6.2.2	COMPOSIÇÃO NOVA 12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	m	0,00	500,00	500,00	R\$ 166,32	83.160,00	22,03%	202,96	101.480,00
2.6.2.3	06.01.222.AA SE	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	6,00	4,00	41,93	167,72	22,03%	51,16	204,64
2.6.2.4	COMPOSIÇÃO NOVA 15	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	0,00	6,00	6,00	1.136,00	6.816,00	22,03%	1.386,26	8.317,56
2.6.3 SPDA											5.031,75
2.6.3.1	06.01.511.AA SE	SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL EM T, BITOLA DO CABO DE 16-16MM² A 50 35MM², 70-35MM² E 95-35MM²	UN	8,00	29,00	21,00	33,3	699,30	22,03%	40,63	853,23
2.6.3.2	06.01.502.JA	TERMINAL OU CONECTORES BIMETÁLICOS PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00	20,00	8,00	26,22	209,76	22,03%	31,99	255,92
2.6.3.3	06.01.501.CB	BARRAS CHATAS EM ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" - SEM FUROS Ø7, COM SUPORTE-FIXADOR COLÁVEL PARA FIXAÇÃO DE BARRAS CHATAS EM ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" (70MM) E ADESIVO FIXADOR VDC, DE POLIURETANO, PARA SUPERFÍCIES METÁLICAS OU MANTAS	m	461,70	571,70	110,00	29,23	3.215,30	22,03%	35,66	3.922,60
2.6.4 Instalações de Baixa Tensão											344,78
2.6.4.1	COMPOSIÇÃO NOVA 13	EXAUSTOR PARA BANHEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Ref SERINFABRELE027)	UN	0,00	1,00	1,00	186,65	186,65	22,03%	227,76	227,76
2.6.4.2	02.02.322.ca	REMOÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR OU SOBREPOR	UN	2,00	4,00	2,00	47,95	95,90	22,03%	58,51	117,02
2.6.5 Controle de acesso											2.791,41
2.6.5.1	06.08.201.AA	FECHADURA ELETROIMÃ (KIT UNIVERSAL PARA CONTROLE DE ACESSO) -	un	15,00	16,00	1,00	354,29	354,29	22,03%	432,34	432,34
2.6.5.2	06.08.201.CA	CONTROLADOR DE ACESSO COM ABERTURA POR SENHA, CARTÃO DE PROXIMIDADE E BIOMETRIA, REFERÊNCIA INTELBRAS OU SEMELHANTE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	14,00	15,00	1,00	1858,32	1.858,32	16,25%	2.160,29	2.160,29
2.6.5.3	06.07.301.FA	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	15,09	22,09	7,00	21,61	151,27	22,03%	26,37	184,59
2.6.5.4	06.07.302.AA	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	89,00	90,00	1,00	11,63	11,63	22,03%	14,19	14,19
Valor total de acréscimos sem desconto complementar											333.876,96
Valor total de supressões											-318.624,09
Desconto Complementar											16.125,45

Anexo C – Planilha Sintética Adt 01 - Contratual

Item	COMPOSIÇÃO	Discriminação do serviço	Un	Qty Previsto	Qty Necessária	Aditivo ou Supressão	Custo		BDI	Preço						
							Unit	Total	19,66%	Unit	Total					
Valor total de acréscimos com desconto complementar										317.751,51						
Valor total do aditamento contratual										-872,58						



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	1º TERMO ADITIVO - EW_RIG
Data/Hora de Criação:	10/10/2025 14:30:36
Páginas do Documento:	23
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	24
Hash MD5:	920d791bc6eb8b2dc65f302ed2a1cad0
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten LARISSA LACERDA SILVA no dia 10/10/2025 às 11:31:01 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Ten Cel Int RAFAEL ALBERTO BARROZO no dia 13/10/2025 às 10:57:08 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Ten Cel Eng ANDREY CARVALHO FIGUEIREDO no dia 14/10/2025 às 08:52:42 no horário oficial de Brasília.