



Processo SEI nº 154.00013383/2025-15

Contrato nº 25/2024-SEF

2º TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 25/2024-SEF, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DA SUPERINTENDÊNCIA DO ESPAÇO FÍSICO DA USP E A EMPRESA DBL CONSTRUÇÕES LTDA.

A UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, por intermédio da SUPERINTENDÊNCIA DO ESPAÇO FÍSICO - SEF, inscrita no CNPJ 63.025.530/0040-10, localizada na Rua da Praça do Relógio, 109 – Bloco K – 2º, 3º e 4º Andar – Cidade Universitária – Butantã – São Paulo/SP – CEP 05508-050, neste ato representada por seu Superintendente Prof. Dr. MIGUEL ANTONIO BUZZAR, por delegação de competência, nos termos da Portaria GR nº 8.321/2024, na Universidade de São Paulo, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa DBL CONSTRUÇÕES LTDA., CNPJ nº 13.769.871/0001-16, sediada à Rua Emília Marengo nº 189 – Tatuapé - São Paulo – SP - CEP 03336-000, representada na forma de seu estatuto social pelo Sr. VICTOR PAULO DEBELLIS, doravante denominada simplesmente CONTRATADO, e em observância às disposições do artigo 6º, inciso XVII, 91, § 4º, e 111, todos da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislações aplicáveis e normativas referidas no presente contrato, vigentes no âmbito da Universidade de São Paulo, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 25/2024-SEF, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

- 1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução do Contrato nº 25/2024-SEF, por mais 180 (cento e oitenta) dias, a contar de 25/11/2025, com término em 23/05/2026, com a decorrente prorrogação da sua vigência contratual, conforme Cronograma Físico-Financeiro reprogramado, ora em anexo.

CLÁUSULA SEGUNDA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

- 2.1. Em razão da prorrogação do prazo de execução e vigência contratual ora formalizada, o CONTRATADO deverá renovar a garantia prestada, no valor de R\$ 36.696,60 (trinta e seis mil seiscentos e noventa e seis reais e sessenta centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, no prazo de 10 dias, a contar da assinatura desde instrumento, prorrogáveis por igual período, a critério do CONTRATANTE.



2.2. A renovação da garantia deverá observar as mesmas condições da garantia originalmente aceita pela Administração, inclusive quanto à forma de apresentação, prazo de validade, cobertura e requisitos legais, nos termos do art. 96 da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA – RATIFICAÇÃO

3.1. Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

CLÁUSULA QUARTA – PUBLICAÇÃO

4.1. Incumbirá ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial do órgão na Internet, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 22 do Decreto estadual nº 68.155, de 2023.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo.

São Paulo, na data da última assinatura digital das partes.

Prof. Dr. MIGUEL ANTONIO BUZZAR
Representante legal do CONTRATANTE

VICTOR PAULO
DEBELLIS:3393
6197806

Assinado de forma digital
por VICTOR PAULO
DEBELLIS:33936197806
Dados: 2025.11.24
16:30:28 -03'00'

Sr. VICTOR PAULO DEBELLIS
Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1- Sandra Helena Damo

2- Gabriel Guerrero

CONCORRÊNCIA Nº 04/2024

OBJETO: Obra de reforma do muro de contenção da garagem de barcos da raia do CEPEUSP – Centro de Práticas Esportivas da USP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra		Bancos		B.D.I.		29,80%																	
Muro de contenção da garagem de barcos da raia do CEPEUSP		SINAPI - 05/2024 - São Paulo		Encargos Sociais		Desonerado																	
		SICRO - 01/2024 - São Paulo																					
		SIURB - 01/2024 - São Paulo																					
		CPOS/CDHU - 05/2024 - São Paulo																					
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	Cronograma Físico e Financeiro				120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	390 DIAS					
					90 DIAS																		
1	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 173.916,60	40,00%	R\$ 69.561,82	20,00%	R\$ 34.783,32	5,34%	R\$ 9.287,14	0,44%	R\$ 760,12	0,45%	R\$ 782,62	0,45%	R\$ 782,62	0,45%	R\$ 782,62	0,45%	R\$ 782,62	0,45%	R\$ 782,62	0,45%	R\$ 782,62	
2	DEMOLIÇÕES, ESCAVAÇÕES E RETIRADAS	R\$ 43.345,77	20,00%	R\$ 8.669,15	20,00%	R\$ 8.669,15	7,19%	R\$ 3.116,56		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
3	ESTRUTURA	R\$ 214.230,60		R\$ 0,00	10,00%	R\$ 21.423,06	4,49%	R\$ 9.618,95		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
4	PISOS	R\$ 64.464,30		R\$ 0,00	20,00%	R\$ 12.892,86	9,66%	R\$ 6.227,25		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
5	DIVERSOS	R\$ 237.974,78		R\$ 0,00	10,00%	R\$ 23.797,47	7,88%	R\$ 18.752,41		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Porcentagem				10,66%		13,84%		6,40%		0,10%		0,11%		0,11%		0,11%		0,11%		0,11%		0,11%	
Custo				R\$ 78.230,97		R\$ 101.565,86		R\$ 47.002,31		R\$ 760,12		R\$ 782,62		R\$ 782,62		R\$ 782,62		R\$ 782,62		R\$ 782,62		R\$ 782,62	
Porcentagem Acumulado				10,66%		24,50%		30,90%		31,01%		31,11%		31,22%		31,33%		31,43%		31,54%		31,65%	
Custo Acumulado				R\$ 78.230,97		R\$ 179.796,83		R\$ 226.799,14		R\$ 227.559,26		R\$ 228.341,88		R\$ 229.124,50		R\$ 229.907,15		R\$ 230.689,80		R\$ 231.472,45		R\$ 232.255,10	



Victor Paulo Debellis
Diretor / Proprietário
RG: 43.727.844-x SSP-SPCPF: 339.361.978-06

13.769.871/0001-16
DBL CONSTRUÇÕES LTDA
Rua Emilia Marengo, 189 - Casa 2
VI. Regente Feijó - CEP 03336-000
São Paulo - SP

São Paulo, 13 de novembro de 2025 .



USPAssina - Autenticação digital de documentos da USP

Registro de assinatura(s) eletrônica(s)

Este documento foi assinado de forma eletrônica pelos seguintes participantes e sua autenticidade pode ser verificada através do código DT6B-LD85-K7TP-ZJLV no seguinte link: <https://portalservicos.usp.br/iddigital/DT6B-LD85-K7TP-ZJLV>

Fabricio Luis de Lima Silva

Nº USP: 2912644

Data: 19/11/2025 16:47



USPAssina - Autenticação digital de documentos da USP

Registro de assinatura(s) eletrônica(s)

Este documento foi assinado de forma eletrônica pelos seguintes participantes e sua autenticidade pode ser verificada através do código 6NKR-AC6F-UNHT-TF2K no seguinte link: <https://portalservicos.usp.br/iddigital/6NKR-AC6F-UNHT-TF2K>

Miguel Antonio Buzzar

Nº USP: 58471

Data: 24/11/2025 15:56



USPAssina - Autenticação digital de documentos da USP

Registro de assinatura(s) eletrônica(s)

Este documento foi assinado de forma eletrônica pelos seguintes participantes e sua autenticidade pode ser verificada através do código E335-FWV3-CCIW-UECR no seguinte link: <https://portalservicos.usp.br/iddigital/E335-FWV3-CCIW-UECR>

Sandra Helena Damo

Nº USP: 2467811

Data: 26/11/2025 08:30

Gabriel Guerrero

Nº USP: 7177491

Data: 26/11/2025 08:08