



Processo SEI nº 154.00004140/2026-69

Contrato nº 05/2025-SEF

7º TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 05/2025-SEF, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DA SUPERINTENDÊNCIA DO ESPAÇO FÍSICO DA USP E A EMPRESA PEDRO E PAULO BRUNA ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA.

A UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, por intermédio da SUPERINTENDÊNCIA DO ESPAÇO FÍSICO - SEF, inscrita no CNPJ 63.025.530/0040-10, localizada na Rua da Praça do Relógio, 109 – Bloco K – 2º, 3º e 4º Andar – Cidade Universitária – Butantã – São Paulo/SP – CEP 05508-050, neste ato representada pelo Prof. Dr. LUÍS FERNANDO COSTA ALBERTO, Respondendo pelo Expediente da SEF, por delegação de competência, nos termos da Portaria GR nº 8.321/2024, na Universidade de São Paulo, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa PEDRO E PAULO BRUNA ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA., CNPJ nº 68.481.928/0001-79, sediada à Avenida Duquesa de Goiás, 716 – Conjunto 1A – 1º andar – São Paulo /SP – CEP 05686-002, representada na forma de seu estatuto social pelos Srs. PEDRO COLLET BRUNA e PAULO JÚLIO VALENTINO BRUNA, doravante denominada simplesmente CONTRATADO, e em observância às disposições do artigo 6º, inciso XVII, 91, § 4º, e 111, todos da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislações aplicáveis e normativas referidas no presente contrato, vigentes no âmbito da Universidade de São Paulo, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 05/2025-SEF, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

- 1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução do Contrato nº 05/2025-SEF, por mais 90 (noventa) dias, a contar de 24/03/2026, com término em 21/06/2026, com a decorrente prorrogação da sua vigência contratual, conforme Cronograma Físico-Financeiro reprogramado, ora em anexo.

CLÁUSULA SEGUNDA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

- 2.1. Em razão da prorrogação do prazo de execução e vigência contratual ora formalizada, o CONTRATADO deverá renovar a garantia prestada, no valor de 81.950,00 (oitenta e um mil novecentos e cinquenta reais), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, no prazo de 10 dias, a contar da assinatura desde instrumento, prorrogáveis por igual período, a critério do CONTRATANTE.



2.2. A renovação da garantia deverá observar as mesmas condições da garantia originalmente aceita pela Administração, inclusive quanto à forma de apresentação, prazo de validade, cobertura e requisitos legais, nos termos do art. 96 da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA – RATIFICAÇÃO

3.1. Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

CLÁUSULA QUARTA – PUBLICAÇÃO

4.1. Incumbirá ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial do órgão na Internet, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 22 do Decreto estadual nº 68.155, de 2023.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo.

São Paulo, na data da última assinatura digital das partes.

Prof. Dr. LUÍS FERNANDO COSTA ALBERTO

Representante legal do CONTRATANTE

PEDRO COLLET

BRUNA:224953848

46

Arq. PEDRO COLLET BRUNA

Representante legal do CONTRATADO

PAULO JULIO

VALENTINO

BRUNA:03903320897

Arq. PAULO JÚLIO VALENTINO BRUNA

Representante legal do CONTRATADO

Assinado de forma digital por

PEDRO COLLET

BRUNA:22495384846

Dados: 2026.03.20 14:41:27

-03'00'

Assinado de forma digital por

PAULO JULIO VALENTINO

BRUNA:03903320897

Dados: 2026.03.20 14:41:48

-03'00'

TESTEMUNHAS:

1- Sandra Helena Damo

2- Ana Maria do Prado

Atualização e Adequação do projeto Executivo Completo - Fase 1 - Centro de Convenções
Processo SEI nº 154.00002892/2024-23

Data: 11/03/2026 - R09

Valor Total do Contrato:	R\$ 1.639.000,00
--------------------------	------------------

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 6 deste documento.
Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 7 deste documento.
Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 3 deste documento.

1. Indicação detalhada de escopo, produtos e conteúdo a apresentar		
2. Prazo de aprovação é estimado - depende do Corpo de Bombeiros		
3. O projeto de sinalização pode estar incorporado no Projeto de Arquitetura		
4. Conceitos, detalhes e orientações do projeto de conforto ambiental devem estar incorporadas no projeto de arquitetura		
5. Os projetos e todos os demais documentos devem ser entregues em arquivo editável (docx; xlsx; dwg; pdf)		
ENTREGAS - R03 - 01/09/2025		
01/09/2025	12/09/2025	Projeto Básico - Entrega Contatada
13/09/2025	22/09/2025	Projeto Básico - Análise SEF
23/09/2025	27/09/2025	Projeto Executivo - Entrega Contatada
28/09/2025	07/10/2025	Projeto Executivo - Análise SEF
08/10/2025	12/10/2025	Projeto Executivo LO - Entrega Contatada
13/10/2025	17/10/2025	Projeto Executivo LO - Análise SEF
ENTREGAS - R04-05 - 17/10/2025		
18/10/2025	22/10/2025	Projeto Básico - Entrega Contatada
23/10/2025	01/11/2025	Projeto Básico - Análise SEF
02/11/2025	06/11/2025	Projeto Executivo - Entrega Contatada
07/11/2025	16/11/2025	Projeto Executivo - Análise SEF
17/11/2025	21/11/2025	Projeto Executivo LO - Entrega Contatada
22/11/2025	26/11/2025	Projeto Executivo LO - Análise SEF
ENTREGAS - R06A - 24/11/2025		
27/11/2025	01/12/2025	Projeto Executivo - Entrega Contatada
02/12/2025	11/12/2025	Projeto Executivo - Análise SEF
12/12/2025	16/12/2025	Projeto Executivo LO - Entrega Contatada
ENTREGAS - R08A - 20/01/2026		
21/02/2026		Projeto Executivo LO - Entrega Contatada
09/03/2026		Projeto Executiv LO - Análise SEF
23/03/2026		Projeto Executivo LO - Contrato encerrado
ENTREGAS - R09 - 11/03/2026		
23/03/2026		Projeto Executivo LO - Entrega Contatada 1
07/04/2026		Projeto Executiv LO - Análise SEF 1
27/04/2026		Projeto Executivo LO - Entrega Contatada 2
22/05/2026		Projeto Executiv LO - Análise SEF 2
21/06/2026		Projeto Executivo LO - Contrato encerrado



USPAssina - Autenticação digital de documentos da USP

Registro de assinatura(s) eletrônica(s)

Este documento foi assinado de forma eletrônica pelos seguintes participantes e sua autenticidade pode ser verificada através do código 76T5-2GNV-NCVW-XRYV no seguinte link: <https://portalservicos.usp.br/iddigital/76T5-2GNV-NCVW-XRYV>

Marco Antonio de Lima Aristondo

Nº USP: 2467210

Data: 12/03/2026 08:42

Perfil assinante:: Engenheiro



USPAssina - Autenticação digital de documentos da USP

Registro de assinatura(s) eletrônica(s)

Este documento foi assinado de forma eletrônica pelos seguintes participantes e sua autenticidade pode ser verificada através do código MDSZ-AWKH-HY9K-XNID no seguinte link: <https://portalservicos.usp.br/iddigital/MDSZ-AWKH-HY9K-XNID>

Luís Fernando Costa Alberto

Nº USP: 1123465

Data: 20/03/2026 11:31



USPAssina - Autenticação digital de documentos da USP

Registro de assinatura(s) eletrônica(s)

Este documento foi assinado de forma eletrônica pelos seguintes participantes e sua autenticidade pode ser verificada através do código 6KHC-DRJY-UC3Y-2AVC no seguinte link: <https://portalservicos.usp.br/iddigital/6KHC-DRJY-UC3Y-2AVC>

Ana Maria do Prado

Nº USP: 2474559

Data: 01/04/2026 14:50

Sandra Helena Damo

Nº USP: 2467811

Data: 01/04/2026 15:18