
FASE DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES PRAZO (DIAS) INÍCIO TÉRMINO % FÍSICO MEDIÇÃO
FASE 1 Mobilização, planejamento executivo e validação do projeto lógico com a equipe técnica da CVM 3 8/4/26 10/4/26 10% 11.950,00R$        
FASE 2 Remoção de cabeamento existente inadequado e instalação da infraestrutura passiva (eletrocalhas, suportes, fixações) 4 11/4/26 14/4/26 20% 23.900,00R$        
FASE 3 Lançamento e conectorização do cabeamento horizontal metálico (até 151 pontos categoria 6 ou superior) 6 15/4/26 20/4/26 35% 41.825,00R$        
FASE 4 Lançamento, fusão e conectorização do backbone óptico vertical (fibras OM4, DIOs, terminações LC/UPC) 3 21/4/26 23/4/26 15% 17.925,00R$        
FASE 5 Certificação de 100% dos pontos metálicos e ópticos (testes com equipamento calibrado, emissão de relatórios) 2 24/4/26 25/4/26 10% 11.950,00R$        
FASE 6 Identificação completa, organização dos racks e elaboração da documentação "as-built" 2 26/4/26 28/4/26 10% 11.950,00R$        

100% 119.500,00R$     
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