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ADITIVO CONTRATUAL N. 052/2021

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA DE
ENGENHARIA N. 007/2021, QUE FAZEM ENTRE
SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO E
A EMPRESA CONSTRUTORA LUTA LTDA – EPP
(PROCESSO 23109.006747/2020-11).

A União, por intermédio da Universidade Federal de Ouro Preto, com sede na Rua Diogo de
Vasconcelos, nº 122, Bairro Pilar, 35.400-000, na cidade de Ouro Preto/MG, inscrita no CNPJ sob o
nº 23.070.659/0001-10, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada por sua
Reitora, Profª. Cláudia Aparecida Marliére de Lima, reconduzida ao cargo de Reitora de acordo com o
Decreto de 18 de fevereiro de 2021, do Ministério da Educação, publicado no D.O.U de 18/02/2021,
Seção 2, Edição Extra, e a empresa Construtora Luta Ltda – EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
28.122.720/0001-49, sediada na Rua Bernardo de Vasconcelos, 1.449, letra C, Santa Cruz, Belo
Horizonte/MG, 31.150-000, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada por seu
sócio administrador, Sr. Lúcio Moreira Coutinho, de acordo com representação legal que é lhe
outorgada no Contrato Social, perante as testemunhas ao final firmadas, conforme documentos e
procedimentos licitados e verificados no Processo de n.º 23109.006747/2020-11, decorrente da
Tomada de Preços n. 001/2020 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente e do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013,
resolvem firmar o presente Termo Aditivo Contratual, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 - O presente aditamento tem por objetivo alterar a subcláusula 2.1 do Aditivo de Contrato n.
043/2021, em virtude do disposto no Despacho CLC/PROF/REITORIA-UFOP n. 166 de 05 de
novembro de 2021.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES

2.1 - O prazo de execução da obra, bem como de vigência do contrato, ficam prorrogados por 60
(sessenta) dias. A vigência contratual fica prorrogada a partir de 26/11/2021 e término em
24/01/2022.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

3.1 – Este ajuste tem por fundamento o disposto no art. 57, § 1º, I, da Lei 8.666/93.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO – UFOP

PRÓ-REITORIA DE FINANÇAS
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

__________________________________________________________________________________

Centro de Convergência – Campus Universitário – Morro do Cruzeiro – CEP 35400-000 – Ouro Preto/MG – Brasil
secretaria.clc@ufop.edu.br - Fone: (31) 3559-1381 / 35591378

2

 

3.2 - Permanecem inalteradas e em pleno vigor todas as demais cláusulas do Termo de Contrato n.
007/2021 e Aditivos Contratuais n. 027/2021 e n. 043/2021, aos quais se incorpora este Terceiro
Aditivo Contratual.

Por estarem justas e contratadas as partes assinam o presente Aditivo Contratual em 02 (duas) vias de
igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo indicadas e identificadas.

Ouro Preto, 11 de novembro de 2021.

Universidade Federal de Ouro Preto
CONTRATANTE

Construtora Luta Ltda - EPP
CONTRATADA

Testemunhas:

1ª _________________________________ 2ª _______________________________
NOME/CPF: NOME/CPF:
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