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  TERMO N.º 75/2022 - COC-PRA/DALC-PRA/DLA-PRA/PRO-ADM/RET/IFSP

PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO

 

QUE, ENTRE SI, FAZEM O  INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DE SÃO PAULO - CAMPUS PIRACICABA E A EMPRESA  MM DEMARCHI ARQUITETURA E
ENGENHARIA LTDA, AO CONTRATO Nº 03-154/2022. PROCESSO ORIGINAL Nº
 23435.000915.2021-43. PROCESSO VINCULADO Nº 23305.015315.2022-46.

 

Pelo presente Instrumento o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO – IFSP , autarquia federal de
ensino, criada pela Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, com sede à Rua Dr. Pedro Vicente, 625, Canindé, São Paulo/SP, 01109-010, que contrata
empresa especializada no serviço de engenharia, inscrito no CNPJ nº 10.882.594/0001-65, neste ato representada pela Diretora de Logística e Aquisições,
Fernanda Amorim Rocha, nomeada pela Portaria IFSP nº 1.490, de 09 de abril de 2020, brasileira, casada, servidora público federal, portadora da Carteira de
Identidade n° 41.522.045-2, expedida pela SSP/SP e inscrita no CPF/MF n° 351.257.768-74, autorizada a celebrar contratos mediante portaria de delegação de
competência IFSP/GAB n° 4.659, de 19 de abril de 2020, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa MM DEMARCHI ARQUITETURA E
ENGENHARIA LTDA inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.786.605/0001-55, sediada na Rua Treze de Maio, nº 768, Sala 14, no Bairro Centro, da Cidade de
Piracicaba/SP, CEP 13400-300, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo seu Sócio Direitor, Sr. Marcos Batista Demarchi, brasileiro,
casado, arquiteto, portador da Carteira de Identidade RG nº 21.909.233-3, expedida pela SSP/SP, e inscrito no Cadastro de Pessoa Física CPF nº 139.606.438-
9, doravante denominada CONTRATADA, firmam entre si o presente Termo de Aditamento, mediante às cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 03-154/2022, celebrado em 18/01/2022, tem por objeto o aditamento de prazos de vigência e de execução do
contrato bem como aditar o valor, nos termos do Art. 57, §1º, Inciso IV e Art. 65, §1º, Inciso IV ambos da Lei 8.666/93 e em conformidade com os autos do
processo 23305.015315.2022-46.

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS 

Ficam prorrogados os prazos de vigência e de execução do contrato conforme descriminados abaixo:

- Execução:  aditar em 150 dias, passando de 01/06/2022 para o dia 29/10/2022.

- Vigência: aditar em 150 dias, passando do dia 02/09/2022 para o dia 30/01/2023.

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS VALORES

Fica aditado o valor do contrato conforme descriminado abaixo e em conformidade com o processo 23305.015315.2022-46:

- Aditar o valor da obra em R$ 123.037,87 (Cento e Vinte e Três Mil, Trinta e Sete Reais e Oitenta e Sete Centavos)                  que equivalem
a 24,34% (vinte e quatro inteiros e trinta e quatro centésimos por cento) do valor do contrato.

Parágrafo Único - Os serviços extras contidos neste aditivo de valor são de forma abreviada:

1. conclusão e adequação do espaço para o refeitório;
2. adequação do acesso ao barracão e às área do entorno para acessibilidade com a construção de calçadas, escadas e rampas;
3. para construção da casa de gás;
4. demais ajustes para que se tenham acessos e espaços de convivência e refeição adequados aos estudantes, servidores e públicos

em geral.



Permanecem em vigor todas as demais cláusulas do contrato ora aditado.

E assim, por se acharem justas e contratadas, assinam as partes, este instrumento em duas vias de igual teor e forma para os mesmos efeitos, perante as
testemunhas abaixo.

 

                                                                                São Paulo, 31 de agosto de 2022.

 

Pela CONTRATANTE, INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO - IFSP :
 
 

Assinatura eletrônica

 

___________________________________ 
Fernanda Amorim Rocha 
Diretora de Logística e Aquisições
 

Pela CONTRATADA, MM DEMARCHI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA :  

 

 

______________________________________ 
Marcos Batista Demarchi
Sócio-Administrador

 

Assinatura eletrônica

Testemunhas: 
 

_________________________________
Nome:  
CPF: 

 

_________________________________
Nome:  
CPF: 
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