
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
Av. Brasil 4365, - Bairro Manguinhos, @cidade_unidade@/, CEP 21040-900

Telefone:   - http://www.fiocruz.br
  

TERMO ADITIVO

Processo nº 25380.102128/2019-29

  

Unidade Gestora: VPGDI/PR

  

1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 15/2020 DE EXECUÇÃO DAS
ATIVIDADES DE APOIO LOGÍSTICO, ADMINISTRATIVO GESTÃO
FINANCEIRA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ -
FIOCRUZ E A FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E
TECNOLÓGICO EM SAÚDE – FIOTEC, PARA PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS
DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA, E READEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA DE
DESEMBOLSO.

A FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, através da Vice Presidência de Gestão e Desenvolvimento - VPGDI, vinculada ao Ministério da Saúde, com sede a Av. Brasil nº
4.365, Manguinhos, Rio de Janeiro - RJ, doravante denominada FIOCRUZ ou CONTRATANTE , inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.781.055/0001-35, neste ato
representada pelo seu Vice-Presidente, Juliano de Carvalho Lima, encontrado na Av. Brasil, 4365, Manguinhos, nesta cidade, no uso das atribuições da
Portaria nº 2.538, publicada no DOU de 06/06/2023 doc. SEI 3475286, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria 666/2023 doc. SEI 3475299, e a
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO EM SAÚDE, com sede na Av. Brasil nº 4.036, Manguinhos, CEP 21.040-361, Rio de
Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.385.669/0001-74, representada legalmente neste ato jurídico pela sua Diretora ExecuRva, Cris)ane Teixeira
Sendim, no uso das atribuições que lhe confere a 116° Ata da Reunião ordinária do Conselho Curador doc. SEI 3476668, doravante denominada FIOTEC ou
CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo nº 25380.102128/2019-29 e em observância às disposições da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais legislações aplicáveis, acordam em celebrar o presente termo adiRvo ao contrato 15/2020, conforme a
minuta aprovada pelo PARECER n. 02548/2023/CLC/PFFIOCRUZ/PGF/AGU 3466642, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. ConsRtui o objeto do presente Termo AdiRvo, a prorrogação dos prazos de execução e de vigência do contrato por 139 (cento e trinta e nove
dias) dias, bem como a alteração contratual com vistas à readequação do cronograma de desembolso que integra a Cláusula Quarta do Instrumento de
Contrato nº 15/2020 (doc. SEI: 0121298), com fulcro no que dispõem o art. 57 § 1º incisos II, c/c art. 65, inciso I, alínea "b" c/c art. 58, inciso I, ambos da Lei
8.666/93.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência contratual estabelecido na Cláusula Terceira do Contrato nº 15/2020, fica acrescido de 139 (cento e trinta e nove) dias,
contados a partir de 31/01/2024 a 18/06/2024.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES

3.1. O novo cronograma de desembolso financeiro referente ao valor de R$ 3.755.937,53 (três milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil,
novecentos e trinta e sete reais e cinquenta e três centavos), restantes do valor de R$ 24.471.544,80 (vinte e quatro milhões, quatrocentos e setenta e um mil,
quinhentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos) previsto na cláusula quarta do Contrato nº 15/2020, é readequado da seguinte forma:

Parcela
Mês de

Pagamento
Valor (R$) Metas/Atividades FIOCRUZ Atividades FIOTEC Pagamento

1 Março/2020 R$2.323.601,48 1.1;1.2;1.3;1.4;1.5;1.6;1.7;1.8;1.9;2.1;2.2;2.3;2.4;3.1;3.2 1.1;1.2;1.3;1.4;2.1;2.2;2.3;3.1;3.2;3.3 REALIZADO

2 Setembro/2020 R$1.567.653,85 1.1;1.2;1.3;1.4;1.5;1.6;1.7;1.8;1.9;2.1;2.2;2.3;2.4;3.1;3.2 1.1;1.2;1.3;2.1;2.2;2.3;3.1;3.2;3.3 REALIZADO

3 Janeiro/2021 R$2.454.181,97 1.1;1.2;1.3;1.4;1.5;1.6;1.7;1.8;1.9;2.1;2.2;2.3;2.4;3.1;3.2 1.1;1.2;1.3;2.1;2.2;2.3;3.1;3.2;3.3 REALIZADO

4 Novembro/2021 R$1.811.000,00 1.1;1.2;1.3;1.4;1.5;1.6;1.7;1.8;1.9;2.1;2.2;2.3;2.4;3.1;3.2 1.1;1.2;1.3;2.1;2.2;2.3;3.1;3.2;3.3 REALIZADO

5 Fevereiro/2022 R$764.169,97 1.1;1.2;1.3;1.4;1.5;1.6;1.7;1.8;1.9;2.1;2.2;2.3;2.4;3.1;3.2 1.1;1.2;1.3;2.1;2.2;2.3;3.1;3.2;3.3 REALIZADO

6 Junho/2022 R$1.450.000,00 1.1;1.2;1.3;1.4;1.5;1.6;1.7;1.8;1.9;2.1;2.2;2.3;2.4;3.1;3.2 1.1;1.2;1.3;2.1;2.2;2.3;3.1;3.2;3.3 REALIZADO

7 Outubro/2022 R$1.850.000,00 1.1;1.2;1.3;1.4;1.5;1.6;1.7;1.8;1.9;2.1;2.2;2.3;2.4;3.1;3.2 1.1;1.2;1.3;2.1;2.2;2.3;3.1;3.2;3.3 REALIZADO

8 Fevereiro/2023 R$3.050.000,00 1.1;1.2;1.3;1.4;1.5;1.6;1.7;1.8;1.9;2.1;2.2;2.3;2.4;3.1;3.2 1.1;1.2;1.3;2.1;2.2;2.3;3.1;3.2;3.3 REALIZADO

9 Junho/2023 R$2.485.000,00 1.1;1.2;1.3;1.4;1.5;1.6;1.7;1.8;1.9;2.1;2.2;2.3;2.4;3.1;3.2 1.1;1.2;1.3;2.1;2.2;2.3;3.1;3.2;3.3 REALIZADO

10 Outubro/2023 R$2.960.000,00 1.1;1.2;1.3;1.4;1.5;1.6;1.7;1.8;1.9;2.1;2.2;2.3;2.4;3.1;3.2 1.1;1.2;1.3;2.1;2.2;2.3;3.1;3.2;3.3 REALIZADO

12 Março/2024 R$3.394.338,57 1.1;1.2;1.3;1.5;1.7;1.8;1.9;2.1;2.2;2.4;3.1;3.2 1.1;1.2;1.3;2.1;2.2;2.3;3.1;3.2;3.3 A REALIZAR

13 Junho/2024 R$361.598,96 1.1;1.2;1.3;1.5;1.7;1.8;1.9;2.1;2.2;2.4;3.1;3.2 1.1;1.2;1.3;2.1;2.2;2.3;3.1;3.2;3.3;3.4 A REALIZAR

4. CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes do presente instrumento correrão por conta da dotação orçamentária conforme nota de empenho 2023NE002311,
que consta no SEI 3424729.
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5. CLÁUSULA QUINTA – DA REGULARIDADE DA CONTRATADA

5.1. A regularidade da Contratada foi aferida por meio das consultas ao SICAF, CADIN, CEIS, CNJ e TST de 28/12/2023 no doc. SEI 3480228 do
referido processo.

6. CLÁUSULA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO

6.1. A CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato do presente Termo AdiRvo na imprensa oficial até o quinto dia úRl do mês seguinte ao
de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA RATIFICAÇÃO

7.1. Permanecem inalteradas as demais Cláusulas e condições do CONTRATO ORIGINAL e de outros instrumentos não modificadas por este Termo
Aditivo.

E, para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e acordado, após ter sido lido juntamente com seus anexos, o presente Termo AdiRvo é assinado
eletronicamente pelas partes.

 

Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 2023.

 

PELA CONTRATANTE

Juliano de Carvalho Lima
Vice-Presidente de Gestão e Desenvolvimento Institucional - FIOCRUZ

 

PELA CONTRATADA

Cristiane Teixeira Sendim
Diretora Executiva da FIOTEC

 

TESTEMUNHAS

Pela Contratante
Rogério Bezerra da Silva

Pela Contratada
Renata Ferreira Rodrigues Mohammad

 

Documento assinado eletronicamente por ROGERIO BEZERRA DA SILVA, Prestador de Serviço, CPF: 104.991.257-89, em 28/12/2023, às 13:49, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Renata Ferreira Rodrigues Mohammad, CPF: 018.614.887-93, IDENTIDADE: 70714472 IC/RJ, em 28/12/2023, às 14:07,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Cristiane Teixeira Sendim, Usuário Externo, em 28/12/2023, às 14:07, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JULIANO DE CARVALHO LIMA, Vice-Presidente de Gestão e Desenvolvimento Institucional, em 28/12/2023, às 14:13,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 3481473 e o código CRC 82919E69.

Referência: Processo nº 25380.102128/2019-29 SEI nº 3481473

Termo Aditivo 1° (3481473)         SEI 25380.102128/2019-29 / pg. 2

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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DIRETORIA EXECUTIVA
COORDENAÇÃO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 198/2023 - UASG 254420

Nº Processo: 25380.003577/2023-71.
Dispensa Nº 90440/2023. Contratante: FUNDACAO OSWALDO CRUZ.
Contratado: 02.385.669/0001-74 - FIOTEC - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO
CIENTIFICO E TECNOLOGICO EM SAUDE. Objeto: O presente contrato tem por objeto a
execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto
intitulado "promover o perfil etiológico das doenças diarreicas agudas (dda) por meio de
projeto piloto para realizar o diagnóstico laboratorial das dda e da análise retrospectiva de
banco de amostras com intuito de desenvolver novas tecnologias para diagnóstico"..
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: XV. Vigência: 27/12/2023 a
27/03/2025. Valor Total: R$ 1.000.000,00. Data de Assinatura: 27/12/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 27/12/2023).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 198/2023 - UASG 254420

Nº Processo: 25380.003577/2023-71.
Dispensa Nº 90440/2023. Contratante: FUNDACAO OSWALDO CRUZ.
Contratado: 02.385.669/0001-74 - FIOTEC - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO
CIENTIFICO E TECNOLOGICO EM SAUDE. Objeto: O presente contrato tem por objeto a
execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto
intitulado "promover o perfil etiológico das doenças diarreicas agudas (dda) por meio de
projeto piloto para realizar o diagnóstico laboratorial das dda e da análise retrospectiva de
banco de amostras com intuito de desenvolver novas tecnologias para diagnóstico"..
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: XV. Vigência: 27/12/2023 a
27/03/2025. Valor Total: R$ 1.000.000,00. Data de Assinatura: 27/12/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 27/12/2023).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 199/2023 - UASG 254420

Nº Processo: 25380.004264/2023-31.
Dispensa Nº 90446/2023. Contratante: FUNDACAO OSWALDO CRUZ.
Contratado: 02.385.669/0001-74 - FIOTEC - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO
CIENTIFICO E TECNOLOGICO EM SAUDE. Objeto: O presente contrato tem por objeto a
execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto
intitulado "programa de avaliação e qualificação da política nacional de atenção integral à
saúde das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional (qualisap-pnaisp)"..
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: XV. Vigência: 28/12/2023 a
28/02/2027. Valor Total: R$ 2.193.613,25. Data de Assinatura: 28/12/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 28/12/2023).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 197/2023 - UASG 254420

Nº Processo: 25380.004620/2023-16.
Dispensa Nº 90444/2023. Contratante: FUNDACAO OSWALDO CRUZ.
Contratado: 02.385.669/0001-74 - FIOTEC - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO
CIENTIFICO E TECNOLOGICO EM SAUDE. Objeto: O presente contrato tem por objeto a
execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto
intitulado "biomarcadores para predição de pré-eclâmpia em gestações de alto risco"..
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: XV. Vigência: 28/12/2023 a
28/12/2025. Valor Total: R$ 600.000,00. Data de Assinatura: 28/12/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 28/12/2023).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 200/2023 - UASG 254420

Nº Processo: 25380.004881/2023-36.
Dispensa Nº 90525/2023. Contratante: FUNDACAO OSWALDO CRUZ.
Contratado: 02.385.669/0001-74 - FIOTEC - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO
CIENTIFICO E TECNOLOGICO EM SAUDE. Objeto: O presente contrato tem por objeto a
execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto
intitulado "formação de lideranças sociais de são paulo para a participação e o controle
social em defesa do sus: diálogo entre saberes e o protagonismo das mulheres"..
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: XV. Vigência: 28/12/2023 a
28/12/2025. Valor Total: R$ 1.500.000,00. Data de Assinatura: 28/12/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 28/12/2023).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 201/2023 - UASG 254420

Nº Processo: 25380.003845/2023-55.
Dispensa Nº 90478/2023. Contratante: FUNDACAO OSWALDO CRUZ.
Contratado: 02.385.669/0001-74 - FIOTEC - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO
CIENTIFICO E TECNOLOGICO EM SAUDE. Objeto: O presente contrato tem por objeto a
execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto
intitulado "fomento de políticas públicas e ações de vigilância em saúde, voltados para as
doenças transmissíveis da svsa"..
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: XV. Vigência: 28/12/2023 a
28/12/2026. Valor Total: R$ 15.000.000,00. Data de Assinatura: 28/12/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 28/12/2023).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 202/2023 - UASG 254420

Nº Processo: 25380.003738/2023-27.
Dispensa Nº 90515/2023. Contratante: FUNDACAO OSWALDO CRUZ.
Contratado: 02.385.669/0001-74 - FIOTEC - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO
CIENTIFICO E TECNOLOGICO EM SAUDE. Objeto: O presente contrato tem por objeto a
execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto
intitulado "profsaúde - mestrado profissional em saúde da família"..
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: XV. Vigência: 28/12/2023 a
28/12/2028. Valor Total: R$ 22.499.380,00. Data de Assinatura: 28/12/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 28/12/2023).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 185/2023 - UASG 254420

Nº Processo: 25380.002669/2023-34.
Dispensa Nº 70/2023. Contratante: FUNDACAO OSWALDO CRUZ.
Contratado: 02.385.669/0001-74 - FIOTEC - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO
CIENTIFICO E TECNOLOGICO EM SAUDE. Objeto: O presente contrato tem por objeto a
execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto
intitulado "aprimorar as ações de vigilância e pesquisas em saúde, utilizando a abordagem
da saúde única, por meio do fortalecimento do centro nacional de primatas (cenp), com a
finalidade de responder às demandas encaminhadas pela secretária de vigilância, saúde e
ambiente - svsa, com ações voltadas à saúde pública".
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: XV. Vigência: 28/12/2023 a
28/10/2028. Valor Total: R$ 10.531.225,09. Data de Assinatura: 28/12/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 28/12/2023).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2023 - UASG 254420

Número do Contrato: 15/2022.
Nº Processo: 25380.003924/2021-02.
Dispensa. Nº 183/2021. Contratante: FUNDACAO OSWALDO CRUZ. Contratado:
02.385.669/0001-74 - FIOTEC - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E
TECNOLOGICO EM SAUDE. Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e de vigência do
contrato 15/2022 doc. Sei 1412913, por mais 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias, com
fulcro no que dispõem o art. 111 da lei nº 14.133/2021.. Vigência: 18/01/2024 a
31/05/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 64.433.905,00. Data de Assinatura:
27/12/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 27/12/2023).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2023 - UASG 254420

Número do Contrato: 15/2020.
Nº Processo: 25380.102128/2019-29.
Dispensa. Nº 234/2019. Contratante: FUNDACAO OSWALDO CRUZ. Contratado:
02.385.669/0001-74 - FIOTEC - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E
TECNOLOGICO EM SAUDE. Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e de vigência do
contrato por 139 (cento e trinta e nove dias) dias, bem como a alteração contratual com
vistas à readequação do cronograma de desembolso que integra a cláusula quarta do
instrumento de contrato nº 15/2020 (doc. Sei: 0121298), com fulcro no que dispõem o art.
57 § 1º incisos ii, c/c art. 65, inciso i, alínea "b" c/c art. 58, inciso i, ambos da lei 8.666/93..
Vigência: 31/01/2024 a 18/06/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 24.471.544,80.
Data de Assinatura: 28/12/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 28/12/2023).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2023 - UASG 254420

Número do Contrato: 14/2020.
Nº Processo: 25380.102129/2019-73.
Dispensa. Nº 233/2019. Contratante: FUNDACAO OSWALDO CRUZ. Contratado:
02.385.669/0001-74 - FIOTEC - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E
TECNOLOGICO EM SAUDE. Objeto: A prorrogação dos prazos de execução e de vigência do
contrato por 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias, bem como a alteração contratual com
vistas à readequação do cronograma de desembolso que integra a cláusula quarta do
instrumento de contrato nº 14/2020 (0121628), com fulcro no que dispõem o art. 57 § 1º
incisos ii, c/c art. 65, inciso i, alínea "b" c/c art. 58, inciso i, ambos da lei 8.666/93..
Vigência: 29/01/2024 a 18/06/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 11.322.702,37.
Data de Assinatura: 28/12/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 28/12/2023).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2023 - UASG 254420

Número do Contrato: 33/2020.
Nº Processo: 25380.102127/2019-84.
Dispensa. Nº 232/2019. Contratante: FUNDACAO OSWALDO CRUZ. Contratado:
02.385.669/0001-74 - FIOTEC - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E
TECNOLOGICO EM SAUDE. Objeto: A prorrogação dos prazos de execução e vigência, por
mais 24(vinte e quatro) meses, bem como a alteração da cláusula quarta do contrato nº
33/2020 (sei 0092494), com fulcro no que dispõem os inc. Ii, §1º, art. 57 c/c inc. I, art. 58,
c/c alínea "a", inc. I, do art. 65, todos da lei nº 8.666/93.. Vigência: 06/02/2024 a
06/02/2026. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 62.500.000,00. Data de Assinatura:
26/12/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 26/12/2023).

DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES COMERCIAIS
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de preço para aquisição de equipamentos de comunicação em rede e
licenças do Fabricante Cisco, com garantia pelo fabricante pelo período de 36 (trinta e seis)
meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus
anexos. Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico SRP nº 64/2023-COGEAD. Processo:
25380.001587/2022-91. Ata nº 197/2023, NTT BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE
TECNOLOGIA LTDA, CNPJ: 05.437.734/0003-18, nos itens 1 a 9, no valor de R$
5.338.614,70. Vigência: 12 (doze) meses a partir da assinatura.

COORDENAÇÃO-GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI
EXTRATO DE CONTRATO Nº 70/2023 - UASG 254462

Nº Processo: 25389.000186/2023-15.
Pregão Nº 22/2023. Contratante: COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS
CAMPI.
Contratado: 20.548.612/0001-20 - A M ABS EIRELI. Objeto: Contratação de empresa
especializada para prestação de serviço contínuo de transporte, incluindo veículos e
motoristas devidamente habilitados para transporte de passageiros e pequenas cargas para
atender à FIOCRUZ no rio de janeiro e FIOCRUZ paraná, nas condições estabelecidas no
termo de referência..
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 01/02/2024 a
01/02/2025. Valor Total: R$ 4.709.996,35. Data de Assinatura: 21/12/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 28/12/2023).

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 38/2023 - UASG 254462

Nº Processo: 25389000148202362 . Objeto: Contratação de execução de Obra de Expansão
da Rede de Gás Natural do Campus Maré, Rio de Janeiro RJ. Total de Itens Licitados:
00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso V da Lei nº 8.666 de 21º/06/1993.. Justificativa:
Tendo em vista a urgência da prestação do serviço e o fracasso da RDC a administração
optou pela Dispensa de Licitação Declaração de Dispensa em 27/12/2023. ANA P AU L A
GARCIA DE MEDEIROS. Coordenadora da Cpo/cogic. Ratificação em 27/12/2023. FABIANE
SOUSA DA FONSECA. Coordenadora Substituta. Valor Global: R$ 520.735,13. CNPJ
CONTRATADA : 33.781.055/0003-05 FUNDACAOOSWALDO CRUZ.

(SIDEC - 28/12/2023) 254420-25201-2023NE000045

EXTRATO DE CONTRATO Nº 8/2022 - UASG 254462 - COGIC/FIOCRUZ

Nº Processo: 25389.000490/2021-09.
Pregão Nº 24/2021. Contratante: COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS
CAMPI.
Contratado: 00.631.485/0001-11 - RECEL SISTEMAS CONTRA INCENDIO EIRELI. Objeto
do Aditivo: Prorrogação do prazo de vigência.
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 01/03/2024 a 01/03/2025.
Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 213.000,00. Data de Assinatura: 27/12/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 09/02/2022).

http://www.in.gov.br/autenticidade.html
rogerio.bezerra
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