
PROPRIETÁRIO: Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Catarinense - Campus Videira CNPJ: 10.635.424/0007-71

ORÇAMENTO: Construção de guarita do IFC Campus Videira

LOCAL: Rodovia SC 135, km 125, Bairro Campo Experimental, Videira-SC

EXTENSÃO: 138,24 m² 

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 SERVIÇOS INICIAIS 15774,12 100% 15774,12

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 1900,65 50% 950,32 50% 950,32

3 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 180124,29 30% 54037,29 30% 54037,29 40% 72049,72

4 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 45310,18 70% 31717,13 30% 13593,06

5 REVESTIMENTOS DE PAREDE 71413,33 30% 21424,00 40% 28565,33 30% 21424,00

6 REVESTIMENTOS DE TETO 14124,36 60% 8474,62 40% 5649,75

7 REVESTIMENTOS DE PISO 13375,37 50% 6687,68 50% 6687,68

8 ESQUADRIAS 44906,12 30% 13471,84 70% 31434,28

9 COBERTURA 55629,58 80% 44503,67 20% 11125,92

10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 4512,53 40% 1805,01 50% 2256,27 10% 451,25

11 REDE SANITÁRIA 1443,90 40% 577,56 60% 866,34

12 VENTILAÇÃO REDE SANITÁRIA 136,56 100% 136,56

13 ÁGUAS PLUVIAIS 3580,24 10% 358,02 90% 3222,21

14 DRENAGEM AR CONDICIONADO 1303,13 100% 1303,13

15 ELÉTRICO 28552,34 40% 11420,94 40% 11420,94 20% 5710,47

16 LÓGICA E SEGURANÇA 7417,58 40% 2967,03 40% 2967,03 20% 1483,52

17 ACESSIBILIDADE 8877,70 100% 8877,70

18 PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO 662,14 100% 662,14

19 SERVIÇOS FINAIS 1284,39 100% 1284,39

500328,52

500328,52 243467,27 293575,72

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

59974,80
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___________________________________________

André Vailatti

Engenheiro Civil CREA/SC 133159-2

69213,82 77564,18

422764,34 500328,52353550,52

VALOR PARCIAL: 70761,73 86704,74 86000,79 50108,45

VALOR ACUMULADO: 70761,73 157466,47
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