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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA
AV. PRESIDENTE DUTRA, 1889 - Bairro BAIXA DA UNIÃO - CEP 76805901 - Porto Velho - RO - www.tre-ro.jus.br


TERMO ADITIVO Nº 09 AO CONTRATO N. 027/2017.

TERMO ADITIVO N. 09 AO CONTRATO N. 027/2017 (evento 0254602)
PROCESSO SEI N. 0002397-77.2017.6.22.8000
PREGÃO ELETRÔNICO N. 027/2017
 

NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 27/2017, QUE
ENTRE SI FAZEM A UNIÃO, ATRAVÉS DO TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA (TRE-RO),  E A
EMPRESA FOX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, PARA
ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLETO DE ENGENHARIA
EM PLATAFORMA BIM, PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE
DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA E DO
NOVO FÓRUM ELEITORAL DA CAPITAL.

 
A UNIÃO, por meio do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA (TRE-RO), inscrito
no CNPJ sob o n. 04.565.735/0001-13, com sede na Av. Presidente Dutra, 1889 – Baixa União, CEP:
76.805-859, em Porto Velho/RO, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador MARCOS
ALAOR DINIZ GRANGEIA, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº. 1010832 –
TJ/RO e CPF nº. 001.875.388-40, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro, a
empresa  FOX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n. 01.693.698/0001-
30, com sede na Sia Sul, Quadra 4-C, Bloco D, Loja 37, CEP: 71.200-049, em Brasília/DF, Telefone(s):
(61) 2103-9555 e (61) 99558-6123, E-
mail(s):  contratos.licit@foxengenharia.com.br  e  fox@foxengenharia.com.br  , neste ato representada por
seu preposto, Senhor FRANCISCO DE ASSIS VARGAS, brasileiro, portador da Cédula de Identidade
RG 1.944.295/SSP-DF e CPF 277.414.946-00, doravante denominada simplesmente  CONTRATADA,
em conformidade com o Ato de Autorização constante na  Decisão n. 304/2021-GAPRES (evento
0775999), Manifestação n. 5/2021– COMISSÕES/CGEP (evento 0769933), Manifestação n. 507/2021-
GABSAOFC (evento 0771024) e com o Despacho 1776/2021-GABDG (evento  0774395), celebram o
presente Termo Aditivo, mediante acordo entre as partes, ficando estabelecidas as seguintes cláusulas e
condições:
 

DO OBJETO
(Artigo 55, I, da Lei 8.666/93)

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente Termo Aditivo possui os seguintes objetos:
I – Prorrogar o prazo de vigência do Contrato n. 27/2017  (evento 0254602), por mais 45  (quarenta e
cinco) dias corridos, a contar de 31/12/2021 e data final em 13/02/2022, sem ônus para o Contratante; e
 
II – Prorrogar o prazo de execução do Contrato n. 27/2017 (evento 0254602), por mais 45 (quarenta e
cinco) dias corridos, a contar de 01/12/2021 e data final em 14/01/2022, sem ônus para o Contratante.
 
Subcláusula única – O histórico desta contratação consta no anexo I deste instrumento.
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DA GARANTIA

(Artigo 55, VI, da Lei 8.666/93)
 
CLÁUSULA SEGUNDA – Para assegurar a plena execução do presente ajuste e com fundamento nos
termos do art. 56 da Lei n. 8.666/93,  a CONTRATADA deverá apresentar à Administração da
CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da assinatura deste
instrumento, renovação da garantia contratual apresentada anteriormente,  observadas todas as
condições, prazos e valores constantes no contrato inicial, com fulcro na Cláusula Sétima do Contrato
originário e do art. 56, § 2º, da Lei 8.666/93, consistente na renovação da garantia representada pela
Apólice contida no evento 0277229, atualizada pelo endosso juntado no evento 0730121, considerando a
prorrogação do prazo de vigência deste Contrato indicada  no item I da Cláusula anterior deste Termo
Aditivo.
 

DO FUNDAMENTO LEGAL
(Artigo 57, I, §1º, V, da Lei 8.666/93)

 
CLÁUSULA TERCEIRA - O presente Termo Aditivo é celebrado com fundamento no art. 57, I, § 1º, II
da Lei nº 8.666/93 e na CLÁUSULA QUARTA, Subcláusula Quarta, do Contrato nº  27/2017
(evento 0254602).
 

DA RATIFICAÇÃO
 
CLÁUSULA QUARTA -  Ficam ratificadas todas as cláusulas e condições estabelecidas no Contrato
originário e não alteradas pelos aditivos e apostilas posteriores.
 

DA PUBLICAÇÃO
(Artigo 61, Parágrafo único, da Lei 8666/93)

 
CLÁUSULA QUINTA  - O CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do presente
instrumento no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de Rondônia e no Diário Oficial da União, até o
quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, na
forma do Parágrafo único do Art. 61, da Lei n. 8.666/1993.
 
E por estarem, CONTRATANTE e CONTRATADA, assim acordados, lavrou-se o presente Termo, que
após lido e achado conforme, foi assinado pelas partes contratantes através do Sistema Eletrônico de
Informação – SEI, e pelas testemunhas abaixo.
 

Porto Velho/RO, 28 de dezembro de 2021.
 

 
Desembargador MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA

Pelo Contratante
 

FRANCISCO DE ASSIS VARGAS
Pela Contratada 
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Aldací Souza Mota
CPF: 326.504.772-53

Testemunha

Luciano da Silva Santos
CPF: 812.434.482-53

Testemunha

 
ANEXO I DO TERMO ADITIVO N. 09 AO CONTRATO N. 27/2017/TRE-RO

HISTÓRICO DA CONTRATAÇÃO
 Valor inicial do Contrato, mais valores e informações dos aditivos/apostilas:

Contrato/Aditivo/Apostila (Valores, objetos e datas de
assinatura e de vigência)

Valor inicial do
contrato e
valor de cada
aditivo/apostila

Percentual de
acréscimo/supressão de
aditivo/apostila em
relação ao valor inicial
do contrato
(Art. 65, § 1º da Lei n.
8.666/93)

Contrato n. 27/2017 (assinado em 29/12/2017) – Volume
IV do PA (evento n. 0254602).
Vigência de 325 dias corridos, a contar de 29/12/2017.
Valor: R$ 2.080.000,00

R$
2.080.000,00 -

1º Termo Aditivo (assinado em 03/10/2018) – Volume VI
do PA (evento n. 0341353):
a) Prorrogar o prazo de vigência por mais 76 dias corridos
(a contar de 20/11/2018, e data final em 03/02/2019), sem
ônus para o Contratante; e
b) Prorrogar  o prazo de execução por mais 76 dias
corridos (a contar de 06/10/2018, e data final 20/12/2018),
sem ônus para o Contratante.

- -

2º Termo Aditivo (assinado em 10/01/2019) – Volume
VIII do PA (evento n. 0382506):
a) Prorrogar o prazo de vigência por mais 180 dias
corridos (a contar de 04/02/2019 e data final em
02/08/2019), sem ônus para o Contratante; e
b) Prorrogar  o prazo de execução por mais 180 dias
corridos (a contar de  21/12/2018 e data final em
18/06/2019), sem ônus para o Contratante.

- -

3º Termo Aditivo (assinado em 18/06/2019) – Volume IX
do PA (evento n. 0425533):
a) Prorrogar o prazo de vigência por mais 150 dias
corridos (a contar de 03/08/2019 e data final em
30/12/2019), sem ônus para o Contratante; e
b) Prorrogar  o prazo de execução por mais 150 dias
corridos (a contar de  19/06/2019 e data final em
15/11/2019), sem ônus para o Contratante.

- -

4º Termo Aditivo (assinado em 16/12/2019) – Volume XI
do PA (evento n. 0482209):

- -
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a) Prorrogar o prazo de vigência por mais 150 dias
corridos (a contar de 31/12/2019 e data final em
28/05/2020), sem ônus para o Contratante; e
b) Prorrogar  o prazo de execução por mais 150 dias
corridos (a contar de  16/11/2019 e data final em
13/04/2020), sem ônus para o Contratante.

5º Termo Aditivo (assinado em 09/04/2020) – Volume XI
do PA (evento n. 0523088):
a) Prorrogar o prazo de vigência por mais 180 dias
corridos (a contar de 29/05/2020 e data final em
24/11/2020), sem ônus para o Contratante; e
b) Prorrogar  o prazo de execução por mais 180 dias
corridos (a contar de  14/04/2020 e data final em
10/10/2020), sem ônus para o Contratante.

- -

6º Termo Aditivo (assinado em 24/11/2020) – Volume
XVI do PA (evento n. 0614039):
a) Prorrogar o prazo de vigência por mais 180 dias
corridos (a contar de 25/11/2020 e data final em
23/05/2021), sem ônus para o Contratante; e
b) Prorrogar  o prazo de execução por mais 180 dias
corridos (a contar de  11/10/2020 e data final em
08/04/2021), sem ônus para o Contratante.

- -

7º Termo Aditivo (assinado em 24/05/2021) – Volume
XVIII do PA (evento n. 0691473):
a) Prorrogar o prazo de vigência por mais 90 dias corridos
(a contar de 24/05/2021 e data final em 21/08/2021), sem
ônus para o Contratante; e
b) Prorrogar  o prazo de execução por mais 90 dias
corridos (a contar de  09/04/2021 e data final em
07/07/2021), sem ônus para o Contratante.

- -

8º Termo Aditivo (assinado em 20/08/2021) – Volume
XXI do PA (evento n. 0728446)
I  –  Prorrogar  o  prazo de vigência do Contrato n.
27/2017 (evento 0254602), por mais 131 (cento e trinta e
um) dias corridos, a contar de 22/08/2021 e data final em
30/12/2021, sem ônus para o Contratante; e
II  –  Prorrogar  o  prazo de execução do Contrato n.
27/2017 (evento 0254602), por mais 146 (cento e quarenta
e seis) dias corridos,  a contar de 08/07/2021 e data final
em 30/11/2021, sem ônus para o Contratante.

- -

9º Termo Aditivo (assinado em ___/12/2021) – Volume
XXIII do PA (evento n. 0776178)
I  –  Prorrogar  o  prazo de vigência do Contrato n.
27/2017 (evento 0254602), por mais 45 (quarenta e cinco)
dias corridos,  a  contar de 31/12/2021 e data final em
13/02/2022, sem ônus para o Contratante; e
II  –  Prorrogar  o  prazo de execução do Contrato n.
27/2017 (evento 0254602), por mais 45 (quarenta e cinco)

- -
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dias corridos,  a contar de 01/12/2021 e data final em
14/01/2022, sem ônus para o Contratante.

*Eventuais divergências nas somas são decorrentes de arredondamento de casas decimais em cálculos
envolvendo dízimas periódicas.
 

VALOR ATUALIZADO DESTA CONTRATAÇÃO PARA FINS DE CÔMPUTO
DE ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES – Art. 65, § 1º da Lei n. 8.666/93 e Acórdão TCU
749/2010 – Plenário.

R$
2.080.000,00

PERCENTUAL TOTAL DE ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES JÁ REALIZADOS
NESTA CONTRATAÇÃO, EM RELAÇÃO AO VALOR ATUALIZADO
CONTRATO – Art. 65, § 1º da Lei n. 8.666/93 e Acórdão TCU 749/2010 – Plenário.

0,00%

 

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO DE ASSIS VARGAS, Usuário Externo,
em 30/12/2021, às 11:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LIA MARIA ARAÚJO LOPES, Diretora Geral, em
30/12/2021, às 11:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Marcos Alaor Diniz Grangeia, Presidente, em
30/12/2021, às 11:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ALDACÍ SOUZA MOTA, Técnico Judiciário, em
30/12/2021, às 11:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANO DA SILVA SANTOS, Auxiliar
Administrativo(a), em 30/12/2021, às 11:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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judiciais/verificacao informando o código verificador 0776178 e o código CRC 363BA918.
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