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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA
AV. PRESIDENTE DUTRA, 1889 - Bairro BAIXA DA UNIÃO - CEP 76805901 - Porto Velho - RO - www.tre-ro.jus.br


TERMO ADITIVO Nº 10 AO CONTRATO N. 027/2017.

TERMO ADITIVO N. 10 AO CONTRATO N. 027/2017 (evento 0254602)
PROCESSO SEI N. 0002397-77.2017.6.22.8000
PREGÃO ELETRÔNICO N. 027/2017
 

DÉCIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 27/2017, QUE
ENTRE SI FAZEM A UNIÃO, ATRAVÉS DO TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA (TRE-RO),  E A
EMPRESA FOX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, PARA
ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLETO DE ENGENHARIA
EM PLATAFORMA BIM, PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE
DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA E DO
NOVO FÓRUM ELEITORAL DA CAPITAL.

 
A UNIÃO, por meio do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA (TRE-RO), inscrito
no CNPJ sob o n. 04.565.735/0001-13, com sede na Av. Presidente Dutra, 1889 – Baixa União, CEP:
76.805-859, em Porto Velho/RO, neste ato representado por seu Presidente,  Desembargador PAULO
KIYOCHI MORI, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG 9552600–SSP/SP e do CPF
006.734.148-92, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE,  e, de outro, a empresa   FOX
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n. 01.693.698/0001-30, com sede na
Sia Sul, Quadra 4-C, Bloco D, Loja 37, CEP: 71.200-049, em Brasília/DF, Telefone(s): (61) 2103-9555 e
(61) 99558-6123, E-mail(s):  contratos.licit@foxengenharia.com.br  e  fox@foxengenharia.com.br  , neste
ato representada por seu preposto, Senhor FRANCISCO DE ASSIS VARGAS, brasileiro, portador da
Cédula de Identidade RG 1.944.295/SSP-DF e do CPF 277.414.946-00, doravante denominada
simplesmente  CONTRATADA, em conformidade com o Ato de Autorização constante na  Decisão n.
8/2022-GAPRES (evento 0790608), Manifestação n. 1/2022-COMISSÕES/CFEP (evento  0789040),
Manifestação n. 1/2022–COMISSÕES/CGEP (evento  0789546), celebram o presente Termo Aditivo,
mediante acordo entre as partes, ficando estabelecidas as seguintes cláusulas e condições:
 

DO OBJETO
(Artigo 55, I, da Lei 8.666/93)

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente Termo Aditivo possui os seguintes objetos:
I  –  Prorrogar  o  prazo de vigência do Contrato n. 27/2017  (evento 0254602), por mais 75  (setenta e
cinco) dias corridos, a contar de 14/02/2022 e data final em 29/04/2022, sem ônus para o Contratante; e
 
II – Prorrogar o prazo de execução do Contrato n. 27/2017  (evento 0254602), por mais 75  (setenta e
cinco) dias corridos, a contar de 15/01/2022 e data final em 30/03/2022, sem ônus para o Contratante.
 
Subcláusula única – O histórico desta contratação consta no anexo I deste instrumento.
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DA GARANTIA
(Artigo 55, VI, da Lei 8.666/93)

 
CLÁUSULA SEGUNDA – Para assegurar a plena execução do presente ajuste e com fundamento nos
termos do art. 56 da Lei n. 8.666/93,  a CONTRATADA deverá apresentar à Administração da
CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da assinatura deste
instrumento, renovação da garantia contratual apresentada anteriormente,  observadas todas as
condições, prazos e valores constantes no contrato inicial, com fulcro na Cláusula Sétima do Contrato
originário e do art. 56, § 2º, da Lei 8.666/93, consistente na renovação da garantia representada pela
Apólice e atualizada pelo endosso respectivos, considerando a prorrogação do prazo de vigência deste
Contrato indicada no item I da Cláusula anterior deste Termo Aditivo.
 

DO FUNDAMENTO LEGAL
(Artigo 57, I, §1º, V, da Lei 8.666/93)

 
CLÁUSULA TERCEIRA - O presente Termo Aditivo é celebrado com fundamento no art. 57, I, § 1º, II
da Lei nº 8.666/93 e na CLÁUSULA QUARTA, Subcláusula Quarta, do Contrato nº  27/2017
(evento 0254602).
 

DA RATIFICAÇÃO
 
CLÁUSULA QUARTA -  Ficam ratificadas todas as cláusulas e condições estabelecidas no Contrato
originário e não alteradas pelos aditivos e apostilas posteriores.
 

DA PUBLICAÇÃO
(Artigo 61, Parágrafo único, da Lei 8666/93)

 
CLÁUSULA QUINTA  - O CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do presente
instrumento no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de Rondônia e no Diário Oficial da União, até o
quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, na
forma do Parágrafo único do Art. 61, da Lei n. 8.666/1993.
 
E por estarem, CONTRATANTE e CONTRATADA, assim acordados, lavrou-se o presente Termo, que
após lido e achado conforme, foi assinado pelas partes contratantes através do Sistema Eletrônico de
Informação – SEI, e pelas testemunhas abaixo.
 

Porto Velho/RO, 11 de fevereiro de 2022.
 

 
Desembargador PAULO KIYOCHI MORI

Pelo Contratante
 

FRANCISCO DE ASSIS VARGAS
Pela Contratada 

Fábia Maria dos Santos Silva
CPF: 567.849.102-49

Luciano da Silva Santos
CPF: 812.434.482-53
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Testemunha Testemunha

 

ANEXO I DO TERMO ADITIVO N. 10 AO CONTRATO N. 27/2017/TRE-RO

HISTÓRICO DA CONTRATAÇÃO

 Valor inicial do Contrato, mais valores e informações dos aditivos/apostilas:

Contrato/Aditivo/Apostila (Valores, objetos e datas de
assinatura e de vigência)

Valor inicial do
contrato e valor
de cada
aditivo/apostila

Percentual de
acréscimo/supressão de
aditivo/apostila em relação
ao valor inicial do contrato

(Art. 65, § 1º da Lei n.
8.666/93)

Contrato n. 27/2017 (assinado em 29/12/2017) – Volume IV
do PA (evento n. 0254602).

Vigência de 325 dias corridos, a contar de 29/12/2017.

Valor: R$ 2.080.000,00

R$ 2.080.000,00 -

1º Termo Aditivo (assinado em 03/10/2018) – Volume VI do
PA (evento n. 0341353):

a) Prorrogar o prazo de vigência por mais 76 dias corridos (a
contar de 20/11/2018, e data final em 03/02/2019), sem ônus
para o Contratante; e

b) Prorrogar o prazo de execução por mais 76 dias corridos (a
contar de 06/10/2018, e data final 20/12/2018), sem ônus para
o Contratante.

- -

2º Termo Aditivo (assinado em 10/01/2019) – Volume VIII
do PA (evento n. 0382506):

a) Prorrogar o prazo de vigência por mais 180 dias corridos (a
contar de 04/02/2019 e data final em 02/08/2019), sem ônus
para o Contratante; e

b) Prorrogar o prazo de execução por mais 180 dias corridos
(a contar de 21/12/2018 e data final em 18/06/2019), sem
ônus para o Contratante.

- -

3º Termo Aditivo (assinado em 18/06/2019) – Volume IX do
PA (evento n. 0425533):

a) Prorrogar o prazo de vigência por mais 150 dias corridos (a
contar de 03/08/2019 e data final em 30/12/2019), sem ônus
para o Contratante; e

- -
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b) Prorrogar o prazo de execução por mais 150 dias corridos
(a contar de 19/06/2019 e data final em 15/11/2019), sem
ônus para o Contratante.

4º Termo Aditivo (assinado em 16/12/2019) – Volume XI do
PA (evento n. 0482209):

a) Prorrogar o prazo de vigência por mais 150 dias corridos (a
contar de 31/12/2019 e data final em 28/05/2020), sem ônus
para o Contratante; e

b) Prorrogar o prazo de execução por mais 150 dias corridos
(a contar de 16/11/2019 e data final em 13/04/2020), sem
ônus para o Contratante.

- -

5º Termo Aditivo (assinado em 09/04/2020) – Volume XI do
PA (evento n. 0523088):

a) Prorrogar o prazo de vigência por mais 180 dias corridos (a
contar de 29/05/2020 e data final em 24/11/2020), sem ônus
para o Contratante; e

b) Prorrogar o prazo de execução por mais 180 dias corridos
(a contar de 14/04/2020 e data final em 10/10/2020), sem
ônus para o Contratante.

- -

6º Termo Aditivo (assinado em 24/11/2020) – Volume XVI
do PA (evento n. 0614039):

a) Prorrogar o prazo de vigência por mais 180 dias corridos (a
contar de 25/11/2020 e data final em 23/05/2021), sem ônus
para o Contratante; e

b) Prorrogar o prazo de execução por mais 180 dias corridos
(a contar de 11/10/2020 e data final em 08/04/2021), sem
ônus para o Contratante.

- -

7º Termo Aditivo (assinado em 24/05/2021) – Volume XVIII
do PA (evento n. 0691473):

a) Prorrogar o prazo de vigência por mais 90 dias corridos (a
contar de 24/05/2021 e data final em 21/08/2021), sem ônus
para o Contratante; e

b) Prorrogar o prazo de execução por mais 90 dias corridos (a
contar de 09/04/2021 e data final em 07/07/2021), sem ônus
para o Contratante.

- -

8º Termo Aditivo (assinado em 20/08/2021) – Volume XXI
do PA (evento n. 0728446)

I – Prorrogar o prazo de vigência do Contrato n.
27/2017 (evento 0254602), por mais 131 (cento e trinta e um)

- -
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dias corridos, a contar de 22/08/2021 e data final em
30/12/2021, sem ônus para o Contratante; e

II – Prorrogar o prazo de execução do Contrato n.
27/2017 (evento 0254602), por mais 146 (cento e quarenta e
seis) dias corridos, a contar de 08/07/2021 e data final em
30/11/2021, sem ônus para o Contratante.

9º Termo Aditivo (assinado em 30/12/2021) – Volume XXIII
do PA (evento n. 0776178)

I – Prorrogar o prazo de vigência do Contrato n.
27/2017 (evento 0254602), por mais 45 (quarenta e cinco)
dias corridos, a contar de 31/12/2021 e data final em
13/02/2022, sem ônus para o Contratante; e

II – Prorrogar o prazo de execução do Contrato n.
27/2017 (evento 0254602), por mais 45 (quarenta e cinco)
dias corridos, a contar de 01/12/2021 e data final em
14/01/2022, sem ônus para o Contratante.

- -

10º Termo Aditivo (assinado em __/02/2022) – Volume
XXIV do PA (evento n. 0790689)

I – Prorrogar o prazo de vigência do Contrato n.
27/2017 (evento 0254602), por mais 75 (setenta e cinco) dias
corridos, a contar de 14/02/2022 e data final em 29/04/2022,
sem ônus para o Contratante; e

II – Prorrogar o prazo de execução do Contrato n.
27/2017 (evento 0254602), por mais 75 (setenta e cinco) dias
corridos, a contar de 15/01/2022 e data final em 30/03/2022,
sem ônus para o Contratante.

- -

*Eventuais divergências nas somas são decorrentes de arredondamento de casas decimais em cálculos
envolvendo dízimas periódicas.

VALOR ATUALIZADO DESTA CONTRATAÇÃO PARA FINS DE CÔMPUTO DE
ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES – Art. 65, § 1º da Lei n. 8.666/93 e Acórdão TCU
749/2010 – Plenário.

R$
2.080.000,00

PERCENTUAL TOTAL DE ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES JÁ REALIZADOS
NESTA CONTRATAÇÃO, EM RELAÇÃO AO VALOR ATUALIZADO CONTRATO –
Art. 65, § 1º da Lei n. 8.666/93 e Acórdão TCU 749/2010 – Plenário.

0,00%

 

Documento assinado eletronicamente por PAULO KIYOCHI MORI, Presidente, em 12/02/2022, às
18:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO DE ASSIS VARGAS, Usuário Externo,
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em 14/02/2022, às 09:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por FÁBIA MARIA DOS SANTOS SILVA, Chefe de Seção,
em 14/02/2022, às 11:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANO DA SILVA SANTOS, Auxiliar
Administrativo(a), em 14/02/2022, às 11:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.tre-ro.jus.br/servicos-
judiciais/verificacao informando o código verificador 0790689 e o código CRC 91D68FB6.
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