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OBRA: EMISSÃO:

REFORMA DO TEMPLO ECUMÊNICO E INSTALAÇÃO DE BICICLETÁRIOS NA REITORIA 02

LOCAL: REVISÃO:

FLORIANÓPOLIS

DATA BASE: LEIS SOCIAIS:

JUL/23 - PUBLICADO EM: 16/AGO/23

ÁREA BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS:

542,30 (M2)
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1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL A Administração local é calculada proporcionalmente à execução dos demais eventos, independentemente das frentes de obra.

2 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO - ALUGUÉIS 1
3 SERVIÇOS INICIAIS 1
4 INSTALAÇÕES E APARELHOS - TEMPLO ECUMÊNICO 1
5 REVESTIMENTOS  - TEMPLO ECUMÊNICO 1
6 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA - TEMPLO ECUMÊNICO 1
7 INFRA-ESTRUTURA E OBRAS COMPLEMENTARES  - REITORIA 2 - PARACICLOS E PORTÃO
8 PAREDES E PAINÉIS - REITORIA 2 - PARACICLOS E PORTÃO
9 REVESTIMENTOS - REITORIA 2 - PARACICLOS E PORTÃO

10 PAVIMENTAÇÕES - REITORIA 2 - PARACICLOS E PORTÃO
11 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA - REITORIA 2 - PARACICLOS E PORTÃO

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

OBSERVAÇÕES 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DE ACORDO COM O TCU ACÓRDÃO 2369/2011 - PLENÁRIO:

DE ACORDO COM O TCU ACÓRDÃO 2622/2013 - PLENÁRIO:

DECRETO 7983/2013

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

Campus Prof. João David Ferreira Lima - CEP: 88040-900

Trindade - Florianópolis - Santa Catarina - Brasil | 55 (048) 3721-5100

85,49% (H) - 47,84% (M) -  MO - DESONERADA

NORMAL: 24,18% - REDUZIDO: 16,32%

CRONOGRAMA REFERENCIAL - MÃO DE OBRA: DESONERADA

26-mar-24

Nº do 
Evento

Título dos Eventos Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão 
concluídos (medição por eventos)

CRONOGRAMA EXECUTADO
Período 01 Período 02 Período 03

Medição 01

Parcela % 35,55% 0,00% 0,00%
R$ 57.620,56 0,00 0,00

Acumulado % 35,55% 35,55% 35,55%
R$ 57.620,56 57.620,56 57.620,56

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

a) O pagamento do item Administração Local seja feito na proporção da 
execução financeira dos serviços, de forma a garantir que a obra chegue ao fim 
juntamente com a medição e o pagamento de 100% da parcela de 
administração local.

[...] os critérios de medição dos custos da administração local estejam atrelados ao 
andamento da obra e os seus itens medidos de forma proporcional à execução 
financeira [...] Instituída pala Lei nº 12.844/13, alterada posteriormente pela lei nº 
13.161/15 e regulamentada pelo  Acórdão 2293/2013-Plenário, TC 017.124/2013-I. 
Índice calculado conforme a proporcionalidade de valores dos insumos de mão de obra 
desonerada e não desonerada apresentados nas planilhas de preços de insumos do 
SINAPI.

IN-5 Dispõe sobre os procedimentos administrativos básicos para a realização de 
pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços em geral. IN-7 
Altera a IN-5, que regulamenta os procedimentos administrativos básicos para 
realização de pesquisa de preços. Refere-se à data de referência da Tabela de Preços de 
Insumos do SINAPI



OBRA: ORDEM DE SERVIÇO: CONTRATADA: EMISSÃO:

REFORMA DO TEMPLO ECUMÊNICO E INSTALAÇÃO DE BICICLETÁRIOS NA REITORIA 02 PERÍODO:

LOCAL: VALOR GLOBAL DO CONTRATO: DESCONTO LINEAR: REVISÃO: 1
FLORIANÓPOLIS MEDIÇÃO

DATA BASE: SALDO DO CONTRATO: DATA DE REF. DO CONTRATO LEIS SOCIAIS: 1
ÁREA PROCESSO: DATA DE INÍCIO DA OBRA BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS:

542,30 (M2) NORMAL: 24,18% - REDUZIDO: 16,32%

QUANT. % QUANT. %  MÃO DE OBRA  MATERIAIS  EQUIPAMENTOS MÃO DE OBRA MATERIAIS EQUIPAMENTOS MÃO DE OBRA MATERIAIS EQUIPAMENTOS

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                        15.608,55                            582,05                                  -                          16.190,60 

UFSC U0103 1.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) - 2H POR DIA EM OBRA OU 10H SEMANAIS MES                    2,50 0,71 28,40% 0,71 28,40%                     3.876,42                           84,19                                  -                       4.813,68                         104,54                                  -                           3.417,78                              74,23                                  -                             3.492,01 

SINAPI 94295 1.2 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES                    2,50 0,71 28,40% 0,71 28,40%                     8.426,39                         435,62                                  -                     10.463,76                         540,95                                  -                           7.429,42                            384,08                                  -                             7.813,50 

SINAPI 100321 1.3 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO PARA ACOMPANHAR PINTURA EXTERNA EM ALTURA MES                    1,00 0,28 28,40% 0,28 28,40%                     5.474,20                         350,88                                  -                       6.797,78                         435,72                                  -                           1.930,61                            123,75                                  -                             2.054,35 

UFSC U0102 1.4
VIGILANTE (NOITE E FINS DE SEMANA) - O SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NÃO É 
EQUIVALENTE AO VIGILANTE.

MES                    2,00 0,57 28,40% 0,57 28,40%                     4.013,26                                  -                                    -                       4.983,61                                  -                                    -                           2.830,75                                     -                                    -                             2.830,75 

2 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO - ALUGUÉIS                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                       -                                       -                           121,63                              121,63 

INSUMO 10527 2.1

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM 
LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, 
SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI 
INSTALACAO)

MXMES                    4,00 4,00 100,00% 4,00 100,00%                                  -                                    -                             24,49                                  -                                    -                             30,41                                     -                                       -                           121,63                              121,63 

3 SERVIÇOS INICIAIS                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                           3.149,79                         8.141,56                             0,98                        11.292,33 

3.1 SERVIÇOS TÉCNICOS                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                36,03                         4.543,20                                  -                             4.579,23 

PUBLICACAO P0101 3.1.2
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA COM VALOR DE CONTRATO/OBRA ACIMA DE R$ 
15.000,01

UN                    2,00 1,00 50,00% 1,00 50,00%                                  -                           235,24                                  -                                    -                           292,12                                  -                                       -                              292,12                                  -                                292,12 

PUBLICACAO P0102 3.1.3 PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL COMPLETO UN                    1,00 1,00 100,00% 1,00 100,00%                                  -                       2.679,60                                  -                                    -                       3.327,49                                  -                                       -                           3.327,49                                  -                             3.327,49 

PUBLICACAO P0103 3.1.4
ELABORAÇÃO DE PCMAT (NR-18)– PROGRAMA DE CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE 
TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO

UN                    1,00 1,00 100,00% 1,00 100,00%                                  -                           739,20                                  -                                    -                           917,93                                  -                                       -                              917,93                                  -                                917,93 

SINAPI 97064 3.1.5
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO “TORRE” (EXCLUSIVE ANDAIME E 
LIMPEZA). AF_11/2017

M                    2,00 2,00 100,00% 2,00 100,00%                           14,51                             2,28                                  -                             18,01                             2,83                                  -                                36,03                                5,67                                  -                                  41,70 

3.2 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                           1.825,04                         3.026,56                             0,98                           4.852,58 

UFSC U0131 3.2.2
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (CAU - 1,20 X 1,00 M) - TEMPLO E 
PARACICLO - TOTALIZANDO DUAS PLACAS

M2                    2,40 1,20 50,00% 1,20 50,00%                           52,94                         292,92                             0,01                           65,74                         363,74                             0,02                              78,89                            436,49                             0,02                              515,40 

UFSC U0131 3.2.3
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (CREA - 2,40 X 1,20 M) - TEMPLO E 
PARACICLO TOTALIZANDO DUAS PLACAS

M2                    5,76 2,88 50,00% 2,88 50,00%                           52,94                         292,92                             0,01                           65,74                         363,74                             0,02                            189,33                         1.047,58                             0,05                           1.236,96 

UFSC U0105 3.2.4
SINALIZAÇÃO DE OBRA COM TELA TAPUME, COR LARANJA FIXADA EM CAIBRO NÃO 
APARELHADO- FORNECIMENTO E  INSTALAÇÃO - TEMPLO ECUMÊNICO

M                120,00 120,00 100,00% 120,00 100,00%                           10,45                           10,35                             0,01                           12,97                           12,85                             0,01                         1.556,82                         1.542,48                             0,92                           3.100,22 

3.3 REMOÇÃO DE ELEMENTOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA - TEMPLO ECUMÊNICO                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                           1.288,72                            571,80                                  -                             1.860,53 

COTACAO C0102 3.3.1
ALUGUEL DE CAÇAMBA PARA BOTA FORA DODE ENTUHO, 5M³ - 3 DIAS SEM GESSO E SEM 
MADEIRA

UN                    1,00 1,00 100,00% 1,00 100,00%                                  -                           314,16                                  -                                    -                           390,12                                  -                                       -                              390,12                                  -                                390,12 

UFSC U0109 3.3.2 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL M3                    5,00 2,00 40,00% 2,00 40,00%                             9,92                             2,17                                  -                             12,32                             2,69                                  -                                24,64                                5,38                                  -                                  30,03 

UFSC U0001 3.3.3 REMOÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES COM APROVEITAMENTO UN                  20,00 20,00 100,00% 20,00 100,00%                             4,30                             0,61                                  -                               5,34                             0,76                                  -                              106,88                              15,19                                  -                                122,06 

UFSC U0002 3.3.4 REMOÇÃO DE LÂMPADAS BULBO COM REAPROVEITAMENTO UN                  10,00 10,00 100,00% 10,00 100,00%                             2,87                             0,41                                  -                               3,57                             0,51                                  -                                35,69                                5,07                                  -                                  40,76 

SINAPI 97665 3.3.5
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS (MARQUISE, NAVE, SACRISTIA E BANHEIROS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO.

UN                  85,00 85,00 100,00% 85,00 100,00%                             1,05                             0,16                                  -                               1,31                             0,20                                  -                              111,18                              16,58                                  -                                127,76 

UFSC U0003 3.3.6 REMOÇÃO DE REFLETORES EXTERNOS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. UN                    9,00 9,00 100,00% 9,00 100,00%                             7,23                             1,03                                  -                               8,98                             1,28                                  -                                80,82                              11,48                                  -                                  92,31 

UFSC U0004 3.3.7 RETIRADA DE DISJUNTOR, SEM REAPROVEITAMENTO UN                    9,00 9,00 100,00% 9,00 100,00%                             3,06                             0,46                                  -                               3,80                             0,57                                  -                                34,16                                5,16                                  -                                  39,33 

SINAPI 97660 3.3.8
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO

UN                  25,00 25,00 100,00% 25,00 100,00%                             0,55                             0,07                                  -                               0,68                             0,09                                  -                                16,92                                2,29                                  -                                  19,22 

UFSC U0005 3.3.9 REMOÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR OU SOBREPOR, SEM REAPROVEITAMENTO UN                    1,00 1,00 100,00% 1,00 100,00%                           92,16                           13,93                                  -                           114,44                           17,30                                  -                              114,44                              17,30                                  -                                131,75 

SINAPI 97661 3.3.10 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO M            1.000,00 1000,00 100,00% 1000,00 100,00%                             0,55                             0,07                                  -                               0,69                             0,09                                  -                              688,45                              91,79                                  -                                780,24 

UFSC U0006 3.3.11 REMOÇÃO DE VENTILADOR DE TETO OU PAREDE, COM REAPROVEITAMENTO UN                    6,00 6,00 100,00% 6,00 100,00%                           10,14                             1,53                                  -                             12,59                             1,90                                  -                                75,53                              11,42                                  -                                  86,95 

3.4 DEMOLIÇÕES - REITORIA 2 - PARACICLOS E PORTÃO                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                       -                                       -                                    -                                         -   

3.5 TRABALHOS EM TERRA  - REITORIA 2 - PARACICLOS E PORTÃO                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                       -                                       -                                    -                                         -   

4 INSTALAÇÕES E APARELHOS - TEMPLO ECUMÊNICO                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                              438,89                            306,44                             3,77                              749,10 

4.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - TEMPLO ECUMÊNICO                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                              438,89                            306,44                             3,77                              749,10 

SINAPI 93358 4.1.50
SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO MANUAL PARA EXECUÇÃO DA VALA DAS TUBULAÇÕES. 
(0,4x0,30x22m)

M3                    2,64 2,64 100,00% 2,64 100,00%                           60,42                           13,16                                  -                             75,03                           16,34                                  -                              198,08                              43,14                                  -                                241,21 

UFSC U0032 4.1.51
ATERRO NO FUNDO DA VALA E ENTRE DUTOS COM AREIA MÉDIA OU GROSSA - COMPACTAÇÃO 
MANUAL (0,1x0,3x22)

M3                    0,66 0,66 100,00% 0,66 100,00%                           39,77                           89,03                             4,60                           49,39                         110,56                             5,71                              32,59                              72,97                             3,77                              109,34 

SINAPI 96995 4.1.52
SERVIÇO DE REATERRO DA VALA DAS TUBULAÇÕES COM MATERIAL ESCAVADO - 
COMPACTAÇÃO MANUAL  (0,3x0,3x22)

M3                    1,98 1,98 100,00% 1,98 100,00%                           36,65                             7,96                                  -                             45,51                             9,89                                  -                                90,10                              19,58                                  -                                109,69 

UFSC U0033 4.1.53 FITA SINALIZADORA REDE ELETRICA ABAIXO M                  22,00 22,00 100,00% 22,00 100,00%                             1,62                             1,27                                  -                               2,01                             1,58                                  -                                44,28                              34,81                                  -                                  79,10 

UFSC U0034 4.1.54
SELANTE MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO NA COR BRANCA 250mL. REFERÊNCIA: 
SIKAFLEX 101 SELA PLUS OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

UN                    4,00 4,00 100,00% 4,00 100,00%                           14,86                           27,37                                  -                             18,46                           33,98                                  -                                73,83                            135,93                                  -                                209,77 

4.2 QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E COMANDO - TEMPLO ECUMÊNICO                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                       -                                       -                                    -                                         -   

4.2.1 CONJUNTO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DO TEMPLO ECUMÊNICO: QD-TE                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                       -                                       -                                    -                                         -   

4.2.2 CONJUNTO DO QUADRO DE ILUMINAÇÃO INTERNA: Q-IL - TEMPLO ECUMÊNICO                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                       -                                       -                                    -                                         -   

4.3
INSTALAÇAO DE  EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO E FURAÇÕES EM LAJE  - TEMPLO 
ECUMÊNICO

                                   -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                       -                                       -                                    -                                         -   

5 REVESTIMENTOS  - TEMPLO ECUMÊNICO                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                           8.376,08                      11.131,70                                  -                          19.507,78 

5.1 PINTURA - TEMPLO ECUMÊNICO                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                           8.376,08                      11.131,70                                  -                          19.507,78 

SINAPI 88489 5.1.1
PINTURA COM TINTA ACRILICA ACABAMENTO ACETINADO,  BRANCO NEVE, APLICAÇÃO 
INTERNA - DUAS DEMÃOS. REF.: ACRÍLICO ACETINADO  SUVINIL PREMIUM/BRANCO NEVE OU 
EQUIVALENTE/SUPERIOR TÉCNICO. APLICAÇÃO EM PAREDE

M2                408,89 204,45 50,00% 204,45 50,00%                             4,40                             6,63                                  -                               5,46                             8,24                                  -                           1.116,61                         1.684,30                                  -                             2.800,91 

SINAPI 88488 5.1.2
PINTURA COM TINTA ACRILICA ACABAMENTO ACETINADO,  BRANCO NEVE, APLICAÇÃO 
INTERNA - DUAS DEMÃOS. REF.: ACRÍLICO ACETINADO  SUVINIL PREMIUM/BRANCO NEVE OU 
EQUIVALENTE/SUPERIOR TÉCNICO. APLICAÇÃO EM TETO

M2                536,20 536,20 100,00% 536,20 100,00%                             6,14                             7,00                                  -                               7,62                             8,70                                  -                           4.085,20                         4.663,52                                  -                             8.748,72 

UFSC U0233 5.1.3
PINTURA COM TINTA ACRILICA FACHADA, BRANCO NEVE, APLICAÇÃO EXTERNO, TRES DEMÃOS. 
REF.: ACRÍLICO FACHADA SUVINIL PREMIUM/BRANCO NEVE OU EQUIVALENTE/SUPERIOR 
TÉCNICO.

M2                386,49 386,49 100,00% 386,49 100,00%                             6,61                             9,96                                  -                               8,21                           12,37                                  -                           3.172,34                         4.781,99                                  -                             7.954,33 

UFSC U0132 5.1.4 RECUPERAÇÃO DE PAREDE E PINTURA PÓS-FURAÇÃO UN                  11,00 11,00 100,00% 11,00 100,00%                             0,14                             0,14                                  -                               0,18                             0,17                                  -                                  1,93                                1,89                                  -                                     3,82 

6 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA - TEMPLO ECUMÊNICO                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                           5.735,18                         4.013,76                           10,17                           9.759,12 

6.1 CALAFETE E LIMPEZA - TEMPLO ECUMÊNICO                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                           5.735,18                         4.013,76                           10,17                           9.759,12 

SINAPI 99814 6.1.1 LIMPEZA DE TELHADO COM JATO DE PRESSÃO M2                886,71 886,71 100,00% 886,71 100,00%                             1,39                             0,28                             0,01                             1,72                             0,34                             0,01                         1.526,13                            305,23                           10,17                           1.841,53 

UFSC U0104 6.1.2 REMOÇÃO E APLICAÇÃO DE MASSA DE CALAFETAÇÃO EM VITRAIS M                172,30 172,30 100,00% 172,30 100,00%                           19,67                           17,33                                  -                             24,43                           21,52                                  -                           4.209,05                         3.708,54                                  -                             7.917,59 

6.2 RECEBIMENTO DA OBRA - TEMPLO ECUMÊNICO                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                       -                                       -                                    -                                         -   

7 INFRA-ESTRUTURA E OBRAS COMPLEMENTARES  - REITORIA 2 - PARACICLOS E PORTÃO                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                       -                                       -                                    -                                         -   

7.1 BLOCOS DOS PARACICLOS  - REITORIA 2 - PARACICLOS E PORTÃO                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                       -                                       -                                    -                                         -   

8 PAREDES E PAINÉIS - REITORIA 2 - PARACICLOS E PORTÃO                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                       -                                       -                                    -                                         -   

8.1 ESQUADRIAS E FERRAGENS - REITORIA 2 - PARACICLOS E PORTÃO                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                       -                                       -                                    -                                         -   

9 REVESTIMENTOS - REITORIA 2 - PARACICLOS E PORTÃO                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                       -                                       -                                    -                                         -   

10 PAVIMENTAÇÕES - REITORIA 2 - PARACICLOS E PORTÃO                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                       -                                       -                                    -                                         -   

11 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA - REITORIA 2 - PARACICLOS E PORTÃO                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                       -                                       -                                    -                                         -   

33.308,49         24.175,51         136,56            57.620,56          

OBSERVAÇÕES

REFERÊNCIA DE PREÇOS:

UNIDADES DE MEDIDAS:

DESONERAÇÃO DA MÃO DE OBRA:

Conforme o artigo 3º do Decreto Nº 7.983 de 8 de abril de 2013, os códigos numéricos desta planilha referem-se aos serviços e insumos do SINAPI; preços oriundos de publicações técnicas especializadas, em conformidade com o art. 6º desse decreto, estão devidamente identificados. As composições próprias estão discriminadas em planilha anexa, sob numeração própria.

Deverão ser utilizadas unidades  do Sistema Internacional de Unidades (SI). Unidades não referenciadas no SI devem ter a abreviatura identificada.

TOTAL DA MEDIÇÃO: 01

DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

 TOTAL GERAL 
(R$) 

BDI
 CUSTO UNITÁRIO (R$)  PREÇO UNITÁRIO (R$) 

9-jan-23

202.885,24R$                                            

EVA

7,600%

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

DETALHAMENTO DA MEDIÇÃO - MÃO DE OBRA: DESONERADA
Trindade - Florianópolis - Santa Catarina - Brasil | 55 (048) 3721-5100

Campus Prof. João David Ferreira Lima - CEP: 88040-900

BASE COMP. ITEM DESCRIÇÃO UND.
QUANT. 

CONTRAT
O

MEDIÇÃO ATUAL ACUMULADO  PREÇO TOTAL (R$) 



QUANT. % QUANT. %  MÃO DE OBRA  MATERIAIS  EQUIPAMENTOS MÃO DE OBRA MATERIAIS EQUIPAMENTOS MÃO DE OBRA MATERIAIS EQUIPAMENTOS

 TOTAL GERAL 
(R$) 

BDI
 CUSTO UNITÁRIO (R$)  PREÇO UNITÁRIO (R$) 

BASE COMP. ITEM DESCRIÇÃO UND. CONTRAT
O

MEDIÇÃO ATUAL ACUMULADO  PREÇO TOTAL (R$) 

MÊS DE REFERÊNCIA:

ÍNDICES DE BDI:

ADMINISTRAÇÃO LOCAL:

PRECISÃO DOS PREÇOS EXIBIDOS:

ANEXOS:

Instituída pala Lei nº 12.546/11, estendida para o setor de construção civil pela M.P nº 601/12 e, na sequência, pela lei nº12.844/13; atualmente, mantida até 31 de dezembro de 2020 pela lei nº  13.670/18, com alíquota definida pela lei nº 13.202/15, e seguindo os ditames do Tribunal de Contas da União, em harmonia com o  Acórdão 2293/2013-Plenário, TC 017.124/2013-I: deve ser levada em consideração na 
elaboração de orçamentos de referência de obras pela Administração Pública. São simulados cenários com e sem a desoneração da mão de obra, e consequente influência sobre o BDI, a fim de obter o preço global mais vantajoso.

Refere-se à data de referência das Tabelas de Preços de Serviços e Insumos SINAPI

Estabelecido pela Universidade Federal de Santa Catarina, instrumentalizado pela IN nº 001/PROAD-PROPLAN/2015, fundamentado nas leis 8.666/1993, 12.708/2012 e atualizado com a alteração da alíquota da CPRB prevista pelo art. 7º-A da lei nº 12.546/11, com redação dada pela lei nº 13.202/15 ; decreto nº 7.983/2013; e instrução normativa 05/2014 – MPOG. Para EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS com BDI 
diferenciado adotou-se o valor máximo contido  no terceiro quartil presente no acórdão nº 2622/2013 - TCU-Plenário, que substitui os valores dos acórdãos TC 036.076/2011-2 TC 025.990/2008-2. O BDI reduzido somente é aplicado às parcelas de material e equipamento de determinado serviço exceto em casos em que a mão-de-obra necessária, à execução do serviço, também seja terceirizada TC036.076/2011-2

A Administração Local está dimensionada para a execução dos serviços desta planilha, sendo que seu pagamento deverá ser proporcional ao andamento desses.

Esta planilha de preços de referência e seus anexos foram elaboradas utilizando o software de criação e edição de planilhas Excel da Microsoft. Este programa armazena e calcula números de ponto flutuante conforme o padrão internacional IEEE 754 estabelecido pelo Institute of Electrical and Electronics Engineers, utilizando o limite de precisão de quinze casas decimais, para os já referidos cálculo e 
armazenamento. (Microsoft, artigos ID 78113, Rev 2.0 e ID 214118 Rev 8.0). Quaisquer aparentes discrepâncias de somas de valores  nesta planilha e anexos deve-se à precisão dos valores associada à exibição gráfica de apenas duas casas decimais, e deverão ser desconsideradas.

Esta planilha é acompanhada das planilhas de Composições de Preços Unitários, Cotações de Mercado, Cálculo de BDI,  Encargos Sociais, Curva ABC, Cronograma e Memorial de Cálculo.
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