ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Registro de Precos para prestacdo de servicos comuns de
engenharia para execucdo de reformas nos Foruns Eleitorais e edificagdes do
Tribunal Regional do Parana, conforme condicbes e exigéncias estabelecidas neste
instrumento e especificacdes descritas no Projeto Basico e demais anexos.

1.1.1. Da divisdo em polos: as 157 (cento e cinquenta e sete) unidades
gue serdo atendidas por esta contratacdo, foram separadas em 5 (cinco) polos,
considerando-se a proximidade geografica:

Item 3 — Polo 3 — Féruns (Regido de Cascavel) — Férum Eleitoral de Marechal Candido Rondon/PR

1.1.2. A licitante podera participar da licitagdo de todos os itens em que
tenha interesse. Porém, devera ter capacidade operacional de realizar todos os servi¢cos
solicitados, ainda que simultaneamente em Varios locais distintos, cumprindo
rigorosamente 0s prazos estabelecidos para a sua execucdo, conforme item 5.5 deste
Termo de Referéncia.

1.1.3. A relacdo de Foruns e edificagbes que compdem cada Polo e seus
respectivos enderecos constam no Anexo Il.

1.2. Os servicos objeto desta contratacdo s&o caracterizados como
servicos comuns de engenharia conforme definicdes do artigo 6°, inciso XXI, da Lei n°
14.133/2021 e contém critérios de qualidade e performance padronizados.

1.3. A vigéncia da Ata de Registro de Pregos serd de 1 (um) ano,
podendo ser prorrogada por igual periodo.

1.4.Cddigo do SIASG: 1627.

FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A fundamentacdo da Contratacéo e de seus quantitativos baseiam-
se em problemas detalhados nos Estudos Técnicos Preliminares (Anexo Ill) e Projeto
Basico (Anexo V).

2.2. O objeto foi previsto no Plano Anual de Contratagdo, conforme os
IDs 24 PR 001, 24 PR 002, 24 PR 003, 24 PR 004, 24 PR 005, 24 PR 006,24 PR 007, 24
PR 008, 24 PR 009, 24 PR 010, 24 PR 011, 24 PR 012, 24 PR 013.

DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE

VIDA DO OBJETO

3.1. Para atingir os objetivos pretendidos com esta contratagédo
foram levados em conta os novos ditames do processo de planejamento de contratacéo,
em especial a série de etapas que envolvem desde o surgimento da necessidade, a
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concepcao de solugdes que envolvem o processo produtivo e a disposicao final de toda a
execucao dos projetos de ampliacdo e reforma anexos a este instrumento.

3.2. Na busca de absorver e aplicar todos os principios
tradicionais e inovadores da contratacdo publica, milita-se em favor dos esforcos em criar
as solugdes que melhor traduzam o resultado para a administracao.

3.3. Essa solucdo compde-se de execucdo por empreitada de
projetos de engenharia por polo, que visam criar, reformar, recuperar e manter a vida util
dos ativos imobilidrios do 6rgéo. Os principais servigos a serem executados englobam uma
extensa variedade de servi¢cos de construcao civil, relacionados com a reforma geral das
edificacdes que abrigam os Foruns Eleitorais, incluindo aqueles relacionados com a
infraestrutura elétrica e hidrossanitaria dos prédios, separadas por etapas exemplificadas
a seguir:

a. Execucéo de sistemas de drenagem;

b. Substituicdo completa da cobertura da edificagéo;

c. Servicos de impermeabilizagdo em coberturas;

d. Substituicdo total de calhas e rufos;

e. Servicos de substituicdo ou reparos na rede de Hidrantes;

f. Servigos de substituicdo ou reparos no sistema de alarme de emergéncia;
g. Substituicdo de toldo por toldo de vidro;

h. Adequacédo elétrica completa da edificacdo, com substituicdo de toda a
fiacao;

i. Adequacéo da acessibilidade de sanitarios;

j. Adequacéo de acessibilidade interna e externa, com instalacéo de piso tatil
e sinalizacdo em Bralile;

K. Substituicdo de piso ceramico;

|.  Substituicdo do revestimento ceramico em paredes;

m. Servigos de Pintura;

n. Substituicdo de janelas, inclusive com execucdo de verga, contraverga e
contramarco;

Execucao de paredes em Drywall;

Servigos de impermeabilizagdo em paredes;

Execucéo de Juntas de Dilatacdo em piso;

Tratamentos de fissuras;

Instalacdo de Gradil;

. Construcéo de nova estrutura de concreto (Pilares ou vigas) em muros ou
paredes;

u. Execucao de fundacgdes, em paredes ou muros;

v. Novas paredes de alvenaria;

w. Troca de forro, com substituicdo da estrutura;

X. Servicos de serralheria com solda e reparos em geral de estruturas
metalicas;

y. Troca ou reparos nas grades das janelas;

Z. Substituicdo parcial de calhas e rufos;

aa.Reparo em calhas e rufos, considerando o reaproveitamento do material;
bb.Vedacgé&o de calhas e rufos;

cc. Reparos gerais ou adequacfes em redes hidraulicas ou de esgoto sanitario;
dd.Instala¢gBes de corrimaos ou guarda-corpo;

ee. Adequacéao de cantos vivos em corrimaos ou guarda-corpos;

ff. SubstituicAo de metais e loucas sanitarias com adequacéo de tubulacdes;
gg.Instalacéo de elementos de granito (Bancada, peitoril, soleiras);
hh.Reparos e servigos gerais em ar condicionado;
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ii. Instalacdo de novo toldo com chapas de policarbonato;

ji- Instalacéo de novas portas de madeira;

kk. Instalacao de novas portas e portdes metdlicos, inclusive gradil;
Il. Servicos relacionados ao SPDA;

mm. Servicos de elétrica com instalacbes aparentes;
nn.Servicos de rede l6gica estruturada;

00.Servigos de demolicdo ou remocao sem reaproveitamento;
pp.Escavagbes em geral;

gg.Substituicdo de placas de forro sem troca de estrutura;

rr. Execucdo de chapisco e emboco em paredes;

ss.Instalagcdo de luminarias de emergéncia,

tt. Instalacdo de placas de sinalizacdo de emergéncia;
uu.Adequagao ou reparo em portas e portdes;

vv. Execucéo de calgcada ou passeio de concreto;

ww. Limpeza de calhas, caixas de passagem e canaletas;
xX.Limpeza de caixas d’agua;

yy.Instalagéo de concertina;

zz.Troca do selante e vedacdo em janelas;

aaa. Substituicdo simples de metais e lougas sanitarias;

bbb. Troca de placas de policarbonato em cobertura tipo toldo, sem
alteragcdo na estrutura,;

ccc. Servicos de elétrica simples e pontuais (Substituicdo de interruptores,
tomadas ou luminarias);

ddd. Servicos de jardinagem;

eee. Adequacéao de abrigo GLP;

fff. Construcao de novo abrigo GLP;

ggg. Instalacéo ou reparos em divisérias navais;

3.4. As descri¢cbes técnicas dos servigos constardo do Projeto
Executivo a ser elaborada para cada contratacao.

3.5. A execucgdo devera observar os prazos previstos no projeto
basico de modo que a empresa execute um cronograma que nao ultrapasse o prazo e
execucdo, mantendo a qualidade e performance dos servi¢os estipulados de modo que os
prazos estabelecidos sejam previsiveis e permitam a cadeia de a¢des de intervencgdes de
engenharia do 6rgédo ndo seja alterado, garantindo assim a otimizacéo e qualidade dos
servigos prestados, seja pelos contratados, seja pelo préprio 6rgdo em sua organizagao
complexa em razdo de sua grande estrutura, e devera ser executada por Pessoa Juridica.

4. DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

41. Sustentabilidade:

4.1.1. A Contratada devera executar diariamente, ao final de cada
servico efetuado, a limpeza dos locais utilizados, os quais deverdo ser entregues em
perfeitas condicbes de ocupagédo e uso.

4.1.2. E de responsabilidade da Contratada recolher todo o lixo
resultante das atividades, ndo deixando nenhum vestigio, ficando a cargo da empresa a
remocao dos entulhos, assim como se responsabilizar pela destinagdo ecologicamente
correta, conforme a legislacao de gerenciamento de residuos vigente.

4.1.3. Independente de medicdo de descarte de residuos, a
contratada devera apresentar, juntamente com a nota fiscal, obrigatoriamente o documento
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comprobatoério da destinacdo ecologicamente correta dos residuos — Manifesto de
Transporte de Residuos (MTR) do municipio em que o servico sera executado, ou
documento equivalente.

4.1.4, A Contratada devera utilizar, na realizacdo dos servicos,
materiais com menor potencial ofensivo ao meio ambiente, inclusive com essa previséo ja
efetuada em sua planilha de custos (caracteristicas, marcas, detalhamentos).

4.2. Da saude e seguranca no trabalho:

4.2.1. A contratada deverd prover aos funcionarios Equipamentos
de Protecdo Individual - EPI’s, necessarios a execug¢ao dos servigcos, bem como fiscalizar
0 seu uso, assumindo a responsabilidade pela execucdo dos servicos de acordo com as
normas de seguranca do trabalho, obedecendo ao disposto nas Normas
Regulamentadoras NR-6 — Equipamento de Protecdo Individuais — EPl e NR-1 —
DisposicBes Gerais, conforme quadro exemplificativo, relacionado a seguir:

PROTECAO EQUIPAMENTO TIPO DE RISCO

CABECA Capacete de seguranca Queda ou projecdo de objetos,
impactos contra estruturas e outros.

Capacete especial Equipamentos ou circuitos elétricos

Protetor facial Projecéo de fragmentos, respingos de
liguidos e radiagBes nocivas.

Oculos de seguranca contra | Ferimentos nos olhos
impacto

Oculos de seguranca contra |lIrritagdo  nos olhos e  lesbes

respingos decorrentes da acdo de liquidos
agressivos
MAOS E BRACOS Luvas e mangas de protecdo | Contato com substancias corrosivas ou
(couro, lona  plastificada, | toxicas, materiais abrasivos ou
borracha ou neoprene) cortantes, equipamentos energizados,
materiais aquecidos ou radiactes
perigosas.
PES E PERNAS Botas de borracha (PVC) Locais molhados, lamacentos ou em

presenca de substancias toxicas.

Calcados de couro Leséo do pé
INTEGRAL Cinto de seguranca Queda com diferenca de nivel
AUDITIVA Protetores auriculares Nivel de ruido superior ao estabelecido
na NR-5 — Atividades e Operacfes
Insalubres
RESPIRATORIA Respirador contra poeira Trabalhos com producéo de poeira
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Mascara para jato de areia Trabalhos de limpeza por abrasdo
através de jatos de areia

Respirador e mascara de filtro | Poluentes atmosféricos em
guimico concentracgdes prejudiciais a saude
TRONCO Avental de raspa Trabalhos de soldagem e corte a
guente e de dobragem e armacao de
ferros

4.3. Vistoria

4.3.1. A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servicos €
recomendavel para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser
contratado e o dimensionamento e elaboracdo da proposta pelo contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 12 (doze) horas as 18
(dezoito) horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone 41-3330-
8964.

4.3.2. A nao realizacao da vistoria ndo podera embasar posteriores
alegac6es de desconhecimento das instalacdes, davidas ou esquecimentos de quaisquer
detalhes dos locais da prestacdo dos servi¢os, devendo o contratado assumir os 6nus dos
servigos decorrentes.

4.4, Garantia dos servi¢cos executados

4.4.1. Os servicos e materiais utilizados para o cumprimento do
objeto da presente contratacdo terdo garantia minima definida de acordo com o
estabelecido na tabela D.1 da NBR 15575, contados do aceite definitivo da medicéo final
dos servicos pelo TRE/PR, sem prejuizo da garantia adicional de fabrica ou do(s)
fornecedor(es) dos materiais empregados nas intervencdes desta contratacao.

4.4.2. Caso o servigo realizado ndo conste da tabela D.1 da NBR
15575, o prazo de garantia sera de 5 (cinco) anos, contados do aceite definitivo da medi¢céo
final dos servicos pelo TRE/PR, sem prejuizo da garantia adicional de fabrica ou do(s)
fornecedor(es) dos materiais.

4.4.3. A perda total ou parcial da garantia proporcionada pelo
fabricante ou pelo fornecedor, por acdo ou omissdo culposa imputavel a Contratada,
transferira automaticamente aquela a responsabilidade correspondente, pelo periodo total
ou remanescente, conforme o caso.

4.4.4. Caso seja constatado qualquer vicio, defeito e/ou
imperfei¢cdo nos servigos executados, e/ou nos materiais empregados, a Contratada devera
providenciar o reparo e/ou substituicdo no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados do
comunicado do TRE/PR, ficando por sua conta exclusiva as despesas correspondentes.

4.4.5. Caso o reparo de e/ou substituicdo de servicos ou materiais
durante o prazo de garantia demande mais do que 5 (cinco) dias Uteis para ser concluido,
0 contratado devera apresentar cronograma de atividades que seréo realizadas para
aprovacéao do contratante.
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4.4.6. Efetuado o reparo de servico e/ou substituicdo de servico ou
material em garantia, o contratado devera elaborar relatério das atividades que foram
realizadas.

4.4.7. Caso a contratada néo realize os reparos e/ou substituicdo
dos servicos e materiais em garantia apos a comunicacao do TRE-PR, podera ser aberto
processo administrativo para aplicagdo de san¢des administrativas, conforme contrato e/ou
edital.

4.4.38. Concluido através processo administrativo a culpa da
contratada na realizacdo dos servicos em desacordo ao contratado, além da sancéo a
mesma tera que ressarcir os valores gastos com reparos dos servigos nao realizados.

4.5, Protecéo de Dados - LGPD

45.1. As partes devem cumprir fielmente o disposto na Lei Geral
de Protecdo de Dados Pessoais (LGPD) — Lei n° 13.709/2018.

45.2. A nao observancia das normas relativas a privacidade de
dados pessoais, no contexto da Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais (LGPD) — Lei n®
13.709/2018 e dos demais normativos mencionados neste contrato, caracteriza falta e
enseja MULTA DE 10% (dez por cento) do valor total do contrato.

45.3. E vedado o compartilhamento dos dados pessoais coletados
ou repassados em razdo da execucdo deste contrato com terceiros, bem como sua
utilizacdo para finalidade distinta daquela do objeto da contratacdo, sob pena de
responsabilizacdo administrativa, civil e criminal.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

5.1. Da reuniao inicial

5.1.1. Apo0s a assinatura da Ata de Registro de Precos, a Secéo de
Obras e Projetos convocara o representante e responsavel técnico, da empresa contratada
para reunido inicial em até 3 (trés) dias Uteis, para apresentacéao do plano de fiscalizacgéo,
gue contera informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizacdo, das estratégias para execucéao do objeto, do plano complementar de execucédo
da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancgbes
aplicaveis, dentre outros, no Prédio Sede do TRE-PR, em Curitiba.

5.1.2. Para cada servico contratado, havera reunido presencial no
local de prestacao dos servicos, e devera contar com a participacdo da fiscalizacéo, do
responsavel técnico pelos servicos, representante da empresa e Chefe de Cartério local.

5.1.3. As reunides iniciais de fiscalizagéo seréo reduzidas a termo
e assinadas pelos fiscais e representantes da contratada.

5.1.4. E de responsabilidade da empresa entregar toda a
documentacdo necessaria para a execucdo dos servicos antes da reunido inicial de cada
contratacdo, tais como Anotaces de Responsabilidade Técnica, lista de colaboradores
gque executardo os servicos, carta de preposicdo, termo de sigilo e responsabilidade e
outros pertinentes exigidos pela fiscalizagéo.

5.2. Da solicitacdo de servigco
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5.2.1. A secéo gestora, observando a necessidade de execucéao de
algum servico, formalizara solicitacdo por mensagem eletrbnica encaminhada a
CONTRATADA, que deve manter atualizada sua conta de e-mail para que possa receber
as notificacbes e demais comunicacfes do CONTRATANTE, sempre confirmando o
recebimento da mensagem por escrito.

5.2.2. A inexisténcia de retorno as mensagens eletronicas
encaminhadas pelo CONTRATANTE ensejara comunicado primeiramente por meio
telefonico e, persistindo a irregularidade e ndo atendimento, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas a partir do envio da mensagem, a CONTRATADA estard sujeita as sancées legais
pertinentes, inclusive processo administrativo.

5.2.3. A fiscalizacdo poderd solicitar a execug¢do simultanea de
servicos em até 3 (trés) cidades de um mesmo polo, sem que isso afete, direta ou
indiretamente, o cronograma estabelecido ou o perfeito andamento dos servigos.

5.3. Das contrata¢cdes e autorizacdo de servicos:

5.3.1. A secao gestora, apoOs verificagcdo da disponibilidade
or¢camentaria, encaminhara para a CONTRATADA a planilha orcamentaria contendo todos
0s quantitativos de itens, o Projeto Executivo com o descritivo dos servigos a serem
executados em determinado férum ou prédio da Capital e o cronograma fisico-financeiro
para 0s servicos previstos.

5.3.2. ApOs a comunicacgdo a contratada tera 05 (cinco) dias Uteis
para realizar a conferéncia da planilha, inclusive com visitas técnicas ao local dos servigos
para conferéncia de quantitativos. Nao havendo manifestacdo da contratada no prazo,
considerar-se-a aceitos os gquantitativos.

5.3.3. Caso haja divergéncia a contratada devera encaminhar ao
gestor as planilhas com a novos quantitativos contendo a memoéria de calculo e relatério
das alteracdes solicitadas, dentro do mesmo prazo constante no item 5.3.2.

5.3.4. Estando CONTRATANTE e CONTRATADA de acordo com
0s quantitativos, de posse da planilha especifica, o gestor, apds consulta aos setores
competentes, verificando haver disponibilidade orgamentaria, providenciara a emissao do
contrato para assinatura correspondente aos servicos.

5.3.5. A data de inicio dos servigos sera de, no maximo, 05 (cinco)
dias (teis ap6s a assinatura do contrato.

5.3.6. A execucdo estara restrita aos quantitativos empenhados,
ndo podendo a contratada alegar posteriormente que surgiram novas demandas nos locais
ja verificados.

5.3.7. Para a execucdo dos servicos, a contratada devera
considerar que as unidades estardo em plena atividade, com transito intenso de pessoas.

5.3.8. Para os imoéveis fora da Capital, os servicos deverao ser
executados, no periodo das 12:00 as 18:00, de segunda a sexta-feira e excepcionalmente
no periodo das 08:00 as 12:00 de segunda a sexta-feira, desde que haja autorizacao da
fiscalizacdo e dos responsaveis pelo local onde 0s servi¢os estdo sendo executados.

5.3.9. Para os imdéveis da Capital, os servicos deverdo ser
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executados, preferencialmente, no periodo das 08:00 as 12:00, de segunda a sexta-feira e
excepcionalmente no periodo das 12:00 as 19:00 de segunda a sexta-feira, desde que haja
autorizacéo dos fiscais.

5.3.10. Qualquer solicitagdo de horario ou de eventual trabalho em
qualquer outro horario deverdo ser precedidos de comunicacao formal e aprovacao pela
fiscalizacéo.

5.3.11. Excepcionalmente e com autorizacdo do chefe do cartério onde
os trabalhos estdo sendo executados, os servigcos poderdo ser realizados em sabados,
domingos e feriados, o dia todo.

5.3.12. As demais disposi¢des sobre a execucdo dos servigos estao
apontadas no Projeto Béasico (Anexo V).

5.4. Dos locais de execucdo dos servicos:

5.4.1. Os servicos serdo executados em qualquer prédio utilizado
pelo TRE-PR, quer seja proprio, cedido ou alugado, situados na capital, regido
metropolitana de Curitiba, litoral ou interior do Estado do Parana, conforme a divisdo em
polos e enderecos informados no Anexo Il.

5.4.2. O deslocamento dos profissionais designados pela empresa
para a execucdo dos servicos sera de responsabilidade da Contratada, devendo respeitar
0s prazos citados para o inicio e a entrega dos servicos.

5.5. Dos prazos de execucao dos servigos: O prazo de entrega
de cada servigo solicitado, ira variar conforme a quantidade de etapas de servigos a serem
executados, conforme tabela a seguir:

PRAZOS PARA A ENTREGA DOS SERVICOS
QUANTIDADE DE ETAPAS PRAZO
Mais de 16 120 (cento e vinte) dias
6alb 60 (sessenta) dias
laéb 30 (trinta) dias

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. A gestdo da execucdo da contratacédo sera realizada pelos
servidores lotados na Secdo de Obras e Projetos devidamente designados pela
Administracdo, em consonancia com a Lei de Licitagfes, subsidiados tecnicamente por
empresa de engenharia contratada para este fim.

6.2. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada
devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o
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uso de e-mail para este fim.

6.3. O 6rgédo ou entidade podera convocar representante da
empresa para adocao de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.4. Cabe aos gestores da contratacao:

6.4.1. Receber definitivamente e atestar a nota fiscal referente aos
servicos contratados e executados.

6.4.2. Proceder a conferéncia dos requisitos da nota fiscal/fatura,
gue devera estar de acordo com as descricdes contidas na nota de empenho e no edital,
bem como apresentar o mesmo numero de CNPJ cadastrado, habilitado e constante nos
documentos entregues, ndo se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ.

6.4.3. Oficiar a prestadora do servico, fixando prazo para solucao
das irregularidades apontadas.

6.4.4. Ao persistirem as irregularidades, o Gestor abrird processo
administrativo, na modalidade eletrénica (PAD), e o encaminhara a Coordenadoria de
Infraestrutura Predial, devidamente instruido com todas as informacgdes pertinentes, em
formulario especifico, anexando-se copia das informacdes prestadas pelo Fiscal.

6.4.5. Iniciar os procedimentos necessarios a prorrogacdo do
contrato, de acordo com a lei de licitagBes, se necessario.

6.4.6. Efetuar analise e encaminhamentos pertinentes as

reivindicagbes da CONTRATADA relativamente a revisdo de precos, resciséo,
guestionamentos financeiros ou outros.

6.4.7. O gestor do contrato tomard providéncias para a
formalizagdo de processo administrativo de responsabilizacéo para fins de aplicacdo de
sancoes.

6.4.8. Realizar adequacfes ao objeto contratual, eventualmente
necessarias.

6.4.9. Durante o periodo de garantia, verificar a qualidade dos
servigos executados e, se necessario, proceder a abertura do processo administrativo.

6.5. Da fiscalizacéo:

6.5.1. A fiscalizacdo da execucdo da contratacdo sera realizada
pelos servidores lotados na Secédo de Obras e Projetos devidamente designados pela
Administracdo, em consonancia com a Lei de Licitagfes, subsidiados tecnicamente por
empresa de engenharia contratada para este fim.

6.5.2. A fiscalizacdo consiste na conferéncia in loco dos itens
constantes nas planilhas orcamentarias de cada contratacdo regida pela ata de registros
de precos pelo servidor fiscal do TRE, assessorado por técnico especializado, os quais
deverdo aferir o emprego correto de todos os materiais e servigos descritos e a alocagao
dos recursos necessarios, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste.

6.5.3. A fiscalizagdo ira verificar se os produtos e materiais
utilizados atendem aos padrdes de sustentabilidade estabelecidos pelo TRE-PR, e, em
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cada contratacao, se todos os servigos foram executados conforme o Projeto executivo e
as orientacdes da fiscalizacao.

6.5.4. A qualquer momento e sem prévia comunicagéo, a critério
da fiscalizacdo do contrato, far-se-do visitas e averiguacbes sobre o andamento dos
Servigos.

6.5.5. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal
técnico do contrato emitirA notificacdes para a correcdo da execug¢do do contrato,
determinando prazo para a corre¢ao.

6.5.6. O fiscal do contrato anotara no histérico de gerenciamento
do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato, com a descricdo
do que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados.

6.5.7. O fiscal do contrato informara ao gestor do contrato, em
tempo habil, a situacdo que demandar decisédo ou ado¢do de medidas que ultrapassem
sua competéncia, para que adote as medidas necessérias e saneadoras, se for o caso.

6.5.8. Caso ocorram descumprimento das obrigacdes contratuais,
o fiscal administrativo do contrato atuara tempestivamente na solucdo do problema,
reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando
ultrapassar a sua competéncia

6.5.9. A existéncia de acompanhamento ndo exime a
CONTRATADA de quaisquer responsabilidades sobre erros ou omissdes que surgirem ou
vierem a ser constatadas no decorrer da execucdo contratual.

é CRITERIOS DE MEDICAO E RECEBIMENTO

7.1. Do indice de medic&o de resultados - IMR

7.1.1. Para fins de mensuracdo de performance e qualidade
almejada nos resultados pretendidos, sera utilizado como indice de medig¢&o de resultados
o indice de Cumprimento do Cronograma - ICC

7.1.2. O contratado compromete-se a cumprir o cronograma fisico-
financeiro que sera estabelecido para os servicos contratados através da ata de registro
de precos, observando rigorosamente as datas de entrega das etapas previstas e a data
de finalizag&o total dos servicos.

7.1.3. Considerando que o cronograma fisico-financeiro apresenta-
se em dias, o IMR sera aplicado da seguinte maneira: a partir do momento em que a
entrega de uma etapa prevista ultrapassar a data estabelecida no cronograma fisico-
financeiro, sera aplicado um desconto de 1% (um por cento) no valor total da etapa do
contrato, para cada dia de atraso, limitado a 10 (dez) dias, contabilizando o desconto
méximo de 10% (dez por cento) do valor da etapa, limitando o valor a 1% (um por cento)
do valor do contrato.

7.1.4. No caso de atrasos sem justificativa em prazo superior ao
prazo maximo estabelecido neste topico, outras medidas serdo tomadas pela gestao do
contrato conforme previsto em contrato.
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7.1.5. Qualquer tipo de justificativa para um atraso de etapa devera
ser encaminhada para a fiscalizacdo antes de firmado o atraso, junto de uma solicitacédo
de alteracdo de cronograma, para impedir que a etapa configure o atraso. Caso a empresa
ndo justifique o atraso e solicite alterac@o de cronograma, terd inicio a contabilizacdo dos
dias de atraso da etapa, conforme o calculo apresentado no item anterior.

7.1.6. A solicitacdo de um novo cronograma, sem a justificativa
aceita pela fiscalizacdo, ndo elimina a contagem dos dias em atraso. Sendo considerado o
prazo final para a contagem do atraso a entrega da etapa concluida e aceita.

7.1.7. E responsabilidade da empresa contratada informar &
fiscalizacdo a conclusao das etapas no dia que ocorrerem.

7.1.8. O desconto pelo atraso, sera contabilizado, calculado e
informado & empresa pela fiscalizagao.

7.1.9. O desconto somente sera aplicado na ultima medicao dos
servigos do contrato, e, apenas, caso a empresa venha a atrasar o prazo total dos servi¢os;

7.1.10. O contratado reconhece expressamente que os descontos
decorrentes da aplicacéo do indice de Medic&o de Resultado - IMR, tendo como objetivo o
cumprimento do indice do Cumprimento do Cronograma - ICC acima descrito ndo se
constituem em multa, mas sim em uma reduc¢éo do valor total do contrato em razédo do ndo
cumprimento do cronograma fisico-financeiro. Este valor néo sera restituido ao final da
contratacao.

7.1.11. A aplicacdo do desconto previsto nesta clausula ndo afasta a
possibilidade de aplicacdo de outras sangdes previstas em lei ou no contrato, como multas
e indenizagfes por danos decorrentes do atraso na execugao do projeto.

7.2. Dos acréscimos e supressoes

7.2.1. As planilhas orgcamentarias serdo elaboradas com a
exposicao de todos os servigos a serem executados distribuidos em composi¢des que irdo
compor as etapas, discriminando a quantidade estabelecida para cada composicdo
utilizada.

7.2.2. Eventualmente, durante a execucdo dos servicos, poderdo
Ser necessarios acréscimos ou supressdes, quantitativas ou qualitativas, esses
respeitando o rol de servicos do registro de precos, porém, qualquer acréscimo ou
supressdo necessario, quando identificado pela empresa, devera ser justificado
tempestivamente pela empresa atraves de relatério técnico enviado a fiscalizagdo antes da
execucao.

7.2.3. Todo acréscimo ou supressao de quantitativos ou servicos
deve ser realizado apenas com clara e formal autorizacdo dos fiscais e gestores do
contrato.

7.2.4. Considerando que as medicbes dos contratos serdo
realizadas pela sistemética unitéria, conforme apresentado no Projeto Executivo, 0 mesmo
vale para os acréscimos e supressdes, ou seja, as quantidades estabelecidas na planilha
or¢camentaria origindria de cada servico serdo readequadas conforme mais ou menos
quantidades sejam necessarias para cada composicdo, sem limite minimo para a
readequacao.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 03/06/2024
Por: DANIELE CRISTINE FORNECK FRANZINI




7.3. Do recebimento dos servigos
7.3.1. Do recebimento provisorio:

7.3.1.1. No recebimento provisorio, sera realizada, no prazo de 7
(sete) dias uteis a partir da conferéncia “in loco” dos itens constantes na planilha, em uma
etapa, pelo fiscal designado acompanhado de equipe de apoio contratado pelo TRE/PR,
0S quais avaliardo o emprego correto de todos os materiais e servicos descritos nos
projetos e planilhas referentes a cada servi¢o solicitado.

7.3.1.2. Ap6s a conferéncia, o TRE/PR emitira o termo de
recebimento provisério mediante termo detalhado sobre a execugdo das etapas e as
anotacdes que se fizerem necessarias.

7.3.2. Do recebimento definitivo:

7.3.2.1. O recebimento definitivo se dara, em até 5 (cinco) dias Uteis
pelo gestor do contrato, a partir do recebimento do provisorio, atestando a execuc¢ao do
contrato de acordo com as exigéncias e resultados pretendidos em contrato.

7.3.2.2. O pagamento definitivo de cada etapa sera efetuado com o
pagamento de 90% (noventa por cento) do valor total da etapa, ficando os 10% (dez por
cento) para pagamento na conclusdo de todos os servicos e a resolucdo de todas as
pendéncias se houver.

7.3.2.3. O Gestor ndo efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medicdo
de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisorio.

8. OBRIGACOES DA CONTRATADA

8.1. Sao obrigacfes da contratada:

8.1.1. Programar suas atividades de modo a ndo -causar
paralisacdes nas atividades no local da execucédo dos servigos.

8.1.2. Atender as solicitagcbes da fiscalizacdo para mitigar ou
suspender provisoriamente a execuc¢ao dos servigos nos periodos de maior movimentacao
nos Foruns Eleitorais em razéo de elei¢des.

8.1.3.  Emitir e recolher a ART-PR (Anotacdo de responsabilidade
técnica - Parand) ou RRT-PR (Registro de Responsabilidade Técnica - Parand) dos
servicos e entrega-los ao Gestor da contratacdo, até 5 (cinco) dias Uteis a partir da
assinatura do contrato.

8.1.4. A ART/RRT/PR deve ser emitida pelo mesmo responsavel
técnico indicado no momento da licitag&o.

8.1.5.  Utilizar placas de orientacdo quanto aos servigos que estao
sendo executados, evitando assim eventuais acidentes com pessoas que circulam pela
edificacdo, uma vez que 0s servigos serdo executados em local de transito de pessoas.

8.1.6. Obedecer rigorosamente as exigéncias das normas de
seguranca do trabalho.
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8.1.7. Executar 0s servicos através de pessoal dotado de
experiéncia e qualificacédo profissional compativeis com o objeto da contratacdo e sob sua
exclusiva responsabilidade.

8.1.8. Iniciar as atividades de execucdo do servico na data
estipulada sob pena de sancéo.

8.1.9. Cumprir rigorosamente as atividades do cronograma fisico-
financeiro do servico na ordem e no prazo nele disposto.

8.1.10. Manter, durante toda a execucao do contrato, as obrigacfes
assumidas, bem como todas as condicbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitac&o.

8.1.11. Elaborar o RDS (Relatério Diario dos Servicos), com data e
foto dos servicos executados, encaminhado aos fiscais por meio de aplicativo a ser
fornecido pelo TRE-PR ou préprio, desde que aceito pela fiscalizacao.

8.1.12. A ndo elaboracdo do RDS (Relatério Diario dos Servigos)
ser& considerado descumprimento contratual, passivel de aplicagdo de multas.

8.1.13.  Substituir qualquer profissional, quando solicitado pela
Fiscalizacdo, desde que verificada sua inabilitacdo na execucéo das tarefas, bem como a
apresentacdo de conduta nociva a boa administracdo dos servigos.

8.1.14. A substituicdo de qualquer funcionéario devera ser realizada,
no maximo, no primeiro dia util apds a comunicagdo formal da Fiscalizagdo.

8.1.15. Indicar formalmente o preposto, que respondera pela
empresa pelos assuntos referentes ao contrato e fornecer ao Contratante o endereco
eletrénico (e-mail), telefones celular e fixo da empresa, whatsapp, em até 5 (cinco) dias
Gteis ap0s assinatura do contrato.

8.1.16. O endereco eletrbnico sera o principal meio de contato para
as informagfes relativas ao contrato. Desta forma, o preposto deverd acompanhd-lo
diariamente.

8.1.17. Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ou
materiais ocasionados por seus empregados durante a execucao dos servicos.

8.1.18. Fornecer todos 0s materiais, ferramentas, equipamentos e
mao-de-obra necessarios a execucdo dos servicos, bem como tapumes, fitas de
adverténcia; guinchos, andaimes, telas de protecéo, lonas e analogos.

8.1.19. Providenciar equipamentos e ferramentas apropriados ao
uso a que se destinam, sendo proibido o emprego de ferramentas e equipamentos
defeituosos, danificados ou improvisados.

8.1.20. Empregar materiais novos, satisfazendo rigorosamente as
condi¢Bes estipuladas no Projeto Basico.

8.1.21. Acondicionar os materiais necessarios a prestacdo dos
servicos de modo a ndo prejudicar o transito de pessoas, a circulagdo de materiais, 0
acesso aos equipamentos de combate a incéndio e as portas ou saidas de emergéncia; e
também, de modo a ndo provocar empuxos ou sobrecargas em paredes ou lajes, além dos
previstos em seus dimensionamentos.
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8.1.22. Retirar do recinto dos servicos 0s materiais porventura
impugnados pela Fiscalizagdo, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitagéo
do Fiscal.

8.1.23. Manter e conservar as instalagbes e equipamentos
existentes e reparar as eventualmente danificadas em raz&o dos servigos realizados.

8.1.24. Informar a Secdo de Obras e Projetos a identificacdo dos
funciondrios que executardo os servigcos contratados e assegurar o uso de uniformes e
crachas de identificacdo durante a realizacdo dos servicos e/ou permanéncia no local de
prestacdo dos servicos.

8.1.25. Responsabilizar-se por todas as providéncias necessarias e
obrigacBes estabelecidas na legislacao especifica de acidentes de trabalho, quando, em
ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus empregados durante a execucdo deste
contrato.

8.1.26. Proteger as partes méveis dos equipamentos e evitar que as
ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e
superficies de trabalho, bem como, ndo efetuar a ligacdo de mais de uma ferramenta
elétrica na mesma tomada.

8.1.27. Absorver, na execucdo dos servicos, objeto da presente
contratacdo, egressos do sistema carcerario, e de cumpridores de medidas e penas
alternativas em percentual nao inferior a 2% (dois por cento), conforme artigo 8°, paragrafo
Unico da resolugdo CNJ n° 114/2010.

8.1.28.  Apresentar ao Gestor da contratacdo, no prazo de 05 (cinco)
dias Uteis a contar da assinatura do contrato, o Termo de Sigilo e Responsabilidade —
Anexo VI, garantindo o cumprimento da Politica de Seguranca da Informacédo da Justica
Eleitoral.

8.1.29. Apresentar nota fiscal acompanhada de toda documentacéo
necessaria para pagamento, tais como: RDS (relatério diério de servico), MTR (manifesto
de transporte de residuos), certiddes negativas de tributos e contribui¢gdes, entre outros.

8.1.30. Havendo erro na apresentacdo do documento fiscal ou dos
documentos pertinentes a contratagéo, ou ainda, circunstancia que impeca a liquidagéo da
despesa, o pagamento ficara pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas
saneadoras. Nessa hipotese, o0 prazo para pagamento iniciar-se-a apés a regularizagéo da
situacdo, ndo acarretando qualquer énus para o TRE/PR.

9. DAS DISPOSICOES GERAIS

9.1. Duvidas poderdo ser sanadas com a Secdo de Obras e
Projetos, por meio do telefone (041) 3330-8801 ou pelo e-mail sop@tre-pr.jus.br.
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