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CONTRATO ADMINISTRATIVO N2 020/2018
INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N2 013/2018
PROCESSO N2 50500.146398/2018-02

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N2 020/2018 DE PRESTACAO
DE SERVICOS TECNICO-ESPECIALIZADOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES — ANTT E A VECTTOR
PROJETOS LTDA.

A AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES — ANTT, entidade integrante da Administracdo Federal indireta, constituida nos termos da Lei n2. 10.233, de 05 de
junho de 2001, situada no SCE/SUL, Lote 10, Trecho 3, Projeto Orla, Polo 8, Brasilia — DF, inscrita no CNPJ/MF sob o n2 04.898.488/0001-77, neste ato representada por
Diretor-Geral em exercicio, o Senhor MARCELO VINAUD PRADO, brasileiro, casado, Analista de Processamento de Dados, portador da Carteira de Identidade n2 1984990,
expedida pela SSP/GO e do CPF n2 590.360.951-15, nomeado pela Deliberagdo n2 565 de 28 de maio de 2019, publicado na Se¢do 2 do D.O.U. de 29 de maio de 2019,
doravante denominada CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa VECTTOR PROJETOS LTDA, CNPJ N2 56.470.370/0001-47, localizada Rua Cardeal Arcoverde, 1749, 102
andar, cjs. 103/104, Pinheiros, Sdo Paulo/SP, neste ato representada pelo Senhor WERNER BILFINGER, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador da Carteira de
Identidade n2 8.687.598, expedida pela SSP/SP e do CPF n? 115.144.408-14, doravante denominada CONTRATADA, acordam em celebrar o presente instrumento, com
base no §19, inciso Ill, do art. 57; e, art. 65, § 12, da Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993 e nas clausulas terceira e quarta do contrato ora aditado, mediante as seguintes
Clausulas e condiges:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constituem objetos do presente Termo Aditivo:

1.1.1. a prorrogagdo do prazo de vigéncia do Contrato n2 020/2018, por mais 12 (doze) meses, a partir de 27 de novembro de 2020 até 27 de novembro de 2021,
exclusivamente para a conclusdo da execugdo das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro constante do item 4.13 da Clausula Quarta, bem como do Anexo |;
1.1.1.1. o prazo de execugdo dos servigos serd de 12 (doze) meses, de 27 de novembro de 2020 a 27 de novembro de 2021, seguindo o cronograma fisico financeiro
presente no Anexo I;

1.1.1.2. a prorrogacao de vigéncia constante do item 1.1.1 ndo acarretard em 6nus adicional ao contrato;

1.1.2. o reajuste do valor do Contrato ora aditado, a partir de 16 de abril de 2020, no percentual de 5,7208% sobre o valor de cada item, correspondente a

variagdo do indice de Consultoria DNIT, entre o periodo de abril de 2019 e abril de 2020.

1.1.3. a alteragdo quantitativa do objeto contratado, decorrente da supressdo de 03 (trés) relatdrios do tipo Il - Relatério de Apoio Técnico a Requisi¢oes, a partir
da assinatura do presente Termo Aditivo, nos termos do artigo 65, inciso |, alinea 'b' e §§ 12 e 29, e inciso Il da Lei n2 8.666/1993; perfazendo uma redugdo de 9,0993% ao
valor global do contrato, correspondente a RS 56.852,40 (cinquenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos), conforme quadro abaixo:

Fases Quantitativo disponivel Supressdo Quantitativo alterado
| - Relatdrio Técnico sobre a Subsidéncia 50% - 50%
I - Relatério de Apoio Técnico a Requisigdes 9 3 6
11l - Relatério Complementar de Apoio Técnico 4 - 4
2. CLAUSULA SEGUNDA — DO VALOR E DA DESPESA DECORRENTE
2.1. Com o reajuste objeto do item 1.1.2, a partir de 16 de abril de 2020, o valor global do contrato passara de R$ 590.992,65 (quinhentos e noventa mil,

novecentos e hoventa e dois reais e sessenta e cinco centavos) para R$ 624.802,12 (seiscentos e vinte e quatro mil, oitocentos e dois reais e doze centavos), conforme
especificado abaixo:

A partir de 16 de abril de 2020 - Reajuste

Fases Quantitativo Valor Unitario RS Valores Subtotais R$
| - Relatdrio Técnico sobre a Subsidéncia 50% 250.409,48 250.409,48
I - Relatério de Apoio Técnico a Requisi¢des 9 18.950,80 170.557,20
11l - Relatério Complementar de Apoio Técnico 4 50.958,86 203.835,44
Total 624.802,12
2.2. Com a supressdo objeto do item 1.1.3, a partir da assinatura deste Termo Aditivo, o valor global do contrato passara para R$ 567.949,72 (quinhentos e

sessenta e sete mil, novecentos e quarenta e nove reais e setenta e dois centavos), conforme segue:

A partir de 16 de abril de 2020 - Reajuste

Fases Quantitativo Valor Unitario RS Valores Subtotais R$
| - Relatdrio Técnico sobre a Subsidéncia 50% 250.409,48 250.409,48
I - Relatério de Apoio Técnico a Requisi¢des 6 18.950,80 113.704,80
11l - Relatério Complementar de Apoio Técnico 4 50.958,86 203.835,44
Total 567.949,72
2.3. A supressdo do quantitativo constante neste Termo Aditivo importa em uma redug3o de RS 56.852,40 (cinquenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e dois

reais e quarenta centavos) no valor global pactuado.

2.4. Os créditos para atender ao presente contrato encontram-se disponiveis na Nota de Empenho 2018NE801010, sob a classificagdo orgamentaria: Plano de
Trabalho 26.125.3006.2907.0001, e Fonte de Recurso 0250392500, inscrita em Restos a Pagar.

2.5. O prazo de utilizagdo do valor constante na Nota de Empenho 2018NE801010, inscrito em Restos a Pagar, expira em 31/12/2021, data final de vigéncia
dos créditos orcamentarios.

2.6. Considerando que mesmo com os efeitos do reajuste o valor global do contrato sofrera redugdo, ndo ha despesa decorrente para o presente Termo Aditivo.
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CLAUSULA TERCEIRA - DA RENOVAGAO DA GARANTIA

Para garantir o fiel cumprimento do Contrato, a CONTRATADA fornecerd a CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias Uteis apds a assinatura deste Termo Aditivo,
a renovagdo da garantia, correspondente a 3% (trés por cento) do valor do Contrato, em uma das modalidades previstas no art. 56, § 12, da Lei n? 8.666/1993.

CLAUSULA QUARTA - DA PUBLICAGAO

O presente Aditivo serd publicado, por extrato, no Diario Oficial da Unido, conforme determina o paragrafo Unico do art. 61 da Lei n2 8.666/93.

CLAUSULA QUINTA - DA RATIFICACAO

Permanecem inalteradas e ratificadas as demais Cldusulas e condigbes previstas no Contrato n? 020/2018, que ndo conflitarem com as disposi¢des

do presente Termo.

E, para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e acordado, apds ter sido lido juntamente com seu(s) anexo(s), o presente Termo Aditivo é
assinado eletronicamente pelas partes.

PELA CONTRATANTE:

MARCELO VINAUD PRADO
DIRETOR-GERAL em exercicio

PELA CONTRATADA:

WERNER BILFINGER

ANEXO |

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Inicialmente contratado

Quantitativo | Valor Unitario Valores Subtotais Iniciais
Fases Modo de prestagdo/pagamento
disponivel RS RS
0,
| - Relatorio Técnico sobre a Subsidéncia 1 473.718,49 473.718,49 2 entregas correspondentes a 25%.
1 entrega correspondente a 50%.
- L — Conforme demanda - maximo de 12
Il - Relatério de Apoio Técnico a Requisi¢des 12 17.925,33 215.103,96
produtos
f —
Il - Relatério Complementar de Apoio Técnico 6 48.201,36 289.208,16 Conforme demanda - maximo de 6
produtos
Total 978.030,61
2018-2019
A o Més R Més R o R Més | Més N o . Més
. g Més 01 Més 02 03 Més 04 05 Més 06 Més 07 Més 08 09 10 Més 11 Més 12 Més 13 14
ases Qtd [ /2018| Nov/2018 |dez/18|  jan/19  |fev/19 |mar/19| abr/19 mai/19  |jun/19 |jul/19| ago/19 | set/19 | out/19 |nov/19
% | RS | % RS % | RS | % R$ %|R$|% |R$[%] RS [%| RS [%[R$|%|R$| % |[R$| % [R$[%| RS [%|Rs
Relatério
Técnico sobre 1 25(118.429,62 25(118.429,62 Prazo de suspensdo do produto
a Subsidéncia
Relatério de
Apoio Técnico 12 1117.925,33 2 |35.850,66
a Requisi¢des
Relatério
Complementar | ¢ 1 | 48.201,36 1]48.201,36
de Apoio
Técnico
2019-2020
Més 15 | Més 16 | Més 17 | Més 18 | Més 19 Més 20 Més21 | Més22 | Més 23 | Més24 | Més 25 | Més 26
Fases Qtd Dez/19 | Jan/20 | Fev/20 | Mar/20 | Abr/20 Mai/20 Jun/20 | Jul/20 | Ago/20 | Set/20 | Out/20 | Nov/20 Total
% RS [% RS % [R$|% RS [%[R$| % | RS | % [R$| % [R$| % [R$]| % [R$]| % [RS| % | RS
Relat.0|:|0 Tecnlco sobre a 50% Prazo de Suspensdo do Produto 236.859,25
Subsidéncia
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Relatdrio de Apoio Técnico a 9 Conforme demanda — valor por demanda R$ 17.925,33 — méximo de 9 produtos 161.327,97
Requisi¢bes
Rela.torl’o C?mplementar de 4 Conforme demanda — valor por demanda R$ 48.201,36 — méaximo de 4 produtos 192.805,44
Apoio Técnico

Total 590.992,66

2020-2021
Qu:-?n'tlFatlvo Quantitativo Valor Valores' S'ul'atotals Produtos pagos .
Fases inicial - s Iniciais Modo de prestagdo/pagamento
. B} utilizado Unitdario R$ RS
disponivel RS
2 entregas correspondentes a
_ ony . . 0,
|- Relatorio Técnico sobre a 1 50% 473.718,49 473.718,49 236.859,24 25%.
Subsidéncia 1 entrega correspondente a
50%.

!l - Relatcrio de Apoio Técnico a 12 3 17.925,33 215.103,96 53.775,99 Conforme demanda

Requisi¢oes

Il - Relatério Complementar de 6 2 48.201,36 289.208,16 96.402,72 Conforme demanda

Apoio Técnico

Total 978.030,61 387.037,95
2020 - 2021 - Reajuste e Supressao
Valor 'ﬁ‘;s 'ﬁ:s "::s Més 30 "gis Mas32 | Més33 | Mes34 | Més35 | Mas36 | Més37 | mas3s
Fases Qtd U":;m Dez/20 | Jan/21 | Fev/21 | Mar/21 | Abr/21| Mai/2L | Junj21 | Jul/21 | Ago/21 | Set/21 | Out/21 | Novj2i | o
% RS |[%[R$[%[Rs[% RS [%[R$| % | R$ | % [R$| % [R$| % |R$| % [R$| % |R$| % | R$
Relatério Técnico sobrea | g0 | 550 409,48 250.409,48
Subsidéncia
Rfelat.ono de ARO.IO~ 6 18.950,80 Conforme demanda — valor por demanda R$ 18.950,80 — maximo de 6 produtos 113.704,80
Técnico a Requisi¢des
Relator‘|o C’om_plementar 4 50.958,86 Conforme demanda — valor por demanda RS 50.958,86 — maximo de 4 produtos 203.835,44
de Apoio Técnico
Total 567.949,72
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Documento assinado eletronicamente por Werner Bilfinger, Usuario Externo, em 22/11/2020, as 07:58, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, §
19, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por MARCELO VINAUD PRADO, Diretor Geral em Exercicio, em 23/11/2020, as 16:24, conforme hordrio oficial de Brasilia, com
fundamento no art. 62, & 12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

F* informando o cédigo verificador 4564150 e o cédigo CRC DB43A0B6.

" A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.antt.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,

Referéncia: Caso responda este Oficio, indicar expressamente o Processo n? 50500.146398/2018-02
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