ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA

CONDICOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1. Registro de Pre¢os para prestacao de servicos comuns de
engenharia para execucao de reformas nos Foruns Eleitorais e edificagées do
Tribunal Regional do Parana, conforme condigbes e exigéncias estabelecidas neste
instrumento e especificagdes descritas no Projeto Basico e demais anexos.

1.1.1. Da divisdao em polos: as 157 (cento e cinquenta e sete) unidades
que serdo atendidas por esta contratagdo, foram separadas em 5 (cinco) polos,
considerando-se a proximidade geogréafica:

Item 1 — Féruns e edificagbées do Polo 1 (Curitiba, Regidao Metropolitana e Litoral);
Item 2 — Féruns do Polo 2 (Regido de Guarapuava, Ponta Grossa e Telémaco
Borba);

Item 3 — Foruns do Polo 3 (Regiao de Cascavel);

Item 4 — Féruns do Polo 4 e Usina Fotovoltaica (Regiao de Maringa);

Item 5 — Foruns do Polo 5 (Regidao de Londrina).

1.1.2. A licitante podera participar da licitagdo de todos os itens em que
tenha interesse. Porém, devera ter capacidade operacional de realizar todos os servigos
solicitados, ainda que simultaneamente em varios locais distintos, cumprindo
rigorosamente os prazos estabelecidos para a sua execugao, conforme item 5.5 deste
Termo de Referéncia.

1.1.3. A relacao de Féruns e edificagcbes que compdem cada Polo e seus
respectivos enderecos constam no Anexo Il.

1.2. Os servigcos objeto desta contratacdo sdo caracterizados como
servicos comuns de engenharia conforme definigdes do artigo 6°, inciso XXI, da Lei n°®
14.133/2021 e contém critérios de qualidade e performance padronizados.

1.3. A vigéncia da Ata de Registro de Precos sera de 1 (um) ano,
podendo ser prorrogada por igual periodo.

1.4.Cédigo do SIASG: 1627.

FUNDAMENTAGCAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

21. A fundamentagdo da Contratacdo e de seus quantitativos
baseiam-se em problemas detalhados nos Estudos Técnicos Preliminares (Anexo Ill) e
Projeto Basico (Anexo V).

2.2. O objeto foi previsto no Plano Anual de Contratagdo, conforme
os IDs 24 PR 001, 24 PR 002, 24 PR 003, 24 PR 004, 24 PR 005, 24 PR 006,24 PR 007,
24 PR 008, 24 PR 009, 24 PR 010, 24 PR 011, 24 PR 012, 24 PR 013.

DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 19/07/2024
Por: SOLANGE MARIA VIEIRA




VIDA DO OBJETO

3.1. Para atingir os objetivos pretendidos com esta contratagéo
foram levados em conta os novos ditames do processo de planejamento de contratagéo,
em especial a série de etapas que envolvem desde o surgimento da necessidade, a
concepcao de solugdes que envolvem o processo produtivo e a disposicao final de toda a
execugao dos projetos de ampliacao e reforma anexos a este instrumento.

3.2 Na busca de absorver e aplicar todos os principios
tradicionais e inovadores da contratagao publica, milita-se em favor dos esforgcos em criar
as solucdes que melhor traduzam o resultado para a administragao.

3.3. Essa solugédo compde-se de execugao por empreitada de
projetos de engenharia por polo, que visam criar, reformar, recuperar e manter a vida util
dos ativos imobilidrios do érgéo. Os principais servigos a serem executados englobam
uma extensa variedade de servigos de construgao civil, relacionados com a reforma geral
das edificagbes que abrigam os Féruns Eleitorais, incluindo aqueles relacionados com a
infraestrutura elétrica e hidrossanitaria dos prédios, separadas por etapas exemplificadas
a seguir:

a. Execucéo de sistemas de drenagem;

b. Substituicdo completa da cobertura da edificagao;

C. Servigos de impermeabilizagao em coberturas;

d. Substituigao total de calhas e rufos;

e. Servicos de substituicdo ou reparos na rede de Hidrantes;

f. Servicos de substituicdo ou reparos no sistema de alarme de
emergéncia;

g. Substituicdo de toldo por toldo de vidro;

h. Adequacao elétrica completa da edificacdo, com substituicido de toda
a fiacao;

i. Adequacao da acessibilidade de sanitéarios;

j Adequacdo de acessibilidade interna e externa, com instalagdo de
piso tatil e sinalizagdo em Braile;

k. Substituicao de piso ceramico;

l. Substituicdo do revestimento ceramico em paredes;

m. Servicos de Pintura;

n. Substituicdo de janelas, inclusive com execugao de verga, contraverga
e contramarco;

0. Execucgao de paredes em Drywall;

p. Servigos de impermeabilizacao em paredes;

qg. Execucao de Juntas de Dilatagdo em piso;

r. Tratamentos de fissuras;

S. Instalacao de Gradil;

t. Construcao de nova estrutura de concreto (Pilares ou vigas) em muros
ou paredes;

u. Execucao de fundagbes, em paredes ou muros;

V. Novas paredes de alvenaria;

w. Troca de forro, com substituicdo da estrutura;

X. Servicos de serralheria com solda e reparos em geral de estruturas
metalicas;

y. Troca ou reparos nas grades das janelas;

Z. Substituicao parcial de calhas e rufos;

aa. Reparo em calhas e rufos, considerando o reaproveitamento do
material;
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bb.

Vedacao de calhas e rufos;

cc. Reparos gerais ou adequagdes em redes hidraulicas ou de esgoto
sanitario;

dd. Instalagdes de corrimaos ou guarda-corpo;

ee. Adequacao de cantos vivos em corrimaos ou guarda-corpos;

ff. Substituicdo de metais e lougas sanitarias com adequacido de
tubulacdes;

ag. Instalagdo de elementos de granito (Bancada, peitoril, soleiras);

hh. Reparos e servigos gerais em ar condicionado;

ii. Instalagédo de novo toldo com chapas de policarbonato;

ii- Instalagdo de novas portas de madeira;

kK. Instalagdo de novas portas e portdes metalicos, inclusive gradil;

Il. Servicos relacionados ao SPDA,;

mm. Servigos de elétrica com instalagdes aparentes;

nn. Servicos de rede légica estruturada;

00. Servigos de demolicdo ou remogao sem reaproveitamento;

pp. Escavagbes em geral,

qq. Substituicao de placas de forro sem troca de estrutura;

Ir. Execucao de chapisco e embogo em paredes;

SS. Instalagédo de luminarias de emergéncia;

tt. Instalagdo de placas de sinalizagao de emergéncia;

uu. Adequacao ou reparo em portas e portoes;

VV. Execucao de calgada ou passeio de concreto;

wWw. Limpeza de calhas, caixas de passagem e canaletas;

XX. Limpeza de caixas d’agua;

vy. Instalagcédo de concertina;

zz. Troca do selante e vedac&o em janelas;

aaa. Substituicdo simples de metais e loucas sanitarias;

bbb. Troca de placas de policarbonato em cobertura tipo toldo, sem
alteragao na estrutura;

ccc.  Servigos de elétrica simples e pontuais (Substituicdo de interruptores,
tomadas ou luminarias);

ddd. Servigos de jardinagem;

eee. Adequacao de abrigo GLP;

fff. Construcao de novo abrigo GLP;

ggg. Instalagdo ou reparos em divisorias navais;

3.4. As descrigbes técnicas dos servigos constardo do Projeto

Executivo a ser elaborada para cada contratagao.

3.5. A execucgao devera observar os prazos previstos no projeto

basico de modo que a empresa execute um cronograma que nao ultrapasse o prazo e
execucao, mantendo a qualidade e performance dos servigos estipulados de modo que
os prazos estabelecidos sejam previsiveis e permitam a cadeia de acdes de intervengdes
de engenharia do 6rgao nao seja alterado, garantindo assim a otimizag¢ao e qualidade dos
servicos prestados, seja pelos contratados, seja pelo proprio érgdo em sua organizagéo
complexa em razdo de sua grande estrutura, e devera ser executada por Pessoa

Juridica.

4, DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO

41. Sustentabilidade:

41.1. A Contratada devera executar diariamente, ao final de cada
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servico efetuado, a limpeza dos locais utilizados, os quais deverdo ser entregues em
perfeitas condi¢cdes de ocupacéao e uso.

4.1.2. E de responsabilidade da Contratada recolher todo o lixo
resultante das atividades, ndo deixando nenhum vestigio, ficando a cargo da empresa a
remocao dos entulhos, assim como se responsabilizar pela destinagdo ecologicamente
correta, conforme a legislagdo de gerenciamento de residuos vigente.

4.1.3. Independente de medicdo de descarte de residuos, a
contratada devera apresentar, juntamente com a nota fiscal, obrigatoriamente o
documento comprobatério da destinagao ecologicamente correta dos residuos —
Manifesto de Transporte de Residuos (MTR) do municipio em que o servigo sera
executado, ou documento equivalente.

4.1.4. A Contratada devera utilizar, na realizacdo dos servicos,
materiais com menor potencial ofensivo ao meio ambiente, inclusive com essa previsao ja
efetuada em sua planilha de custos (caracteristicas, marcas, detalhamentos).

4.2 Da saude e seguranga no trabalho:

4.2.1. A contratada devera prover aos funcionarios Equipamentos
de Protecao Individual - EPI's, necessarios a execugao dos servigos, bem como fiscalizar
0 seu uso, assumindo a responsabilidade pela execucéo dos servigcos de acordo com as
normas de seguranga do trabalho, obedecendo ao disposto nas Normas
Regulamentadoras NR-6 — Equipamento de Protecdo Individuais — EPl e NR-1 —
Disposigbes Gerais, conforme quadro exemplificativo, relacionado a seguir:

PROTECAO EQUIPAMENTO TIPO DE RISCO

CABECA Capacete de segurancga Queda ou projegdo de objetos,
impactos contra estruturas e outros.

Capacete especial Equipamentos ou circuitos elétricos

Protetor facial Projecao de fragmentos, respingos de
liquidos e radiagbes nocivas.

Oculos de seguranga contra | Ferimentos nos olhos
impacto

Oculos de seguranga contra |Irritaggo nos olhos e lesdes

respingos decorrentes da acdo de liquidos
agressivos
MAOS E BRACOS Luvas e mangas de protecdo | Contato com substancias corrosivas
(couro, lona plastificada, |ou toxicas, materiais abrasivos ou
borracha ou neoprene) cortantes, equipamentos energizados,
materiais aquecidos ou radiagbes
perigosas.
PES E PERNAS Botas de borracha (PVC) Locais molhados, lamacentos ou em

presencga de substancias toxicas.
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Calgados de couro Lesdo do pé

INTEGRAL Cinto de seguranca Queda com diferenca de nivel
AUDITIVA Protetores auriculares Nivel de ruido superior ao estabelecido
na NR-5 — Atividades e Operagdes
Insalubres
RESPIRATORIA Respirador contra poeira Trabalhos com producao de poeira
Méscara para jato de areia Trabalhos de limpeza por abrasdo

através de jatos de areia

Respirador e mascara de filtro | Poluentes atmosféricos em
quimico concentragdes prejudiciais a saude
TRONCO Avental de raspa Trabalhos de soldagem e corte a
quente e de dobragem e armacgao de
ferros

4.3. Vistoria

4.3.1. A avaliagdo prévia do local de execucdo dos servicos &
recomendavel para o conhecimento pleno das condi¢gdes e peculiaridades do objeto a ser
contratado e o dimensionamento e elaboracdo da proposta pelo contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 12 (doze) horas as 18
(dezoito) horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone
41-3330-8964.

4.3.2. A ndo realizagdo da vistoria n&do podera embasar
posteriores alegagcbes de desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos
de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servicos, devendo o contratado
assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

44. Garantia dos servigos executados

44.1. Os servigos e materiais utilizados para o cumprimento do
objeto da presente contratagdo terdo garantia minima definida de acordo com o
estabelecido na tabela D.1 da NBR 15575, contados do aceite definitivo da medicao final
dos servigos pelo TRE/PR, sem prejuizo da garantia adicional de fabrica ou do(s)
fornecedor(es) dos materiais empregados nas intervencgdes desta contratagao.

4.4.2, Caso o servigo realizado nao conste da tabela D.1 da NBR
15575, o prazo de garantia sera de 5 (cinco) anos, contados do aceite definitivo da
medigao final dos servigos pelo TRE/PR, sem prejuizo da garantia adicional de fabrica ou
do(s) fornecedor(es) dos materiais.

4.4.3. A perda total ou parcial da garantia proporcionada pelo
fabricante ou pelo fornecedor, por agdo ou omissido culposa imputavel a Contratada,
transferira automaticamente aquela a responsabilidade correspondente, pelo periodo total
ou remanescente, conforme o caso.

4.4.4. Caso seja constatado qualquer vicio, defeito e/ou
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imperfeicdo nos servigos executados, e/ou nos materiais empregados, a Contratada
devera providenciar o reparo e/ou substituicdo no prazo de até 5 (cinco) dias uteis,
contados do comunicado do TRE/PR, ficando por sua conta exclusiva as despesas
correspondentes.

4.4.5. Caso o reparo de e/ou substituicao de servigos ou materiais
durante o prazo de garantia demande mais do que 5 (cinco) dias Uteis para ser concluido,
o contratado devera apresentar cronograma de atividades que serdo realizadas para
aprovacéao do contratante.

4.4.6. Efetuado o reparo de servigo e/ou substituicao de servico ou
material em garantia, o contratado devera elaborar relatério das atividades que foram
realizadas.

4.4.7. Caso a contratada nao realize os reparos e/ou substituicdo
dos servigos e materiais em garantia apds a comunicagao do TRE-PR, podera ser aberto
processo administrativo para aplicagdo de sangdes administrativas, conforme contrato
e/ou edital.

4.4.8. Concluido através processo administrativo a culpa da
contratada na realizagao dos servigos em desacordo ao contratado, além da sancéo a
mesma tera que ressarcir os valores gastos com reparos dos servigos nao realizados.

4.5. Protecao de Dados - LGPD

4.51. As partes devem cumprir fielmente o disposto na Lei Geral
de Protecao de Dados Pessoais (LGPD) — Lei n° 13.709/2018.

4.5.2. A nao observancia das normas relativas a privacidade de
dados pessoais, no contexto da Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais (LGPD) — Lei
n°® 13.709/2018 e dos demais normativos mencionados neste contrato, caracteriza falta e
enseja MULTA DE 10% (dez por cento) do valor total do contrato.

4.5.3. E vedado o compartilhamento dos dados pessoais
coletados ou repassados em razao da execucgao deste contrato com terceiros, bem como
sua utilizagdo para finalidade distinta daquela do objeto da contratacdo, sob pena de
responsabilizagdo administrativa, civil e criminal.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

5.1. Da reuniao inicial

5.1.1. Apoés a assinatura da Ata de Registro de Pregos, a Secao
de Obras e Projetos convocara o representante e responsavel técnico, da empresa
contratada para reuniao inicial em até 3 (trés) dias Uteis, para apresentagéo do plano de
fiscalizacdo, que contera informagdes acerca das obrigagbes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano
complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de afericao dos
resultados e das sancbes aplicaveis, dentre outros, no Prédio Sede do TRE-PR, em
Curitiba.

5.1.2. Para cada servigo contratado, havera reuniao presencial
no local de prestacao dos servigos, e devera contar com a participagao da fiscalizagao,
do responsavel técnico pelos servigos, representante da empresa e Chefe de Cartério
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local.

5.1.3. As reunides iniciais de fiscalizacdo serao reduzidas a termo
e assinadas pelos fiscais e representantes da contratada.

5.1.4. E de responsabilidade da empresa entregar toda a
documentagao necessaria para a execugao dos servigos antes da reunido inicial de cada
contratacdo, tais como Anotacées de Responsabilidade Técnica, lista de colaboradores
que executardo os servigos, carta de preposicdo, termo de sigilo e responsabilidade e
outros pertinentes exigidos pela fiscalizagao.

5.2 Da solicitagao de servigo

5.2.1. A sec¢do gestora, observando a necessidade de execugao
de algum servigo, formalizara solicitacdo por mensagem eletrbnica encaminhada a
CONTRATADA, que deve manter atualizada sua conta de e-mail para que possa receber
as notificagdes e demais comunicagcbes do CONTRATANTE, sempre confirmando o
recebimento da mensagem por escrito.

5.2.2. A inexisténcia de retorno as mensagens eletronicas
encaminhadas pelo CONTRATANTE ensejara comunicado primeiramente por meio
telefénico e, persistindo a irregularidade e nao atendimento, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas a partir do envio da mensagem, a CONTRATADA estara sujeita as sangdes
legais pertinentes, inclusive processo administrativo.

5.2.3. A fiscalizacdo podera solicitar a execucdo simultanea de
servicos em até 3 (trés) cidades de um mesmo polo, sem que isso afete, direta ou
indiretamente, o cronograma estabelecido ou o perfeito andamento dos servigos.

5.3. Das contratagoes e autorizagao de servigos:

5.31. A secdo gestora, apos verificagdo da disponibilidade
orcamentaria, encaminhara para a CONTRATADA a planilha orcamentaria contendo
todos os quantitativos de itens, o Projeto Executivo com o descritivo dos servicos a serem
executados em determinado férum ou prédio da Capital e o cronograma fisico-financeiro
para os servigos previstos.

5.3.2. Apds a comunicagdo a contratada tera 05 (cinco) dias
uteis para realizar a conferéncia da planilha, inclusive com visitas técnicas ao local dos
servicos para conferéncia de quantitativos. Nao havendo manifestagdo da contratada no
prazo, considerar-se-a aceitos os quantitativos.

5.3.3. Caso haja divergéncia a contratada devera encaminhar ao
gestor as planilhas com a novos quantitativos contendo a memdéria de calculo e relatério
das alteracdes solicitadas, dentro do mesmo prazo constante no item 5.3.2.

5.3.4. Estando CONTRATANTE e CONTRATADA de acordo com
os quantitativos, de posse da planilha especifica, o gestor, apds consulta aos setores
competentes, verificando haver disponibilidade orgamentaria, providenciara a emissao do
contrato para assinatura correspondente aos servigos.

5.3.5. A data de inicio dos servigos sera de, no maximo, 05
(cinco) dias uteis apos a assinatura do contrato.

5.3.6. A execucgao estara restrita aos quantitativos empenhados,
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nao podendo a contratada alegar posteriormente que surgiram novas demandas nos
locais ja verificados.

5.3.7. Para a execucdo dos servicos, a contratada devera
considerar que as unidades estarao em plena atividade, com transito intenso de pessoas.

5.3.8. Para os iméveis fora da Capital, os servigos deverao ser
executados, no periodo das 12:00 as 18:00, de segunda a sexta-feira e excepcionalmente
no periodo das 08:00 as 12:00 de segunda a sexta-feira, desde que haja autorizagao da
fiscalizacao e dos responsaveis pelo local onde os servigos estdo sendo executados.

5.3.9. Para os imoveis da Capital, os servicos deverao ser
executados, preferencialmente, no periodo das 08:00 as 12:00, de segunda a sexta-feira
e excepcionalmente no periodo das 12:00 as 19:00 de segunda a sexta-feira, desde que
haja autorizacdo dos fiscais.

5.3.10. Qualquer solicitagdo de horario ou de eventual trabalho em
qualquer outro horario deverao ser precedidos de comunicagao formal e aprovacao pela
fiscalizacao.

5.3.11. Excepcionalmente e com autorizagdo do chefe do cartdrio
onde os trabalhos estdo sendo executados, os servicos poderdo ser realizados em
sabados, domingos e feriados, o dia todo.

5.3.12. As demais disposicbes sobre a execucdo dos servigos
estao apontadas no Projeto Basico (Anexo V).

54. Dos locais de execugao dos servigos:

5.4.1. Os servicos serao executados em qualquer prédio utilizado
pelo TRE-PR, quer seja proprio, cedido ou alugado, situados na capital, regido
metropolitana de Curitiba, litoral ou interior do Estado do Parana, conforme a divisdo em
polos e enderecos informados no Anexo Il.

5.4.2. O deslocamento dos profissionais designados pela empresa
para a execugao dos servi¢os sera de responsabilidade da Contratada, devendo respeitar
os prazos citados para o inicio e a entrega dos servigos.

5.5. Dos prazos de execugdo dos servigos: O prazo de
entrega de cada servico solicitado, ird variar conforme a quantidade de etapas de
servigos a serem executados, conforme tabela a seguir:

PRAZOS PARA A ENTREGA DOS SERVICOS
QUANTIDADE DE ETAPAS PRAZO
Mais de 16 120 (cento e vinte) dias
6a15 60 (sessenta) dias
1a6 30 (trinta) dias
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6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. A gestdo da execugado da contratacédo sera realizada pelos
servidores lotados na Seg¢do de Obras e Projetos devidamente designados pela
Administragdo, em consonancia com a Lei de Licitagdes, subsidiados tecnicamente por
empresa de engenharia contratada para este fim.

6.2. As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada
devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o
uso de e-mail para este fim.

6.3. O 6rgao ou entidade podera convocar representante da
empresa para adogao de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.4. Cabe aos gestores da contratagao:

6.4.1. Receber definitivamente e atestar a nota fiscal referente aos
servigos contratados e executados.

6.4.2. Proceder a conferéncia dos requisitos da nota fiscal/fatura,
que devera estar de acordo com as descricdes contidas na nota de empenho e no edital,
bem como apresentar o mesmo numero de CNPJ cadastrado, habilitado e constante nos
documentos entregues, ndo se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ.

6.4.3. Oficiar a prestadora do servico, fixando prazo para solugao
das irregularidades apontadas.

6.4.4. Ao persistirem as irregularidades, o Gestor abrira processo
administrativo, na modalidade eletrénica (PAD), e o encaminhara a Coordenadoria de
Infraestrutura Predial, devidamente instruido com todas as informacgdes pertinentes, em
formulario especifico, anexando-se cépia das informagdes prestadas pelo Fiscal.

6.4.5. Iniciar os procedimentos necessarios a prorrogagido do
contrato, de acordo com a lei de licitagdes, se necessario.

6.4.6. Efetuar anadlise e encaminhamentos pertinentes as
reivindicagdes da CONTRATADA relativamente a revisdo de precos, rescisao,
questionamentos financeiros ou outros.

6.47. O gestor do contrato tomara providéncias para a
formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagao para fins de aplicagao de
sancoes.

6.4.8. Realizar adequagdes ao objeto contratual, eventualmente
necessarias.

6.4.9. Durante o periodo de garantia, verificar a qualidade dos
servigcos executados e, se necessario, proceder a abertura do processo administrativo.

6.5. Da fiscalizagao:

6.5.1. A fiscalizacdo da execucdo da contratacdo sera realizada
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pelos servidores lotados na Secao de Obras e Projetos devidamente designados pela
Administragdo, em consonancia com a Lei de Licitagcdes, subsidiados tecnicamente por
empresa de engenharia contratada para este fim.

6.5.2. A fiscalizagcdo consiste na conferéncia in loco dos itens
constantes nas planilnas orgamentarias de cada contratac&o regida pela ata de registros
de precgos pelo servidor fiscal do TRE, assessorado por técnico especializado, os quais
deverao aferir o emprego correto de todos os materiais e servigcos descritos e a alocagao
dos recursos necessarios, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste.

6.5.3. A fiscalizagdo ird verificar se os produtos e materiais
utilizados atendem aos padrdes de sustentabilidade estabelecidos pelo TRE-PR, e, em
cada contratagao, se todos os servigos foram executados conforme o Projeto executivo e
as orientacgdes da fiscalizagao.

6.5.4. A qualquer momento e sem prévia comunicagao, a critério
da fiscalizagcdo do contrato, far-se-ao visitas e averiguagcdes sobre o andamento dos
Servicos.

6.5.5. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal
técnico do contrato emitira notificagdes para a correcdo da execucdo do contrato,
determinando prazo para a corregao.

6.5.6. O fiscal do contrato anotara no histérico de gerenciamento
do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato, com a descricédo
do que for necessario para a regularizagao das faltas ou dos defeitos observados.

6.5.7. O fiscal do contrato informara ao gestor do contrato, em
tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou adog¢ao de medidas que ultrapassem
sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.5.8. Caso ocorram descumprimento das obriga¢des contratuais,
o fiscal administrativo do contrato atuara tempestivamente na solugdo do problema,
reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando
ultrapassar a sua competéncia

6.59. A existtncia de acompanhamento n&o exime a
CONTRATADA de quaisquer responsabilidades sobre erros ou omissées que surgirem
ou vierem a ser constatadas no decorrer da execugao contratual.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E RECEBIMENTO

7.1. Do indice de medigao de resultados - IMR

71.1. Para fins de mensuragdo de performance e qualidade
almejada nos resultados pretendidos, sera utilizado como indice de medicdo de
resultados o indice de Cumprimento do Cronograma - ICC

7.1.2. O contratado compromete-se a cumprir 0 cronograma
fisico-financeiro que sera estabelecido para os servicos contratados através da ata de
registro de precgos, observando rigorosamente as datas de entrega das etapas previstas e
a data de finalizagao total dos servigos.
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71.3. Considerando que o cronograma fisico-financeiro
apresenta-se em dias, o IMR sera aplicado da seguinte maneira: a partir do momento em
que a entrega de uma etapa prevista ultrapassar a data estabelecida no cronograma
fisico-financeiro, sera aplicado um desconto de 1% (um por cento) no valor total da etapa
do contrato, para cada dia de atraso, limitado a 10 (dez) dias, contabilizando o desconto
maximo de 10% (dez por cento) do valor da etapa, limitando o valor a 1% (um por cento)
do valor do contrato.

7.1.4. No caso de atrasos sem justificativa em prazo superior ao
prazo maximo estabelecido neste tdpico, outras medidas serdo tomadas pela gestao do
contrato conforme previsto em contrato.

7.1.5. Qualquer tipo de justificativa para um atraso de etapa
devera ser encaminhada para a fiscalizacdo antes de firmado o atraso, junto de uma
solicitagdo de alteracdo de cronograma, para impedir que a etapa configure o atraso.
Caso a empresa nao justifique o atraso e solicite alteracdo de cronograma, tera inicio a
contabilizacdo dos dias de atraso da etapa, conforme o calculo apresentado no item
anterior.

7.1.6. A solicitacdo de um novo cronograma, sem a justificativa
aceita pela fiscalizagédo, nao elimina a contagem dos dias em atraso. Sendo considerado
o prazo final para a contagem do atraso a entrega da etapa concluida e aceita.

7.1.7. E responsabilidade da empresa contratada informar &
fiscalizacao a conclusao das etapas no dia que ocorrerem.

7.1.8. O desconto pelo atraso, sera contabilizado, calculado e
informado a empresa pela fiscalizacao.

7.1.9. O desconto somente sera aplicado na ultima medi¢do dos
servicos do contrato, e, apenas, caso a empresa venha a atrasar o prazo total dos
servigos;

7.1.10. O contratado reconhece expressamente que os descontos
decorrentes da aplicacéo do indice de Medigdo de Resultado - IMR, tendo como objetivo
o cumprimento do indice do Cumprimento do Cronograma - ICC acima descrito no se
constituem em multa, mas sim em uma redugédo do valor total do contrato em raz&o do
ndo cumprimento do cronograma fisico-financeiro. Este valor ndo sera restituido ao
final da contratagao.

71.11. A aplicacado do desconto previsto nesta clausula ndo afasta
a possibilidade de aplicacdo de outras sancbes previstas em lei ou no contrato, como
multas e indenizag¢des por danos decorrentes do atraso na execugao do projeto.

7.2. Dos acréscimos e supressoes

7.21. As planilhas orgamentarias serdo elaboradas com a
exposicdo de todos os servicos a serem executados distribuidos em composi¢cdes que
irdo compor as etapas, discriminando a quantidade estabelecida para cada composi¢ao
utilizada.

7.2.2. Eventualmente, durante a execucido dos servicos, poderao
ser necessarios acréscimos ou supressdes, quantitativas ou qualitativas, esses
respeitando o rol de servigcos do registro de pregos, porém, qualquer acréscimo ou
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supressao necessario, quando identificado pela empresa, devera ser justificado
tempestivamente pela empresa através de relatério técnico enviado a fiscalizacdo antes
da execucéo.

7.2.3. Todo acréscimo ou supressao de quantitativos ou servicos
deve ser realizado apenas com clara e formal autorizacdo dos fiscais e gestores do
contrato.

7.2.4. Considerando que as medi¢cdes dos contratos serdo
realizadas pela sistematica unitaria, conforme apresentado no Projeto Executivo, o
mesmo vale para 0s acréscimos e supressdes, ou seja, as quantidades estabelecidas na
planilha orcamentaria originaria de cada servico serdo readequadas conforme mais ou
menos quantidades sejam necessarias para cada composi¢ao, sem limite minimo para a
readequacao.

7.3. Do recebimento dos servigos
7.3.1. Do recebimento provisorio:

7.3.1.1. No recebimento provisério, sera realizada, no prazo de 7
(sete) dias uteis a partir da conferéncia “in loco” dos itens constantes na planilha, em uma
etapa, pelo fiscal designado acompanhado de equipe de apoio contratado pelo TRE/PR,
0s quais avaliardo o emprego correto de todos os materiais e servigcos descritos nos
projetos e planilhas referentes a cada servigo solicitado.

7.31.2. Apdés a conferéncia, o TRE/PR emitira o termo de
recebimento provisério mediante termo detalhado sobre a execucao das etapas e as
anotacdes que se fizerem necessarias.

7.3.2. Do recebimento definitivo:

7.3.21. O recebimento definitivo se dara, em até 5 (cinco) dias uteis
pelo gestor do contrato, a partir do recebimento do provisorio, atestando a execugao do
contrato de acordo com as exigéncias e resultados pretendidos em contrato.

7.3.2.2. O pagamento definitivo de cada etapa sera efetuado com o
pagamento de 90% (noventa por cento) do valor total da etapa, ficando os 10% (dez por
cento) para pagamento na conclusao de todos os servicos e a resolugdo de todas as
pendéncias se houver.

7.3.23. O Gestor ndo efetuara o ateste da ultima e/ou Unica
medigdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam
vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

8. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

8.1. Sao obrigacoes da contratada:

8.1.1. Programar suas atividades de modo a nado causar
paralisa¢des nas atividades no local da execucgao dos servigos.

8.1.2. Atender as solicitagbes da fiscalizagdo para mitigar ou
suspender provisoriamente a execucdo dos servigos nos periodos de maior
movimentag¢ao nos Foéruns Eleitorais em razao de elei¢oes.
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8.1.3. Emitir e recolher a ART-PR (Anotagado de responsabilidade
técnica - Parana) ou RRT-PR (Registro de Responsabilidade Técnica - Parana) dos
servicos e entrega-los ao Gestor da contratacao, até 5 (cinco) dias uteis a partir da
assinatura do contrato.

8.1.4. A ART/RRT/PR deve ser emitida pelo mesmo responsavel
técnico indicado no momento da licitagéo.

8.1.5. Utilizar placas de orientacdo quanto aos servigos que estao
sendo executados, evitando assim eventuais acidentes com pessoas que circulam pela
edificacdo, uma vez que os servigos serao executados em local de transito de pessoas.

8.1.6. Obedecer rigorosamente as exigéncias das normas de
segurancga do trabalho.

8.1.7. Executar os servicos através de pessoal dotado de
experiéncia e qualificacao profissional compativeis com o objeto da contratagao e sob sua
exclusiva responsabilidade.

8.1.8. Iniciar as atividades de execugdo do servico na data
estipulada sob pena de sancgao.

8.1.9. Cumprir rigorosamente as atividades do cronograma
fisico-financeiro do servigo na ordem e no prazo nele disposto.

8.1.10. Manter, durante toda a execucéo do contrato, as obrigacbes
assumidas, bem como todas as condi¢cdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na
licitacao.

8.1.11. Elaborar o RDS (Relatério Diario dos Servigos), com data e
foto dos servigos executados, encaminhado aos fiscais por meio de aplicativo a ser
fornecido pelo TRE-PR ou préprio, desde que aceito pela fiscalizacao.

8.1.12. A nao elaboracdo do RDS (Relatério Diario dos Servigos)
sera considerado descumprimento contratual, passivel de aplicagao de multas.

8.1.13.  Substituir qualquer profissional, quando solicitado pela
Fiscalizagao, desde que verificada sua inabilitagdo na execugao das tarefas, bem como a
apresentacao de conduta nociva a boa administragao dos servicos.

8.1.14. A substituicdo de qualquer funcionario devera ser realizada,
no maximo, no primeiro dia util apés a comunicagéo formal da Fiscalizagao.

8.1.15. Indicar formalmente o preposto, que respondera pela
empresa pelos assuntos referentes ao contrato e fornecer ao Contratante o endereco
eletrénico (e-mail), telefones celular e fixo da empresa, whatsapp, em até 5 (cinco) dias
uteis apos assinatura do contrato.

8.1.16. O endereco eletrbnico sera o principal meio de contato para
as informacgdes relativas ao contrato. Desta forma, o preposto devera acompanha-lo
diariamente.

8.1.17. Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ou
materiais ocasionados por seus empregados durante a execu¢ao dos servigos.

8.1.18. Fornecer todos os materiais, ferramentas, equipamentos e
mao-de-obra necessarios a execugcao dos servicos, bem como tapumes, fitas de
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adverténcia; guinchos, andaimes, telas de prote¢ao, lonas e analogos.

8.1.19. Providenciar equipamentos e ferramentas apropriados ao
uso a que se destinam, sendo proibido o emprego de ferramentas e equipamentos
defeituosos, danificados ou improvisados.

8.1.20. Empregar materiais novos, satisfazendo rigorosamente as
condigbes estipuladas no Projeto Basico.

8.1.21. Acondicionar os materiais necessarios a prestagdo dos
servicos de modo a nao prejudicar o transito de pessoas, a circulagdo de materiais, 0
acesso aos equipamentos de combate a incéndio e as portas ou saidas de emergéncia; e
também, de modo a n&o provocar empuxos ou sobrecargas em paredes ou lajes, além
dos previstos em seus dimensionamentos.

8.1.22. Retirar do recinto dos servicos os materiais porventura
impugnados pela Fiscalizacdo, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da
solicitacdo do Fiscal.

8.1.23. Manter e conservar as instalagbes e equipamentos
existentes e reparar as eventualmente danificadas em razao dos servigos realizados.

8.1.24. Informar a Secado de Obras e Projetos a identificacdo dos
funcionarios que executardo os servigos contratados e assegurar o uso de uniformes e
crachas de identificacdo durante a realizacdo dos servigos e/ou permanéncia no local de
prestagcao dos servigos.

8.1.25. Responsabilizar-se por todas as providéncias necessarias e
obrigacbes estabelecidas na legislacao especifica de acidentes de trabalho, quando, em
ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus empregados durante a execucao deste
contrato.

8.1.26. Proteger as partes moveis dos equipamentos e evitar que
as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e
superficies de trabalho, bem como, ndo efetuar a ligagdo de mais de uma ferramenta
elétrica na mesma tomada.

8.1.27. Absorver, na execugdo dos servigcos, objeto da presente
contratacdo, egressos do sistema carcerario, e de cumpridores de medidas e penas
alternativas em percentual nao inferior a 2% (dois por cento), conforme artigo 8°,
paragrafo unico da resolugdo CNJ n° 114/2010.

8.1.28. Apresentar ao Gestor da contratacdo, no prazo de 05
(cinco) dias uteis a contar da assinatura do contrato, o Termo de Sigilo e
Responsabilidade — Anexo VI, garantindo o cumprimento da Politica de Seguranga da
Informacéao da Justica Eleitoral.

8.1.29. Apresentar nota fiscal acompanhada de toda documentagao
necessaria para pagamento, tais como: RDS (relatério diario de servigo), MTR (manifesto
de transporte de residuos), certiddes negativas de tributos e contribui¢cdes, entre outros.

8.1.30. Havendo erro na apresentagao do documento fiscal ou dos
documentos pertinentes a contratacido, ou ainda, circunstancia que impeca a liquidagao
da despesa, o pagamento ficara pendente até que a CONTRATADA providencie as
medidas saneadoras. Nessa hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apés a
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regularizagado da situagao, ndo acarretando qualquer 6nus para o TRE/PR.

9.  DAS DISPOSICOES GERAIS

9.1. Duvidas poderao ser sanadas com a Secgao de Obras e

Projetos, por meio do telefone (041) 3330-8801 ou pelo e-mail sop@tre-pr.jus.br.

9

b

Documento assinado digitalmente

LUANA GOMES MAGRI SIQUEIRA
Data: 18/07/2024 13:31:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 19/07/2024
Por: SOLANGE MARIA VIEIRA




		2024-07-18T13:31:26-0300




