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HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Rua Profa. Maria Flora Pausewang, s/n? - Bairro Trindade
Floriandpolis-SC, CEP 88036-800
- http://hu-ufsc.ebserh.gov.br

Termo Aditivo - SEI
Processo n2 23820.004448/2022-68

TERMO ADITIVO
(PARECER REFERENCIAL N.2 10/2022/SCAD/CONJUR/PRES-EBSERH)

Unidade Gestora: 155913 - HU-UFSC/EBSERH

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N¢
186/2022, CELEBRADO ENTRE A EMPRESA BRASILEIRA
DE SERVICOS HOSPITALARES — EBSERH, FILIAL HOSPITAL
UNIVERSITARIO PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SAO
THIAGO, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA
CATARINA (HU-UFSC) E A EMPRESA MHA ENGENHARIA
TERMO ADITIVO LTDA.
OBJETO DO CONTRATO: contratagdo por registro de
precos de servigos de empresa especializada na
elaboragao de Projetos de Arquitetura e Engenharia para
reforma e ampliagBes para atender as necessidades de
reestruturacao fisica dos Hospitais Universitarios Federais,
filiais da Empresa Brasileira de Servigos Hospitalares
(Ebserh)
CONTRATANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES — EBSERH, empresa publica com personalidade juridica de
direito privado, vinculada ao Ministério da Educacdo - Através de sua filial HOSPITAL UNIVERSITARIO PROFESSOR POLYDORO
ERNANI DE SAO THIAGO, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (HU-UFSC), situado a Rua Professora Maria Flora
Pausewang, s/n2, Trindade, Floriandpolis/SC — CEP 88036-800, inscrita no CNPJ sob o0 n°15.126.437/0034-01, neste ato representada
por seu Superintendente, Sr. Spyros Cardoso Dimatos, matricula SIAPE n? 151**** nomeado pela Portaria-SEl n.2 86, de 27 de
margo de 2023, publicada no Boletim de Servico n? 1523, de 29 de marco de 2023 e por seu Gerente Administrativo, Sr. Nélio
Francisco Schmitt, matricula SIAPE n2 115**** nomeado pela Portaria-SEI n.2 216, de 26 de outubro de 2022, publicada no Boletim
de Servico n2 1423, de 27 de outubro de 2022, ambos no uso das atribui¢cdes conferidas pelo artigo 20 da Portaria-SEl n2 08, de 09
de janeiro de 2019.
CONTRATADA: MHA ENGENHARIA LTDA, com sede na cidade de Barueri, Estado de Sdo Paulo, na Alameda Araguaia, 2104, Torre |,
29 andar, CEP 06455-000, inscrita no CNPJ/ME sob o n® 47.283.189/0001-30, representada neste ato pelo Sr. Salim Lamha Neto,
brasileiro, inscrito no CPF n2 757.*** ***.72 conforme instrumento de Alteragdo e Consolidagdo Contratual.
Conforme Processo Administrativo n2 23820.004448/2022-68, e de acordo com o Pregdo Eletrénico n.2 15/2021, Proposta
Comercial apresentada, Termo de Referéncia, seus encartes e anexos, a CONTRATANTE e a CONTRATADA celebram o presente Termo
Aditivo, nos termos da Lei n2 13.303, de 30 de junho de 2016, do Decreto n2 8.945, de 27 de dezembro de 2016, do Regulamento de
Licitagdes e Contratos da Ebserh, dos normativos internos da Ebserh, da Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n2 5, de 26 de maio de
2017 e mediante as Clausulas e condi¢des estabelecidas a seguir.
1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO
1.1 O presente termo aditivo tem por objeto:
1.1.1. a prorrogacdo do prazo de vigéncia do contrato por mais 03 (trés) meses, com inicio em 05/10/2024 e
encerramento em 05/01/2025, com fundamento nos artigos 149, inciso Il, e 150, do RLCE 2.0
1.1.1.1. 0 novo cronograma para a execucao do objeto, no periodo de prorrogacdo, sera o previsto no
documento 42132078, anexo a este Termo.
2. CLAUSULA SEGUNDA — REAJUSTE
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2.1. O valor contratual permanecera inalterado.

3. CLAUSULA QUINTA — VALOR DO TERMO ADITIVO

3.1. O valor constante como saldo para contemplar este aditivo de prorrogacdo é de R$ 175.033,89 (cento e setenta e
cinco mil trinta e trés reais e oitenta e nove centavos)

3.2. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos a CONTRATADA dependerdo dos
guantitativos de servigos efetivamente prestados.

4. CLAUSULA QUINTA - DOTAGAO ORCAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratacdo estdo programadas em dotagdo orgcamentdria prépria, prevista no

orcamento da Unido, para o exercicio de 2022, na classificagao abaixo:

PROGRAMA DE TRABALHO | FONTE DE RECURSOS | ELEMENTO DE DESPESA | NUMERO DE EMPENHO
12302501340860001 8100915002 339039 2022NE005500

4.2. No(s) exercicio(s) seguinte(s), correrdo a conta dos recursos proprios para atender as despesas da mesma natureza,

cuja alocagdo sera feita no inicio de cada exercicio financeiro.

5. CLAUSULA SEXTA — RENOVACAO DA GARANTIA DE EXECUGCAO DO CONTRATO

5.1. A CONTRATADA deverd renovar a garantia contratual anteriormente prestada, mantendo a propor¢do de 5% em

relacdo ao valor total do contrato, no prazo de 10 (dez) dias Uteis apds a assinatura deste termo aditivo, prorrogavel por igual

periodo, a critério da CONTRATANTE.

6. CLAUSULA SETIMA - DISPOSICOES CONTRATUAIS OBRIGATORIAS PREVISTAS NO DECRETO N.2 9.507/2018
6.1. Sao obrigagSes da CONTRATADA:
6.1.1. apresentar no primeiro més a contar da celebracdo deste termo aditivo declaragdo de responsabilidade
exclusiva sobre a quitagdo dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;
6.1.2. designar formalmente preposto para representa-la na execucdo do contrato;
6.1.3. prestar garantia, inclusive para pagamento de obrigacGes de natureza trabalhista, previdenciaria e para com

o FGTS, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, com prazo de validade de até noventa dias,
contado da data de encerramento do contrato.
6.2. O pagamento mensal pela CONTRATANTE ocorrera apds a comprovagao do pagamento das obrigagGes trabalhistas,
previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo - FGTS pela CONTRATADA, relativas aos empregados que
tenham participado da execugdo dos servigos contratados.
6.3. E possivel a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE e a aplicacdo das penalidades
cabiveis, na hipétese de ndo pagamento dos saldrios e das verbas trabalhistas, e pelo ndo recolhimento das contribuicdes sociais,
previdenciarias e para com o FGTS.
6.4. Os valores destinados ao pagamento das férias, décimo terceiro saldrio e verbas rescisdrias dos empregados da
CONTRATADA que participarem da execugao dos servigos contratados serdo depositados pela CONTRATANTE em conta vinculada
especifica, aberta em nome da CONTRATADA, e com movimentag¢do autorizada pela CONTRATANTE.
6.5. Compete a CONTRATANTE a verificagdo do cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdencidrias e para com o
FGTS, em relagdo aos empregados da CONTRATADA que participarem da execug¢do dos servigos contratados, em especial, quanto:

a) ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro
salario;

b) a concessdo de férias remuneradas e ao pagamento do respectivo adicional;

c) aconcessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentacgdo e auxilio-satde, quando for devido;

d) aos depdsitos do FGTS; e

e) ao pagamento de obriga¢des trabalhistas e previdenciarias dos empregados dispensados até a data da
extingdo do contrato.

6.5.1. Na hipdtese de nao ser apresentada a documentagdo comprobatéria do cumprimento das obrigagdes
trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, a CONTRATANTE comunicara o fato a CONTRATADA e reterd o pagamento da
fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagdo esteja regularizada.

6.5.2. Em ndo havendo quitacdo das obrigacdes por parte da CONTRATADA, no prazo de até quinze dias, a
CONTRATANTE podera efetuar o pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da CONTRATADA que tenham
participado da execuc¢do dos servi¢os contratados.

6.5.3. O sindicato representante da categoria do trabalhador deve ser notificado pela CONTRATANTE para
acompanhar o pagamento das verbas em referéncia.
6.5.4. O pagamento das obriga¢Oes de que trata essa clausula, caso ocorra, ndo configura vinculo empregaticio ou

implica a assunc¢do de responsabilidade por quaisquer obriga¢cdes dele decorrentes entre a CONTRATANTE e os empregados
da CONTRATADA.

7. CLAUSULA OITAVA — DISPOSICOES CONTRATUAIS RELACIONADAS AO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS
7.1. A CONTRATADA se compromete, em relagdo a Lei n.2 13.709/2018 (LGPD), ao seguinte:
7.1.1. adotar medidas para adequacdo de suas operag¢des ao cumprimento das legislagcdes de protecdo de dados

pessoais aplicaveis e das orientagdes emanadas da Autoridade Nacional de Protegdo de Dados (ANPD), bem como seguir as
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instrugGes fornecidas pela Ebserh, inclusive as fixadas na sua Politica de Protegdo de Dados Pessoais e demais normas e
orientagOes da Ebserh;

7.1.2. assegurar que esse tratamento sera limitado ao minimo necessdrio para o alcance da(s) finalidade(s)
proposta(s);

7.1.3. manter registro das operag¢des de tratamento de dados pessoais que realizar;

7.1.4. adotar medidas de seguranca, técnicas, administrativas e organizacionais, adequadas para assegurar a
protecao dos direitos dos titulares de dados pessoais;

7.1.5. orientar seus colaboradores, contratados ou prepostos de qualquer natureza sobre os deveres, requisitos e

responsabilidades decorrentes da LGPD e daqueles assumidos neste instrumento, bem como a ndo
divulgar indevidamente informagdes que envolvam dados pessoais a que tenham acesso;

7.1.6. apresentar todos os dados e as informagdes solicitados pela CONTRATANTE em relagdo ao tratamento de
dados pessoais e/ou adotar as providéncias indicadas;

7.1.7. permitir e contribuir, sempre que necessario, para a realizacdo de auditorias e inspec¢des relativas a
protecdo de dados pessoais, realizadas pela CONTRATANTE ou por ela designadas;

7.1.8. nao subcontratar atividades que envolvam o tratamento de dados pessoais, salvo com prévia autorizagao
por escrito da CONTRATANTE e, nessa hipdtese, exigir de subcontratados o cumprimento dos deveres decorrentes da LGPD e
daqueles assumidos neste instrumento, permanecendo integralmente responsavel por garantir a sua observancia;

7.1.9. comunicar a CONTRATANTE, por escrito, em prazo razodvel, qualquer incidente de seguranca, tais
como acessos ndo autorizados e situagOes acidentais ou ilicitas de destruicdo, perda, alteragdo, comunicagdo ou qualquer
forma de tratamento inadequado ou ilicito, com as informacgdes previstas no § 12 do art. 48 da LGPD;

7.1.10. reparar os danos patrimonial, moral, individual e/ou coletivo causados a outrem pelo tratamento de dados
pessoais, quando descumprir as obrigaces da legislacdo de protecdo de dados, quando néo tiver seguido as instrucdes licitas
da CONTRATANTE e/ou quando n3o adotar as medidas de seguranga previstas no art. 46 da LGPD;

7.1.11. encerrado o tratamento de dados pessoais pelas partes, nos termos do art. 15 da LGPD, elimina-los, salvo
nas hipdteses previstas no art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentagdo para
fins de comprovagdo do cumprimento de obrigacdes legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas

obrigacdes.
8. CLAUSULA NONA — ANTICORRUPGCAO
8.1. Nenhuma das partes poderad oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se

comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta propria quanto por meio de outrem, qualquer pagamento, doagdo,
compensagdo, vantagens financeiras ou ndo financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de
corrupgao sob as leis de qualquer pais, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste Contrato, ou de outra forma que nao
relacionada a este Contrato, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

9. CLAUSULA DECIMA — ANTINEPOTISMO

9.1. E vedada a utilizacdo pela CONTRATADA, na execucdo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comissdo ou fung¢do de confianga na CONTRATANTE, nos termos do artigo 72 do Decreto
n.2 7.203/2010.

10. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — RATIFICACAO

10.1. Ficam mantidas as demais clausulas e condi¢Ges do contrato originario, naquilo que ndo contrariem o presente
termo aditivo.

11. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - PUBLICACAO

11.1. A CONTRATANTE providenciara, sem Onus para a CONTRATADA, a publicagdo do extrato do presente aditamento

no Diario Oficial da Unido e em portal eletronico mantido pela Ebserh na internet, conforme determina o artigo 155 do RLCE 2.0.
Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo aditivo, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Floriandpolis/ SC, data da assinatura eletrénica

(assinado eletronicamente)
SPYROS CARDOSO DIMATOS
Superintendente — HU/UFSC-EBSERH
Portaria-SEI n.2 86, de 27/03/2023

CONTRATANTE (Assinado Eletronicamente)

SALIM LAMHA NETO
MHA ENGENHARIA LTDA

(assinado eletronicamente)
CONTRATADA

NELIO FRANCISCO SCHMITT
Gerente Administrativo - HU/UFSC-EBSERH
Membro do Colegiado Executivo
Portaria-SEl n.2 216, de 26/10/2022
CONTRATANTE
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— =
eil Documento assinado eletronicamente por Salim Lamha Neto, Usuario Externo, em 09/09/2024, as
2 - L‘lly 10:41, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n? 8.539, de 8

assinatura

| eletrénica de outubro de 2015.

m—
eil Documento assinado eletronicamente por Nélio Francisco Schmitt, Gerente, em 09/09/2024, as 16:42,
9 ¢ inl’ conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n? 8.539, de 8 de

assinatura

,1 eletrénica outubro de 2015.

— =
eil Documento assinado eletronicamente por Spyros Cardoso Dimatos, Superintendente, em 09/09/2024,
;g'imm':. L‘lly as 16:51, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n? 8.539,
| eletrénica de 8 de outubro de 2015.

= A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
1% https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?
% acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cddigo verificador 42260181 e o

codigo CRC EA87C8AA.

Referéncia: Processo n2 23820.004448/2022-68 SEI n? 42260181
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CONTRATO: | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA DATA OS: 18/1/23
. = . ~ L . . ) DATA REV
186/22 ESCOPO: Projeto de re-estruturacdo das instalagdes de gases medicinais e vacuo (as built e retrofit) CRON 3/9/24

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

ITEM DESCRICAO DA ATIVIDADE TOTAL DIZ\TA DATA CRON
DIAS INICIO FINAL %
1. LEVANTAMENTOS E ESTUDO PRELIMINAR
1.1 VISITA TECNICA/ LEVANTAMENTO FISICO E LEVANTAMENTO DE DADOS E DIAGNOSTICO 60 18/1/23 19/3/23
1.2 ANALISE EAPROVACA'O HU 38 20/3/23 27/04/2023 18%
1.3 ESTUDO PRELIMINAR E AS BUILT 35 28/04/2023 02/06/2023
1.4 PRIMEIRAS ANALISES HU 41 03/06/2023 14/07/2023
1.5 ATENDIMENTO AOS COMENTARIOS E ULTIMA ENTREGA 73 15/07/2023 26/09/2023
1.6 ANALISE ULTIMA ENTREGA EAPROVACAO HU 23 27/09/2023 20/10/2023
1.7 ATENDIMENTO AOS COMENTARIOS E ULTIMA ENTREGA 62 21/10/2023 22/12/2023
1.8 ANALISE ULTIMA ENTREGA EAPROVACAO HU 10 23/12/2023 30/01/2024
1.9 ATENDIMENTO AOS COMENTARIOS E ULTIMA ENTREGA 63 31/01/2024 03/04/2024
1.10 ANALISE ULTIMA ENTREGA EAPROVACAO HU 10 04/04/2024 14/04/2024
1.11 nova reviséo levantamento e EP 27 15/04/2024 12/05/2024
1.12 Entrega levantamento do Terreo Superior e Inferior 25 13/05/2024 07/06/2024
1.13 analise e aprovagdo do HU 13 08/06/2024 21/06/2024 12%
1.14 ATENDER AOS COMENTARIOS DO HU 27 22/06/2024 19/07/2024
Entrega final levantament0 11 20/07/2024 31/07/2024
1.15 analise e aprovagédo do HU 7 01/08/2024 08/08/2024
2. [PROJETO BASICO E PROJETO LEGAL
2.1 DESENVOLVIMENTO PROJETO BASICO E PROJETO LEGAL
22 PRIMEIRA ANALISE HU i NAO HA APROVACAO LEGAL - ESCOPO INEXISTENTE
2.3 ATENDIMENTO AOS COMENTARIOS E 22 ENTREGA
2.4 SEGUNDA ANALISE E APROVACAO HU
3. PROJETO EXECUTIVO
3.1 DESENVOLVIMENTO PROJETO EXECUTIVO - 40 pavimento 6 09/08/2024 15/08/2024
3.2 PRIMEIRA ANALISE HU 6 16/08/2024 22/08/2024
3.3 22 ENTREGA - 30 pavimento 24 19/08/2024 12/09/2024
3.4 SEGUNDA ANALISE HU 5 13/09/2024 18/09/2024
3.5 32 ENTREGA - 20 PAVIMENTO 7 19/09/2024 26/09/2024
3.6 TERCEIRA ANALISE HU 5 27/09/2024 02/10/2024
3.7 42 ENTREGA - terreo + central de gases 7 03/10/2024 10/10/2024
3.8 QUARTA ANALISE HU 5 11/10/2024 16/10/2024
3.9 aprovagéo do HU 7 17/10/2024 24/10/2024
4. |CADERNO DE ENCARGOS, ORCAMENTO REFERENCIAL E CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
4.1 ORCAMENTOS E CRONOGRAMAS 20 25/10/2024 14/11/2024
4.2 PRIMEIRA ANALISE HU 7 15/11/2024 22/11/2024
4.3 ATENDIMENTO AOS COMENTARIOS E 22 ENTREGA 8 23/11/2024 01/12/2024
4.4 SEGUNDA ANALISE E APROVACAO HU 7 02/12/2024 09/12/2024 10%
5. [ENTREGA FiSICA E APROVAGOES LEGAIS
5.1 APROVACAO DO PROJETO NOS ORGAOS
52 ENTREGA FISICA 3 10/12/2024 13/12/2024
53 APROVAC/TO FINAL HU 3 14/12/2024 17/12/2024 20%
DATA TERMINO CONTRATO 04/06/24
SOLICTAGAO DE ADITIVO DE PRAZO 02/10/24 120 dias
1o aditivo 04/10/2024
20 aditivo 02/01/2025 90 dias

Justificativa de aditivo de prazo : dificuldade de acesso as areas do hopital atrasaram os trabalhos de levantamento de campo. Além disso, a equipe de
fiscalizagdo do HU passou por reestruturacdo, o que fez com que os novos fiscais precisacem de tempo adicional para analisar os trabalhos ja desenvolvidos e
estabelecessem alguns pardmetros de entrega de projeto.

Consideramos que serd necessario prazo adicional ao termino de execucdo (28/09/24) para que sejam realizadas as providencias administrativas de
Justificativa de 2a aditivo de prazo : durante o desenvolvimento do projeto foi necessario buscar nova solugao para a central de gases med, devido ao plano




