
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

TERMO ADITIVO 20882968

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.
0012/2024 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO PREDIAL E APOIO ÀS
CONTRATAÇÕES DA DIVISÃO DE ENGENHARIA,
QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR
INTERMÉDIO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
DA 1ª REGIÃO, E A RCS TECNOLOGIA S/A.

CONTRATANTE: UNIÃO/TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO , inscrito no
CNPJ/MF 03.658.507/0001-25, com sede no SAU/SUL, Quadra 02, Bloco A, Praça dos Tribunais
Superiores, Brasília-DF, neste ato representado, conforme atribuições delegadas pelo Ato Presi n. 163 de
07/05/1991, por seu diretor-geral da Secretaria, o Juiz Federal ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA,
brasileiro, CPF n. 517.580.759-53, RG n. 3.891.736-6 SSP/PR, residente e domiciliado nesta Capital.

CONTRATADA: RCS TECNOLOGIA S/A, inscrita no CNPJ/MF 08.220.952/0001-22, sediada no
SAAN, Quadra 3, Lote 480, 1 e 2 e Térreo, Zona Industrial, Brasília/DF, CEP 70.632-300, telefones
(61)3361-9997/3344-5242, e-mail comercial@rcstecnologia.com.br, neste ato representada por
RODRIGO DA COSTA SILVA , brasileiro, CPF 871.384.251-04, RG 1.844.668 SSP/DF, residente e
domiciliado nesta Capital.

As partes acima qualificadas celebram o presente aditamento, com observação ao constante no Processo
Administrativo Eletrônico n. 0005556-34.2024.4.01.8000 – TRF e com fundamento no art. 124, I, "b",
e art. 125, da Lei n. 14.133/2021, e suas alterações, demais disposições regulamentares e mediante as
seguintes cláusulas e condições: 

1. DO OBJETO
1.1. Este instrumento tem por objeto alterar os subitens 10.1.1, 10.1.2 e os Anexos VI e VI do contrato em
epígrafe, onjetivando:

1.1.1. Incluir 01 (um) cargo de engenheiro civil - júnior na equipe básica tribunal, bem como 01 (um)
cargo de engenheiro civil junior e 01 (um) cargo de engenheiro eletricista pleno (sem periculosidade)
na equipe manutenção do canteiro de obras nova sede, a partir de 16/07/2024.

1.1.2. Revisar as parcelas de custos não renováveis constantes dos Módulos 2 (Encargos e
Benefícios Anuais, Mensais e Diários) e Módulo 3 (Provisão para rescisão), Anexo V ao Contrato,
com fundamento no disposto no Acórdão TCU n. 1.586/2018 - Plenário (8668652) c/c a Lei
12.506/2011 e Pareceres Asjur 12525064 e 6527569, com efeitos financeiros a partir de 1º/04/2025,
em decorrência da:

1.1.2.1. Redução do percentual do Aviso Prévio Indenizado;

1.1.2.2. Redução do percentual do Aviso Prévio Trabalhado; e

1.1.2.3. Exclusão do percentual de férias.

1.1.3. Atualizar os Quadros Resumos e os Cronogramas de Desembolso referentes à Equipe Básica
Tribunal, Obra e Contratação Diferida.

2. DAS ALTERAÇÕES
2.1. Por este instrumento, o acréscimo às contratações das Equipes Básica Tribunal e de Manutenção do
Canteiro de Obras Nova Sede, indicados nos subitens 10.1.1 e 10.1.2 do referido Contrato passam a ter as
seguintes disposições:

10. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
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10.1. A contratação de postos de trabalho se dará de forma diferida, da seguinte forma:
[...]

10.1.1. Item 1 - Equipe Básica Tribunal

Categoria Quantidade de
Prestadores

Carga-Horária
Semanal

Almoxarife/Apontador 2 40
Arquiteto - Junior 1 40
Arquiteto - Pleno 1 40
Auxiliar Tecnico / Assistente de Engenharia 11 40
Encarregado Manutenção Civil 2 40
Encarregado Manutenção Elétrica 1 40
Encarregado Manutenção Telefonia 1 40
Engenheiro Civil - Júnior 2 40
Engenheiro Civil - Pleno 2 40
Engenheiro Eletricista - Pleno 1 40
Meio Oficial Geral (Trabalhador de manutenção de edifícios) 9 40
Oficial Civil Marceneiro 7 40
Oficial de Eletrica 7 40
Oficial de Hidraulica 4 40
Oficial Civil Pedreiro 5 40
Oficial Civil Serralheiro 1 40
Oficial Pintor/Gesseiro 5 40
Técnico em Eletrotecnica 1 40
Oficial de Eletrica Plantonista Diurno 2 12x36
Oficial de Eletrica Plantonista Noturno 2 12x36
Tecnico em Segurança do Trabalho 1 40
Técnico em Telefonia 3 40

Total de Prestadores 71
 

10.1.2. Item 2 - Equipe Manutenção do Canteiro de Obras Nova Sede

Categoria Quantidade de
Prestadores

Carga-Horária
Semanal

Arquiteto - Pleno 2 40
Auxiliar Tecnico / Assistente de Engenharia 1 40
Engenheiro Civil - Pleno 2 40
Engenheiro Mecanico - Pleno 1 40
Meio Oficial Geral (Trabalhador de manutenção de edifícios) 1 40
Oficial Civil Marceneiro 1 40
Engenheiro Civil Júnior 1 40
Engenheiro Eletricista Pleno (sem periculosidade) 1 40

Total de Prestadores 10

2.2. Os Anexos V e VI do Contrato n. 0012/2024 passam a vigorar nos termos dos Anexos a este Termo
Aditivo.

3. DO ACRÉSCIMO 
3.1. O acréscimo de que trata este aditamento, quando efetivamente implementado, ensejará
u m aumento d e R$4.348.483,20 (quatro milhões, trezentos e quarenta e oito mil quatrocentos e
oitenta e três reais e vinte centavos) no valor total atualmente contratado, correspondente a 6,002% que,
somado ao anterior (1,203% -1º TA), totaliza 7,205% de acréscimo sobre o valor total inicial atualizado. 

4. DA REVISÃO
4.1. A revisão das parcelas efetivada por este aditamento ensejará uma redução de R$52.869,73
(cinquenta e dois mil oitocentos e sessenta e nove reais e setenta e três centavos) no valor mensal
atualmente contratado.

5. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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5.1. A despesa decorrente deste aditamento correrá à conta dos recursos específicos consignados nos
Programas de Trabalho 168376 e 168377 e Elementos de Despesa 3.3.90.37 e 4.4.90.37.

5.2. Foram reforçadas as Notas de Empenho 2024NE000278 e 2024NE000280, em 27/06/2024, nos
valores, respectivos, de R$133.601,07 (cento e trinta e três mil seiscentos e um reais e sete centavos) e
.R$115.448,29 (cento e quinze mil quatrocentos e quarenta e oito reais e vinte e nove centavos)
6. DA GARANTIA CONTRATUAL  
6.1. A Contratada será notificada para apresentar complementação da garantia contratual no valor de
R$13.518,53 (treze mil quinhentos e dezoito reais e cinquenta e três centavos), totalizando
R$737.994,39 (setecentos e trinta e sete mil novecentos e noventa e quatro reais e trinta e nove
centavos), equivalente a 5% do valor anual para o próximo período.

6.2. A garantia de que trata o subitem 6.1 desta cláusula deverá ser apresentada em até 10 (dez) dias úteis
da assinatura deste aditivo.

7. DA VIGÊNCIA DO ADITAMENTO
7.1. Este instrumento entra em vigor na data de sua assinatura.

8. DA PUBLICAÇÃO
8.1. O presente instrumento será publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) como
condição indispensável para a sua eficácia, em conformidade com o disposto no art. 94 da Lei
14.133/2021.

9. DA RATIFICAÇÃO
9.1. Permanecem inalteradas e ratificadas as demais cláusulas do Contrato n. 0012/2024.

Por estarem as partes de acordo, assinam o presente instrumento por meio de senha eletrônica.
 

Juiz Federal ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA
Diretor-Geral da Secretaria do TRF 1ª Regiã

 
RODRIGO DA COSTA SILVA

RCS Tecnologia S/A
 
 

ANEXO I AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 0012/2024
(ANEXO V AO CONTRATO N. 0012/2024)

 
PLANILHA DE CUSTOS DE MÃO DE OBRA

(doc. 20848918)
 

QUADRO RESUMO
 

ITEM 1 - 1.1 - EQUIPE BÁSICA TRIBUNAL
N. Qtd. Cargo Remuneração

por Empregado 
Valor Total por
Empregado 

Valor Total
do Serviço

Valor Total
Anual

Valor Total
Quinquenal

1 2 01 - Almoxarife / Apontador 3.627,83 7.896,79 15.793,58 189.522,96 947.614,80
2 1 02 - Arquiteto Junior 10.576,15 21.469,88 21.469,88 257.638,56 1.288.192,80
3 1 03 - Arquiteto Pleno 13.228,70 26.204,61 26.204,61 314.455,32 1.572.276,60
4 11 04 - Auxiliar Técnico / Assistente de Engenharia 4.450,48 9.317,42 102.491,62 1.229.899,44 6.149.497,20
5 2 05 - Encarregado Manutenção Civil 5.193,62 11.029,41 22.058,82 264.705,84 1.323.529,20
6 1 06 - Encarregado Manutenção Elétrica 6.017,47 12.666,79 12.666,79 152.001,48 760.007,40
7 1 07 - Encarregado Manutenção Telefonia 4.628,82 9.926,11 9.926,11 119.113,32 595.566,60

8 2 08 - Engenheiro Civil - Junior (1) 11.235,49 22.757,88 45.515,76 546.189,12 2.730.945,60
9 2 09 - Engenheiro Civil - Pleno 13.502,65 26.730,85 53.461,70 641.540,40 3.207.702,00
10 1 10 - Engenheiro Eletricista - Pleno 17.419,92 34.863,52 34.863,52 418.362,24 2.091.811,20
11 0 11 - Engenheiro Mecânico - Pleno 13.318,98 26.378,01 - - -
12 9 12 - Meio Oficial Geral 2.193,19 5.219,54 46.975,86 563.710,32 2.818.551,60
13 7 13 - Oficial Civil Marceneiro 2.953,70 6.644,40 46.510,80 558.129,60 2.790.648,00
14 7 14 - Oficial de Elétrica 4.064,10 8.920,14 62.440,98 749.291,76 3.746.458,80
15 4 15 - Oficial de Hidráulica 3.498,34 7.801,66 31.206,64 374.479,68 1.872.398,40
16 5 16 - Oficial Civil Pedreiro 2.689,32 6.239,88 31.199,40 374.392,80 1.871.964,00
17 1 17 - Oficial Civil Serralheiro 2.981,05 6.809,10 6.809,10 81.709,20 408.546,00
18 5 18 - Oficial Pintor/Gesseiro 2.974,63 6.798,43 33.992,15 407.905,80 2.039.529,00
19 1 19 - Técnico em eletrotécnica 4.980,00 10.655,64 10.655,64 127.867,68 639.338,40
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20 2 20 - Oficial Elétrica Plantonista Diurno 4.064,10 8.610,28 17.220,56 206.646,72 1.033.233,60
21 2 21 - Oficial Elétrica Plantonista Noturno 4.448,34 9.360,86 18.721,72 224.660,64 1.123.303,20
22 1 22 - Técnico em Segurança do Trabalho 3.353,83 7.385,87 7.385,87 88.630,44 443.152,20
23 3 23 - Técnico em Telefonia 3.043,42 6.904,63 20.713,89 248.566,68 1.242.833,40
TOTAL 71 PREÇO GLOBAL DA MÃO DE OBRA 678.285,00 8.139.420,00 40.697.100,00
Observações:
1) Acréscimo de cargo, a partir de16/07/2024

 
ITEM 2 - 2.1 - CANTEIRO DE OBRAS

N. Qtd. Cargo Remuneração
por Empregado

Valor Total por
Empregado

Valor Total
do Serviço

Valor Total
Anual

Valor Total
Quinquenal

1 2 03 - Arquiteto Pleno 13.228,70 26.204,61 52.409,22 628.910,64 3.144.553,20
2 1 04 - Auxiliar Técnico / Assistente de Engenharia 4.450,48 9.317,42 9.317,42 111.809,04 559.045,20
3 1 08 - Engenheiro Civil - Junior (1) 11.235,49 22.757,88 22.757,88 273.094,56 1.365.472,80
4 2 09 - Engenheiro Civil - Pleno 13.502,65 26.730,85 53.461,70 641.540,40 3.207.702,00
5 1 11 - Engenheiro Mecânico - Pleno 13.318,98 26.378,01 26.378,01 316.536,12 1.582.680,60
6 1 12 - Meio Oficial Geral 2.193,19 5.219,54 5.219,54 62.634,48 313.172,40
7 1 13 - Oficial Civil Marceneiro 2.953,70 6.644,40 6.644,40 79.732,80 398.664,00
8 1 24 - Engenheiro Eletricista - Pleno (sem periculosidade) (1/2) 13.399,94 26.958,96 26.958,96 323.507,52 1.617.537,60
TOTAL 10 PREÇO GLOBAL MENSAL 203.147,13 2.437.765,56 12.188.827,80
Observações:
1) Acréscimo de cargo, a partir de 16/07/2024
2) Retirada do adicional de periculosidade do cargo de Engenheiro Eletricista - Pleno, constante da equipe manutenção do canteiro de obras (20724490)

 
ITEM 3 - 3.1 - CONTRATAÇÃO DIFERIDA

 
N. Qtd. Cargo Remuneração

por Empregado
Valor Total por
Empregado

Valor Total
do Serviço

Valor Total
Anual

Valor Total
Quinquenal

1 1 01 - Almoxarife / Apontador 3.627,83 7.148,33 7.148,33 85.779,96 428.899,80
2 1 02 - Arquiteto Junior 10.576,15 19.434,93 19.434,93 233.219,16 1.166.095,80
3 1 03 - Arquiteto Pleno 13.228,70 23.908,72 23.908,72 286.904,64 1.434.523,20
4 4 04 - Auxiliar Técnico / Assistente de Engenharia 4.450,48 8.578,14 34.312,56 411.750,72 2.058.753,60
5 1 05 - Encarregado Manutenção Civil 5.193,62 9.889,15 9.889,15 118.669,80 593.349,00
6 1 06 - Encarregado Manutenção Elétrica 6.017,47 11.371,35 11.371,35 136.456,20 682.281,00
7 1 07 - Encarregado Manutenção Telefonia 4.628,82 8.890,45 8.890,45 106.685,40 533.427,00
8 1 08 - Engenheiro Civil - Junior 11.235,49 20.600,88 20.600,88 247.210,56 1.236.052,80
9 1 09 - Engenheiro Civil - Pleno 13.502,65 24.609,95 24.609,95 295.319,40 1.476.597,00
10 1 10 - Engenheiro Eletricista - Pleno 17.419,92 30.990,50 30.990,50 371.886,00 1.859.430,00
11 1 11 - Engenheiro Mecânico - Pleno 13.318,98 24.285,10 24.285,10 291.421,20 1.457.106,00
12 5 12 - Meio Oficial Geral 2.193,19 4.710,55 23.552,75 282.633,00 1.413.165,00
13 4 13 - Oficial Civil Marceneiro 2.953,70 6.022,36 24.089,44 289.073,28 1.445.366,40
14 4 14 - Oficial de Elétrica 4.064,10 7.979,83 31.919,32 383.031,84 1.915.159,20
15 2 15 - Oficial de Hidráulica 3.498,34 6.967,35 13.934,70 167.216,40 836.082,00
16 3 16 - Oficial Civil Pedreiro 2.689,32 5.553,61 16.660,83 199.929,96 999.649,80
17 1 17 - Oficial Civil Serralheiro 2.981,05 6.068,87 6.068,87 72.826,44 364.132,20
18 3 18 - Oficial Pintor/Gesseiro 2.974,63 6.059,21 18.177,63 218.131,56 1.090.657,80

19 1 19 - Técnico em eletrotécnica 4.980,00 9.550,82 9.550,82 114.609,84 573.049,20
20 1 20 - Oficial Elétrica Plantonista Diurno 4.064,10 7.699,33 7.699,33 92.391,96 461.959,80
21 1 21 - Oficial Elétrica Plantonista Noturno 4.448,34 8.378,80 8.378,80 100.545,60 502.728,00
22 1 22 - Técnico em Segurança do Trabalho 3.353,83 6.685,83 6.685,83 80.229,96 401.149,80
23 1 23 - Técnico em Telefonia 3.043,42 6.155,35 6.155,35 73.864,20 369.321,00
24 2 24 - Oficial de Hidráulica - noturno 3.829,09 7.258,39 14.516,78 174.201,36 871.006,80
TOTAL 43 PREÇO GLOBAL MENSAL 402.832,37 4.833.988,44 24.169.942,20

 
SÍNTESE DA PROPOSTA DA CONTRATADA E ACRÉSCIMO

Grupo Item Descrição Valor Total
Anual

Valor
Quinquenal

1

1

1.1 - Parcela Fixa -Mão de Obra 8.139.420,00 40.697.100,00
1.2 - Parcela Variável por Demanda EPI - EBT 34.218,69 171.093,45
1.3 - Parcela Variável por Demanda - Serviços de Terceiros -
EBT 61.712,41 308.562,05

Valor Total do Item 1 8.235.351,10 41.176.755,50

2

2.1 - Parcela Fixa -Mão de Obra 2.437.765,56 12.188.827,80
2.2 - Parcela Variável por Demanda EPI - OBRA 6.455,16 32.275,80
2.3 - Parcela Variável por Demanda - Serviços de Terceiros -
OBRA 19.854,08 99.270,40

Valor Total do Item 2 2.464.074,80 12.320.374,00

3 3.1 - Parcela Variável - Mão de Obra sob Demanda 4.833.988,44 24.169.942,20
Valor Total do Item 3 4.833.988,44 24.169.942,20

Valor Global Anual 15.533.414,34 -
Valor Global Quinquenal - 77.667.071,70
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ANEXO II AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 0012/2024
(ANEXO VI AO CONTRATO N. 0012/2024)

 
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - EBT e OBRA

Contrato 0012/2024
Empresa RCS Tecnologia S/A
Início 1º/04/2024 Témino: 31/03/2029

Mês Ano
2024/2025 2025/2026 2026/2027 2027/2028 2028/2029

Janeiro   881.432,13   823.710,20  823.710,20  823.710,20  823.710,20
Fevereiro   881.432,13   823.710,20  823.710,20  823.710,20  823.710,20
Março   881.432,13   823.710,20  823.710,20  823.710,20  823.710,20
Abril 808.957,41   828.562,40 2  823.710,20  823.710,20  823.710,20  
Maio 808.957,41   828.562,40   823.710,20  823.710,20  823.710,20  
Junho 808.957,41   828.562,40   823.710,20  823.710,20  823.710,20  
Julho 845.194,77 1  826.136,30 3  823.710,20  823.710,20  823.710,20  
Agosto 881.432,13   823.710,20   823.710,20  823.710,20  823.710,20  
Setembro 881.432,13   823.710,20   823.710,20  823.710,20  823.710,20  
Outubro 881.432,13   823.710,20   823.710,20  823.710,20  823.710,20  
Novembro 881.432,13   823.710,20   823.710,20  823.710,20  823.710,20  
Dezembro 881.432,13   823.710,20   823.710,20  823.710,20  823.710,20  
EPI - Equipe Básica 34.218,69 34.218,69 34.218,69 34.218,69 34.218,69
EPI - Obra 6.455,16 6.455,16 6.455,16 6.455,16 6.455,16
Serviços de Terceiros -
Equipe Básica 61.712,41 61.712,41 61.712,41 61.712,41 61.712,41

Serviços de Terceiros -
Obra 19.854,08 19.854,08 19.854,08 19.854,08 19.854,08

Total 10.445.767,38 10.023.752,44 10.006.762,74 10.006.762,74 10.006.762,74
Valor Global do Contrato 50.489.808,04
Observação:
1) Acréscimos de 2 postos de Engenheiro Civil Junior e 1 posto de Engenheiro Eletricista Pleno (Coobs 20631561e Dieng 20640796) , a contar de 16/07/2024
2) Exclusão dos itens não renováveis, a contar de 01/04/2025;
3) Exclusão dos itens não renováveis do acréscimo de 2 postos de Engenheiro Civil Junior e 1 posto de Engenheiro Eletricista Pleno, a contar de 16/07/2025

 
 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - CONTRATAÇÃO DIFERIDA
Contrato 0012/2024
Empresa RCS Tecnologia S/A
Início 1º/04/2024 Término 31/03/2029

Mês Ano
2024/2025 2025/2026 2026/2027 2027/2028 2028/2029

Janeiro            
Fevereiro            
Março            

Abril 24.955,91
1
2          

Maio 35.117,66           
Junho 35.117,66           
Julho 14.516,78           
Agosto 14.516,78           
Setembro 14.516,78           
Outubro 14.516,78           
Novembro 14.516,78           
Dezembro 14.516,78           
Total 182.291,91   - -
Valor Global do Contrato 182.291,91
Observação:
1) Posto implementado para o período de 1º/04 a 1/07/2024 [1º Apt (20396661), Despachos Coobs (20353848), Dieng (20363314) e Selac (20372250)]
2) Posto implementado para o período de 22/04 a 31/12/2024 [1º Apt (20396661), Despachos Dieng (20355783) e Selac (20372250)

 

Documento assinado eletronicamente por Rodrigo da Costa Silva , Usuário Externo, em 11/07/2024,
às 09:37 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Roberto Carlos de Oliveira , Diretor-Geral da Secretaria,
em 11/07/2024, às 11:58 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf1.jus.br/autenticidade informando
o código verificador 20882968 e o código CRC 0F983DFB.
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