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PROCESSO SEI N.º 10465.100287/2022-87
 

 

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2023, QUE ENTRE SI
FAZEM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA
INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM ALAGOAS E A EMPRESA AL
CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA.
 
 

A União, por intermédio da Superintendência Regional de Administração do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos
no Estado de Alagoas (SRA/AL), com sede na Praça D. Pedro II nº 16, Centro – CEP: 57.020-130 na cidade de Maceió/Estado Alagoas,
inscrita no CNPJ sob o nº 00.489.828/0111-90, neste ato representado pelo Superintendente da SRA/AL, Sr. Marco Aurélio Neiva
Martins, nomeado pela Portaria nº 375, de 12 de julho de 2013, publicada no DOU de 15 de julho de 2013, portador da matrícula
funcional nº 0131724, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XIX, do arHgo 86, do Regimento Interno da Secretaria ExecuHva
do Ministério da Fazenda, aprovado pela Portaria MF nº 144, de 27 de abril de 2016, publicada no Diário Oficial da União de 29 de
abril de 2016, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa AL Construções e Consultoria LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
35.731.538/0001-50, sediado na Rua Projetada 458, s/n, Quadra H, Lote 8, Cidade Universitária – Maceió/AL – CEP 57072-445,
doravante designado CONTRATADO, neste ato representado por Sr. Érico Lages Lima, portador da Carteira de IdenHdade n° **94**,
expedida por SSP/AL, CPF n°***.722.914-**, Administrador, tendo em vista o que consta no Processo nº 10465.100287/2022-87 e
em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 , e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente
Termo Aditivo de alteração contratual , mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (ART. 104, I; 124, 125 E 130)

1.1. Supressão quantitativa consistente na adequação de itens já previstos na planilha orçamentária da contratação , o que equivale
a 17,70 % do valor inicial atualizado do Contrato nº 12/2023, com fundamento no art.124, da Lei 14.133/21.

 

2. CLAUSULA SEGUNDA – PREÇO

2.1. Com as alterações, o valor da contratação passará de R$1.452.178,40 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e dois
mil, cento e setenta e oito reais e quarenta centavos), para  R$ 1.195.142,82 (um milhão, cento e noventa e cinco mil cento e
quarenta e dois reais e oitenta e dois centavos), suprimindo os itens conforme tabela abaixo:
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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3. CLÁUSULA TERCEIRA - AUMENTO DO PERCENTUAL PARA ADITAMENTO

3.1. O percentual para aditamentos ao contrato nº 12/2023 passa de 25% (vinte e cinco por cento), para 50% (cinquenta
por cento), retificando a Cláusula Décima Sexta do Termo de Contrato.

 
4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes do presente termo aditivo correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral
da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Gestão/Unidade: 370010
Fonte de Recursos: 1000000000
Programa de Trabalho: 228332
Elemento de Despesa:  449051
Plano Interno: 200403
Nota de Empenho: 2023NE276
4.2.  A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e
liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.
 
5. CLÁUSULA QUINTA – RATIFICAÇÃO

5.1. Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente
termo aditivo.

 

6. CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

6.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma
prevista no art. 94 da Lei nº 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei nº 14.133,
de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei nº 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto nº 7.724, de 2012.

 

Maceió/AL, 14 de outubro de 2024.

 

 

Documento assinado eletronicamente

MARCO AURÉLIO NEIVA MARTINS
Superintendente Regional de Administração no Estado de Alagoas

 

 

Documento assinado eletronicamente

ÉRICO LAGES LIMA

Administrador

AL Construções e Consultoria LTDA

 

Testemunhas:
Documento assinado eletronicamente
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GLAYSON FERREIRA SANT' ANA

Responsável pela EQCON/SRA/AL

 

 

Documento assinado eletronicamente

FÁBIO RODRIGO MENDONÇA DE SOUZA

Responsável pela EQLIC/SRA/AL

 

 

Referência: Processo nº 10465.100287/2022-87. SEI nº 45691984
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