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TERMO ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRA DE ENGENHARIA Nº
04/2024, QUE FAZEM ENTRE SI O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ – IFCE REITORIA E A EMPRESA CAUÍPE
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ –
IFCE REITORIA, com sede na rua Jorge Dumar, nº 1703, bairro Jardim América, CEP:
60.410-426, em Fortaleza/CE, inscrito no CNPJ sob o nº 10.744.098/0001-45, neste
ato representado pelo Pró-reitor de Administração e Planejamento, REUBER
SARAIVA DE SANTIAGO, nomeado pela Portaria nº 206/GABR, de 25/02/2021, do
Gabinete do Reitor do IFCE, publicada no DOU de 01 de março de 2021, doravante
denominada CONTRATANTE, e a empresa CAUÍPE CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA  inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.742.263/0001-15,
sediada na av. Santos Dumont, n° 6740, salas 1310 e 1311, Torre Business, bairro
Cocó, CEP: 60.192-022, em Fortaleza/CE, doravante designada CONTRATADA,
neste ato representada por FRANCISCO JOSÉ BEZERRA SOBRINHO, tendo em
vista o que consta no Processo nº 23255.001689/2023-06, decorrente
da Concorrência nº 03/2023, e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993, e da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017,
resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2024, mediante as
cláusulas e condições a seguir enunciadas.
 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. O presente instrumento tem como objeto:
1.1.1. ALTERAR QUALITATIVA E QUANTITATIVA DE FORMA UNILATERAL  o
Contrato nº 04/2024, para atender a necessidade justificada do órgão contratante
nos termos do art. 65, I, alíneas "a" e "b", da Lei n° 8666/1993;
1.1.2. SUPRIMIR 4,55% do valor inicial atualizado do contrato, a partir da data de
assinatura deste instrumento, equivalente a R$ 60.616,91 (sessenta mil seiscentos e
dezesseis reais e noventa e um centavos), nos moldes do art. 65, inciso I, alíneas
“b”, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666/1993;
1.1.2.1. A supressão é referente a serviços que a fiscalização técnica verificou que
sua execução não seria necessária, devido à revisão dos serviços de topografia,
terraplanagem, climatização, GLP, instalação elétrica e combate a incêndio;
1.1.3. ACRESCENTAR 20,75% do valor inicial atualizado do contrato, a partir da
data de assinatura deste instrumento, equivalente a R $ 276.141,98 (duzentos e
setenta e seis mil cento e quarenta e um reais e noventa e oito centavos), nos
moldes do art. 65, inciso I, alínea “b”, § 1º, da Lei n.º 8.666/1993;
1.1.3.1. O acréscimo é referente a serviços não previstos no projeto original, porém
necessários para entrega do objeto contratado, devido à revisão dos serviços de
topografia e terraplanagem, projeto do abrigo do CPG, projeto de interligação
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hidráulica, climatização, elétricos e de estruturas;
1.1.4. PRORROGAR o prazo de vigência em 60 (sessenta) dias, contemplando-se,
nesta ocasião, o período de 14/01/2025 a 17/03/2025, nos termos do art. 57, §1º,
incisos I e IV, da Lei nº 8.666, de 1993, e conforme Cronograma Físico-Financeiro
6482248;
1.1.5. PRORROGAR o prazo de execução em 30 (trinta) dias, contemplando-se,
nesta ocasião, o período de 19/11/2024 a 19/12/2024, nos termos do art. 57, §1º,
incisos I e IV, da Lei nº 8.666, de 1993, e conforme Cronograma Físico-Financeiro
6482248;
1.1.6. ALTERAR a Cláusula Terceira – Preço, em função do acréscimo e da
supressão;
1.2. Caso os contraentes assinem este documento em dias diferentes, a data a ser
considerada para a eficácia do ato será a da última assinatura.
1.3. O objeto do Contrato n° 04/2024 é a contratação da obra de engenharia para a
construção da Unidade de Alimentação Nutricional no campus Tauá.
 
2. CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO
2.1. O valor da contratação perfaz o total de R$ 1.546.452,35 (um milhão,
quinhentos e quarenta e seis mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e trinta e
cinco centavos), conforme composição em anexo a este Termo Aditivo:

Valor inicial do contrato Alteração Valor final
R$ 1.330.927,28 R$ 215.525,07 R$ 1.546.452,35

2.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto
da contratação.
 
3. CLÁUSULA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação
orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2024 na
classificação abaixo:
Gestão/Unidade: 26405/158133
Fonte: 1000A0008U
Programa de Trabalho: 229566
Elemento de Despesa: 4490.51
PI: LPP02P41LK2
Nota de Empenho: 2024NE000401
 
4. CLÁUSULA QUARTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO
4.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras
constantes do Projeto Básico, anexo ao Edital.
 

Termo Aditivo de Contrato 6732225         SEI 23255.000134/2024-10 / pg. 2



5. CLÁUSULA QUINTA – RATIFICAÇÃO
5.1. Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo
que não contrariem o presente termo aditivo.
 
6. CLÁUSULA SEXTA – PUBLICAÇÃO
6.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por
extrato, no Diário Oficial da União, de acordo com o prescrito no artigo 61, parágrafo
único, da Lei nº 8.666, de 1993.
 
Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo aditivo vai eletronicamente
assinado pelos contraentes, depois de lido e achado em ordem.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSE BEZERRA
SOBRINHO, Usuário Externo, em 12/11/2024, às 13:04, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Reuber Saraiva de Santiago, Pró-
Reitor(a) de Administração e Planejamento, em 12/11/2024, às 14:14, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Jordanna Bhenna Rodrigues
Botelho, Testemunha, em 13/11/2024, às 08:25, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Marconi Montezuma Sales Filho,
Testemunha, em 13/11/2024, às 08:32, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.ifce.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 6732225 e o código CRC 654E646F.
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