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3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA  

Nº 1771/2023 CELEBRADO ENTRE A FHE E 

A WR ENGENHARIA LTDA, PARA 

CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO CAMPO DOS 

IPÊS, EM CAMPO GRANDE/MS. 

 

A FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO – FHE, entidade dotada de 

personalidade jurídica de direito privado, criada pela Lei 6.855/1980, sem fins lucrativos, com 

autonomia administrativa e patrimônio próprio e exclusivamente privado, integrante do Sistema 

Financeiro de Habitação, sediada na Avenida Duque de Caxias s/nº, Setor Militar Urbano – SMU, em 

Brasília/DF – CEP: 70630-902, inscrita no CNPJ sob o nº 00.643.742/0001-35 e no CF/DF sob o  

nº 07.483.284/001-05, neste ato representada por seu Presidente, Sr. Valério Stumpf Trindade, 

portador do CPF nº 569.291.027-68, e por seu Diretor de Habitação, Sr. Marcelo Eschiletti Caldas 

Rodrigues, portador do CPF nº 499.137.197-04, aqui denominada simplesmente CONTRATANTE, e 

a WR ENGENHARIA LTDA, sediada à Avenida Dom Luiz, nº 500, Salas 619 a 625, e 725, Shopping 

Aldeota Expansão, bairro Aldeota, CEP nº 60.160-196, Fortaleza/CE, inscrita no CNPJ  

nº 11.710.431/0001-68, neste ato representada, na forma da 58ª Alteração do Contrato Social, de 

24/10/2023, por seu administrador não sócio, o Sr. Ricardo de Sá Barreto Callou Filho, portador do 

CPF n° 010.484.693-36, doravante denominada CONTRATADA, têm justo e avençado um Termo 

Aditivo ao Contrato de Obras e Serviços de Engenharia nº 1771/2023, firmado em 06/02/2023, 

mediante as cláusulas seguintes e condições abaixo descritas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O presente Termo Aditivo, com base na Cláusula 25ª do 

contrato original, tem por objetivo o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, tendo em vista 

a escassez de profissionais qualificados e o impacto monetário da contratação interestadual de mão 

de obra, fator superveniente não previsto no orçamento original da obra. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: A presente alteração não implica na anuência ou tolerância da CONTRATANTE 

ao descumprimento dos prazos contratuais e não impossibilitará a aplicação das penalidades 

previstas contratualmente e na Lei 14.133/2021. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO: O prazo de execução dos serviços fica prorrogado por 03 (três) 

meses, passando para 05/02/2025 o marco final para execução dos serviços. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR: O valor da presente contratação passará de R$ 20.133.304,02 

(vinte milhões, cento e trinta e três mil, trezentos e quatro reais e dois centavos) para  

R$ 21.330.865,35 (vinte e um milhões, trezentos e trinta mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e 

trinta e cinco centavos). 
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PARÁGRAFO ÚNICO: O reequilíbrio descrito na Cláusula Primeira majora o valor do contrato em  

R$ 1.197.561,33 (um milhão, cento e noventa e sete mil, quinhentos e sessenta e um reais e trinta 

e três centavos), composto conforme quadro abaixo e será pago em até 03 (três) parcelas, mediante 

comprovação dos gastos. 

 

 

 
 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA: A CONTRATADA deverá complementar a garantia contratual 

no percentual de 5% (cinco por cento) proporcional ao valor acrescido, no prazo de 10 (dez) dias 

corridos, a contar do recebimento da via assinada deste instrumento, em conformidade com a 

Cláusula 18ª – Das Garantias das Obrigações Contratuais, do Contrato original e art. 97 da Lei  

n° 14.133/2021, sob pena de incidência da Cláusula 21ª do instrumento. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO SEGURO: A CONTRATADA deverá apresentar a renovação do seguro de 

riscos de engenharia no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar do recebimento da via assinada 

deste instrumento, visando atender à prorrogação do prazo de execução e ao acréscimo de valor, 

em conformidade com a Cláusula Quinta – Do Seguro prevista no contrato original. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas todas as cláusulas e disposições do Contrato 

de Obras e Serviços de Engenharia nº 1771/2023, firmado em 06/02/2023, e dos aditamentos 

contratuais que não foram expressamente modificadas por este Instrumento. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DECLARAÇÃO DE VERACIDADE: Nos termos do disposto no art. 107 do Código 

Civil, art. 3° da Lei nº 13.874/2019 e Decreto nº 10.278/2020, as partes e testemunhas, quando for 

o caso, declaram a autoria, integridade e confiabilidade deste contrato, acordando, assim, em não 

contestar a sua validade, conteúdo e autenticidade.  
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E, por estarem justas e acertadas, as partes concordam que o presente instrumento 

contratual será assinado digitalmente, bem como os demais documentos correlatos, sendo as 

assinaturas válidas, vinculantes e executáveis. Admite-se qualquer modalidade de assinatura 

eletrônica prevista em lei, quando a integridade dessas for conferida por provedor de assinatura, 

nos termos da Lei 14.620/2023. 

 

Brasília-DF, 08 de novembro de 2024. 

 
 
 
 
 

CONTRATANTE 
Valério Stumpf Trindade 

CPF: 569.291.027-68 

 CONTRATADA 
Ricardo de Sá Barreto Callou Filho 

CPF: 010.484.693-36 
 
 
 

 

 

CONTRATANTE 
Marcelo Eschiletti Caldas Rodrigues 

CPF nº 499.137.197-04 

 CONTRATADA 
Daniel Machado Cavalcanti 

CPF: 759.832.143-49 
 

 
 
Testemunhas: 
 
 
 
 
 

Nome: 
CPF:  

 Nome  
CPF: 
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