TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPiRITO SANTO

TERMO DE APOSTILAMENTO N° 02 /2025

Processo n° 0000711-59.2025.6.08.8000

Registro, através da presente apostila, com base no artigo 65, § 8° da Lei n.° 8.666/93 e alteragdes
posteriores, o reajustamento do Contrato prestagao de servicos de hospedagem de ativos de TIC, celebrado
com o INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO
DO ESPIRITO SANTO — PRODEST, na forma a seguir discriminada:

Percentual de Reajuste: 4,84%

Novo Valor Mensal: RS 10.197,78 (dez mil cento e noventa e sete reais e setenta e oito centavos),
sendo:

Prego Unitario| Novo Prego Periodo | Prego Total
Descrigdo Qtd Unidade
Atual (RS) Unitério (RS) (més) (RS)
Disponibilizagdo de espago em sala de telecomunicagdes (Sala Telecom) 10 U 140,27 147,06 1 1.470,60
Disponibilizagdo de espago na sala cofre (Sala Cofre) 42 U 198,20 207,79 1 8.727,18
Variagdo do INPC - dez/2023 a nov/2024 4,84%
Novo valor mensal estimado do contrato 10.197,78

Novo valor total estimado do Contrato: R$ 598.575,31 (quinhentos e noventa e oito mil, quinhentos e
setenta e cinco reais e trinta e um centavos), sendo:

VALORES CONTRATUAIS POR EXERCICIO FINANCEIRO
PERIODO MEMORIA DE CALCULO VALOR
TOTAL 2023 R$ 86.110,45
TOTAL 2024 R$ 116.725,20
REAJUSTE
jan a dez/2025 RS 10.197,78 x 12 meses RS 122.373,36
TOTAL 2025 R$ 122.373,36
jan a dez/2026 RS 10.197,78 x 12 meses RS 122.373,36
TOTAL 2026 R$ 122.373,36
jan a dez/2027 RS 10.197,78 x 12 meses RS 122.373,36
TOTAL 2027 R$ 122.373,36
jan a fev/2028 RS 10.197,78 x 2 meses RS 20.395,56
01 a25/03/2028 RS 10.197,78 / 31 x 25 dias RS 8.224,02
TOTAL 2028 RS 28.619,58
TOTAL GERAL R$ 598.575,31

Periodo de Vigéncia do Reajuste: 01/01/2025 a 31/12/2025

Base Contratual para o Reajustamento: Clausula Quarta — Do Preco e Reajustamento

Documento assinado eletronicamente por ALVIMAR DIAS NASCIMENTO, Diretor Geral, em
18/02/2025, as 13:32, conforme art. 1°, I1I, "b", da Lei 11.419/2006.
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