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POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

UO 180.05 – CORPO DE BOMBEIROS

DESPACHO Nº CCB – 170/421/2024

 

 

1. A empresa S.O.S. SUL RESGATE – COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº 03.928.511/0004-09, contratada para
a aquisição de 32 (trinta e dois) unidades de Conjuntos Desencarceradores Leve Ferramenta
Combinada e 05 (cinco) unidades de Conjuntos Desencarceradores Leve Eletro Hidráulico
decorrentes do Termo de contrato nº CCB-032/421/24; Processo nº 057.001423552024-87;
Pregão Eletrônico nº CCB-005/421/24; Ata de Registro de Preços nº CCB-013/421/24, solicitou
tempestivamente prorrogação de prazo para a entrega dos 37 conjuntos.

2. A empresa contratada solicitou a prorrogação do prazo de entrega do objeto,
em razão de ocorrência de fatos supervenientes, alheios à vontade da contratada, conforme
expediente endereçado ao Dirigente da UASG 180199;

2.1. A contratada anexou ao pedido de prorrogação,  a Ordem de Compra nº
PO0501 dirigida à empresa Weber Rescue, fabricante do equipamento e complementa a
solicitação com os seguintes esclarecimentos:

2.1.1 Receberam o pedido de compra no dia 30 de agosto de 2024, relativo ao
pedido de 32 conjuntos de desencarceradores à bateria e, 5 conjuntos de desencarceradores à
combustão, ambos produzidos sob demanda;

2.1.2 Informaram que houve contratempos na linha de produção, atrasando em
aproximadamente 20 dias o prazo para a conclusão da produção;
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2.1.3 Informaram também que em 20/11/2024 foi emitida a Invoice, equivalente à
nota fiscal brasileira e que em 10/12/2024 os equipamentos foram disponibilizados para coleta
junto à fábrica, na Áustria;

2.1.4. Complementaram citando o período crítico de festividades que sobrecarrega
os portos e portanto atrasa o período de embarque e importação;

2.1.5. Finalizaram estimando que o prazo de importação dure até 90 dias, a
depender das condições logísticas e aduaneiras;

2.2 Em seu pedido de prorrogação, a empresa SOS SUL solicita prazo adicional
de 90 dias para conclusão do transporte;

3. Considerando que houve manifestação favorável do Gestor do Contrato e que
os motivos alegados pela empresa se enquadram nos requisitos legais que permitem a
prorrogação de prazo, decido:

3.1. Autorizar o pedido de prorrogação de prazo, nos termos da alínea d. do inciso
II do art. 124 da Lei Federal nº 14.133/21, fixando o dia 28 de março de 2025, como prazo final
para a entrega do objeto.

4. O Chefe da Seção de Contratos deverá:
4.1. Cientificar a empresa do teor desta decisão;
4.2. Publicar em DOE.
 

 

São Paulo, na data da assinatura digital.

 
RENATO DA SILVA LEITE

Ten Cel PM Dirigente

 

Documento assinado eletronicamente por Renato Da Silva Leite, TENENTE-CORONEL
PM, em 26/12/2024, às 17:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador
0050952276 e o código CRC 80045A12.

Despacho do Dirigente (0050952276)         SEI 057.00578928/2024-15 / pg. 2

https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2023/decreto-67641-10.04.2023.html
file:///opt/fonte/sei/temp/%0Ahttps://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

	Despacho do Dirigente (0050952276)

