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MINISTÉRIO DA DEFESA 
COMANDO DA AERONÁUTICA 

CENTRO DE AQUISIÇÕES 
ESPECÍFICAS 

 

2º TERMO DE APOSTILAMENTO 
 
 

CONTRATO DE DESPESA Nº 163/CAE-CISCEA/2023   

 ESPÉCIE: TERMO DE APOSTILAMENTO 

PAG Nº: 67106.003152/2022-71 

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Concorrênc ia  Nº 007/CAE/2023 

OBJETO RESUMIDO: Contratação de obras de substituição, com logística associada, dos sistemas de energia, aterramento 
e climatização do DTCEA Boa Vista (RR). 

CONTRATADA: SICLA ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 17.375.874/0001-26. 
 
 

CLÁUSULA 1a–FINALIDADE 

 
1.1. 1.1. O presente instrumento tem por finalidade o 2º Reajuste do valor do Contrato de Despesa nº 163/CAE-

CISCEA/2023, nos termos estabelecidos em sua Cláusula Sexta, com fundamento no inciso XI art. 40 c/c §8º do Art. 65, 

ambos da Lei nº 8.666/1993 c/c art. 53 da Instrução Normativa nº 5/17. 

 
CLÁUSULA 2ª: APOSTILAMENTO 

 
2.1. O presente Termo de Apostilamento foi confeccionado com base no previsto na Cláusula Sexta do Contrato de 

Despesa nº 163/CAE-CISCEA/2023,  e na legislação em vigor no inciso XI art. 40 c/c §8º do Art. 65, ambos da Lei nº 

8.666/1993 c/c art. 53 da Instrução Normativa nº 5/17. 

 

CLÁUSULA 3a - PREÇO 

 
3.1. A CONTRATADA receberá pelos serviços objeto deste contrato, o valor do evento de principal , atualizado com a 

variação do indicador INCC, a partir da vigência dessa apostila, o valor de R$ 4.415.493,35 (Quatro milhões, quatrocentos 

e quinze mil, quatrocentos e noventa e três reais e trinta e cinco centavos) referente ao reajuste de Dezembro 23/24. 
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MÊS COLUNA INCC VARIAÇÃO 

dez/22 1.051,6320    

dez/23 1.088,3120  3,4879% 

dez/24 1.159,5360  6,5444% 

EVENTOS 
SALDO CONTRATUAL  

REAJUSTE 
REAJUSTÁVEL 

3.4 - base Dez/2023 R$65.195.830,93 R$2.273.965,39 

3.4 - base Dez/2024 R$67.469.796,32 R$4.415.493,35 

  R$ 4.415.493,35  

*Índice de reajuste publicado pela FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS – FGV DADOS  

Ìndice da coluna  INCC 

3.2. O valor total deste Apostilamento será de R$ 4.415.493,35 (Quatro milhões, quatrocentos e quinze mil, quatrocentos 

e noventa e três reais e trinta e cinco centavos) referente ao reajuste de Dezembro 23/24, conforme tabelas abaixo: 

DIAS DATA ITEM EVENTO VALOR 

TRA 01 - DEZ 22/23 
- COL. INCC 

TRA 02 - DEZ 23/24 
- COL. INCC 

3,4879% 6,5444% 

0 14-dez-23   
INÍCIO DE EXECUÇÃO CONFORME ORDEM 
DE SERVIÇO Nº 044/PR 

      

77 29-fev-24 5.1.01 1ª Medição - Período de 01/02/2024 a 29/02/2024                    92.915,95                       3.240,82                                  -    

108 31-mar-24 5.1.02 2ª Medição - Período de 01/03/2024 a 31/03/2024                  206.659,55                       7.208,08                                  -    

138 30-abr-24 5.1.03 3ª Medição - Período de 01/04/2024 a 30/04/2024                  450.694,92                     15.719,79                                  -    

169 31-mai-24 5.1.04 4ª Medição - Período de 01/05/2024 a 31/05/2024                  498.239,69                     17.378,10                                  -    

199 30-jun-24 5.1.05 5ª Medição - Período de 01/06/2024 a 30/06/2024                  608.176,66                     21.212,59                                  -    

230 31-jul-24 5.1.06 6ª Medição - Período de 01/07/2024 a 31/07/2024                  509.562,05                     17.773,01                                  -    

261 31-ago-24 5.1.07 7ª Medição - Período de 01/08/2024 a 31/08/2024                  468.896,25                     16.354,63                                  -    

291 30-set-24 5.1.08 8ª Medição - Período de 01/09/2024 a 30/09/2024                  630.901,59                     22.005,22                                  -    

322 31-out-24 5.1.09 9ª Medição - Período de 01/10/2024 a 31/10/2024               1.017.778,26                     35.499,09                                  -    

352 30-nov-24 5.1.10 10ª Medição - Período de 01/11/2024 a 30/11/2024               1.331.194,15                     46.430,72                                  -    

383 31-dez-24 5.1.11 11ª Medição - Período de 01/12/2024 a 31/12/2024                  305.321,49                     10.649,31                     20.678,39  

414 31-jan-25 5.1.12 12ª Medição - Período de 01/01/2025 a 31/01/2025                  291.513,14                     10.167,69                     19.743,20  

442 28-fev-25 5.1.13 13ª Medição Estimada               2.193.002,89                     76.489,75                   148.524,68  

473 31-mar-25 5.1.14 14ª Medição Estimada               1.803.216,19                     62.894,38                   122.125,74  

503 30-abr-25 5.1.15 15ª Medição Estimada               2.213.512,63                     77.205,11                   149.913,73  

534 31-mai-25 5.1.16 16ª Medição Estimada               3.870.023,55                   134.982,55                   262.103,62  

564 30-jun-25 5.1.17 17ª Medição Estimada               3.112.748,97                   108.569,57                   210.815,97  

595 31-jul-25 5.1.18 18ª Medição Estimada               3.778.907,35                   131.804,51                   255.932,63  

626 31-ago-25 5.1.19 19ª Medição Estimada               4.213.916,16                   146.977,18                   285.394,30  

656 30-set-25 5.1.20 20ª Medição Estimada               3.798.102,83                   132.474,03                   257.232,67  

687 31-out-25 5.1.21 21ª Medição Estimada               4.918.993,82                   171.569,59                   333.146,83  

717 30-nov-25 5.1.22 22ª Medição Estimada               4.975.759,01                   173.549,50                   336.991,35  

748 31-dez-25 5.1.23 23ª Medição Estimada               4.288.671,85                   149.584,59                   290.457,25  

779 31-jan-26 5.1.24 24ª Medição Estimada               3.788.874,08                   132.152,14                   256.607,64  

807 28-fev-26 5.1.25 25ª Medição Estimada               2.832.134,35                     98.782,01                   191.810,89  

838 31-mar-26 5.1.26 26ª Medição Estimada               3.186.910,92                   111.156,27                   215.838,71  

868 30-abr-26 5.1.27 27ª Medição Estimada               3.092.061,76                   107.848,02                   209.414,90  
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870 02-mai-26 5.1.28 28ª Medição Estimada               4.548.916,22                   158.661,65                   308.082,73  

900 01-jun-26 5.1.29 29ª Medição Estimada               4.818.224,68                   168.054,86                   326.322,08  

930 01-jul-26 5.1.30 30ª Medição Estimada                    95.719,39                       3.338,60                       6.482,75  

960 31-jul-26 5.1.31 31ª Medição Estimada                                 -                                    -                                    -    

990 30-ago-26 5.1.32 32ª Medição Estimada               3.069.299,65                   107.054,09                   207.873,29  

      TOTAL 71.010.850,00 2.476.787,45 4.415.493,35 

 

VALOR CONTRATUAL CONTRATO TRA 01 TRA 02 

CONTRATO             71.010.850,00  0,00 0,00 

TRA 01 - DEZ 22/23 0,00 2.476.787,45 0,00 

TRA 02 - DEZ 23/24 0,00 0,00 4.415.493,35 

TOTAL          71.010.850,00             2.476.787,45             4.415.493,35  

 
 CLÁUSULA 4a - DOS VALORES DEVIDOS A CONTRATADA 

 
4.1. A CONTRATANTE providenciará o pagamento dos valores devidos à CONTRATADA, que tenham sido recebidos e 
façam jus ao reajuste, mediante documentação comprobatória. 
 

CLÁUSULA 5ª – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
5.1.As despesas decorrentes do presente reajuste correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral   
da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada: 
 

Gestão/Unidade: 00001/120127 
 Fonte: 1050A00008 
Programa de Trabalho: 05.151.6012.20XV.0002 
Elemento de Despesa: 449051 
PI: FCEA04LOG05 

 
 

CLÁUSULA 6ª – GARANTIA COMPLEMENTAR 

 
6.1. A CONTRATADA deverá endossar a garantia contratual anteriormente prestada em 5% (cinco por cento) sobre o valor 

deste apostilamento, no prazo de 15 (quinze) dias corridos após a assinatura desse Termo, prorrogáveis por igual período, a 

critério do órgão contratante. 

 
CLÁUSULA 7ª - DISTRIBUIÇÃO 

 
7.1. O presente Termo de Apostilamento será encaminhado uma cópia simples para a CONTRATADA. 

7.2.  Ficará a cargo da fiscalização encaminhar a via da CONTRATADA. 
 
 
 

Rio de Janeiro, (assinado digitalmente). 
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CONTRATANTE: 

 

 

Maj Brig Eng ALEXANDRE ARTHUR MASSENA  JAVOSKI 
Ordenador de Despesas 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 
 
 
 
 

ALESSANDRO PICONCELLI Cel Int  
Agente de Controle Interno 

 
 
 
 

 
ROGÉRIO EROTILDE JOSÉ DE ABREU  Cap Eng 

Presidente da Comissão 
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