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MINISTÉRIO DA DEFESA 
COMANDO DA AERONÁUTICA 

CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS 
 

1º TERMO DE APOSTILAMENTO 
 
 

CONTRATO DE DESPESA Nº 189/CAE-CISCEA/2023   

 ESPÉCIE: TERMO DE APOSTILAMENTO 

PAG Nº: 67106.003585/2022-26 

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Concorrência Nº 009/CAE/2023 

OBJETO RESUMIDO: Obra de substituição dos Sistemas de Energia, Aterramento e Climatização no DTCEA-UA, em São 
Gabriel da Cachoeira (AM). 

CONTRATADA: LGE ELETRONICA LTDA., CNPJ nº 66.012.014/0001-33 
 
 

CLÁUSULA 1a–FINALIDADE 

 
1.1. O presente instrumento tem por finalidade o 1º Reajuste do valor do Contrato de Despesa nº 189/CAE-CISCEA/2023, 

nos termos estabelecidos em sua Cláusula Sexta, com fundamento no inciso XI art. 40 c/c §8º do Art. 65, ambos da Lei nº 

8.666/1993 c/c art. 53 da Instrução Normativa nº 5/17. 

 
CLÁUSULA 2ª: APOSTILAMENTO 

 
2.1. O presente Termo de Apostilamento foi confeccionado com base no previsto na Cláusula Sexta do Contrato de Despesa 

nº 189/CAE-CISCEA/2023,  e na legislação em vigor no inciso XI art. 40 c/c §8º do Art. 65, ambos da Lei nº 8.666/1993 c/c 

art. 53 da Instrução Normativa nº 5/17. 

 

CLÁUSULA 3a - PREÇO 

 
3.1. A CONTRATADA receberá pelos serviços objeto deste contrato, o valor do evento de principal , atualizado com a 

variação do indicador INCC, a partir da vigência dessa apostila, o valor de R$ 3.245.355,45 (Três Milhões, duzentos e 

quarenta e cinco mil trezentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) referente ao período de Abril 23/24. 
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1º Reajuste 

MÊS COLUNA INCC VARIAÇÃO 

abr/23 1.061,6350    

abr/24 1.101,3890  3,7446% 

EVENTOS 
SALDO 

REAJUSTE 
REAJUSTÁVEL 

3.4 - base Abr/2023 R$86.667.613,92 R$3.245.355,45 

  R$ 3.245.355,45  

 
*Índice de reajuste publicado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV DADOS 
Índice da coluna INCC  

3.2 - O valor total deste Apostilamento será de o valor de R$ 3.245.355,45 (Três Milhões, duzentos e quarenta e cinco mil 

trezentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) referente ao período de Abril 23/24, conforme tabela abaixo: 

DIAS DATA ITEM EVENTO TOTAL 

TRA 01 - ABR 23/24 - 

Col. INCC 

3,7446% 

0 
28/12/2023 

  INÍCIO DE EXECUÇÃO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº XXX/PR     

124 30-abr-24 A.5.1.01 1ª Medição 28/12/2023 a 30/04/2024 UA-UV 
                   

262.427,51                         9.826,86  

124 30-abr-24 B.5.1.01 1ª Medição 28/12/2023 a 30/04/2024 UA-AERO 
                   

261.610,49                         9.796,27  

155 31-mai-24 A.5.1.02 2ª Medição 01/05/2024 a 31/05/2024 UA-UV 
                   

361.637,81                       13.541,89  

155 31-mai-24 B.5.1.02 2ª Medição 01/05/2024 a 31/05/2024 UA-AERO 
                     

95.141,63                         3.562,67  

185 30-jun-24 A.5.1.03 3ª Medição 01/06/2024 a 30/06/2024 UA-UV 
                   

206.701,97                         7.740,16  

185 30-jun-24 B.5.1.03 3ª Medição 01/06/2024 a 30/06/2024 UA-AERO 
                   

140.236,34                         5.251,29  

216 31-jul-24 A.5.1.04 4ª Medição 01/07/2024 a 31/07/2024 UA-UV 
                     

69.040,63                         2.585,30  

216 31-jul-24 B.5.1.04 4ª Medição 01/07/2024 a 31/07/2024 UA-AERO 
                   

123.813,22                         4.636,31  

247 31-ago-24 A.5.1.05 5ª Medição 01/08/2024 a 31/08/2024 UA-UV 
                   

658.632,25                       24.663,14  

247 31-ago-24 B.5.1.05 5ª Medição 01/08/2024 a 31/08/2024 UA-AERO 
                   

533.379,65                       19.972,93  

277 30-set-24 A.5.1.06 6ª Medição 01/09/2024 a 30/09/2024 UA-UV 
                   

628.944,04                       23.551,44  

277 30-set-24 B.5.1.06 6ª Medição 01/09/2024 a 30/09/2024 UA-AERO 
                   

694.834,31                       26.018,77  

308 31-out-24 A.5.1.07 7ª Medição - 01/10/2024 a 31/10/2024 UA-UV 
                   

730.481,78                       27.353,62  

308 31-out-24 B.5.1.07 7ª Medição - 01/10/2024 a 31/10/2024 UA-AERO 
                   

521.508,62                       19.528,41  

338 30-nov-24 A.5.1.08 8ª Medição - 01/11/2024 a 30/11/2024 UA-UV 
                   

224.545,60                         8.408,33  

338 30-nov-24 B.5.1.08 8ª Medição - 01/11/2024 a 30/11/2024 UA-AERO 
                   

214.010,38                         8.013,83  

369 31-dez-24 A.5.1.09 9ª Medição - 01/12/2024 a 31/12/2024 UA-UV 
                   

510.449,46                       19.114,29  

369 31-dez-24 B.5.1.09 9ª Medição - 01/12/2024 a 31/12/2024 UA-AERO 
                   

514.232,54                       19.255,95  

400 31-jan-25 A.5.1.10 10ª Medição - 01/01/2025 a 31/01/2025 UA-UV 
                   

301.713,78                       11.297,97  

400 31-jan-25 B.5.1.10 10ª Medição - 01/01/2025 a 31/01/2025 UA-AERO 
                   

973.752,00                       36.463,12  

428 28-fev-25 A.5.1.11 11ª Medição - 01/02/2025 a 28/02/2025 UA-UV 
               

1.730.566,66                       64.802,80  

428 28-fev-25 B.5.1.11 11ª Medição - 01/02/2025 a 28/02/2025 UA-AERO 
                   

553.616,18                       20.730,71  
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459 31-mar-25 5.1.12 12ª Medição Estimada 
               

6.543.127,40                     245.013,95  

489 30-abr-25 5.1.13 13ª Medição Estimada 
               

3.241.047,04                     121.364,25  

520 31-mai-25 5.1.14 14ª Medição Estimada 
               

3.387.444,63                     126.846,25  

550 30-jun-25 5.1.15 15ª Medição Estimada 
               

4.235.483,49                     158.601,91  

581 31-jul-25 5.1.16 16ª Medição Estimada 
               

4.280.528,03                     160.288,65  

612 31-ago-25 5.1.17 17ª Medição Estimada 
               

4.739.591,37                     177.478,74  

642 30-set-25 5.1.18 18ª Medição Estimada 
               

4.056.007,68                     151.881,26  

673 31-out-25 5.1.19 19ª Medição Estimada 
               

4.530.258,23                     169.640,05  

703 30-nov-25 5.1.20 20ª Medição Estimada 
               

3.968.765,96                     148.614,41  

734 31-dez-25 5.1.21 21ª Medição Estimada 
               

5.518.470,57                     206.644,65  

765 31-jan-26 5.1.22 22ª Medição Estimada 
               

6.271.083,52                     234.826,99  

793 28-fev-26 5.1.23 23ª Medição Estimada 
               

4.275.622,09                     160.104,94  

824 31-mar-26 5.1.24 24ª Medição Estimada 
               

3.865.682,43                     144.754,34  

854 30-abr-26 5.1.25 25ª Medição Estimada 
               

2.868.330,62                     107.407,51  

885 31-mai-26 5.1.26 26ª Medição Estimada 
               

2.246.123,14                       84.108,33  

915 30-jun-26 5.1.27 27ª Medição Estimada 
               

2.080.774,68                       77.916,69  

946 31-jul-26 5.1.28 28ª Medição Estimada 
               

2.322.613,12                       86.972,57  

977 31-ago-26 5.1.29 29ª Medição Estimada 
               

1.948.080,56                       72.947,82  

1007 30-set-26 5.1.30 30ª Medição Estimada 
               

1.664.394,80                       62.324,93  

1038 31-out-26 5.1.31 31ª Medição Estimada 
                   

546.826,50                       20.476,47  

1068 30-nov-26 5.1.32 32ª Medição Estimada 
                                    

-                                        -    

1080 12-dez-26 5.1.33 33ª Medição Estimada 
               

3.766.081,21                     141.024,68  

      TOTAL 86.667.613,92 3.245.355,45 

 

VALOR CONTRATUAL TOTAL CONTRATO TRA 01 

CONTRATO              86.667.613,92                                     -    

TRA 01 - ABRIL 23/24 0,00 3.245.355,45 

TOTAL              86.667.613,92                3.245.355,45  

 
 

  CLÁUSULA 4a - DOS VALORES DEVIDOS A CONTRATADA 

 
4.1. A CONTRATANTE providenciará o pagamento dos valores devidos à CONTRATADA, que tenham sido recebidos e 
façam jus ao reajuste, mediante documentação comprobatória 
 
 

CLÁUSULA 5ª – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
5.1.As despesas decorrentes do presente reajuste correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral 

da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada: 
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Gestão/Unidade: 00001/120127 
Fonte: 1050A00008 
Programa de Trabalho: 05.151.6012.20XV.0001 
Elemento de Despesa: 4490.51 
PI: FCEA04TLC05 

 
 

CLÁUSULA 6ª – GARANTIA COMPLEMENTAR 

 
6.1. A CONTRATADA deverá endossar a garantia contratual anteriormente prestada em 5% (cinco por cento) sobre o valor 

deste apostilamento, no prazo de 10 (dez) dias úteis após a assinatura desse Termo, prorrogáveis por igual período, a critério 

do órgão contratante. 

 
CLÁUSULA 7ª - DISTRIBUIÇÃO 

 
7.1. O presente Termo de Apostilamento será encaminhado uma cópia simples para a CONTRATADA. 

7.2.  Ficará a cargo da fiscalização encaminhar a via da CONTRATADA. 
 
 

Rio de Janeiro, (assinado digitalmente). 
 
 

 

CONTRATANTE: 

 
 

Maj Brig Eng ALEXANDRE ARTHUR MASSENA JAVOSKI 
Ordenador de Despesas 

 
 

 

TESTEMUNHAS: 
 
 
 

ALESSANDRO PICONCELLI Cel Int   
Agente de Controle Interno 

 
 
 
 

 
 

DAVID DE AZEVEDO DANTAS Maj Eng 
Presidente da Comissão 
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