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REGISTRO INICIAL

CONTROLE DE VERSÃO



ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO

POLÍTICO ECONÔMICO SOCIOCULTURAL TECNOLÓGICO SUSTENTABILIDADE LEGAL

Não aprovação da Proposta 
Orçamentária para o ano de 2023, 

conforme planejado
Aumento no preço da celulose.

Aumento na quantidade de eventos e  
cerimônias no Tribunal

CTF - Cadastro Técnico Federal
Lei n. 14.133/2021 - Lei Geral de 

Licitações e Contratos

Poucos ou ausência de fornecedores do 
produto

Selo FSC e Selo CEFLOR
IN SEGES/ME n. 65/2021 - Regula a 

realização de Pesquisa de Preço

Alterações prospostas pela Assessoria 
Jurídica - DG

Contingências na Execução 
Orçamentaria

Aumento e/ou Diminuição dos usuários 
internos dos Gabinetes do Tribunal ( 

Pós-Pandemia)
Uso racional do Papel Toalha

Atualização do Plano de Logística 
Sustentável STJ 2015 - 2020

Não disponibilização de recursos para o 
empenhamento das despesas

Gestão de Resíduos Plano Estratégico STJ 2021 -2026

Resolução n. 400/2021 do CNJ - Política 
de Sustentabilidade no Poder Judiciário

INTERNO

EXTERNO

ANÁLISE DE CENÁRIO
AMBIENTES

(EXTERNO/ INTERNO)



Id do Risco Risco Causa Consequência Aplicação Categoria Custo Risco Responsável Risco Registrado por Situação Risco Probabilidade Impacto
Nivel de Risco Inerente 

(NRI)
Tratamento

R01
Contratação que não 

atenda à necessidade do 
Tribunal

Estudos técnicos 
preliminares com 

informações 
insuficientes sobre a 

demanda

Desperdício de recursos 
públicos

Aquisição 
Contratação

Conformidade _ SELIC
Lorraine de 

Oliveira Glória
Concretizado

(1) Ocorrência 
desconhecida, 

improvável (baixa)

(-1) Dano reversível nos 
objetivos, pouco 

relevante, insignificante 
(baixo)

(-1) Ameaça Baixa

ACEITAR: Ameaça dentro do apetite a risco, 
requer atividades de monitoramento e 

manutenção dos controles existentes e do 
nível de risco atual, sem custos adicionais

R02

Indisponibilidade 
orçamentária integral 

ou parcial para 
cumprimento dos 

objetivos da aquisição/ 
contratação

Contingenciamento ou 
limitação orçamentária, 
aumento dos custos da 

contratação

Redução do escopo da 
aquisição ou  

impossibilidade de 
contratação

Aquisição 
Contratação

Econômico _ SAD/GDG
Lorraine de 

Oliveira Glória
Em acompanhamento

(3) Ocorrência reduzida, 
alguma chance (média)

(-1) Dano reversível nos 
objetivos, pouco 

relevante, insignificante 
(baixo)

(-3) Ameaça Baixa

ACEITAR: Ameaça dentro do apetite a risco, 
requer atividades de monitoramento e 

manutenção dos controles existentes e do 
nível de risco atual, sem custos adicionais

R03
Estimativas inadequadas 

de preços
Coleta insuficiente de 

preços e propostas

Dificuldade em justificar 
as estimativas e os 
valores praticados

Aquisição 
Contratação

Conformidade _ SELIC
Lorraine de 

Oliveira Glória
Em acompanhamento

(3) Ocorrência reduzida, 
alguma chance (média)

(-1) Dano reversível nos 
objetivos, pouco 

relevante, insignificante 
(baixo)

(-3) Ameaça Baixa

ACEITAR: Ameaça dentro do apetite a risco, 
requer atividades de monitoramento e 

manutenção dos controles existentes e do 
nível de risco atual, sem custos adicionais

R04
Desconsideração de 
riscos e controles da 

contratação

Desatualização do 
tratamento dos riscos da 

contratação

Concretização de riscos 
com impacto na 

contratação e/ou 
serviços prestados

Aquisição 
Contratação

Conformidade _ SELIC
Lorraine de 

Oliveira Glória
Não concretizado

(1) Ocorrência 
desconhecida, 

improvável (baixa)

(-3) Dano difícil reversão 
nos objetivos, relevante 

(médio)
(-3) Ameaça Baixa

ACEITAR: Ameaça dentro do apetite a risco, 
requer atividades de monitoramento e 

manutenção dos controles existentes e do 
nível de risco atual, sem custos adicionais

R05

Contratação de empresa 
incapaz de fornecer 
produto ou executar 

serviço

Empresas sem 
qualificação técnica 

adequada para a 
prestação de serviços

Não obtenção do objeto 
contratado e 

descumprimento de 
obrigações contratuais

Aquisição 
Contratação

Conformidade _ SELIC
Lorraine de 

Oliveira Glória
Não concretizado

(3) Ocorrência reduzida, 
alguma chance (média)

(-3) Dano difícil reversão 
nos objetivos, relevante 

(médio)
(-9) Ameaça Média

REDUZIR / COMPARTILHAR: Ameaça acima 
do apetite a risco, deve ser comunicada aos 
gestores envolvidos na atividade e tratada 

de forma tempestiva, com controles 
planejados, e verificação da relação custo-

benefício

R06

Contratada não manter 
as condições de 

habilitação e 
qualificação exigida na 

licitação durante o 
contrato

Ausência de 
consequências para a 
contratada caso não 

mantenha as condições 
de habilitação e 

qualificação exigidas na 
licitação

Retorno de todos os 
impactos tratados com a 
exigência da qualificação 

e habilitação

Aquisição 
Contratação

Conformidade _ SELIC
Lorraine de 

Oliveira Glória
Não concretizado

(1) Ocorrência 
desconhecida, 

improvável (baixa)

(-3) Dano difícil reversão 
nos objetivos, relevante 

(médio)
(-3) Ameaça Baixa

ACEITAR: Ameaça dentro do apetite a risco, 
requer atividades de monitoramento e 

manutenção dos controles existentes e do 
nível de risco atual, sem custos adicionais

R07

Impugnação e/ou 
questionamentos ao 

edital de licitação junto 
ao Judiciário e órgãos de 

controle

Exigências descabidas 
aos potenciais 
fornecedores, 

descumprimento das 
fases previstas na 

licitação e/ou ações 
protelatórias de 

participantes

Atraso na contratação 
ou anulação do processo 

licitatório

Aquisição 
Contratação

Conformidade _ SELIC
Lorraine de 

Oliveira Glória
Não concretizado

(3) Ocorrência reduzida, 
alguma chance (média)

(-3) Dano difícil reversão 
nos objetivos, relevante 

(médio)
(-9) Ameaça Média

REDUZIR / COMPARTILHAR: Ameaça acima 
do apetite a risco, deve ser comunicada aos 
gestores envolvidos na atividade e tratada 

de forma tempestiva, com controles 
planejados, e verificação da relação custo-

benefício

R08 Licitação deserta

Levantamento de 
mercado deficiente, 

exigências descabidas ou 
requisitos fora do 

padrão de mercado

Atraso na contratação, 
republicação de edital e 
revisão de documentos

Aquisição 
Contratação

Conformidade _ SELIC
Lorraine de 

Oliveira Glória
Não concretizado

(1) Ocorrência 
desconhecida, 

improvável (baixa)

(-3) Dano difícil reversão 
nos objetivos, relevante 

(médio)
(-3) Ameaça Baixa

ACEITAR: Ameaça dentro do apetite a risco, 
requer atividades de monitoramento e 

manutenção dos controles existentes e do 
nível de risco atual, sem custos adicionais

R09
Descontinuidade do 

fornecimento de 
produtos

Ausência de 
planejamento para 

encerramento e 
transição contratual, 
inexecução total ou 
parcial do contrato, 

falência ou concordata 
da empresa

Prejuízos ao erário, 
produtos ou serviços 

indisponíveis,  assunção 
das atividades por parte 
do Tribunal, contratação 

emergencial

Aquisição 
Contratação

Conformidade _ SELIC
Lorraine de 

Oliveira Glória
Não concretizado

(3) Ocorrência reduzida, 
alguma chance (média)

(-3) Dano difícil reversão 
nos objetivos, relevante 

(médio)
(-9) Ameaça Média

REDUZIR / COMPARTILHAR: Ameaça acima 
do apetite a risco, deve ser comunicada aos 
gestores envolvidos na atividade e tratada 

de forma tempestiva, com controles 
planejados, e verificação da relação custo-

benefício

R10
Descumprimento dos 

prazos contratuais

Definição de prazos 
incompatíveis com a 

demanda ou contratada 
não cumprir prazos 

acordados

Comprometimento da 
qualidade do 
atendimento

Aquisição 
Contratação

Conformidade _ SELIC
Lorraine de 

Oliveira Glória
Não concretizado

(3) Ocorrência reduzida, 
alguma chance (média)

(-3) Dano difícil reversão 
nos objetivos, relevante 

(médio)
(-9) Ameaça Média

REDUZIR / COMPARTILHAR: Ameaça acima 
do apetite a risco, deve ser comunicada aos 
gestores envolvidos na atividade e tratada 

de forma tempestiva, com controles 
planejados, e verificação da relação custo-

benefício

R11

Fornecimento de 
produtos ou execução 
de serviços com baixa 
qualidade ou fora da 

especificação

Ausência ou ineficiência 
de requisitos para 
fornecimento de 

produtos ou execução 
de serviços

Comprometimento na 
qualidade do serviço, 

dano ao erário

Aquisição 
Contratação

Conformidade _ SELIC
Lorraine de 

Oliveira Glória
Não concretizado

(1) Ocorrência 
desconhecida, 

improvável (baixa)

(-3) Dano difícil reversão 
nos objetivos, relevante 

(médio)
(-3) Ameaça Baixa

ACEITAR: Ameaça dentro do apetite a risco, 
requer atividades de monitoramento e 

manutenção dos controles existentes e do 
nível de risco atual, sem custos adicionais

R12
Inexecução total ou 
parcial do contrato

Descumprimento de 
cláusulas contratuais,  
descontinuidade da 

execução contratual, 
falência ou concordata 

da empresa

Descontinuidade no 
fornecimento dos 

produtos ou prestação 
do serviço, contratação 

de nova empresa ou 
assunção das atividades 
por parte do Tribunal, 

contratação emergencial

Aquisição 
Contratação

Conformidade _ SELIC
Lorraine de 

Oliveira Glória
Não concretizado

(3) Ocorrência reduzida, 
alguma chance (média)

(-1) Dano reversível nos 
objetivos, pouco 

relevante, insignificante 
(baixo)

(-3) Ameaça Baixa

ACEITAR: Ameaça dentro do apetite a risco, 
requer atividades de monitoramento e 

manutenção dos controles existentes e do 
nível de risco atual, sem custos adicionais

IDENTIFICAÇÃO, ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE RISCOS



CONTROLES PARA TRATAMENTO DOS RISCOS

Id do Risco Risco Causa Consequência Tipo Controle Controle Custo Controle
Responsável 

Controle
Indicador do risco 
(evento gatilho)

Início Controle Fim Controle Situação Controle

R01
Contratação que não atenda à 

necessidade do Tribunal

Estudos técnicos preliminares 
com informações insuficientes 

sobre a demanda

Desperdício de recursos 
públicos

Preventivo
Elaborar estudos preliminares com justificativas adequadas e 

identificação das necessidades junto aos demandantes
_ SELIC _ 30/01/2025 Em andamento

R02

Indisponibilidade 
orçamentária integral ou 

parcial para cumprimento dos 
objetivos da aquisição/ 

contratação

Contingenciamento ou 
limitação orçamentária, 
aumento dos custos da 

contratação

Redução do escopo da 
aquisição ou  impossibilidade 

de contratação
Contingente

Solicitar realocação de recursos entre outras demandas da 
Administração

_ SAD/GDG _ Em andamento

R03
Estimativas inadequadas de 

preços
Coleta insuficiente de preços e 

propostas

Dificuldade em justificar as 
estimativas e os valores 

praticados
Preventivo

Elaborar memória de cálculo das estimativas de preço com 
todos os itens a serem contratados

_ SELIC _ 30/01/2025 Em andamento

R04
Desconsideração de riscos e 

controles da contratação
Desatualização do tratamento 

dos riscos da contratação

Concretização de riscos com 
impacto na contratação e/ou 

serviços prestados
Preventivo

Gerenciar riscos referentes ao negócio e à contratação durante 
todas as fases, de acordo com a metodologia de riscos do 

Tribunal
_ SELIC _ 30/01/2025 Em andamento

R05
Contratação de empresa 

incapaz de fornecer produto 
ou executar serviço

Empresas sem qualificação 
técnica adequada para a 

prestação de serviços

Não obtenção do objeto 
contratado e descumprimento 

de obrigações contratuais
Preventivo

Incluir exigência de qualificação técnica como condição de 
habilitação

_ SELIC _ 30/01/2025 Em andamento

R06

Contratada não manter as 
condições de habilitação e 

qualificação exigida na 
licitação durante o contrato

Ausência de consequências 
para a contratada caso não 
mantenha as condições de 
habilitação e qualificação 

exigidas na licitação

Retorno de todos os impactos 
tratados com a exigência da 

qualificação e habilitação
Preventivo

Incluir no termo de referência cláusulas de obrigação de 
manutenção das condições de habilitação e qualificação 

durante vigência contratual
_ SELIC _ Não iniciado

R06

Contratada não manter as 
condições de habilitação e 

qualificação exigida na 
licitação durante o contrato

Ausência de consequências 
para a contratada caso não 
mantenha as condições de 
habilitação e qualificação 

exigidas na licitação

Retorno de todos os impactos 
tratados com a exigência da 

qualificação e habilitação
Preventivo

Aplicar sanções e penalidades à contratada pela não 
manutenção das condições de habilitação e qualificação, 

garantido ampla defesa e contraditório
_ SELIC/SAD _ Não iniciado

R07

Impugnação e/ou 
questionamentos ao edital de 
licitação junto ao Judiciário e 

órgãos de controle

Exigências descabidas aos 
potenciais fornecedores, 

descumprimento das fases 
previstas na licitação e/ou 

ações protelatórias de 
participantes

Atraso na contratação ou 
anulação do processo 

licitatório
Preventivo

Realizar pesquisa de potenciais fornecedores e experiências de 
outros órgãos públicos

_ CPL/SAD _ Não iniciado

R07

Impugnação e/ou 
questionamentos ao edital de 
licitação junto ao Judiciário e 

órgãos de controle

Exigências descabidas aos 
potenciais fornecedores, 

descumprimento das fases 
previstas na licitação e/ou 

ações protelatórias de 
participantes

Atraso na contratação ou 
anulação do processo 

licitatório
Contingente Analisar fundamentos da impugnação e realizar a correção _ CPL/SAD _ Não iniciado

R08 Licitação deserta

Levantamento de mercado 
deficiente, exigências 

descabidas ou requisitos fora 
do padrão de mercado

Atraso na contratação, 
republicação de edital e 
revisão de documentos

Preventivo
Realizar pesquisa de potenciais fornecedores e experiências de 

outros órgãos públicos
_ SELIC _ Não iniciado

R09
Descontinuidade do 

fornecimento de produtos

Ausência de planejamento 
para encerramento e transição 
contratual, inexecução total ou 
parcial do contrato, falência ou 

concordata da empresa

Prejuízos ao erário, produtos 
ou serviços indisponíveis,  

assunção das atividades por 
parte do Tribunal, contratação 

emergencial

Preventivo
Prever cláusulas contratuais para fornecimento de produtos 

similares ou superiores em caso de descontinuidade do 
fornecimento de produtos

_ SELIC _ Não iniciado

R10
Descumprimento dos prazos 

contratuais

Definição de prazos 
incompatíveis com a demanda 

ou contratada não cumprir 
prazos acordados

Comprometimento da 
qualidade do atendimento

Contingente
Aplicar sanções e penalidades à contratada caso não cumpra os 

prazos definidos
_ SELIC/SAD _ Não iniciado

R11

Fornecimento de produtos ou 
execução de serviços com 
baixa qualidade ou fora da 

especificação

Ausência ou ineficiência de 
requisitos para fornecimento 
de produtos ou execução de 

serviços

Comprometimento na 
qualidade do serviço, dano ao 

erário
Contingente

Recusa de produtos e serviços entregues fora do especificado 
em contrato

_ SELIC _ Não iniciado

R12
Inexecução total ou parcial do 

contrato

Descumprimento de cláusulas 
contratuais,  descontinuidade 

da execução contratual, 
falência ou concordata da 

empresa

Descontinuidade no 
fornecimento dos produtos ou 

prestação do serviço, 
contratação de nova empresa 

ou assunção das atividades por 
parte do Tribunal, contratação 

emergencial

Contingente Solicitar aplicação de sanções à empresa contratada _ SELIC/SAD _ Não iniciado



Aplicação
Nivel de Risco 
Inerente (NRI) Id do Risco Risco Causa Consequência Situação Risco Tipo Controle Controle

Responsável 
Controle

Início Controle Fim Controle Situação Controle

R05

Contratação de 
empresa incapaz de 
fornecer produto ou 

executar serviço

Empresas sem 
qualificação técnica 

adequada para a 
prestação de serviços

Não obtenção do 
objeto contratado e 
descumprimento de 

obrigações contratuais

Preventivo
Incluir exigência de qualificação 

técnica como condição de habilitação
Em andamento

Contingente
Analisar fundamentos da impugnação 

e realizar a correção
Não iniciado

Realizar pesquisa de potenciais 
fornecedores e experiências de 

outros órgãos públicos
Não iniciado

R09
Descontinuidade do 

fornecimento de 
produtos

Ausência de 
planejamento para 

encerramento e 
transição contratual, 
inexecução total ou 
parcial do contrato, 

falência ou concordata 
da empresa

Prejuízos ao erário, 
produtos ou serviços 

indisponíveis,  
assunção das 

atividades por parte 
do Tribunal, 
contratação 
emergencial

Concluído

Prever cláusulas contratuais para 
fornecimento de produtos similares 

ou superiores em caso de 
descontinuidade do fornecimento de 

produtos

Em andamento

R10
Descumprimento dos 

prazos contratuais

Definição de prazos 
incompatíveis com a 

demanda ou 
contratada não 
cumprir prazos 

acordados

Comprometimento da 
qualidade do 
atendimento

Não concretizado
Aplicar sanções e penalidades à 
contratada caso não cumpra os 

prazos definidos
SELIC/SAD Não iniciado

R02

Indisponibilidade 
orçamentária integral 

ou parcial para 
cumprimento dos 

objetivos da 
aquisição/ contratação

Contingenciamento ou 
limitação 

orçamentária, 
aumento dos custos 

da contratação

Redução do escopo da 
aquisição ou  

impossibilidade de 
contratação

Concluído
Solicitar realocação de recursos entre 
outras demandas da Administração

SAD/GDG Não iniciado

R03
Estimativas 

inadequadas de 
preços

Coleta insuficiente de 
preços e propostas

Dificuldade em 
justificar as 

estimativas e os 
valores praticados

Não concretizado
Elaborar memória de cálculo das 

estimativas de preço com todos os 
itens a serem contratados

Em andamento

R04
Desconsideração de 
riscos e controles da 

contratação

Desatualização do 
tratamento dos riscos 

da contratação

Concretização de 
riscos com impacto na 

contratação e/ou 
serviços prestados

Concluído

Gerenciar riscos referentes ao 
negócio e à contratação durante 
todas as fases, de acordo com a 

metodologia de riscos do Tribunal

Não iniciado

Aplicar sanções e penalidades à 
contratada pela não manutenção das 

condições de habilitação e 
qualificação, garantido ampla defesa 

e contraditório

SELIC/SAD Não iniciado

Incluir no termo de referência 
cláusulas de obrigação de 

manutenção das condições de 
habilitação e qualificação durante 

vigência contratual

Em andamento

Aquisição Contratação

(-9) Ameaça Média

(-3) Ameaça Baixa

R07

R06

Impugnação e/ou 
questionamentos ao 

edital de licitação 
junto ao Judiciário e 
órgãos de controle

Contratada não 
manter as condições 

de habilitação e 
qualificação exigida na 

licitação durante o 
contrato

PLANO DE RISCOS PRIORIZADO (RISCO INERENTE)

PROCESSO STJ: 003543/2025 -  OBJETO/ ESCOPO: Fornecimento de Papel Toalha Interfolhado, folha dupla.

Exigências descabidas 
aos potenciais 
fornecedores, 

descumprimento das 
fases previstas na 

Ausência de 
consequências para a 
contratada caso não 

mantenha as 
condições de 
habilitação e 

qualificação exigidas 
na licitação

(vazio)

Atraso na contratação 
ou anulação do 

processo licitatório

Retorno de todos os 
impactos tratados 
com a exigência da 

qualificação e 
habilitação

Em andamento 

Em andamento 

Preventivo

Contingente

SELIC

SELIC

(vazio)

Preventivo



Aplicação
Nivel de Risco 
Inerente (NRI) Id do Risco Risco Causa Consequência Situação Risco Tipo Controle Controle

Responsável 
Controle

Início Controle Fim Controle Situação Controle

R08 Licitação deserta

Levantamento de 
mercado deficiente, 

exigências descabidas 
ou requisitos fora do 
padrão de mercado

Atraso na contratação, 
republicação de edital 

e revisão de 
documentos

Realizar pesquisa de potenciais 
fornecedores e experiências de 

outros órgãos públicos
Não iniciado

Contingente
Recusa de produtos e serviços 

entregues fora do especificado em 
contrato

Não iniciado

Definir procedimentos para teste, 
aceite e recusa de produtos ou 

serviços
Não iniciado

Realizar conferência adequada dos 
produtos e serviços entregues

Não iniciado

R12
Inexecução total ou 
parcial do contrato

Descumprimento de 
cláusulas contratuais,  
descontinuidade da 
execução contratual, 

falência ou concordata 
da empresa

Descontinuidade no 
fornecimento dos 

produtos ou prestação 
do serviço, 

contratação de nova 
empresa ou assunção 

das atividades por 
parte do Tribunal, 

contratação 
emergencial

Concluído Contingente
Solicitar aplicação de sanções à 

empresa contratada
SELIC/SAD Não iniciado

(vazio) (vazio) (vazio)
Elaborar estudos preliminares com 

justificativas adequadas e 
identificação das necessidades junto 

aos demandantes

SELIC Em andamento

Identificar e definir requisitos para 
fornecimento de produtos

(vazio) (vazio)

(-3) Ameaça Baixa

(-1) Ameaça Baixa

R11

R01

Fornecimento de 
produtos ou execução 
de serviços com baixa 
qualidade ou fora da 

especificação

Contratação que não 
atenda à necessidade 

do Tribunal

Ausência ou 
ineficiência de 
requisitos para 

fornecimento de 
produtos ou execução 

de serviços

Comprometimento na 
qualidade do serviço, 

dano ao erário

Desperdício de 
recursos públicos

Não concretizado

Não concretizado

Estudos técnicos 
preliminares com 

informações 
insuficientes sobre a 

demanda

SELIC

Preventivo

Preventivo



MONITORAMENTO DOS RISCOS INERENTE X RESIDUAL

Data Monitoramento
Equipe de 

Monitoramento
Id do Risco Risco Causa Consequência

Nivel de Risco 
Inerente (NRI)

Análise crítica
Nível Confiança 

Controles 
(NCC_Descrição)

Risco Controle 
(RC_Descrição)

Nível de Risco 
Residual (NRR)

Situação Risco

R01
Contratação que não 

atenda à necessidade do 
Tribunal

Estudos técnicos 
preliminares com 

informações 
insuficientes sobre a 

demanda

Desperdício de recursos 
públicos

(-1) Ameaça Baixa
Essa demanda está justificada 

no Termo de Referência
(-0,4) Ameaça 

Baixa
Concretizado

R02

Indisponibilidade 
orçamentária integral ou 

parcial para 
cumprimento dos 

objetivos da aquisição/ 
contratação

Contingenciamento ou 
limitação orçamentária, 
aumento dos custos da 

contratação

Redução do escopo da 
aquisição ou  

impossibilidade de 
contratação

Acompanhar o cronograma de 
ajustes da Proposta 

Orçamentária disponibilizado 
pela SOF/SAD

Em acompanhamento

R03
Estimativas inadequadas 

de preços
Coleta insuficiente de 

preços e propostas

Dificuldade em justificar 
as estimativas e os 
valores praticados

O cálculo estimado está 
tratado no TR

Em acompanhamento

R04
Desconsideração de 
riscos e controles da 

contratação

Desatualização do 
tratamento dos riscos da 

contratação

Concretização de riscos 
com impacto na 

contratação e/ou 
serviços prestados

O gerenciamento de riscos 
implementado pela SELIC está 

sendo efetivo

Forte (Controles 
implementados podem 

ser considerados a 
"melhor prática", que 

tratam todos os aspectos 
relevantes do risco)

Muito Baixo
(-0,6) Ameaça 

Baixa
Não concretizado

R05

Contratação de empresa 
incapaz de fornecer 
produto ou executar 

serviço

Empresas sem 
qualificação técnica 

adequada para a 
prestação de serviços

Não obtenção do objeto 
contratado e 

descumprimento de 
obrigações contratuais

(-9) Ameaça Média
Exigência inclusa no TR, 

verificar as documentações das 
licitantes na fase de habilitação

(-3,6) Ameaça 
Baixa

Não concretizado

(-3) Ameaça Baixa

Satisfatório (Controles 
implementados e 
sustentados por 

ferramentas adequadas 
e, embora passíveis de 

aperfeiçoamento, tratam 
satisfatoriamente o 

risco)

Satisfatório (Controles 
implementados e 
sustentados por 

ferramentas adequadas 
e, embora passíveis de 

Baixo

Baixo

(-1,2) Ameaça 
Baixa
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Data Monitoramento
Equipe de 

Monitoramento
Id do Risco Risco Causa Consequência

Nivel de Risco 
Inerente (NRI)

Análise crítica
Nível Confiança 

Controles 
(NCC_Descrição)

Risco Controle 
(RC_Descrição)

Nível de Risco 
Residual (NRR)

Situação Risco

R06

Contratada não manter 
as condições de 

habilitação e qualificação 
exigida na licitação 
durante o contrato

Ausência de 
consequências para a 
contratada caso não 

mantenha as condições 
de habilitação e 

qualificação exigidas na 
licitação

Retorno de todos os 
impactos tratados com a 
exigência da qualificação 

e habilitação

(-3) Ameaça Baixa

Garantia Técnica e sanções 
padronizadas no edital estão a 
cargo da fiscalização por parte 

dos gestores responsáveis

(-1,2) Ameaça 
Baixa

Não concretizado

R07

Impugnação e/ou 
questionamentos ao 

edital de licitação junto 
ao Judiciário e órgãos de 

controle

Exigências descabidas 
aos potenciais 
fornecedores, 

descumprimento das 
fases previstas na 

licitação e/ou ações 
protelatórias de 

participantes

Atraso na contratação ou 
anulação do processo 

licitatório
(-9) Ameaça Média

(-3,6) Ameaça 
Baixa

Não concretizado

R08 Licitação deserta

Levantamento de 
mercado deficiente, 

exigências descabidas ou 
requisitos fora do padrão 

de mercado

Atraso na contratação, 
republicação de edital e 
revisão de documentos

(-3) Ameaça Baixa
(-0,6) Ameaça 

Baixa
Não concretizado

R09
Descontinuidade do 

fornecimento de 
produtos

Ausência de 
planejamento para 

encerramento e 
transição contratual, 
inexecução total ou 
parcial do contrato, 

falência ou concordata 
da empresa

Prejuízos ao erário, 
produtos ou serviços 

indisponíveis,  assunção 
das atividades por parte 
do Tribunal, contratação 

emergencial

Não concretizado

R10
Descumprimento dos 

prazos contratuais

Definição de prazos 
incompatíveis com a 

demanda ou contratada 
não cumprir prazos 

acordados

Comprometimento da 
qualidade do 
atendimento

Não concretizado

R11

Fornecimento de 
produtos ou execução de 

serviços com baixa 
qualidade ou fora da 

especificação

Ausência ou ineficiência 
de requisitos para 
fornecimento de 

produtos ou execução de 
serviços

Comprometimento na 
qualidade do serviço, 

dano ao erário

Foi estipulado requisitos de 
verificação da qualidade do 
produto que serão vistos na 

fase da amostragem e entrega 
do produto

Satisfatório (Controles 
implementados e 
sustentados por 

ferramentas adequadas 
e, embora passíveis de 

aperfeiçoamento, tratam 
satisfatoriamente o 

risco)

Baixo
(-1,2) Ameaça 

Baixa
Não concretizado

Johann Fenselau de 
Felippes, Victor 

Ferreira de Sousa

(-9) Ameaça Média

(-3) Ameaça Baixa

A Equipe Responsável pratica 
na fase pré-licitação as 

orientações do Manual de 
Pesquisa de Preços do STJ

Sanções previstas em cláusulas 
contratuais

e, embora passíveis de 
aperfeiçoamento, tratam 

satisfatoriamente o 
risco)

Forte (Controles 
implementados podem 

ser considerados a 
"melhor prática", que 

tratam todos os aspectos 
relevantes do risco)

Mediano (Controles 
implementados que 

mitigam alguns aspectos 
do risco, mas não 

contemplam todos os 
aspectos relevantes do 

risco devido a 
deficiências no desenho 

ou nas ferramentas 
utilizadas)

Baixo

Muito Baixo

Médio

30/01/2025

(-5,4) Ameaça 
Média



Data Monitoramento
Equipe de 

Monitoramento
Id do Risco Risco Causa Consequência

Nivel de Risco 
Inerente (NRI)

Análise crítica
Nível Confiança 

Controles 
(NCC_Descrição)

Risco Controle 
(RC_Descrição)

Nível de Risco 
Residual (NRR)

Situação Risco

R12
Inexecução total ou 
parcial do contrato

Descumprimento de 
cláusulas contratuais,  
descontinuidade da 
execução contratual, 

falência ou concordata 
da empresa

Descontinuidade no 
fornecimento dos 

produtos ou prestação 
do serviço, contratação 

de nova empresa ou 
assunção das atividades 
por parte do Tribunal, 

contratação emergencial

Sanções previstas em cláusulas 
contratuais

Mediano (Controles 
implementados que 

mitigam alguns aspectos 
do risco, mas não 

contemplam todos os 
aspectos relevantes do 

risco devido a 
deficiências no desenho 

ou nas ferramentas 
utilizadas)

Médio
(-1,8) Ameaça 

Baixa
Não concretizado

(-3) Ameaça Baixa


