SUPERIOR

TRIBUNAL DE JUSTICA

"‘ STJ PLANO DE RISCOS PRIORIZADO (RISCO INERENTE)

PROCESSO STJ: 016482/2025 - OBJETO/ ESCOPO: Aquisi¢do de veiculo oficial
Situacdo Controle

Responsavel o .
Controle Inicio Controle Fim Controle
Controle

Tipo Controle

Consequéncia Situagao Risco

Aplicacs Nivel de Risco 1d do Ri
plicagao Inerente (NRI) SISES
Definicdo de prazos
(vazio)

incompativeis com a .
Comprometimento da

. Descumprimento dos demanda ou .
(-3) Ameaca Baixa R0O2 P ] - qualidade do
prazos contratuais contratada nao .
. atendimento
cumprir prazos
acordados
. N3o obtengdo do
Contratacdo de Empresas sem .
. e g objeto contratado e
empresa incapaz de | qualificacdo técnica . .
RO1 descumprimento de (vazio)
fornecer produto ou adequada para a obrigactes
executar servico prestacdo de servicos gac )
contratuais

Descontinuidade no

. fornecimento dos
Descumprimento de rodutos ou
Aquisicdo Contratacdo clausulas contratuais, P N . Em acompanhamento (vazio) (vazio) (vazio) (vazio) (vazio)
. prestagdo do servigo,
- descontinuidade da .
Inexecugdo total ou N contratagdo de nova )
RO3 ] execucgdo contratual, N (vazio)
. parcial do contrato N empresa ou assungao
(-1) Ameaca Baixa faléncia ou .
das atividades por
concordata da .
parte do Tribunal,
empresa ~
contratagdo
emergencial
Levantamento de Atraso na
mercado deficiente, contratacdo,
RO4 Licitacdo deserta exigéncias descabidas | republicagdo de edital (vazio)
ou requisitos fora do e revisao de
padrdo de mercado documentos




SUPERIOR

TRIBUNAL DE JUSTICA

.“ STJ MONITORAMENTO DOS RISCOS INERENTE X RESIDUAL

Data Monitoramento

Equipe de
Monitoramento

Id do Risco

PROCESSO STJ: 016482/2025 - OBJETO/ ESCOPO: Aquisi¢do de veiculo oficial

Consequéncia

Nivel de Risco
Inerente (NRI)

Andlise critica

Nivel Confianga
Controles

Risco Controle
(RC_Descrigao)

Nivel de Risco
Residual (NRR)

Situagao Risco

(vazio)

(vazio)

RO1

Contrata¢do de empresa
incapaz de fornecer
produto ou executar

servigo

Empresas sem
qualificacdo técnica
adequada para a
prestacdo de servigos

Ndo obtengdo do objeto
contratado e
descumprimento de
obrigagdes contratuais

(-1) Ameaga Baixa

R0O2

Descumprimento dos
prazos contratuais

Defini¢ao de prazos
incompativeis com a
demanda ou contratada
ndo cumprir prazos
acordados

Comprometimento da
qualidade do
atendimento

(-3) Ameaca Baixa

RO3

Inexecucgdo total ou
parcial do contrato

Descumprimento de
clausulas contratuais,
descontinuidade da
execuc¢ao contratual,
faléncia ou concordata
da empresa

Descontinuidade no
fornecimento dos
produtos ou prestacdo
do servigo, contratagao
de nova empresa ou
assungao das atividades
por parte do Tribunal,
contratagdo
emergencial

RO4

Licitacdo deserta

Levantamento de
mercado deficiente,
exigéncias descabidas
ou requisitos fora do
padrdo de mercado

Atraso na contratagdo,
republicacdo de edital e
revisdo de documentos

(-1) Ameaca Baixa

(vazio)

(NCC_Descrigao)

(vazio)

Em acompanhamento

Em acompanhamento

Em acompanhamento

Em acompanhamento




