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Processo SEI nº 154.00004979/2025-16 
 
Contrato nº 05/2025-SEF 

 
 
 
1º TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO 
CONTRATO Nº 05/2025-SEF, QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DA 
SUPERINTENDÊNCIA DO ESPAÇO FÍSICO DA USP E A EMPRESA 
PEDRO E PAULO BRUNA ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA. 

 
 

A UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, por intermédio da SUPERINTENDÊNCIA DO ESPAÇO 

FÍSICO - SEF, inscrita no CNPJ 63.025.530/0040-10, localizada na Rua da Praça do Relógio, 109 

– Bloco K – 2º, 3º e 4º Andar – Cidade Universitária – Butantã – São Paulo/SP – CEP 05508-050, 

neste ato representada por seu Superintendente Prof. Dr. MIGUEL ANTONIO BUZZAR, por 

delegação de competência, nos termos da Portaria GR nº 8.321/2024, na Universidade de São 

Paulo, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa PEDRO E PAULO 

BRUNA ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA., CNPJ nº 68.481.928/0001-79, sediada à Avenida 

Duquesa de Goiás, 716 – Conjunto 1A – 1º andar – São Paulo /SP – CEP 05686-002, representada 

na forma de seu estatuto social pelos Srs. PEDRO COLLET BRUNA e PAULO JÚLIO VALENTINO 

BRUNA, doravante denominada simplesmente CONTRATADO, e em observância às disposições 

do artigo 6º, inciso XVII, 91, § 4º, e 111, todos da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais 

legislações aplicáveis e normativas referidas no presente contrato, vigentes no âmbito da 

Universidade de São Paulo, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 05/2025-

SEF, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

 

 CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO  

1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução do Contrato nº 

05/2025-SEF, por mais 40 (quarenta) dias, a contar de 30/07/2025, com término em 

07/09/2025, com a decorrente prorrogação da sua vigência contratual, conforme Cronograma 

Físico-Financeiro reprogramado, ora em anexo. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 

 

2.1.  Em razão da prorrogação do prazo de execução e vigência contratual ora formalizada, o 

CONTRATADO deverá renovar a garantia prestada, no valor de 81.950,00 (oitenta e um mil 

novecentos e cinquenta reais), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, no 

prazo de 10 dias, a contar da assinatura desde instrumento, prorrogáveis por igual período, a 

critério do CONTRATANTE. 
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2.2. A renovação da garantia deverá observar as mesmas condições da garantia originalmente 

aceita pela Administração, inclusive quanto à forma de apresentação, prazo de validade, 

cobertura e requisitos legais, nos termos do art. 96 da Lei nº 14.133/2021. 

2. CLÁUSULA TERCEIRA – RATIFICAÇÃO 

3.1. Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo 

que não contrariem o presente termo aditivo. 

3. CLÁUSULA QUARTA – PUBLICAÇÃO 

4.1.Incumbirá ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de 

Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como 

no respectivo sítio oficial do órgão na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, 

de 2021, e ao  art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 22 do Decreto estadual nº 68.155, 

de 2023.  

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo. 
 

São Paulo, na data da última assinatura digital das partes. 

 

 

Prof. Dr. MIGUEL ANTONIO BUZZAR 

Representante legal do CONTRATANTE 

 

 

 

Arq. PEDRO COLLET BRUNA 
Representante legal do CONTRATADO 

 
 
 

Arq. PAULO JÚLIO VALENTINO BRUNA 
Representante legal do CONTRATADO 

 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
1- Sandra Helena Damo 
 
 
2- Ana Maria do Prado 
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Superintendência do Espaço Físico da Universidade de São Paulo

Anexo VIII - Cronograma Físico-Financeiro Proj. Revisão/Atualização/Adequação Fase 01 Centro de Convenções 
	Atualização e Adequação do projeto Executivo Completo - Fase 1 - Centro de Convenções
Processo SEI nº 154.00002892/2024-23

Data:

Valor Total do Contrato: 1.639.000,00R$      
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4,60%

Arquitetura Relatório e Desenho 6,00%

Relatório e Desenho 2,20%

Relatório e Desenho 2,00%

Relatório e Desenho 2,00%

Relatório e Desenho 1,00%

Relatório e Desenho
2,20%

0,00%

4,85%

Desenhos 3,95%

Relatório 3,90%

Desenhos 1,50%

Relatório 3,50%

Desenhos 2,90%

Relatório 2,90%

Sistemas elétricos Desenhos 3,00%

Relatório 3,00%

Desenhos 2,90%

Relatório 2,90%

Luminotécnica Desenhos 2,70%

Aprovação

2,00%

Aprovação

6,20%

Desenhos 5,00%

Memoriais 4,25%

Desenhos 0,99%

Memoriais 0,75%

Desenhos 0,99%

Memoriais 0,74%

Desenhos 1,36%

Memoriais 0,99%

Desenhos 1,00%

Memoriais 0,90%

Desenhos 0,73%

Memoriais 0,61%

Desenhos 0,37%

Relatório 0,12%

2,00%

Planilha orçamentária 6,00%

Planejamento de obra 2,00%

Valor TOTAL pagamento 

409.750,00R$                    

327.800,00R$                     

655.600,00R$                    

Valor por etapa de 

pagamento 

409.750,00R$       

655.600,00R$       

327.800,00R$        

25,00%

Coordenação e compatibilização de projetos

Estruturas concreto / Pavimentação

Sistemas eletronicos, automação e 

segurança

Coordenação e compatibilização de projetos

Fiscalização 
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Orçamento

Sistemas de prevenção e combate a incêndios

40,00%

20,00%

Etapa Área Técnica 

(Disciplina)

Produtos meses

% 

Parcial

Dias

1 2 3 4 5 6

% Total

Luminotécnica

Cozinha

2
9
/0
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2
5

Coordenação e compatibilização de projetos

Sistemas de prevenção e combate a 

incêndios

Arquitetura

Projeto de elétrica

Projeto Legal - PL (CBSP)

Coordenação e compatibilização de projetos

Entrega p/ avaliação SEF - Protocolo e demais documentos

Aprovação
Entrega do PT no CBPMESP² - Protocolo

Aprovação CBPMESP ² - Projeto e demais documentos
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Arquitetura4

Estruturas concreto / Pavimentação

Sistemas eletronicos, automação e 

segurança
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 Coordenação e compatibilização de projetos

Estruturas concreto / Pavimentação
Projeto de elétrica

Luminotécnica
Segurança contra Incêndios 
Entrega do(s) projeto(s) original(is) e relação completa de todos os documentos do 

projeto de 2012/2013
5

Aprovação
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2,50%

Desenhos 1,95%

Memoriais 1,90%

Desenhos 0,63%

Memoriais 0,63%

Desenhos 0,63%

Memoriais 0,63%

Desenhos 0,46%

Memoriais 0,46%

Desenhos 0,35%

Memoriais 0,35%

Desenhos 0,30%

Memoriais 0,26%

Desenhos 0,15%

Memoriais 0,10%

Planilha orçamentária 2,10%

Planejamento de obra 1,60%

100,00% 1.639.000,00R$    1.639.000,00R$                 

4. Conceitos, detalhes e orientações do projeto de conforto ambiental devem estar incorporadas no projeto de arquitetura

5. Os projetos e todos os demais documentos devem ser entregues em arquivo editável (docx; xlsx; dwg; pdf)

245.850,00R$                    245.850,00R$       

Fiscalização 

Totais

15,00%

2. Prazo de aprovação é estimado - depende do Corpo de Bombeiros

3. O projeto de sinalização pode estar incorporado no Projeto de Arquitetura
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Arquitetura 

Estruturas concreto / Pavimentação

Sistemas eletronicos, automação e 

segurança

Sistemas elétricos

Sistemas hidrossanitários e de prevenção e combate a 

incêndios

Luminotécnica

Cozinha

Orçamento

1. Indicação detalhada de escopo, produtos e conteúdo a apresentar

Coordenação e compatibilização de projetos
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