
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL

TERMO DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 44/2025

 
 

4° Termo de Alteração do Contrato nº 41/2023, de
prestação de serviços de engenharia, decorrente de
Concorrência Nº 2/2023, que entre si celebram a União,
por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral de Mato
Grosso do Sul e a empresa HOCH ENGENHARIA LTDA

 
 
 

 
Pelo presente instrumento a União, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL , com sede na Rua Desembargador Leão
Neto do Carmo, 23, Parque dos Poderes - Campo Grande - MS, inscrito no CNPJ/MF
sob n. 03.883.929/0001-02, representado neste ato por seu Diretor-Geral, Hardy
Waldschmidt, brasileiro, servidor público federal, casado, nomeado(a) pela Portaria
Presidência nº 37/2019, de 6 de fevereiro de 2019, publicada no DOU de 7 de
fevereiro de 2019, portador da Matrícula Funcional nº 97040012, doravante
denominado Contratante, e a empresa HOCH ENGENHARIA LTDA , inscrita no CNPJ
sob n. 50.390.961/0001-28, estabelecida na R. Desembargador Eurindo Neves, 342 -
Monte Castelo, CEP 79010-100, na cidade de Campo Grande - MS, telefone: (67) 9
9849-6649, e-mail: administrativo@hochengenharia.com.br, representada neste ato
por neste ato representado(a) por DANIEL SANTOS PERES, Diretor Executivo,
conforme atos constitutivos da empresa, doravante denominada Contratada,, tendo
em vista o que consta no Processo SEI nº 0003856-83.2023.6.12.8000 e em
observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais
legislação aplicável, resolvem ALTERAR o Termo de Contrato nº 41/2023, decorrente
de Concorrência n. 2/2023, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O presente termo tem por objeto:
a) ALTERAÇÃO do contrato, para ACRESCER  serviços necessários à reforma com
ampliação do prédio que abriga o Fórum Eleitoral, no Município de Ponta Porã/MS,
pertencente à estrutura do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul,
quantitativa e qualitativamente, no percentual de 1,21% e 1,20%, respectivamente,
em conformidade com as especificações e quantitativos da planilha de serviços que
faz parte integrante desta alteração, nos termos das alíneas ‘a’ e ‘b’ do inciso I do
artigo 124 c/c art. 125 da Lei nº 14.133/2021 e
b ) ALTERAÇÃO do contrato, para DECRESCER  serviços necessários à reforma com
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ampliação do prédio que abriga o Fórum Eleitoral, no Município de Ponta Porã/MS,
pertencente à estrutura do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul,
quantitativamente, no percentual de 0,39%, em conformidade com as
especificações e quantitativos da planilha de serviços que faz parte integrante desta
alteração, nos termos das alíneas ‘a’ e ‘b’ do inciso I do artigo 124 c/c art. 125 da Lei
nº 14.133/2021 e
c) PRORROGAÇAO do PRAZO DE EXECUCAO por mais 30 (trinta) dias, com
fundamento nas alíneas ‘a’ e ‘b’ do inciso I do artigo 124 c/c art. 125 da Lei nº
14.133/2021.
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES

 

2.1. O item 5.1 da CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO, PAGAMENTO, REAJUSTE E
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, passa a conter o subitem 5.1.4. com a
seguinte redação:

5.1.4. Com o 4º Termo de Alteração, o contrato fica acrescido
do  montante de R$ 18.414,30 (dezoito mil quatrocentos e
quatorze reais e trinta centavos), sendo R$ 9.260,92 (nove mil
duzentos e sessenta reais e noventa e dois centavos), referente
a alteração quantitativa, e R$ 9.153,38 (nove mil cento e
cinquenta e três reais e trinta e oito centavos), referente a
alteração qualitativa, bem como fica suprimido do valor de R$
2.986,02 (dois mil novecentos e oitenta e seis reais e dois
centavos), passando o valor total do contrato para R$
909.952,06 (novecentos e nove mil novecentos e cinquenta e
dois reais e seis centavos).

 
2.2.O subitem  6.3.2. do CAPÍTULO VI - MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO do
Projeto Básico, fica acrescido do subitem 6.3.4. com a seguinte redaçao:
 

6.3.4. O Prazo de execução dos serviços fica prorrogado por 30
(trinta) dias.

 
E assim, por terem convencionado, aceito e declarado, as partes assinam este
termo, para os devidos efeitos legais.
 
Campo Grande/MS, na data da última assinatura eletrônica.
 

Hardy Waldschmidt
Diretor-Geral do TRE/MS

 
 

DANIEL SANTOS PERES
Representante legal da empresa

HOCH ENGENHARIA LTDA
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Documento assinado eletronicamente por Daniel Santos Peres, Usuário Externo,
em 30/07/2025, às 15:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por HARDY WALDSCHMIDT, Diretor-Geral, em
30/07/2025, às 17:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-
ms.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1897234 e o código CRC 2D9D9F54.
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