"‘ STJ PLANO DE RISCOS PRIORIZADO (RISCO INERENTE)

SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTICA
PROCESSO STJ: 37229/2024 - OBJETO/ ESCOPO: Uniformes
. Nivel de Risco . o . o . Responsavel - . . =
Aplicagao Id do Risco Consequéncia Situagao Risco Tipo Controle Controle Inicio Controle Fim Controle Situagao Controle
Inerente (NRI) Controle
. N3o obtencgdo do
Contratacdo de Empresas sem .
empresa incapaz de ualificagao técnica objeto contratado e Incluir exigéncia de qualificagao
RO1 P P g ¢ descumprimento de Preventivo .. & o q <; . SPJ Concluido
fornecer produto ou adequada para a obrieacses técnica como condicdo de habilitacdo
executar servigo prestagdo de servicos gac )
contratuais
Descontinuidade no
. fornecimento dos
. Descumprimento de
(-5) Ameaca Baixa ) . produtos ou . . L
clausulas contratuais, . . . Solicitar aplicagdo de sanc¢des a .
. prestagdo do servigo, Contingente N3do iniciado
- descontinuidade da . empresa contratada
Inexecugdo total ou - contratacdo de nova
RO4 . execuc¢do contratual, .
parcial do contrato N empresa ou assungao
faléncia ou -
das atividades por .
concordata da ] Ndo acompanhado
parte do Tribunal,
empresa ~
contratagdo
emergencial SCORP / SPJ
. Efetuar fiscalizagao administrativa e .
Preventivo , . R N3ao iniciado
técnica da contratagao
Aquisicao Contratagao (vazio) (vazio)
Defini¢do de prazos Aplicar sangdes e penalidades a
incompativeis com a . Contingente contratada caso ndo cumpra os N3o iniciado
. Comprometimento da o
Descumprimento dos demanda ou . prazos definidos
R0O2 ] - qualidade do
prazos contratuais contratada ndo .
. atendimento
cumprir prazos
acordados Acompanhar o cronograma de
execucdo para identificar potenciais N3o iniciado
origens do atraso
. . . Dificuldade em L. )
(-3) Ameaca Baixa Estimativas . . o Elaborar memaria de calculo das
. Coleta insuficiente de justificar as . ,
RO3 inadequadas de L estimativas de prego com todos os Concluido
pregos e propostas estimativas e os .
pregos . itens a serem contratados
valores praticados .
Preventivo
Levantamento de Atraso na Em acompanhamento SPJ
mercado deficiente, contratacdo, Realizar pesquisa de potenciais
RO5 Licitagdo deserta exigéncias descabidas | republica¢do de edital fornecedores e experiéncias de Concluido
ou requisitos fora do e revisao de outros érgaos publicos
padrao de mercado documentos




SUPERIOR

TRIBUNAL DE JUSTICA

.“ STJ MONITORAMENTO DOS RISCOS INERENTE X RESIDUAL

PROCESSO STJ: 37229/2024 - OBJETO/ ESCOPO: Uniformes

Nivel Confianga

. Equipe de . . Nivel de Risco o o Risco Controle Nivel de Risco . >
Data Monitoramento . Id do Risco Consequéncia Anadlise critica Controles o . Situagao Risco
Monitoramento Inerente (NRI) o (RC_Descrigao) Residual (NRR)
(NCC_Descrigao)
Contratagdo de empresa Empresas sem Ndo obtengdo do objeto
incapaz de fornecer ualificagdo técnica contratado e
RO1 P g ¢ . (-5) Ameaga Baixa Ndo acompanhado
produto ou executar adequada para a descumprimento de
servigo prestacdo de servicos | obrigagdes contratuais
Defini¢ao de prazos
Descumprimento dos incompativeis com a Comprometimento da
R0O2 P ] demanda ou contratada qualidade do N3do acompanhado
prazos contratuais - ) )
ndo cumprir prazos atendimento
acordados (-3) Ameaca Baixa
L . .. Dificuldade em justificar
Estimativas inadequadas| Coleta insuficiente de . . J
RO3 as estimativas e os Em acompanhamento
de precos precos e propostas )
valores praticados
(vazio) (vazio) (vazio) (vazio) (vazio) (vazio)
Descontinuidade no
. fornecimento dos
Descumprimento de .
) ) produtos ou prestagdo
cldusulas contratuais, . R
- . do servigo, contratagdo
Inexecugdo total ou descontinuidade da . .
RO4 ] . de nova empresa ou |[(-5) Ameaca Baixa N3do acompanhado
parcial do contrato execucgao contratual, . .
. assuncdo das atividades
faléncia ou concordata .
por parte do Tribunal,
da empresa .
contratagao
emergencial
Levantamento de
mercado deficiente, Atraso na contratacao,
R0O5 Licitacdo deserta exigéncias descabidas | republicacdo de edital e | (-3) Ameaca Baixa Em acompanhamento
ou requisitos fora do | revisao de documentos
padrdo de mercado




