Superintendéncia do Espaco Fisico
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

Processo SEI n° 154.00009596/2025-34

Contrato n® 05/2025-SEF

2° TERMO ADITIVO PARA PRORROGAGCAO DE PRAZO AO
CONTRATO N° 05/2025-SEF, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO, POR INTERMEDIO DA
SUPERINTENDENCIA DO ESPACO FiSICO DA USP E A EMPRESA
PEDRO E PAULO BRUNA ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA.

A UNIVERSIDADE DE SAO PAULO, por intermédio da SUPERINTENDENCIA DO ESPACO
FiSICO - SEF, inscrita no CNPJ 63.025.530/0040-10, localizada na Rua da Praca do Reldgio, 109
— Bloco K — 2°, 3° e 4° Andar — Cidade Universitaria — Butanta — Sdo Paulo/SP — CEP 05508-050,
neste ato representada por seu Superintendente Prof. Dr. MIGUEL ANTONIO BUZZAR, por
delegacao de competéncia, nos termos da Portaria GR n°® 8.321/2024, na Universidade de Sao
Paulo, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa PEDRO E PAULO
BRUNA ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA., CNPJ n° 68.481.928/0001-79, sediada a Avenida
Duquesa de Goias, 716 — Conjunto 1A — 1° andar — Sao Paulo /SP — CEP 05686-002, representada
na forma de seu estatuto social pelos Srs. PEDRO COLLET BRUNA e PAULO JULIO VALENTINO
BRUNA, doravante denominada simplesmente CONTRATADO, e em observancia as disposi¢oes
do artigo 6°, inciso XVII, 91, § 4°, e 111, todos da Lei n.° 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais
legislagbes aplicaveis e normativas referidas no presente contrato, vigentes no ambito da
Universidade de Sao Paulo, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato n° 05/2025-
SEF, mediante as clausulas e condigbes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogagao do prazo de execugéo do Contrato n°
05/2025-SEF, por mais 40 (quarenta) dias, a contar de 08/09/2025, com término em
17/10/2025, com a decorrente prorrogagao da sua vigéncia contratual, conforme Cronograma
Fisico-Financeiro reprogramado, ora em anexo.

CLAUSULA SEGUNDA — GARANTIA DE EXECUGAO

2.1. Em razado da prorrogagdo do prazo de execugdo e vigéncia contratual ora formalizada, o
CONTRATADO devera renovar a garantia prestada, no valor de 81.950,00 (oitenta € um mil
novecentos e cinquenta reais), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, no
prazo de 10 dias, a contar da assinatura desde instrumento, prorrogaveis por igual periodo, a
critério do CONTRATANTE.
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2.2. A renovagdo da garantia devera observar as mesmas condigbes da garantia originalmente
aceita pela Administragdo, inclusive quanto a forma de apresentagao, prazo de validade,
cobertura e requisitos legais, nos termos do art. 96 da Lei n® 14.133/2021.

CLAUSULA TERCEIRA - RATIFICAGAO

3.1. Ficam mantidas e ratificadas as demais clausulas e condigbes do contrato originario, naquilo
gue nao contrariem o presente termo aditivo.

CLAUSULA QUARTA - PUBLICACAO

4.1.Incumbira ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como
no respectivo sitio oficial do érgao na Internet, em atencao ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133,
de 2021, e ao art. 8°, §2°, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 22 do Decreto estadual n® 68.155,

de 2023.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo.

TESTEMUNHAS:

1- Sandra Helena Damo

2- Ana Maria do Prado

Sao Paulo, na data da ultima assinatura digital das partes.

Prof. Dr. MIGUEL ANTONIO BUZZAR
Representante legal do CONTRATANTE
PEDRO COLLET Assinado de forma digital

por PEDRO COLLET

BRUNA:2249538 BRUNA:22495384846
Dados: 2025.09.05 10:26:23
4846 0300
Arq. PEDRO COLLET BRUNA
Representante legal do CONTRATADO
Assinado de forma digital
PAULO JULIO PAULO JULIOVALENTINO.
VALENTINO BRUNA:03903320897
BRUNA:03903320897 Dados: 2025.09.05 10:27:43
. -03'00'

Arq. PAULO JULIO VALENTINO BRUNA
Representante legal do CONTRATADO
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COLLET COLLET
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digital por PAULO

VALENTINO ' jyLio vaLenTino
BRUNA:0390 BRUNA03903320897

Dados: 2025.09.05

3320897 10:28:12-03'00'

Valor Total do Contrato: R$ 1.639.000,00
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1. Indicagdo detalhada de escopo, produtos e contetdo a apresentar
2. Prazo de aprovagdo é estimado - depende do Corpo de Bombeiros
3. O projeto de sinalizagdo pode estar incorporado no Projeto de Arquitetura

4. Conceitos, detalhes e orientagbes do projeto de conforto ambiental devem estar incorporadas no projeto de arquitetura
5. Os projetos e todos os demais documentos devem ser entregues em arquivo editavel (docx; xIsx; dwg; pdf)

ENTREGAS - R03 - 01/09/2025
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Projeto Basico - Entrega Contatada
Projeto Basico - Analise SEF

Projeto Executivo - Entrega Contatada
Projeto Executivo - Analise SEF

Projeto Executivo LO - Entrega Contatada
Projeto Executivo LO - Andlise SEF
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Dados: 2025.09.05
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USPAssina - Autenticacao digital de documentos da USP

Registro de assinatura(s) eletrénica(s)

Este documento foi assinado de forma eletrbnica pelos seguintes participantes e sua autenticidade pode ser verificada

através do cédigo YPH1-W5TR-6VZM-F6BU no seguinte link: https://portalservicos.usp.br/iddigital/YPH1-W5TR-6VZM-
F6BU

Marco Antonio de Lima Aristondo
Ne USP: 2467210

Data: 02/09/2025 14:17 Perfil assinante:: Engenheiro




USPAssina - Autenticacao digital de documentos da USP

Registro de assinatura(s) eletrénica(s)

Este documento foi assinado de forma eletrbnica pelos seguintes participantes e sua autenticidade pode ser verificada
através do cddigo ZMIZ-34AH-V7VG-KBR2 no seguinte link: https://portalservicos.usp.br/iddigital/ZMI1Z-34AH-V7VG-KBR2

Miguel Antonio Buzzar
Ne USP: 58471

Data: 03/09/2025 15:36



USPAssina - Autenticacao digital de documentos da USP

Registro de assinatura(s) eletrénica(s)

Este documento foi assinado de forma eletrbnica pelos seguintes participantes e sua autenticidade pode ser verificada
através do coédigo NASG-RCSG-XKMJ-KC8N no seguinte link: https://portalservicos.usp.br/iddigital/NASG-RCSG-XKMJ-
KC8N

Ana Maria do Prado

N° USP: 2474559

Data: 17/09/2025 10:25

Sandra Helena Damo
N° USP: 2467811
Data; 17/09/2025 11:38
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