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ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE TRANSITO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 59/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

59/2025 JULIANA RODRIGUES CONCEICAO 04/08/2025 17:58

Objeto da Matriz de Riscos

Materiais de Revitalização Predial

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01 Atraso na entrega dos
materiais contratados

Fornecedor não cumprir o prazo estabelecido no
Termo de Referência

Gestão de Contrato Contratada Baixo

Impactos
1 Contratada não cumprir os prazos previstos em edital.

  Ações Preventivas
P-01 Definição de cláusulas em edital e seus anexos especificando prazo para entrega dos produtos,

juntamente, das sanções administrativas que as empresas podem vir a responder, em caso de
não cumprimento do contrato.

Responsável: ANDRE LUIZ DE ALMEIDA
GUTIERRES

  Ações de Contingência
C-01 Cancelar contrato e promover nova contratação. Responsável: ELIETE DA COSTA DE ALMEIDA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-02
Materiais inadequados
o u  f o r a  d a s
especificação técnica

Fornecedor entrega item diferente do solicitado. Gestão de Contrato Contratada Baixo

Impactos
1 Necessidade de devolução ou troca, gerando atrasos.

  Ações Preventivas
P-01 Revisar os documentos para assegurar que não haja ambiguidade ou erro nas especificações

técnicas dos materiais pertendidos.
Responsável: ANDRE LUIZ DE ALMEIDA

GUTIERRES
  Ações de Contingência

C-01 Solicitação imediata de substituição junto ao fornecedor. Responsável: ELIETE DA COSTA DE ALMEIDA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído. 

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.

UASG 180196



Voltar

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Central de Atendimento - por meio do endereço eletrônico: https://portaldeservicos.economia.gov.br ou do telefone 0800.978.9001.
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Distribuição dos Riscos

Lista dos Riscos

Número Risco Fase Probabilidade Impacto Nível Alocado para

1 Atraso na
entrega
dos
materiais
contratados

Gestão de
Contratos

1 2 Baixo

Contratada
2 Materiais

inadequados
ou fora
das
especificação
técnica

Gestão de
Contratos

1 2 Baixo

Contratada

2 Riscos registrados
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