
 

5º TERMO DE ADITAMENTO AO 
TERMO DE CONTRATO Nº 85/SMSUB/COGEL/2024 

PROCESSO SEI Nº 6012.2024/0011017-3 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/SMSUB/COGEL/2022 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº22/SMSUB/COGEL/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6012.2021/0008620-0 

 
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS 
CONTRATADA: SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO S/A, inscrita no CNPJ sob nº 
43.677.822/0001-14 

 

 
OBJETO DO ADITAMENTO: PRORROGAÇÃO CONTRATUAL E INCLUSÃO DE VIAS 
 
 
Pelo presente instrumento de CONTRATO, de um lado o MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, através 

de sua SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras, órgão de sua administração 

direta, neste ato representada pela Chefe de gabinete, Senhora CINTIA GRECOV PERES, 

doravante designada CONTRATANTE, e de outro lado, SOEBE CONSTRUÇÃO E 

PAVIMENTAÇÃO S/A, inscrita no CNPJ sob nº 43.677.822/0001-14, com sede na Avenida 

Friedrich Von Voith, nº 1.831, Galpão 09, Parque das Nações, Jaraguá, neste ato representada 

pelo(a) Senhor(a) RICARDO QUEIROZ PINTO DE CARVALHO e CLAUDIO ANTONIO 

VIZIOLLI, DETENTORA da Ata de Registro de Preços nº 22/SMSUB/COGEL/2022 – 

Agrupamento VI, doravante designada simplesmente CONTRATADA, resolvem celebrar o 

presente ADITAMENTO que será regido pelos preceitos estatuídos da Lei nº 8.666/1993, 

Lei Municipal nº 13.278/2002 e Decreto Municipal nº 56.144/2015 e alterações posteriores, 

pelas seguintes cláusulas e condições: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO  
 

1.1.​ Fica prorrogado o prazo de vigência contratual do Termo de Contrato 
85/SMSUB/COGEL/2024, em 87 (oitenta e sete) dias, contados a partir de 12/09/2025, 
com previsão de encerramento em 07/12/2025. 

1.2.​ Fica prorrogado o prazo de execução contratual do Termo de Contrato 
85/SMSUB/COGEL/2024, em 87 (oitenta e sete) dias, contados a partir de 13/08/2025, 
com previsão de encerramento em 07/11/2025. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA INCLUSÃO DA VIA 

 
2.1.Fica incluída sem alteração do valor, a Rua Doutor Mazzini Bueno ao Termo de Contrato 
nº 85/SMSUB/COGEL/2024, que será executada conforme na Planilha de Orçamento de 
Serviços do Contrato, abaixo relacionado: 

 

 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
3.1.  As demais cláusulas do contrato ficam ratificadas. E, por estarem assim justas e    
contratadas, foi lavrado este instrumento que, após lido, conferido e achado conforme vai 
assinado e rubricado em 02 (duas) vias de igual teor, pelas partes abaixo identificadas. 
 

 
São Paulo, SP 

 
CONTRATANTE: 
 
 
 

 
___________________________________________________________ 

CINTIA GRECOV PERES​
Chefe de Gabinete 

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS 
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Cintia P
Cintia Grecov Peres
Data 22/10/2025 17:26
#57c7d3eea55511f0aebc42010a2b601e

SIGNATÁRIO

https://valida.ae/cbcfede5472b68baf2de4d759db4459016f9a8ebd12b8c456?sv
https://valida.ae/cbcfede5472b68baf2de4d759db4459016f9a8ebd12b8c456?sv


 

 
CONTRATADA: 

 
 
 

 

___________________________________________________________ 
RICARDO QUEIROZ PINTO DE CARVALHO 

Representante Legal 
SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO S/A 

 
 

 
 

 
___________________________________________________________ 

CLAUDIO ANTONIO VIZIOLLI 
Representante Legal 

SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO S/A 
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Claudio V
Claudio Antonio Viziolli
Data 07/10/2025 10:05
#9d443535a2c111f0a5c242010a2b601d

SIGNATÁRIO

Ricardo C
Ricardo Carvalho
Data 17/10/2025 09:43
#3b07d5f2a55511f0aebc42010a2b601e

SIGNATÁRIO
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Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês 10 Mês 11 Mês 08 Mês 08 Mês 08 Mês 12

AD / CS / SA 6012.2024/0011017-3 SOEBE VI 47.501.820,05 71.734,61 2.861.307,14R$    19.108.013,46R$    21.606.503,46R$    - - - - - - 3.058.342,41R$      120.894,43R$         - - 540.019,63R$         135.004,91R$         

PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA DA CIDADE DE SÃO PAULO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: Prestação de Serviços de Conservação e Manutenção da Malha Viária da Cidade de São Paulo - Agrupamento VI

Subprefeitura Processo
Contratada / 

Agrupamento

Valor Total do 

Contrato

Desembolso

2024 2025Saldo
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