INFRA s~

INFRA S.A.

TERMO DE APOSTILAMENTO - INFRASA

Brasilia, 14 de novembro de 2025.

QUINTO TERMO DE APOSTILAMENTO
AO CONTRATO N°
003/2021, CELEBRADO ENTRE A INFRA
S.A.E O CONSORCIO MODELADOR
SHAS.

PROCESSO N° 50840.101505/2020-29

A INFRA S.A,razio social VALEC — ENGENHARIA, CONSTRUCOES E
FERROVIAS S. A., empresa publica federal, sociedade andnima de capital fechado, controlada pela
Unido e supervisionada pelo Ministério dos Transportes, denominada CONTRATANTE, com sede no
Setor de Autarquias Sul (SAUS), Quadra 1, Bloco “G”, Lotes 3 e 5, Asa Sul, Brasilia (DF), CEP 70.070-
010, cidade de Brasilia (DF), inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 42.150.664/0001-87, neste ato representada
por seus Diretores, na forma de seu Estatuto Social, vem apostilar o Contrato n° 003/2021 firmado com o
CONSORCIO MODELADOR SHAS, com sede na Rua Castelo de Sintra, n° 24, Bairro Castelo, em Belo
Horizonte, Minas Gerais, CEP 31.330-200, inscrito no CNPJ sob o n°® 40.275.632/0001-82, formado pela
empresas STRATA ENGENHARIA LTDA , inscrita no CNPJ sob o n® 38.743.357/0001-32,
HUMBERTO SANTANA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA. (HPT ENGENHARIA) ,
inscrita sob 0 CNPJ n° 07.262.587/0001-56 e AZEVEDO SETTE ADVOGADOS, inscrito sob o CNPJ n°
65.174.088/0001-03, representado por sua lider, STRATA ENGENHARIA LTDA , inscrita no CNPJ sob
o n°® 38.743.357/0001-32, doravante denominado CONTRATADO, com fundamento no art. 81 da lei n°
13.303/2016, autorizado pelo Diretor de Planejamento no Oficio 764 (10473405) conforme condigdes a
seguir:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO
1.1. O presente Termo de Apostilamento tem por objeto:
1.2. Reajustar o saldo remanescente do contrato (a executar) por ocasido do ultimo aniversario da

data-base contratual pelo indice de 3,49515%, com efeitos financeiros a partir de junho de 2025, em
virtude da aplicacao do Indice de Obras Rodoviarias - Consultoria (Supervisao e Projetos), no periodo de
junho de 2024 a junho de 2025.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1. O valor do reajustamento perfaz o montante de R$ 61.711,12 (sessenta e um mil setecentos
e onze reais e doze centavos)., conforme tabelas constantes do item 4 da Nota Técnica n°
89/2025/SUROD-INFRASA/DIPLAN-INFRASA/DIREX-INFRASA/CONSAD-INFRASA/AG-
INFRASA (SEI 10320324).

2.2. O valor do contrato passara de R$ 9.469.584,41 (nove milhdes, quatrocentos e sessenta e
nove mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta ¢ um centavos) para R$ 9.531.295,53 (nove
milhées, quinhentos e trinta e um mil duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta e trés centavos).



3. CLAUSULA TERCEIRA- DOS RECURSOS FINANCEIROS
4.1. As despesas decorrentes deste apostilamento estdo programadas em dotacdo orcamentaria
propria, prevista no orgamento da Unido, para o exercicio de 2025, na classificagdo abaixo:
e Funcional Programatica: 26.121.0032.20UC.0001 - ESTUDOS, PROJETOS E PLANEJAMENTO
DE INFRAESTRUTURA;
e Natureza da Despesa:4.4.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS;
e Fonte de Recursos: 1000.
4.2. No(s) exercicio(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrdo a conta dos recursos

proprios para atender as despesas da mesma natureza, cuja alocacdo serd feita no inicio de cada exercicio
financeiro.

4. CLAUSULA QUARTA - DA VIGENCIA

4.1. O presente instrumento entrard em vigor a partir da data de sua assinatura.

5. CLAUSULA QUINTA - DA GARANTIA

5.1. A CONTRATADA devera apresentar a Superintendéncia de Licitacdes e Contratos -

SULIC da CONTRATANTE no prazo de até 10 (dez) dias uteis, por intermédio do e-mail
gecco@infrasa.gov.br, garantia complementar referente ao apostilamento contemplando o valor atualizado
do Contrato, conforme descrito na Clausula Décima do Contrato.

6. CLAUSULA SEXTA — DA RATIFICACAO

6.1. Ficam ratificadas e inalteradas as demais Cldusulas e condigdes do Contrato Original que
por este Apostilamento ndo foram alteradas e ou modificadas.

Fazem parte integrante deste instrumento, independentemente de transicdo, os documentos
autuados no processo em epigrafe.

INFRA S.A INFRA S.A
CONTRATANTE CONTRATANTE

Documento assinado eletronicamente por Cristiano Della Giustina, Diretor de Planejamento, em
14/11/2025, as 17:07, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 3°, inciso V, da
Portaria n® 446/2015 do Ministério dos Transportes.
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Documento assinado eletronicamente por Jorge Luiz Macedo Bastos, Diretor Presidente, em
17/11/2025, as 14:17, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 3°, inciso V, da
Portaria n® 446/2015 do Ministério dos Transportes.
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gt '3.3.." A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

" acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt BR&id orgao_acesso_externo=0,
informando o codigo verificador 10533349 ¢ o codigo CRC 43528EAF.
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