Superintendéncia do Espaco Fisico
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

Processo SEI n® 154.00013720/2025-66

Contrato n° 05/2025-SEF

4° TERMO ADITIVO PARA PRORROGAGCAO DE PRAZO AO
CONTRATO N° 05/2025-SEF, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO, POR INTERMEDIO DA
SUPERINTENDENCIA DO ESPACO FiSICO DA USP E A EMPRESA
PEDRO E PAULO BRUNA ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA.

A UNIVERSIDADE DE SAO PAULO, por intermédio da SUPERINTENDENCIA DO ESPACO
FISICO - SEF, inscrita no CNPJ 63.025.530/0040-10, localizada na Rua da Praca do Relégio, 109
— Bloco K — 29, 3° e 4° Andar — Cidade Universitaria — Butanta — Sao Paulo/SP — CEP 05508-050,
neste ato representada por seu Superintendente Prof. Dr. MIGUEL ANTONIO BUZZAR, por
delegacdo de competéncia, nos termos da Portaria GR n° 8.321/2024, na Universidade de Séo
Paulo, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa PEDRO E PAULO
BRUNA ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA., CNPJ n° 68.481.928/0001-79, sediada a Avenida
Duquesa de Goias, 716 — Conjunto 1A — 1° andar — Sao Paulo /SP — CEP 05686-002, representada
na forma de seu estatuto social pelos Srs. PEDRO COLLET BRUNA e PAULO JULIO VALENTINO
BRUNA, doravante denominada simplesmente CONTRATADO, e em observancia as disposicdes
do artigo 6°, inciso XVII, 91, § 4°, e 111, todos da Lei n.° 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais
legislagbes aplicaveis e normativas referidas no presente contrato, vigentes no ambito da
Universidade de Sao Paulo, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato n° 05/2025-
SEF, mediante as clausulas e condi¢cGes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogacéo do prazo de execucéo do Contrato n°
05/2025-SEF, por mais 20 (vinte) dias, a contar de 27/11/2025, com término em 16/12/2025,
com a decorrente prorrogacdo da sua vigéncia contratual, conforme Cronograma Fisico-
Financeiro reprogramado, ora em anexo.

CLAUSULA SEGUNDA — GARANTIA DE EXECUCAO

2.1. Em razdo da prorrogagdo do prazo de execucdo e vigéncia contratual ora formalizada, o
CONTRATADO devera renovar a garantia prestada, no valor de 81.950,00 (oitenta € um mil
novecentos e cinquenta reais), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, no
prazo de 10 dias, a contar da assinatura desde instrumento, prorrogaveis por igual periodo, a
critério do CONTRATANTE.
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2.2. A renovacdo da garantia devera observar as mesmas condicfes da garantia originalmente
aceita pela Administracdo, inclusive quanto a forma de apresentacdo, prazo de validade,
cobertura e requisitos legais, nos termos do art. 96 da Lei n°® 14.133/2021.

CLAUSULA TERCEIRA — RATIFICACAO

3.1. Ficam mantidas e ratificadas as demais clausulas e condi¢bes do contrato originario, naquilo
gue ndo contrariem o presente termo aditivo.

CLAUSULA QUARTA — PUBLICACAO

4.1.Incumbird ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como
no respectivo sitio oficial do 6rgdo na Internet, em atengéo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133,
de 2021, e a0 art. 8°, 82° da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 22 do Decreto estadual n° 68.155,

de 2023.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo.

TESTEMUNHAS:

1- Sandra Helena Damo

2- Gabriel Guerrero

Sao Paulo, na data da ultima assinatura digital das partes.

Prof. Dr. MIGUEL ANTONIO BUZZAR
Representante legal do CONTRATANTE

PEDRO COLLET Assinado de forma digital por PEDRO

COLLET BRUNA:22495384846

BRUNA:22495384846 pados: 2025.11.26 11:55:04 -03'00'

Arg. PEDRO COLLET BRUNA

Representante legal do CONTRATADO
PAULO JULIO Assinado de forma digital por
VALENTINO PAULO JULIO VALENTINO

BRUNA:03903320897
BRUNA:03903320897 Dados: 2025.11.26 11:55:26 -03'00'

Arg. PAULO JULIO VALENTINO BRUNA
Representante legal do CONTRATADO
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Btualizacdo e Adequacdo do proieto Executivo Completo - Fase 1 - Centro de Convencdes
Processo SEI n° 154.00002892/2024-23

Data: 01/09/2025 - RO3  10/10/2025 - RO4 17/10/2025 - RO5

Valor Total do Contrato: R$ 1.639.000,00
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100,00% R$ 1.639.000,00 R$ 901.450,00

Totais

1. Indicagdo detalhada de escopo, produtos e contetdo a apresentar
2. Prazo de aprovagéo é estimado - depende do Corpo de Bombeiros
3. O projeto de sinalizagdo pode estar incorporado no Projeto de Arquitetura

4. Conceitos, detalhes e orientagdes do projeto de conforto ambiental devem estar incorporadas no projeto de arquitetura
5. Os projetos e todos os demais documentos devem ser entregues em arquivo editavel (docx; xIsx; dwg; pdf)

ENTREGAS - RO3 - 01/09/2025

01/09/205 12/09/2025 Projeto Basico - Entrega Contatada
13/09/205 22/09/2025 Projeto Basico - Anélise SEF

23/09/2025 27/09/2025 Projeto Executivo - Entrega Contatada
28/09/205 07/10/2025 Projeto Executivo - Andlise SEF
08/10/2025 12/10/2025 Projeto Executivo LO - Entrega Contatada
13/10/2025 17/10/2025 Projeto Executivo LO - Andlise SEF

ENTREGAS - R04-05 - 17/10/2025

18/10/205 22/10/2025 Projeto Basico - Entrega Contatada
23/10/205 01/11/2025 Projeto Basico - Anélise SEF

02/11/2025 06/11/2025 Projeto Executivo - Entrega Contatada
07/11/205 16/11/2025 Projeto Executivo - Andlise SEF
17/11/2025 21/11/2025 Projeto Executivo LO - Entrega Contatada
22/11/2025 26/11/2025 Projeto Executivo LO - Andlise SEF

ENTREGAS - RO6A - 24/11/2025

27/11/2025 01/12/2025 Projeto Executivo - Entrega Contatada
02/12/205 11/12/2025 Projeto Executivo - Andlise SEF
12/12/2025 16/12/2025 Projeto Executivo LO - Entrega Contatada
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USPAssina - Autenticacao digital de documentos da USP

Registro de assinatura(s) eletrénica(s)

Este documento foi assinado de forma eletrbnica pelos seguintes participantes e sua autenticidade pode ser verificada

através do codigo EGEC-EKM5-FSQS-N7HL no seguinte link: https://portalservicos.usp.br/iddigita/E6EC-EKM5-FSQS-
N7HL

Marco Antonio de Lima Aristondo
Ne USP: 2467210

Data: 25/11/2025 11:25 Perfil assinante:: Engenheiro
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Registro de assinatura(s) eletrénica(s)

Este documento foi assinado de forma eletrbnica pelos seguintes participantes e sua autenticidade pode ser verificada

através do cédigo MIP1-XCYP-5MEK-KW1N no seguinte link: https://portalservicos.usp.br/iddigital/MIP1-XCYP-5MEK-
KW1N

Miguel Antonio Buzzar
Ne USP: 58471
Data: 25/11/2025 17:14
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Registro de assinatura(s) eletrénica(s)

Este documento foi assinado de forma eletrbnica pelos seguintes participantes e sua autenticidade pode ser verificada
através do codigo JZSS-DZE8-E6GN-FU9A no seguinte link: https://portalservicos.usp.br/iddigital/JZSS-DZE8-E6GN-
FU9A

Sandra Helena Damo
N° USP: 2467811
Data: 27/11/2025 15:46

Gabriel Guerrero
N° USP: 7177491
Data; 27/11/2025 11:30
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