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EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA

 
TERMO ADITIVO Nº 5 AO CONTRATO N.º 03/2018

  

 

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º
03/2018 CELEBRADO ENTRE A EMPRESA DE
PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A – EPL E A
EMPRESA ECOSSISTEMA CONSULTORIA
AMBIENTAL LTDA.

                          

 

CONTRATANTE:

 

                        EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. – EPL, empresa pública federal, inscrita no
CNPJ sob o nº 15.763.423/0001-30, com sede no Setor Comercial Sul, Quadra 9, Lote C, Complexo Parque
Cidade Corporate, Torre C - 7º e 8º andares. Brasília – DF - CEP: 70308-200, neste ato representada por
seus Diretores na forma do seu Estatuto Social.

 

CONTRATADA:

                       

                        ECOSSISTEMA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita
no CNPJ sob o n.º 80.182.447/0001-68, com sede à Rua Dionizio Baglioli, 111 – Guabirotuba – Curi�ba –
PR – CEP: 81.510-540, neste ato representada pela sua sócia-diretora Sra. GISELE CRISTINA SESSEGOLO,
portador do RG nº 3.736.738-9 expedida pela SSP/PR e do CPF 627.290.639-00.

 

As PARTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente termo adi�vo ao contrato
nº 003/2018, instruído no Processo 50840.000199/2017-17, com fundamento no art. 57, § 1º, inciso II
c/c art. 79 § 5º da Lei nº 8.666/93, suas alterações e mediante as Cláusulas e condições seguintes:

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente termo adi�vo tem como objeto:

1.1.1. Prorrogar a vigência do Contrato por mais 13 (treze) meses;

1.1.2. Cessar a suspensão parcial do contrato;

1.1.3. Readequar o cronograma �sico-financeiro;

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO E DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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2.1. Pelo presente Termo Adi�vo fica prorrogada a vigência do contrato, por mais 13 (treze)
meses, a contar da assinatura deste instrumento, e readequado o cronograma �sico financeira, conforme
abaixo: 

PRODUTO DATA 
10 - Relatório de Assessoramento Técnico 

     
  

D + 12
meses

D = Data da assinatura do termo adi�vo.

 
 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA SUSPENSÃO

3.1. Pelo presente Termo Adi�vo fica estabelecida o fim da suspensão contratual e o reinício da
execução contrato no prazo de até 15 (quinze) dias, a par�r da assinatura do Termo Adi�vo.

 

4. CLÁUSULA  QUARTA – DO FUNDAMENTO LEGAL

4.1. O presente Termo Adi�vo encontra amparo legal art. 57, § 1º, inciso II c/c art. 79 § 5º da
Lei nº 8.666/93, suas alterações.

 

5. CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO.

5.1. O presente Termo Adi�vo será publicado, por extrato, no Diário Oficial da União, conforme
determina o parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93, correndo as despesas a expensas da
CONTRATANTE..

 

6. CLÁUSULA SEXTA  – DA GARANTIA

6.1. A CONTRATADA prestará garan�a complementar, em qualquer uma das modalidades
previstas no art. 56 da Lei nº 8.666/93.

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA RATIFICAÇÃO

7.1. Ficam ra�ficadas todas as demais Cláusulas e condições do Contrato Original, não
conflitantes com o presente Instrumento.

  E, para certeza e validade do que foi pactuado, depois de lido e conferido juntamente
com seus anexos, o presente Termo Adi�vo é assinado eletronicamente pelas partes.

 
 

 
 

EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA - EPL EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA - EPL
 

ECOSSISTEMA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA

TESTEMUNHAS

 

  
 

 

Documento assinado eletronicamente por Gisele Cris�na Sessegolo, Usuário Externo, em
05/04/2021, às 21:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3°, inciso V, da
Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

Documento assinado eletronicamente por Rafael Antonio Cren Benini, Diretor de Planejamento, em
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08/04/2021, às 18:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3°, inciso V, da
Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Guerreiro Caldas, Diretor de Gestão, em
09/04/2021, às 11:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3°, inciso V, da
Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

Documento assinado eletronicamente por Luciana Madeiro Ximenes, Testemunha, em 09/04/2021,
às 11:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria nº
446/2015 do Ministério dos Transportes.

Documento assinado eletronicamente por Cindy Raquel Rocha de Souza Lima, Testemunha, em
09/04/2021, às 11:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3°, inciso V, da
Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 3936064 e
o código CRC 6F8AD530.

Referência: Processo nº 50840.000199/2017-17 SEI nº 3936064

Via W4 Sul, Lote C, Edi�cio Parque Cidade Corporate - Torre C 8º andar - Bairro Asa Sul 
Brasília/DF, CEP 70308-200 
Telefone: (61) 3426-3719 - www.epl.gov.br


