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&

PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO )
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 72 REGIAO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO
N° 17/2025 DE PRESTAGCAO DE SERVICOS
QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO DA SETIMA
REGIAO E RICARDO HENRIQUE MURATORI
DE MENEZES.

Pelo presente instrumento particular, as partes contratantes celebram o PRIMEIRO TERMO
ADITIVO do Contrato n° 17/2025, que tem como objeto a contratagao do autor do projeto
original do edificio Anexo Il do Complexo Sede, arquiteto Ricardo Muratori, para
elaboragcao de Projeto Basico e Executivo de Arquitetura, layout, projetos
complementares e detalhamentos necessarios a requalificacdo de areas prediais
especificas do Edificio Anexo Il do Tribunal Regional do Trabalho da 72 Regiao, referente
ao Processo Administrativo Eletronico n° 5768/2024, nos termos da Lei n°® 14.133/21 e
fundamentado nas Clausulas Quarta, Décima Sétima e Décima Nona do mencionado contrato.

PARTES

CONTRATANTE - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA SETIMA REGIAO, com sede
na Avenida Santos Dumont n°. 3.384, nesta capital, CEP 60.150-162, inscrito no CNPJ sob o
n°. 03.235.270/0001-70, neste ato representado por sua Diretora Geral, Sra. NEIARA SAO
THIAGO CYSNE FROTA, nomeada pelo Ato da Presidéncia n° 72/2018, de 07 de junho de
2018, publicado no DEJT n°® 2.492/2018, de 08 de junho de 2018.

CONTRATADA - RICARDO HENRIQUE MURATORI DE MENEZES, pessoa fisica, CPF n°
262.325.963-15, com endereco profissional na Rua Professor Dias da Rocha, n® 162, salas 7
e 8, CEP 60.170-310, Fortaleza/CE, telefone (85) 99973-7784 e (85) 3242-8307, email
muratori@ricardomuratori.com.br.

CLAUSULA PRIMEIRA - Fica alterada a redacdo da Clausula Quarta (Da Execugio
Contratual), tendo em vista o acréscimo de 45 (quarenta e cinco) dias ao cronograma
original de execugao dos servigos, sendo 15 (quinze) dias a etapa 1 e 30 (trinta) dias a
etapa 2, sem alteracdo no cronograma financeiro, conforme a seguir disposto:

“CLAUSULA QUARTA - DA EXECUGAO CONTRATUAL (arts. 6° XXIlI,
alinea “e” e 40, §1°, inciso Il, da Lei n° 14.133/2021).

4.1. O prazo de execugdo sera de 165 (cento e sessenta e cinco) dias, com
inicio a partir do recebimento, pelo CONTRATADO, da Ordem de Servico, que
devera ser emitida pela Coordenadoria de Projetos e Obras num prazo de até
30 dias da assinatura do contrato.

4.1.1. CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO PARA ELABORAGCAO DOS
PROJETOS™:
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ITEM DESCRICAO 75 DIAS 90 DIAS
ETAPA 1 PROJETO BASICO

ETAPA 2 PROJETO EXECUTIVO

PAGAMENTO 30% 70%

*Conforme item 1.2 do Anexo Il do Termo de Referéncia: relagdo dos tipos de
servigos/projetos.

(..)

CLAUSULA SEGUNDA - Fica alterada a redacdo da Clausula Décima Sétima, que trata da
vigéncia contratual, tendo em vista a dilagdo do prazo de execugao anteriormente previsto,
passando a viger da seguinte forma:

“CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA VIGENCIA E PRORROGAGCAO DO
CONTRATO

17.1. O prazo de vigéncia da contratagao é de 10 (meses), contados da data da
assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133/2021. ”

CLAUSULA TERCEIRA - Continuam em vigor todas as demais clausulas e condigdes
pactuadas na avenca original.

Fortaleza, data da ultima assinatura digital.
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