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DEPARTAMENTO
MNACIONAL DE
INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

TERMO ADITIVO

Processo n° 50610.004520/2019-08

Ministério da Infraestrutura
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes — DNIT

Superintendéncia Regional no Estado do Rio Grande do Sul / DNIT

2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00926/2014, DE
PRESTACAO DE SERVICOS, PARA A CONTRATACAO
INTEGRADA DE EMPRESA PARA ELABORACAO DOS
PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E
EXECUCAO DAS OBRAS DE REVITALIZACAO (RECUPERACAO,
RESTAURACAO E MANUTENCAO) RODOVIARIA DA RODOVIA
BR-472/RS DO PROGRAMA CREMA 2* ETAPA - LOTE 01, QUE
CELEBRAM ENTRE SI O DEPARTAMENTO NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E O CONSORCIO MAC-
PAVESYS.

O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES — DNIT, inscrito
no CNPJ/MF sob o n° 04.892.707/0001-00, com endereco em Brasilia/DF — Setor de Autarquias Norte,
Nucleo dos Transportes Q-3, B-A, doravante denominada CONTRATANTE, por intermédio do seu
Superintendente Regional no Estado do Rio Grande do Sul / DNIT, Eng. Delmar Pellegrini Filho,
brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade n°® 1025599786, expedida pela SSP/RS e do CPF n°
335.704.260-68, ¢ de outro lado 0 CONSORCIO MAC-PAVESYS, com sede na Rua Dr. Jodo Inacio,
1530, Bairro Navegantes, Porto Alegre/RS, CEP 90230-181, formado pelas empresas MAC
ENGENHARIA LTDA, com sede na Rua Bardo do Triunfo, n° 88, conj. 1510 e 1511 - Bairro Brooklin
Paulista, Sdo Paulo/SP, CEP 04.602-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 80.083.454/0001-02 ¢ PAVESYS
ENGENHARIA S/S LTDA, com sede na Av. Loureiro da Silva, 2001, salas 707/815 e 816 - Bairro Cidade
Baixa, Porto Alegre/RS, CEP 90050-240, inscrita no CNPJ/MF 04.449.094/0001-31, sendo a lider do
Consorcio a empresa MAC ENGENHARIA LTDA, representada pelo Sr. Marco Antonio de Souza
Camino, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade n® 1005352941, expedida
pela SSP/RS e do CPF n° 293.831.290-34, tendo como Responsaveis Técnicos os Srs. Marco Antonio de
Souza Camino, portador da Carteira Profissional n° CREA/RS 38.635/D e Fernando José Pugliero
Gongalves, portador da Carteira Profissional n° CREA/RS 85.461/D, resolvem celebrar o presente Termo
Aditivo ao Contrato n° 00926/2014, doravante designado CONTRATO ORIGINAL, que sera regido pela
Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e legislacao correlata, sob os termos e condigdes a seguir
estabelecidos:
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1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogacao do prazo de vigéncia do contrato. O prazo
contratual de vigéncia passa a ser prorrogado por mais 84 (oitenta e quatro) dias consecutivos, passando a
data de vencimento da vigéncia para o dia 08/04/2020.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL

2.1 O presente instrumento esta amparado no §1°, III do Art. 57 da Lei n°® 8.666/93; no §4°, Il do Art. 9
da Lei n° 12.462/2011; no Oficio-Circular n°® 1095/2019/AJEX/DIREX/DNIT SEDE e na Nota n.
00572/2019/PFE-DNIT/PGF/AGU.

3. CLAUSULA TERCEIRA — DA RENOVACAO DA GARANTIA

3.1 A CONTRATADA deixou de apresentar a renovacao da garantia, conforme Parecer de Forca
Executoria n. 00012/2019/EATEADM/EEADM-RS/PGF/AGU.

4. CLAUSULA QUARTA - DA PUBLICACAO

4.1 A CONTRATANTE providenciara a publicacdo do extrato do presente Termo Aditivo na imprensa
oficial até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias
daquela data.

5.  CLAUSULA QUINTA — DA RATIFICACAO

5.1 Permanecem inalteradas as demais Clausulas e condigdoes do CONTRATO ORIGINAL e de outros
instrumentos nao modificados por este Termo Aditivo.

E, para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado ¢ acordado, apds ter sido lido juntamente com
seu(s) anexo(s), o presente Termo Aditivo ¢ assinado eletronicamente pelas partes.

— =
eil _ Documento assinado eletronicamente por Delmar Pellegrini Filho, Superintendente Regional no
- . [Ely Estado do Rio Grande do Sul, em 25/11/2019, as 14:34, conforme hordario oficial de Brasilia, com

assinatura

| eletrénica fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

—
Ei' _ Documento assinado eletronicamente por Marco Antonio de Souza Camino, Usudrio Externo, em
5 - [Ely 25/11/2019, as 15:42, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do

assinatura

| eletrénica Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

—
eil _ Documento assinado eletronicamente por Fernando José Pugliero Gongalves, Usuario Externo, em
il [iy 04/12/2019, as 16:17, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do

assinatura

| eletrdnica Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Lo A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

' http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?
- ' acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 4520950 e
o cédigo CRC 6F6BDE75.
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